

Informatievoorziening over project Lage Zwaluwe-West kan beter

De rekenkamercommissie Drimmelen concludeert dat het college in de periode 2004 – 2012 de gemeenteraad niet in alle gevallen goed heeft geïnformeerd over het project Lage Zwaluwe-West. Er zat geen goede spreiding in de momenten dat de raad informatie ontving, als de raad informatie ontving kwam die later dan was afgesproken en tot slot was ook de inhoud van de documenten niet altijd toereikend. Wel is de gemeenteraad via de reguliere documenten (gemeentebegroting en de jaarrekening) goed over de voortgang van het project geïnformeerd. Dat blijkt uit onderzoek van de rekenkamercommissie.

In 2011 en 2012 heeft de rekenkamercommissie Drimmelen onderzoek gedaan naar de informatievoorziening van het college aan de raad over het project Lage Zwaluwe-West. De rekenkamercommissie koos dit project vanwege de grote financiële risico's die samengaan met dit grote en ambitieuze project. Binnen het project Lage Zwaluwe-West keek de rekenkamercommissie vooral naar de Sporthal, de Brede School, het Zorgcentrum Ganshoek en de geplande woningbouw. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de informatievoorziening is een groot aantal documenten bestudeerd en is gesproken met de belangrijkste sleutelfiguren.

Bij een groot en ambitieus project is het belangrijk dat de raad goed wordt geïnformeerd. De voorzitter van de commissie, Daan Massie, geeft aan dat “de gemeenteraad goede informatie nodig heeft om zijn controlerende en kaderstellende taken naar behoren uit te kunnen voeren. Het college kan hierbij niet zonder meer afwachten of de raad bepaalde informatie zal vragen. Het college zal de raad zelf actief en tijdig moeten informeren.” De rekenkamercommissie constateert dat de raad op gezette tijden via de reguliere documenten is geïnformeerd, maar ziet met name ruimte voor verbetering in de frequentie en toereikendheid van de incidentele documenten.

De rekenkamercommissie roept het college op meer serieus aan de slag te gaan met projectmatig werken. Het werken met een projectorganisatie en een duidelijke fasering zijn behulpzaam om de raad op de juiste manier te betrekken. De rekenkamercommissie adviseert de gemeenteraad om niet te ambitieus te zijn. Daarnaast verdient het aanbeveling, zeker in deze economisch slechte tijden, goede afspraken te maken met de maatschappelijke- en commerciële partners.

De gemeenteraad van Drimmelen praat op 4 (informatieronde) en 11 (opinieronde) oktober over de uitkomsten van het onderzoek.