

Vergadering: Commissievergadering 7 maart 2023

Ophogen lopende kredieten infrastructurele werken (2023-021)

Nr.	Vraag:	Antwoord:
	<u>Mevrouw J. Hesen, fractie VVD:</u>	
1	<ul style="list-style-type: none">- Waarom niet eerder naar gemeenteraad gekomen?- Er zijn nog projecten bij van 2016 en 2019? Waarom?	<ul style="list-style-type: none">- Tijdens de voorbereiding van projecten zijn we eind 2022 in een fase gekomen waarbij op basis van een definitief ontwerp een concrete en realistische raming van de kosten kon worden gemaakt. Hieruit bleek dat ophogen van de beschikbaar gestelde kredieten noodzakelijk was.- Het krediet van 2016 was een voorbereidingskrediet voor het afkoppelproject Achter de Hoven, dat pas in 2020 en 2021 is gevolgd door de uitvoeringskredieten. Dit betreft een gebied van 22 straten wat uiteraard ook meer voorbereidingstijd vraagt. De kredieten van 2018 hebben betrekking op de reconstructie Meijelseweg en de rotonde Beringe waar we in 2022 pas duidelijkheid hebben gekregen van de Provincie Limburg. De provincie ziet geen noodzaak om werkzaamheden te verrichten aan de rotonde Bonaparte. We gaan nu (voor onze rekening) komremmers aanleggen doen op de provinciale weg N275 om de verkeersveiligheid te verbeteren. De kredieten uit 2019 hebben betrekking op het project herinrichting Merwijck. Dit project is gestart met een uitgebreid participatietraject met bewoners en wooncorporatie. Dit traject en het feit dat het 14 straten betreft vraagt een langere voorbereidingstijd.
2	Op basis van welke prioritering gaat u deze lijst afwerken bij goedkeuring raadvoorstel?	De in het overzicht genoemde projecten zijn nu allemaal in voorbereiding (met uitzondering van Wietelweg), hierbij is de prioritering in basis het jaar van krediet.