

Uitvoering: 14 dec. – 18 dec.

- Het verplaatsen van 17 stenen palen conform de bijlage;
- Het verwijderen van de keien bij de lichtmast (geen graafwerkzaamheden);
- Het plaatsen van een veerpaal met dwangpijl
- Verwijderen haaiantanden;
- Opnieuw straten bestrating t.h.v. haaiantanden in grijs straatsteen;
- Aan de binnenstadkant van de voetgangersoversteekplaats moeten twee uitneembare sierpalen komen, dit op verzoek van Winfried van Leeuwen