

**Datum**

17 december 2019

**Zaaknummer**

2019-013119

**Onderwerp**Besluit over uw subsidieaanvraag  
**Project:** Voetgangersbrug Waalfront**Inlichtingen bij**Provincieloket  
[redacted]  
[redacted]@ Gelderland.nl**Blad**

1 van 6

Gemeente Nijmegen  
T.a.v. meneer [redacted]  
Postbus 9105  
6500 HG NIJMEGEN

Beste meneer [redacted],

U heeft een subsidie aangevraagd. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld.

**Ons besluit op uw aanvraag**Voor dit project verlenen wij u een subsidie van maximaal € 1.000.000,00.  
U krijgt een voorschot van € 800.000,00. Dit is 80% van de verleende subsidie.

Het voorschot krijgt u in termijnen uitbetaald, volgens het betaalschema onder 3.1 in de bijlage.

**Belangrijk om te weten**

Als er iets verandert in uw project kan dat gevolgen hebben voor de subsidie. U moet een verandering daarom altijd bij ons melden.

De subsidie is nog niet definitief. Voor het definitief vaststellen van de subsidie moet u na afloop van uw project een aanvraag indienen.

**Meer informatie**

Alles wat van belang is voor deze subsidie vindt u in de bijlage. De bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit. Lees de informatie in de bijlage daarom goed door. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem[redacted]  
[redacted]@ Gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag

[redacted]  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2GBtw-nummer: [redacted]  
KvK-nummer: 51468751

---



---

The logo for the province of Gelderland, featuring a stylized 'E' symbol to the left of the text 'provincie Gelderland'.

**Datum**

17 december 2019

**Zaaknummer**

2019-013119

**Blad**

2 van 6

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met het Provincieloket.

Wij wensen u veel succes met het project.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

5.1.2e  
[Redacted signature]

5.1.2e 5.1.2e  
Subsidiadviseur

**Bezwaar maken**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat commissie Rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag "bezwaarschrift" vermelden op de envelop en op de brief.

Meer informatie vindt u op [www.gelderland.nl/bezwaren](http://www.gelderland.nl/bezwaren), en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

**Datum**  
17 december 2019

**Zaaknummer**  
2019-013119

**Blad**  
3 van 6

## BIJLAGE

### 1 Projectomschrijving

#### 1.1 Activiteiten

De subsidie is bestemd voor de activiteit(en):

<b>Activiteit</b>	<b>Subsidie</b>
Realisatie voetgangersbrug en aanlanding aan weerszijden ter hoogte van de havenmond van de Waalhaven	€ 1.000.000,00

#### 1.2 Kosten en financiering

<b>Kostenposten</b>	<b>Bedrag</b>	<b>Subsidiabel</b>
Uitvoeringskosten	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>

#### Financiering subsidiabele kosten

<b>Financier</b>	<b>Aandeel</b>	<b>Bedrag</b>
Ontwikkelbedrijf Waalfront	60%	€ 1.500.000,00
Subsidie Provincie Gelderland	40%	€ 1.000.000,00
<b>Totaal</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>

#### 1.3 Looptijd project

Uw project loopt van 13 november 2019 tot en met 31 december 2021.

#### 1.4 Verlaging subsidie

Als uw project niet is uitgevoerd volgens de projectomschrijving zoals genoemd onder 1, wordt de subsidie lager vastgesteld. Dit gebeurt in ieder geval als:

- de activiteiten niet, niet volledig of zonder toestemming van ons gewijzigd zijn uitgevoerd;
- er kosten zijn gemaakt buiten de looptijd van het project (met uitzondering van de accountantskosten);
- de kosten lager uitvallen; in dit geval wordt de subsidie naar verhouding van ons aandeel in de subsidiabele kosten verlaagd;

- andere financiers hun bijdrage verhogen, of hun bijdrage gelijk houden als de kosten lager uitvallen.

Ook als u niet voldoet aan één of enkele verplichtingen zoals genoemd onder 2, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

## 2 Verplichtingen

Aan uw subsidie zijn verplichtingen verbonden.

### 2.1 Activiteiten uitvoeren

U voert de activiteiten uit zoals deze zijn beschreven onder 1.1.

### 2.2 Veranderingen melden

Als er iets verandert in uw project, bent u verplicht dit te melden. Bijvoorbeeld bij:

- wijzigingen van de activiteiten;
- wijzigingen in de looptijd;
- wijzigingen in de (niet-)subsiabele kosten;
- wijzigingen in de financiering;
- wijzigingen van de rechtspersoon.

Ook als u uw verplichtingen niet, niet op tijd of niet volledig kunt nakomen, bent u verplicht om dit te melden.

Meld elke verandering binnen twee weken via ons digitale meldingsformulier. U moet hiervoor inloggen in het Subsidieportaal (<https://subsidies.gelderland.nl/Subsidieportaal/>).

### 2.3 Aanvraag indienen voor het vaststellen van de subsidie

Het is verplicht om op tijd een aanvraag in te dienen voor het vaststellen van de subsidie. Doe dit in ieder geval vóór 1 april 2022. De aanvraag bestaat uit een inhoudelijk en een financieel eindverslag.

#### **Inhoudelijk eindverslag**

Maak een verslag van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, en vermeld eventuele knelpunten.

#### **Financieel eindverslag**

Hiervoor hebben wij het volgende van u nodig:

- een overzicht van gemaakte en betaalde kostenposten, afgezet tegen de posten van de oorspronkelijke subsidiabele kostenbegroting;
- een overzicht van de financiering van de kosten;

**Datum**

17 december 2019

**Zaaknummer**

2019-013119

**Blad**

5 van 6

- een accountantsverklaring voor incidentele subsidies, zie [www.gelderland.nl/subsidies](http://www.gelderland.nl/subsidies).

**2.4 Administratie bijhouden en bewaren**

U bent verplicht een administratie te voeren. Dit betekent het volgende:

- u bent verplicht om alle inkomsten en uitgaven vast te leggen, inclusief alle bewijsstukken;
- deze bewijsstukken moeten op naam staan van de ontvanger van de subsidie en aantonen dat de goederen en diensten zijn geleverd;
- de urenregistratie toont aan dat de opgegeven uren zijn gemaakt en zijn besteed aan het project waarvoor de subsidie is verleend.

U bent verplicht de administratie ten minste vijf jaar na het vaststellen van de subsidie te bewaren. Dit geldt ook voor het inhoudelijk eindverslag en het financieel eindverslag met controleverklaring.

**2.5 Integriteitsonderzoek**

Mogelijk vragen wij u om mee te werken aan een integriteitsonderzoek. In dat geval ontvangt u een vragenformulier dat u moet invullen. Meer informatie over de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (Wet Bibob) kunt u vinden op onze website

**3 Administratie en verwerking****3.1 Betaling**

Wij betalen 80% van uw subsidie als voorschot uit. Dit is een bedrag van € 800.000,00. Dit bedrag maken wij in termijnen aan u over volgens het onderstaande schema:

<b>Betaaldatum</b>	<b>Bedrag</b>
December 2019	€ 200.000,00 (20%)
Juli 2020	€ 300.000,- (30%)
Juli 2021	€ 300.000,- (30%)

Alle betalingen maken we over op IBAN-rekeningnummer 5 1 2 0 op naam van Gemeente Nijmegen en onder vermelding van het zaaknummer 2019-013119.

**3.2 Zaaknummer**

Vermeld het zaaknummer in al uw mondeling en schriftelijk contact over dit project.

**Datum**

17 december 2019

**Zaaknummer**

2019-013119

**Blad**

6 van 6

**3.3 Communicatie over uw project**

Wij vertrouwen erop dat u in uw communicatie duidelijk maakt dat de provincie dit project mede mogelijk heeft gemaakt. Daarmee maakt u de rol van de provincie in de samenleving zichtbaar. Op [www.gelderland.nl/pers-downloads](http://www.gelderland.nl/pers-downloads) vindt u materialen die u daarvoor kunt gebruiken.

**4 Juridische grondslagen**

Voor dit besluit gelden:

de Algemene wet bestuursrecht

de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016

de Regels Ruimte voor Gelderland 2016

Wij verlenen deze subsidie op grond van artikel 2.9.4 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016.

Op grond van artikel 6 Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar bestuur (Wet Bibob) kunt u worden verzocht om medewerking te verlenen aan een integriteitsonderzoek.

**From:** '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**Sent:** 29/06/2021 12:39:16  
**To:** '5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>, '5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e' <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**Cc:**  
**Subject:** FW: voetgangersbrug, uitloop in tijd

---

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e

@ 5.1.2e ik heb ook even met ML overlegd omdat ik bezig was met een concept mail aan de provincie maar twijfelde over wat daar nu specifiek in zou moeten komen te staan.

ML stelt nu voor deze voorlopig even niet te sturen.

Hieronder treffen jullie de mails aan met de provincie waarin in principe al akkoord wordt gegaan met een uitloop in de tijd. Zij willen het liefst zo weinig mogelijk wijzigingsbesluiten nemen, dus stellen ze voor om eind van dit jaar aan te geven wat de planning is voor de opleverdatum. Wellicht zijn ze bereid om zelfs verder te gaan dan 31-12-2022 als wij daar valide argumenten voor hebben.

Ik voorzie echter geen mogelijkheid om hier opnieuw ooit subsidie van de provincie voor te krijgen. Dus dat verlies van € 1 miljoen komt voor de rekening van de gemeente. OBW neemt voor 50% deel aan de cofinanciering van € 1,5 miljoen. Over een paar jaar is het project klaar en zullen zij niet meer gebonden zijn aan de inrichting van de openbare ruimte. Dus ook die € 750.000 lopen we dan mis.

Misschien is het goed om op dit moment pas op de plaats te maken en de aanbesteding opnieuw te bezien.

Voor de volledigheid: in de bijlage de beschikking.

Met vriendelijke groet, ( je kunt me gewoon bellen hoor)

5.1.2e



#### Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e @nijmegen.nl

bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>

**Verzonden:** donderdag 5 november 2020 08:33

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**CC:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@gelderland.nl>

**Onderwerp:** RE: voetgangersbrug, uitloop in tijd

Dag 5.1.2e ik het intern bij 5.1.2e 5.1.2e nagevraagd. Zij heeft me laten weten dat:

De huidige einddatum is 31-12-2021.

Ook in de nieuwe planning zitten nog wat onzekerheden; voorkeur heeft het dat jullie in 4e kwartaal 2021 een verlengingsverzoek indienen, dan is mogelijk de planning ook al beter in te schatten;

Dan is mogelijk een 2e verlenging (die jullie nu al soort van aankondigen) ook niet nodig.

Groeten, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e

**Verzonden:** woensdag 4 november 2020 14:18

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e

**Onderwerp:** Fwd: voetgangersbrug, uitloop in tijd

Hoi 5.1.2e,

Zou je me alsjeblieft een antwoord kunnen geven op mijn mail. Zie hieronder.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Datum:** 4 november 2020 om 13:00:47 CET

**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e <h 5.1.2e nl>

Onderwerp: RE: voetgangersbrug, uitloop in tijd

Hoi 5.1.2e

Heb je al een reactie gehad van 5.1.2e over de aanpassing van de subsidie uitgangspunten (planning)?

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Projectleider

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Verzonden:** maandag 26 oktober 2020 10:23

**Aan:** 5.1.2e @ gelderland.nl' <5.1.2e@gelderland.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Onderwerp:** voetgangersbrug, uitloop in tijd

Hoi 5.1.2e,

Ik ben benaderd door de projectleider 5.1.2e 5.1.2e die belast is met de uitvoering/ realisatie van de voetgangersbrug over de Waalhaven met een vraag over de subsidievoorwaarden die aan dit project gesteld zijn. Het projectplan er van heb ik bijgevoegd.

In overleg met 5.1.2e 5.1.2e wil ik jou graag vragen met ons mee te denken over het volgende:

In de subsidiebeschikking voor de voetgangersbrug Waalhaven is **als einddatum 31-12-2021** opgenomen.

Echter:

- Op het moment dat de subsidie werd aangevraagd was het project net opgestart en was nog niet helemaal helder hoe het proces zou lopen. Hierdoor zijn aannames gedaan voor de looptijd van het project.
- Daarna is het proces verder ingericht. Hierbij is expliciet ook gekeken naar het beheersen van risico's en hebben we besloten om eerst een VO te laten maken en dat VO op de markt te zetten.
- Op dit moment wordt het VO gemaakt en bereiden we de aanbesteding voor een D&C contract voor. Dit kostte extra tijd.
- De uitwerkingsfase door de aannemer duurt vervolgens ook langer dan vooraf was voorzien, omdat we erachter kwamen dat er een kleine afwijking van het bestemmingsplan is, waardoor we een lange omgevingsvergunningsprocedure nodig hebben.

Nieuwe planning:

- Hierdoor is de planning gewijzigd. Met de realisatie/ start bouw van de brug kan op z'n vroegst worden gestart in december 2021.
- De bouwtijd is voor ons nog niet duidelijk, omdat we de aanbesteding nog voorbereiden en nog geen informatie hierover van de markt hebben gekregen. Op dit moment houden we rekening met een bouwtijd van een jaar.
- De verwachte einddatum komt daarmee op 31-12-2022.
- Naast de onzekerheid over de benodigde bouwtijd is ook het waterpeil een onzekere factor. Mogelijk kunnen met hoog water de steunpunten van de brug niet worden geplaatst/gebouwd. Dit is voor de planning een risico.

**Verzoek:**

- We zouden op basis van het voorgaande de einddatum met een jaar willen opschuiven. Graag overleg of dit mogelijk is. En zo ja, of ik dat via de subsidieportal kan aanpassen?
- Mocht het alsnog langer duren voor het project gereed is, kunnen we de einddatum dan nog een keer aanpassen met behoud van de subsidie?

Hoor graag van je,

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

senior adviseur externe financiering

**Gemeente Nijmegen**

5.1.2e

5.1.2e @nijmegen.nl

bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Verzonden:** donderdag 22 oktober 2020 10:16

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Onderwerp:** RE: aanpassing ivm subsidie voetgangersbrug



Hoi 5.1.2e

Fijn dat je de telefoon opnam in je vakantie J

We hebben afgesproken dat ik in de mail zet waarom we de einddatum naar achteren willen schuiven (oorzaken) en wat de verwachte planning is. Jij gaat in overleg met de provincie hoe dit aan te vliegen en past de gegevens aan in het subsidieportaal.

Als de informatie onduidelijk of niet voldoende is, laat het weten!

De input:

In de subsidiebeschikking voor de voetgangersbrug Waalhaven is als einddatum 31-12-2021 opgenomen. Op het moment dat de subsidie werd aangevraagd was het project net opgestart en was nog niet helemaal helder hoe het proces zou lopen. Hierdoor zijn aannames gedaan voor de looptijd van het project. Daarna is het proces verder ingericht. Hierbij is expliciet ook gekeken naar het beheersen van risico's en hebben we besloten om eerst een VO te laten maken en dat VO op de markt te zetten. Op dit moment wordt het VO gemaakt en bereiden we de aanbesteding voor een D&C contract voor. Dit kostte extra tijd.

De uitwerkingsfase door de aannemer duurt vervolgens ook langer dan vooraf was voorzien, omdat we erachter kwamen dat er een kleine afwijking van het bestemmingsplan is, waardoor we een lange omgevingsvergunningsprocedure nodig hebben.

Hierdoor is de planning nu dat kan worden gestart met de realisatie op z'n vroegst in december 2021. De bouwtijd is voor ons nog niet duidelijk, omdat we de aanbesteding nog voorbereiden en nog geen informatie hierover van de markt hebben gekregen. Op dit moment houden we rekening met een bouwtijd van een jaar. De verwachte einddatum komt daarmee op 31-12-2022. Naast de onzekerheid over de benodigde bouwtijd is ook het waterpeil een onzekere factor. Mogelijk kunnen met hoog water de steunpunten van de brug niet worden geplaatst/gebouwd. Dit is voor de planning een risico.

Ik wil graag weten hoeveel rek hierin zit m.b.t. de subsidie. Is er voor de subsidie een harde einddatum? Mocht het alsnog langer duren voor het project gereed is, kunnen we de einddatum dan nog een keer aanpassen met behoud van de subsidie?

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Projectleider

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Verzonden:** dinsdag 13 oktober 2020 15:55

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Onderwerp:** RE: aanpassing ivm subsidie voetgangersbrug

Hoi 5.1.2e

Goed dat je het vraagt. De eHerkenning is gekoppeld aan mijn mailadres. Ik heb daar dan een wachtwoord voor en als ik die intoets krijg ik een sms met een eenmalige toegangskode.

Wat zou je willen aanpassen, dan kan ik dat wellicht voor jou doen.

Wellicht – als je het liever zelf zo willen doen- kun je het subsidiebureau van de provincie bellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

senior adviseur externe financiering

**Gemeente Nijmegen**

5.1.2e

5.1.2e @nijmegen.nl

bereikbaar op maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Verzonden:** dinsdag 13 oktober 2020 11:54

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Onderwerp:** aanpassing ivm subsidie voetgangersbrug

Hoi 5.1.2e

Ik wilde een wijziging doorgeven in het subsidieportaal van de provincie voor de subsidie van de voetgangersbrug waalhaven.

Hiervoor bleek ik eHerkenning nodig te hebben. Nu ben ik op zoek hoe ik dit kan aanpakken, want ik heb geen inloggegevens.

Kun jij inloggen en wijzigingen doorgeven? Of kun je inloggegevens delen zodat ik het zelf kan doen? Zijn er andere wegen?

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Projectleider

**Gemeente Nijmegen**

5.1.2e

f5.1.2e.nl

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1 2 5 7 8 9 10