

date Tue, 15 Jun 2021 15:58:28 +0200
from 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>
to 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@bpd.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>
subject Re: plafondbedrag voetgangersbrug vaststelleen
Hoi 5.1.2e

Dan gaan we met 1,85 mln aan de slag. Ik check het ook nog even met een kostendeskundige. Mocht daar uitkomen dat het niet haalbaar is (wat ik niet verwacht) gaan we in overleg. En anders starten we volgende week de aanbesteding!

Groet, 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 15 jun. 2021 om 11:50 heeft 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl> het volgende geschreven:

Hoi 5.1.2e
Wij zijn akkoord met plafondbedrag van 1,85 milj euro.
Wij gaan er hierbij vanuit dat op dit moment dit een bedrag is waarvoor de brug in principe ook gemaakt kan worden (zoals ook uit eerdere ramingen bleek). Wellicht kun je dit nog een keer aan de architect of kostendeskundige vragen als check. Wel goed om dit duidelijk te hebben.
Ook om te voorkomen dat we een aanbesteding doen waarvan we hadden kunnen weten dat het bedrag te laag is...
Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Directeur Ontwikkelingsbedrijf Waalfront
<image001.png>

5.1.2e @nijmegen.nl

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e Nijmegen

Van: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>
Verzonden: maandag 14 juni 2021 12:31
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e@bpd.nl) <5.1.2e@bpd.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>
Onderwerp: RE: plafondbedrag voetgangersbrug vaststelleen

Hoi 5.1.2e
Ik sprak net 5.1.2e 5.1.2e. En zij stelde voor dit issue te bespreken in het overleg dat je met haar hebt staan komende woensdag. Dan sluit ik even aan in het overleg.

Hartelijke groet,
5.1.2e 5.1.2e

Projectleider

5.1.2e

Van: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

Verzonden: donderdag 10 juni 2021 11:58

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e@bpd.nl) <5.1.2e@bpd.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>
Onderwerp: RE: plafondbedrag voetgangersbrug vaststelleen

Hoi 5.1.2e
Hier moeten we nog eens over doorpraten. Een paar maanden geleden hebben we samen geconstateerd -op basis van een nieuwe raming ook vwb de plankosten- dat we rond waren en dat alles er goed in zat. Hier gingen we het voor maken.

Nu een nieuwe opstelling -die ik ook niet onmiddellijk helemaal kan doorgronden- met verlaging van plafondbedrag vind ik (heb nog niet met 5.1.2e overlegd) niet zondermeer akkoord.

Ik stel voor dat we hier volgende week samen een gesprek over hebben.

Regel jij in agenda een half uurtje met 5.1.2e en mij.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Directeur Ontwikkelingsbedrijf Waalfront
<image001.png>

5.1.2e @nijmegen.nl

5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e Nijmegen

Van: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>
Verzonden: donderdag 10 juni 2021 11:41
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e 5.1.2e (5.1.2e@bpd.nl) <5.1.2e@bpd.nl>
CC: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>
Onderwerp: plafondbedrag voetgangersbrug vaststelleen

Hoi 5.1.2e en 5.1.2e
We waren voorlopig uitgegaan van een plafondbedrag voor de opdracht aan de aannemer. Inmiddels heb ik kosten e.d. verder inzichtelijk gemaakt. Wanneer ik de kosten aftrek van het totaalbedrag (en rekening houd met een post onvoorzien), is het restant beschikbaar voor de opdracht aan de aannemer. Er spelen twee zaken:

1. We willen het plafondbedrag vaststellen t.b.v. het vervolg van de aanbesteding
2. We moeten een vervolgoopdracht afspreken voor de plankosten.

Dit staat niet helemaal los van elkaar, maar ik stel voor om voor de voortgang van de aanbesteding dit toch eerst los te bespreken.

In de bijlage heb ik een totaaloverzicht van de kosten opgenomen en daarin teruggerekend naar het beschikbare plafondbedrag. Dat komt uit op circa 1,83 mln euro. Eerder hebben we een voorlopig/verwacht plafondbedrag gecommuniceerd van 1,9 mln. De plankosten waren eerder wat te beperkt ingeschat, waardoor we nu op een iets lager 'restbedrag' uitkomen. Iets lager zou haalbaar moeten zijn o.b.v. de VO raming van Ney, maar ook niet veel lager. Daarom stel ik voor het plafondbedrag af te ronden op **1,85 mln euro**. Hiervoor moet de aannemer het ontwerp verder uitwerken, de vergunning aanvragen en de brug bouwen.

Zoals gezegd wil ik in afstemming met 5.1.2e 5.1.2e de opdracht voor de verdere planvoorbereiding apart bespreken. Dat lijkt me het vaststellen van het plafondbedrag niet in de weg te staan. Kunnen jullie hiermee instemmen?

En gaan jullie dan akkoord met het voorgestelde plafondbedrag van 1,85 mln euro?

We koersen met het projectteam op voortzetten van de aanbestedingsprocedure vanaf 21 juni (publicatie stukken). De definitieve gunning is dan 30 november 2021.

Hartelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e

Projectleider

<image002.png>

Gemeente Nijmegen

5.1.2e

5.1.2e @nijmegen.nl

Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gedeeltes geanonimiseerd op grond van artikel 5 van de Wet open overheid:

Art. 5.1 lid 2 onderdeel e

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, tenzij de betrokken persoon instemt met openbaarmaking

Pagina('s): 1

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1