

Project Groningen	Verantwoordelijke	Trekkers	Startmom	Deadline	Status	maart	april	mei	juni	juli	augustus	september	oktober	november	december	januari
						12 13 14	15 16 17 18	19 20 21 22	23 24 25 26 27	28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gaswinning (EZ)																
1a.	Reactie OVV rapport	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	n.v.t.	eind maart 2015	lopend	100%								
1b.	follow-up OVV rapport	5.1.2e					nader te b	100%								
	versterken veiligheidsbe lang in besluitvorming (aanpassen mijnbouwwet)		5.1.2e			najaar 2015/eind 2015	nader te b	100%								
	communicatie (STRONG)		5.1.2e				nader te b	100%								
	versterken onafhankelijkheid toezicht SodM		5.1.2e				nader te b	100%								
	Onderzoeksprogramma		KNMI'er			juni 2015	nader te b	100%								
2a.	traject besluitvorming juli 2015	5.1.2e			Projectleider PM	juli 2015		50%								
	Onderzoek + begeleidingscommissie		5.1.2e	1.2e		1 mei 2015	lopend	100%								
	Advies commissie 3+3		5.1.2e			1 juni 2015	nog niet g	50%								
	Maatschappelijke effecten in beeld		AEP			1 juni 2015	nog niet g	50%								
	Advies SodM		SodM			1 juni 2015	nvt	100%								
	wijzigingsbesluit MCZ		EM			1 jul 2015	nvt	100%								
2b	traject besluitvorming januari 2016					januari 2016		50%								
	Onderzoek + begeleidingscommissie		NAM	5.1.2e		1 november 2015		0%								
	Advies SodM		SodM			1 december 2015		100%								
	wijzigingsbesluit MEZ		EM			1 januari 2016		100%								
3	Onderzoek systeemverandering gasmarkt	Birgitta Westgren			Projectleider PM	januari 2016	nader te b	50%								
4	Voorbereiding winningsbesluit 2015	5.1.2e			Projectleider	oktober 2015	nader te b	50%								
5	Beroepszaak	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e		PM	lopend	50%								
Vergoede van schade, Voorkomen van schade / waarborgen veiligheid (NAM)																
6	Juridisch kader preventief versterken/verkenning	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e	5.1.2e		57%								
7	Preventief versterken infrastructuur	5.1.2e					lopend	55%								
	Afspraken waterschappen incl. financiële werkafspraken		DGRW, RWS			1-Mar 30 maart 2015		54%								
	Eerste voortgang rapportage gasunie / tennet		DGRW, RWS			1-Jun 1 september 2015		53%								
8	Waardedalingsregeling: opdrachtformulier + opzet	5.1.2e 5.1.2e			Kwartiermaker/NCG	september 2015	nog te sta	100%								
9	Schade	5.1.2e 5.1.2e						50%								
	Oplossen oude gevallen		NAM			december 2015		100%								
	Proces/Aanpak complexe schadegevallen en rapportage		Kwartiermaker, NAM, CVW, DT			juni 2015	lope nd	50%								
	Schadeafhandeling en rapportage		CVW			in 2015	lopend	100%								
	Lopende rechtszaken		Mijntina Goudraan			doorlopend	lopend	100%								
10	Preventief versterken	5.1.2e 5.1.2e						100%								
	Voortgang/opstarten preventief versterken en rapportage		Kwartiermaker			doorlopend	lopend	0%								
	Preventief versterken scholen		Kwartiermaker			doorlopend	lopend	100%								
	Aanpak monumenten		Kwartiermaker, OCW					50%								
11	Commissie van Toezicht Centrum Veilig Wonen	5.1.2e				1-Jan doorlopend	lopend	100%								
	vastleggen werkwijze					1 juni 2015		100%								
	1e voortgangrapportage					1 september 2015		100%								
	2e voortgangrapportage					1 februari 2016		100%								
Flankerend beleid NAM (NAM)																
12	Uitwerking diverse regelingen	5.1.2e						50%								
	Nieuwbouw tussenregeling		NAM / 5.1.2e			1-Mar 1 april 2015		100%								
	Nieuwbouwregeling		Nader te bepalen			1-May september 2015		50%								
	Waardeverminderingregeling		Provincie / 5.1.2e			1-May september 2015		0%								
	Garantiefonds achttestallig onderhoud		NAM / 5.1.2e			1-May 1 september 2015		0%								
13	Uitwerking stad Groningen	5.1.2e 5.1.2e			(inzet EZ te bepalen)			50%								
	Exemplarische gebouwen + forum		Nader te bepalen			1-Feb 1 april 2015		50%								
	Proces vergoeding meerkosten stad (50 mln)		5.1.2e			1-Feb 1 juli 2015		50%								
	Programmatrice aanpak stad		5.1.2e 5.1.2e			1-Feb september 2015		50%								
	Inspectieprogramma		5.1.2e			1-Feb september 2015		50%								
14	Econom ic Board	5.1.2e 5.1.2e						50%								
	goedkeuring jaarpennen en inrichting RvC		5.1.2e			mei 2015		50%								
	Traject landsadvocaat		5.1.2e			februari 2015		0%								
	begeleiding EZ voor Econom ic Board		5.1.2e			doorlopend		0%								
15	Leefbaarheid; aansluiting rijksinzet op leefbaarheidsloket	5.1.2e 5.1.2e	5.1.2e													
	Aansluiting Rijksinzet (BZK) op leefbaarheidsloket		5.1.2e			sept 2015										
Flankerend beleid EZ (EZ)																
16	Woningmarkt	5.1.2e						50%								
	Onderzoek/monitoring waarde daling (CBS/Ortec)		5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e		Februari 2015		100%								
	verlenging Ortec		5.1.2e	5.1.2e 5.1.2e		1 mei 2015		100%								
	Onderzoek woningmarkt Dialogotafel		5.1.2e 5.1.2e			juli 2015		100%								
	Onderzoek maatregelen woningmarkt (incl. financiering en assurantie)		Kwartiermaker			1 november 2015										
17	Kenniscentrum	5.1.2e														
	Inrichting (virtueel) kenniscentrum		Kwartiermaker, OCW (aanpak monumenten), RWS, DGRW			juli 2015										
	Opzet strategische kennisagenda		EZ/Kwartiermaker, DGRW, RWS, wetenschap			oktober 2015										
18	Vervoltraject NPR	5.1.2e						50%								
	Consultatietraject NPR + definitieve besluitvorming		5.1.2e			1-Feb september 2015		100%								
	Normstelling industriële installaties		5.1.2e	5.1.2e		ntb		50%								
	Opnemen nieuwbouwnorm in bouwbesluit		5.1.2e			1-Sep december 2015		100%								

Besluitvorming vergoedingen		5.1.2e	apalen	1 Sep december 2015	100%													
19	Ontwikkelen beleidskader op basis van risicobeleid	5.1.2e		december 2015	50%													
20	Ontwikkeling crisisdraaiboek EZ	5.1.2e	0,1.20		50%													
Publieke regie																		
5.1.2e5.1.2e																		
21	Plan van aanpak overheidsdienst incl. werkbegroting	Peter van Velzen	5.1.2e		100%													
	plan van Aanpak (incl. werkbegroting)	5.1.2e	Team + 5.1.2e	1 april 2015	100%													
	Instellingsbesluit	5.1.2e	monumenten, RWS, DGRW, 5.1.2e (P&O), Marjon Gelema (BZK: Wonen/bouwen), I&M: ruimte en infra	1 mei 2015	100%													
	Organisatiebesluit	5.1.2e		1 juni 2015	100%													
	Meerjarenplan	5.1.2e		september 2015	50%													
	Start nationaal Coördinator Groningen			september 2015	100%													
	Jaarplan			september 2015	50%													
Financieel kader & beheer																		
5.1.2e																		
22	Inrichten financiële functie + verantwoording	5.1.2e	5.1.2e	tot 1 septmeber	50%													
23	vastleggen huidige financiële afspraken	5.1.2e		tot 1 septmeber	0%													
24	nieuwe afspraken volgend jaar (na 1,2 mid)				0%													
5.1.2e																		

Legenda:

- Eindrapportage
- Tussenrapportage