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Onderwerp : Uw vragen ex. art. 71 RvO over: Liften Paleisbrug

Geachte heer Gersjes,

In uw brief van 28 juni 2023 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over: liften
Paleisbrug.

We hebben u eerder telefonisch geinformeerd dat we meer tijd nodig hebben om voor de
beantwoording van uw vragen. Dat heeft er onder meer mee te maken dat wij - nadat de onderzoeken
naar de oorzaken van de storingen eind 2022 in ons bezit zijn gekomen - het afgelopen half jaar alle
inspanningen hebben gericht op het zo snel mogelijk weer in werking hebben van de liften. Dit in het
belang van de gebruikers die afhankelijk zijn van de lift. Helaas zijn we tot de conclusie gekomen dat
de voorstellen die we tot nog toe vanuit de marktpartijen hebben ontvangen, teveel risico’s met zich
meebrengen om bij de huidige liftconstructie een duurzame oplossing te vinden. Zoals wij tijdens de
raadsvergadering d.d. 4 juli jl. ook aangaven, bereiden we om die reden een raadsvoorstel voor. In het
voorstel leggen we uw raad een kredietvraag voor om te komen tot een duurzaam alternatief op basis
van bewezen technieken. Dat voorstel ontvangt u zo snel mogelijk na het zomerreces.’

Op uw vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1: Is mijn vermoeden juist dat de liften zoals aanvankelijk gepland om in gebruik
te nemen voor het einde 2° kwartaal 2023 ook dan niet in gebruik genomen
kunnen worden? Zo ja, waarom niet en wanneer dan wel?

Antwoord: Uw vermoeden is juist. Zoals hierboven aangegeven, bereiden we een
raadsvoorstel voor om voor een wezenlijk andere liftconstructie te kiezen. Als
uw raad hiermee instemt, moet een nieuwe aanbesteding worden voorbereid.
Daardoor kunnen we - hoe graag we dat ook zouden willen - geen datum
noemen. Wel voorzien we een langere periode doordat dit een ontwerpwijziging
van de brug betreft waarvoor ook een vergunningsplicht geldt.

Vraag 2: Wat is er in de tussenliggende periode na beantwoording van mijn vragen tot
heden aan acties ondernomen om het herstel in gang te zetten of te

www.s-hertogenbosch.nl
Correspondentie-adres: Postbus
12345

5200 GZ 's-Hertogenbosch
KvK nr 17278704



bevorderen?

Antwoord: We hebben in januari 2023 op basis van de onderzoeksresultaten een uitvraag
gedaan naar groot onderhoud, een duurzaam preventief meerjaren onderhoud
(onderdelen vervangen voordat ze versleten zijn) en storingsopvolging. Nadat
hier aanvankelijk geen partijen op hebben ingeschreven, hebben we opnieuw
een aanvraag uitgezet. Daarop is €én inschrijving binnengekomen, enkel voor
groot onderhoud. Deze voldeed niet aan de uitvraag. We hebben daarom in
mei en juni opnieuw partijen benaderd. Begin juli 2023 hebben we op basis van
die gesprekken moeten concluderen dat de belangstelling om het groot
onderhoud, het preventief meerjaren onderhoud en de storingsopvolging in de
markt beperkt is en dat de risico’s op storingen met de maatregelen die zijn
voorgesteld te groot zijn.

Vraag 3: Wat gaat het herstel kosten van de reparatie van de liften kosten?

Antwoord: Zoals wij tijdens de raadsvergadering d.d. 4 juli jl. ook aangaven, bereiden we
om die reden een raadsvoorstel voor. In het voorstel leggen we uw raad een
kredietvraag voor om te komen tot een duurzaam alternatief op basis van
bewezen technieken. Dat voorstel ontvangt u zo snel mogelijk na het
zomerreces.’
Wat de exacte kosten van deze andere liftconstructie zijn werken wij nu uit en
zullen onderdeel uitmaken van het voorstel aan de raad.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,
drs. B. van der Ploeg drs. J.M.L.N. Mikkers
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