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Aan de leden van de Raad   

Tijdens de oordeelsvormende raad op 17 februari 2022 is het voorstel besproken over het 

beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de verbouwing van Kindcentrum De 

Avonturijn. Aansluitend heeft de raad hiermee ingestemd.  

 

Alvorens met de verbouwing te kunnen starten, was het noodzakelijk de in de kruipruimte 

aanwezige asbest (niet hechtgebonden) te saneren. Inmiddels zijn deze saneringswerk-

zaamheden afgerond. Met dit schrijven informeren wij u over het verloop van het proces dat, 

in opdracht van de gemeente, is gecoördineerd door Frencken Scholl Architecten. 

 

Uitvoeringstermijn: 

 

De sanering is voorspoedig verlopen. Vooraf was de verwachting dat een periode van 5 weken 

nodig zou zijn. Uiteindelijk is het project binnen 3 weken geklaard. 

 

Controles: 

 

Er heeft een onaangekondigde audit plaatsgevonden. Tijdens deze controle zijn geen 

tekortkomingen geconstateerd. Namens de gemeente heeft de RUD Zuid-Limburg de locatie 

driemaal bezocht. De werkzaamheden en activiteiten zijn getoetst aan de wet- en 

regelgeving. Er zijn geen opmerkingen naar voren gekomen. 

 

Schades: 

 

Er is door het saneringsbedrijf schade veroorzaakt aan een boeiboord, dat naar tevredenheid 

is hersteld. Tijdens de oplevering is aangegeven en geconstateerd, dat in een van de lokalen 

een schoonwaterreservoir van een containment heeft gelekt. Van vervolgschade is evenwel 

geen sprake. 

 

http://www.gemeentestein.nl/


 

 

Afronding: 

 

De saneerder heeft zorggedragen voor vrijgave en sluiting van het dossier in het LAVS 

(Landelijk Asbest Volg Systeem). Frencken Scholl Architecten heeft, via het omgevingsloket, 

de gereedmelding ingediend. Deze stukken zijn ter beoordeling doorgestuurd naar de RUD 

Zuid-Limburg, die ons inmiddels heeft laten weten dat deze akkoord zijn bevonden. 

 

Financiën: 

 

De totale kosten bedragen € 188.215,50 incl. BTW. Dit bedrag is gelijk aan het budget dat de 

raad hiervoor beschikbaar heeft gesteld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Stein, 

namens dezen, 

 

Wethouder jongeren, onderwijs en verenigingen 

dhr. J.A.G. Ummels 
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