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Directie 

Variant 

Opsteller 

Datum 

Eerste begrotingsjaar 

IJsselmeergebied 
deklaagplanning 
DWW 
4 november 2003 
2004 

jaar 

a.o. + 2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Begroting per jaar 

dekl.planning vht planning 

7.480.163 

2.093.225 

2.090.753 

5.500.825 

3.412.647 

3.058.079 

1.518.993 

3.144.341 

4.624.720 

2.377.154 

3.323.725 

5.787.745 

3.235.644 

2.166.066 

IR-M04-YG-1 

Begrotingsvergelijking 

8.000.000 
7.000.000 
6.000.000 

0 5.000.000 
3 4.000.000 
" 3.000.000 

2.000.000 
1.000.000 

0 
a.o. + 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

n 

2004 

Jaren 

□ dekl.planning 

□ vht planning 

Totaal 

reeel 

verschil 

content 

verschil 

25.154.686 
495.290 

22.947.257 
884.752 

24.659.396 
2,01% 

22.062.505 
4,01 % 

Gem. totale kosten 

vht planning 

3.522.771 
dekl.planning 

3.593.527 

Gem. LVO Kosten 

vht planning 

67.379 
dekl.planning 

105.700 

Totale kosten naar: 

buiten 7 jaar 

0 

binnen 7 jaar 

338.093 

Achterstallig Onderhoud 

vht planning 

619.869 
dekl.planning 

89.592 



Begroting deklaagplanning 2004 - 2010 (Weergave in EURO) 

Directie Zuid-Holland 

planjaar 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

IR-M04-ZH-2 

planjaar 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Gem. 2011 - 2013 1.268,3 17.374 0,0 0 259,7 3.255 85,7 686 1.613,6 21.314 

Grootschalig Onderhoud 

Projecten 

perc. pr./m2 

14,1% 

2,4% 

1,6% 

5,2% 

5,1 % 

7,4% 

4,5% 

13,02 

12,77 

13,71 

14,05 

14,08 

Projecten bitumineus 

opp. kosten 

1.498,3 19.504 

253.7 3.239 

171,4 2.350 

549.8 7.116 

543,0 7.630 

784.8 11.053 

473.9 6.903 

Projecten beton 

opp. kosten 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

LVO 

Projecten bitumineus + beton 

perc. pr./m2 

5,1% 11,59 

2,0% 13,59 

2,1% 13,60 

2,3% 12,36 

0,7% 13,77 

2,4% 12,54 

2,4% 12,54 

opp. 

544,2 

208,9 

227,0 

243,5 

74,6 

259,7 

259,7 

kosten 

6.309 

2.840 

3.088 

3.011 

1.027 

3.255 

3.255 

XBIT/BET 

Ontbrekend areaal 

(Extra bit + beton) 

opp. kosten 

85,7 

85,7 

85,7 

85,7 

85,7 

85,7 

686 

686 

686 

686 

686 

686 

686 

Subtot 2004 - 2010 4.275,1 57.795 0,0 1.817,6 22.784 599,9 4.799 

Totale Kosten 

opp kosten 

2.128,3 26.498 

548,3 6.764 

484.2 6.123 

879,1 10.813 

703.3 9.343 

1.130.2 14.994 

819.3 10.844 

6.692,6 85.378 

LVO 

XBIT/BET 

perc. 

pr./m2 

opp. 

kosten 

= Levensduur Verlengend Onderhoud: veelal lokale aanpak van spoorvorming, gladheid en langsonvlakheid 

= Extra bitumen + beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wel door de Dienstkring wordt beheerd, zoals parkeerplaatsen e.d. 

= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO t.o.v. de totale Dienstkring-oppervlakte die in IVON is opgenomen 

= prijs in Euro per m2 te behandelen oppervlakte (bitumineus+beton) voor Grootschalig Onderhoud resp. LVO 

= te behandelen oppervlakte in m2 * 1000; de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen 

= kosten in Euro * 1000 (exclusief toeslagfactoren, inclusief kwantumkorting) 
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deklaagplanning 
Directie Zuid-Holland 

IR-M04-ZH-2 
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IR-M04-ZH-2 Directie 

Variant 

Opsteller 

Datum 

Eerste begrotingsjaar 

Zuid-Holland 
deklaagplanning 
DWW 
19 november 2003 
2004 

jaar 

a.o. + 2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Begroting per jaar 

dekl.planning 

26.498.231 

6.764.242 

6.122.909 

10.812.699 

9.342.724 

14.993.540 

10.843.576 

vht planning 

25.267.876 

7.721.974 

6.756.989 

11.310.258 

9.766.614 

17.014.944 

12.125.061 

Begrotingsvergelijking 

30.000.000 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

0 
a.o. + 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2004 

Jaren 

□ dekl.planning 

□ vht planning 

Totaal 

reeel 

verschil 

content 

verschil 

85.377.921 
-4.585.795 

77.155.366 
-3.755.678 

89.963.716 
-5,10% 

80.911.043 
-4,64% 

Gem. totale kosten 

vht planning 

12.851.959 
dekl.planning 

12.196.846 

Gem. LVO Kosten 

vht planning 

4.040.653 
dekl.planning 

3.254.834 

Totale kosten naar: 

buiten 7 jaar 

0 

binnen 7 jaar 

652.421 

Achterstallig Onderhoud 

vht planning 

15.542.643 
dekl.planning 

20.509.218 



Begroting deklaagplanning 2004 - 2010 (Weergave in EURO) 

Directie Zeeland 

planjaar 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

IR-M04-ZL-1 

planjaar 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Gem. 2011 - 2013 182,3 2.286 0,0 0 28,4 265 11,5 92 222,2 2.643 

Grootschalig Onderhoud 

Projecten 

perc. pr./m2 

4,4% 

3,7% 

4,1% 

12,7% 

3,7% 

10,16 

6,78 

10,38 

8,12 

Projecten bitumineus 

opp. kosten 

131,2 1.334 

111,0 753 

122.8 1.274 

438.6 4.300 

300.9 2.131 

380,0 3.087 

111.6 1.458 

Projecten beton 

opp. kosten 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

LVO 

Projecten bitumineus + beton 

perc. pr./m2 

1,5% 8,73 

0,5% 8,30 

0,6% 8,68 

1,0% 10,51 

1,3% 

1,0% 

1,0% 

9,83 

9,33 

opp. 

44.5 

15,0 

16.5 

28.6 

37,5 

28,4 

28,4 

kosten 

389 

125 

143 

301 

368 

265 

265 

XBIT/BET 

Ontbrekend areaal 

(Extra bit + beton) 

opp. kosten 

11,5 

11,5 

11,5 

11,5 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

Subtot 2004 - 2010 1.596,1 14.336 198,9 1.855 80,2 641 

Totale Kosten 

opp kosten 

187,2 

137.5 

150.7 

478.6 

349.8 

419.9 

151,4 

1.814 

969 

1.508 

4.693 

2.591 

3.443 

1.815 

1.875,2 16.832 

LVO 

XBIT/BET 

perc. 

pr./m2 

opp. 

kosten 

= Levensduur Verlengend Onderhoud: veelal lokale aanpak van spoorvorming, gladheid en langsonvlakheid 

= Extra bitumen + beton, ofwel areaal dat in IVON ontbreekt, maar wel doorde Dienstkring wordt beheerd, zoals parkeerplaatsen e.d. 

= percentage te behandelen oppervlakte Grootschalig Onderhoud resp. LVO t.o.v. de totale Dienstkring-oppervlakte die in IVON is opgenomen 

= prijs in Euro per m2 te behandelen oppervlakte (bitumineus+beton) voor Grootschalig Onderhoud resp. LVO 

= te behandelen oppervlakte in m2 * 1000; de waarden worden afgerond op 1 decimaal waardoor afrondingsverschillen kunnen voorkomen 

= kosten in Euro * 1000 (exclusief toeslagfactoren, inclusief kwantumkorting) 
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IR-M04-ZL-1 Di recti e 

Variant 

Opsteller 

Datum 

Eerste begrotingsjaar 

Zeeland 

deklaagplanning 

DWW 

4 november 2003 

2004 

jaar 

a.o. + 2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

Begroting per jaar 

dekl.planning 

1.813.819 

969.272 

1.508.291 

4.692.540 

2.590.655 

3.443.167 

1.814.556 

vht planning 

1.473.644 

863.734 

1.457.075 

3.629.655 

3.458.746 

4.226.045 

1.831.606 

Begrotingsvergelijking 

o 
— 

3 
LU 

5.000.000 
4.500.000 
4.000.000 
3.500.000 
3.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.000.000 

500.000 
0 

a.o. + 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

c: 
L r 

- 1 Ch m 
l.-Ii.... - 1 ?j: 

2004 

□ dekl.planning 

□ vht planning 

Jaren 

Totaal 

reeel 

verschil 

contant 

verschil 

16.832.299 

-108.207 

14.790.566 

34.914 

16.940.506 

-0,64% 

14.755.652 

0,24% 

Gem. totale kosten 

vht planning 

2.420.072 

dekl.planning 

2.404.614 

Gem. LVO Kosten 

vht planning 

282.067 

dekl.planning 

265.016 

Totale kosten naar: 

buiten 7 jaar 

0 

binnen 7 jaar 

58.389 

Achterstallig Onderhoud 

vht planning 

586.479 

dekl.planning 

585.742 



Dienst Weg- en Waterbouwkunde 

Afdeling Realisatie en onderhoud Infrastructuur (IR) 

G Dashboarden per Regionale Directie 
Figuur 1 

Geeft per planjaar aan, voor de verhardingstechnische planning en de deklaagplanning, wat het 
percentage is van de gemiddelde restlevensduur t.o.v. van de maximaal mogelijke restlevensduur. Bij 
100 % is het areaal geheel nieuw. Bij 0 % is het gehele areaal aan onderhoud toe. Ook de 
uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven. 

Figuur 2 
Laat per planjaar een kwaliteitscijfer zien, voor de verhardingstechnische planning en de 
deklaagplanning. Hierbij is de verhardingstechnische planning op een 6 gesteld. Deze geeft namelijk 
aan hoe het wegennet in stand gehouden kan worden tegen minimale kosten. Ook de uitgangspositie 
van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven. 

Figuur 3 
Laat de effecten op de begroting van de deklaagplanning t.o.v. de verhardingstechnische planning 
zien over de eerste 7 planjaren. De figuur geeft weer hoeveel er per planjaar vervroegd, uitgesteld en 
gelijk gebleven is. 

Figuur 4 

Laat de effecten op de begroting van de deklaagplanning t.o.v. de verhardingstechnische planning 
zien gesommeerd over de eerste 7 planjaren. De figuur geeft weer hoeveel er vervroegd, uitgesteld en 
gelijk gebleven is. 

Figuur 5.1 
Geeft het te behandelen verhardingstechnische planningsoppervlak weer in km2. Deze is per planjaar 
cumulatief weergegeven. Ook de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven: 
deze is gelijk aan 0. 

Figuur 5.2 
Geeft het te behandelen oppervlak (cumulatief) weer in km2 volgens de deklaagplanning. Daarbij 
wordt getoond welk deel van het areaal resp. gelijk, uitgesteld en vervroegd wordt uitgevoerd t.o.v. 
de verhardingstechnische planning. Ook wordt het gehele verhardingstechnische planningsoppervlak 
in een rood kader weergegeven, opdat te zien is hoe dat zich verhoudt t.o.v. de deklaagplanning. Ook 
de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven: deze is gelijk aan 0. 

Figuren 6.1 en 7.1 
Laten in procenten de verhouding zien van de aanwezige deklagen uitgesplitst naar ZOAB en overige 
deklagen. De percentages zijn cumulatief opdat te zien is hoe het ZOAB-areaal groeit bij uitvoering 
van de verhardingstechnische projecten (6.1) en van de deklaagplanning (7.1). Ook de uitgangspositie 
van het jaar voor het eerste planjaar wordt gegeven. 

Figuren 6.2 en 7.2 
Tonen over de planperiode (inclusief de uitgangspositie van het jaar voor het eerste planjaar) het 
verloop in procenten van de verdeling over drie categorieen: hierbij staat de kleur 'groen' voor 
restlevensduren > 5 jaar, de kleur ‘geeL voor een restlevensduur van 3, 4 en 5 jaar en de kleur ‘rood’ 
voor een restlevensduur van 1 en 2 jaar. Bij een gelijkmatig verdeelde kwaliteit van het areaal is ieder 
jaar evenveel onderhoud nodig. Wordt het uitgevoerd, dan zijn de oppervlakten groen/geel/rood 
ieder jaar even groot. Het per jaar te behandelen oppervlak is dan afhankelijk van de gemiddelde 
restlevensduur. Uitgaande van een gemiddelde restlevensduur van 12 jaar, wordt de verhouding 
groen/geel/rood 17%/25%/58%. Figuur 6.2 geeft het verloop van de verhardingstechnische 
planning weer en figuur 7.2 van de deklaagplanning. 

Figuren 6.3 en 7.3 
Geven de begroting over de gehele planperiode weer volgens de verhardingstechnische planning (6.3) 
en volgens de deklaagplanning (7.3) uitgesplitst in kosten voor Grootschalig Onderhoud, LVO en 
Extra bit (XBIT). 

32 



Di recti e DASHBOARD 2004 - 2010 © DWW, Delft 

IR-M04-LB-1 

: Limburg 

Opsteller : DWW 

Datum : 4-nov-03 

Eerste Begrotingsjc: 2004 
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Directie : Noord-Brabant DASHBOARD 2004 - 2010 © DWW, Delft 
IR-M04-NB-1 

Opsteller : DWW 
Datum : 4-nov-03 
Eerste Begrotingsja: 2004 

VERGELIJKING vht planning dekl.planning 

Figuur 1: Cemiddelde restlevensduur / maximale restlevensduur 

Figuur 2: Kwaliteitscijfer 

elijk Uitgcstcld ■ Vervroegd Dvht planninj 

la I ill L 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Figuur 3. Begroting eerste 7 planjaren. 

elijk Uitgcstcld ■Vervroegd Dvht planning 

20 - 

10 - 

dekl.planning 

r 4: Effecten op de begroting voor de overzichtsjaren 

Figuur 5.1 Oppervlakte in onderhoud(cumulatief) Figuur 5.2: Oppervlakte in onderhoud(cumulatief) 

vht planning 

QZOAB □ Nict ZOAB 

2003 2004 2005 2006 2007 

Figuur 6.1: Aanwezige deklagen 

■ RLD1.2 RLD 3,4.5 HRLD >5 017% D42 % 

Figuur 6.2. Kwaliteit Areaal 

■ Grootschalig Ondcrhoud BLVO ■XBIT/BET 

J. 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Figuur 6.3: Begroting 

dekl.planning 

□ ZOAB DNict ZOAB 

2004 2005 2006 2007 2008 

Figuur 7,1: Aanwezige deklager 

■ RLD 1.2 RLD 3,4.5 ■ RLD >5 017 % D42 % 

Figuur 7.2: Kwaliteit Areaal 

■ Grootschalig Ondcrhoud ■ LVO ■ XBIT/BET 

L L 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Figuur 7.3: Begroting 



Di recti e : Noord-Holland DASHBOARD 2004 - 2010 

Opsteller : DWW 
Datum : 4-nov-03 
Eerste Begrotingsja: 2004 

© DWW, Delft 
IR-M04-NH-1 
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Directie : Noord Nederland DASHBOARD 2004 - 2010 © DWW, Delft 
IR-M04-NN-2 

Opsteller : DWW 
Datum : 4-nov-03 
Eerste Begrotingsje: 2004 
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Directie 

Opsteller 
Datum 
Eerste Begrotingsjc 

: Oost Nederland 

DWW 
4-nov-03 
2004 

DASHBOARD 2004 - 2010 © DWW, Delft 
IR-M04-ON-2 

VERGELIJKING vht planning dekl.planning 
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