

Marinierskazerne

Stand van zaken (6 december 2012)

presentatie 30 augustus 2012 (1)

- 10 april 2012 keuze minister
- 23 april 2012 val kabinet
- 24 april 2012 werkgroep Defensie voorbereiding voortzetten
- 25 april 2012 hoorzitting uitgesteld
- factsheet
- 29 mei 2012 kamercie: niet controversieel

presentatie 30 augustus 2012 (2)

- 2 juni 2012 hoorzitting 2^{de} kamer
- 14 juni 2012 technische briefing
- 26 juni 2012 kamerdebat
- Juli 2012 start DMP-A
- 21 augustus 2012 defensiestaf
- 24 augustus 2012 A-beraad
- 28 augustus 2012 defensiestaf, definitief
- Eind augustus/begin september A-brief naar 2^{de} kamer

Vanaf 30 augustus 2012 (1)

- 31 augustus, A-brief naar 2^{de} kamer
 - ⑦ “Minister heeft besloten tot de bouw van een nieuwe Marinierskazerne op de locatie Buitenhaven te Vlissingen”.
- 13 september, raadsbesluit inpassingsplan (28 augustus in commissie ruimte)
- 11 oktober, raadsbesluit koepelnota besluitvormingsproces en planning (18 september in commissie ruimte)

Vanaf 30 augustus 2012 (2)

- 5 november, nieuw kabinet
 - ⑦ Nieuwe minister ongewijzigde koers
 - ⑦ 124 kamervragen, schriftelijk beantwoord, behandeling komende weken/ 30 januari 2013
- Rekenkamerrapport
- 23 november, besluit PS inpassingsplan
- 28 november, bijeenkomst BZW met defensie t.b.v. inspelen op ontwikkelingen rond Marinierskazerne (werkgelegenheid)
- 10/11/12 december, behandeling defensiebegroting
- 30 januari 2013, Algemeen Overleg vastgoed defensie

Vorbereiding voortzetten

- Ministerie
- Provincie
- Gemeente

Lopende acties (Ministerie/provincie)

- Sourcingonderzoek is gestart (wijze van bouwen en de juridische constructie bepaald wordt)
- Overeenkomst Rijk/Provincie in conceptfase
- Overleg ministeries Defensie en Financiën over RVOB-gronden
- Overleg met terreinbeheerders t.b.v. oefenen (ZSP, SBB, Natuurmonumenten, Zeeuwslandschap)
- Politiek overleg

Lopende acties (provincie/gemeente)

- Inpassingsplan, incl stedenbouwkundige randvoorwaarden, wordt gezamenlijk opgesteld, diverse milieuonderzoeken zijn opgestart
- Randvoorwaardenkaarten met info huidige situatie en milieuzoneringen zijn gemaakt
- Overeenkomst provincie/gemeente in voorbereiding
- Raming kosten bouwrijp maken en verdeling kosten
- Grondverwerving door provincie loopt


Lopende acties (provincie/gemeente)

- Onderzoek sociaal-economische effecten
- Inventarisatie bodemgegevens plangebied
- Voorlopige aanvraag BDU gelden t.b.v. aanpassen wegen (reservering voor 2014-2015)
- Herziening FES (ministerie akkoord)
- overleg woonwagenschap mbt overdracht gronden Windhoek
- Overleg Dorpscomité Ritthem januari 2013
- Overleg gebruikers gronden plangebied
- Opstellen beheersverordening Buitenhaven


Beheersverordening Buitenhaven

- Nodig i.v.m. actualiseringsplicht bestemmingsplannen (i.p.v. bestemmingsplan)
- Relatie met/continuering gebruik huidige marinekazerne

Beheersgebied Buitenhaven



Marinierskazerne



Oud FES-Gebied



Nieuw FES-gebied





Vervolgprocedures (raadsbesluit 11-10)

- Provinciaal inpassingsplan
 - ⑦ Besluitvormend orgaan: Provinciale Staten; raad wordt gehoord over het voornemen van Provinciale Staten om een inpassingsplan vast te stellen
 - ⑦ Behandeldata:
 - ⑤ b&w: 14 augustus 2012
 - ⑤ commissie Ruimte: 28 augustus 2012
 - ⑤ gemeenteraad: 13 september 2012
- 23 oktober besluit PS inpassingsplan op te stellen. Eerste helft van 2013 in procedure brengen (mede afhankelijk van gegevens van defensie)

Vervolgprocedures (raadsbesluit 11-10)

- Oefenmogelijkheden mariniers op Vlissingse stranden c.a.
 - ⑦ Besluitvormend orgaan: burgemeester en wethouders (principebesluit); de burgemeester neemt te zijner tijd naar aanleiding van concrete aanvragen van Defensie besluiten op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
 - ⑦ Behandeldata:
 - ⑤ b&w: 14 augustus 2012
 - ⑤ commissie Ruimte: 28 augustus 2012 (ter kennisname)
- Overleg met burgemeesters, in principe akkoord, nader uit te werken

Vervolprocedures (raadsbesluit 11-10)

- Legering buiten de poort, afhankelijk van definitieve keuze Defensie en te volgen procedure(s)
 - ⑦ Besluitvormend orgaan: de gemeenteraad, zulks gelet op de planologische en maatschappelijke gevolgen.
 - ⑦ Behandeldata:
 - ⑤ b&w: 29 januari 2013
 - ⑤ commissie: 12 februari 2013
 - ⑤ gemeenteraad: 7 maart 2013
- Nog geen besluit Defensie, planning nader te bezien

Vervolgprocedures (raadsbesluit 11-10)

- Inbreng gemeentelijke gronden
 - ⑦ Besluitvormend orgaan: burgemeester en wethouders; raad wordt gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken (art. 15, lid 1 van de Verordening voor het financiële beleid en beheer gemeente Vlissingen 2012)
 - ⑤ Behandeldata:
 - ⑤ b&w: 20 augustus 2012 (voornemen)
 - ⑤ commissie: 12 februari 2013
 - ⑤ gemeenteraad: 7 maart 2013
 - ⑤ b&w: 21 maart 2013 (besluit)
- Onderdeel samenwerkingsovereenkomst (planning eventueel te herzien)

Vervolgprocedures (raadsbesluit 11-10)

- Strategische keuze gronden Woonwagenschap Midden- en Noord-Zeeland
 - ⑦ Besluitvormend orgaan: burgemeester en wethouders; als raad wordt u hierover geïnformeerd (artikel 15, lid 2 van de Verordening voor het financiële beleid en beheer gemeente Vlissingen 2012)
 - ⑤ Behandeldata:
 - ⑤ b&w: 29 januari 2013
 - ⑤ commissie: 12 februari 2013 (ter informatie)
 - ⑤ gemeenteraad: 7 maart 2013 (ter informatie)
- Eventueel onderdeel samenwerkingsovereenkomst (planning eventueel te herzien)

Vervolgprocedures (raadsbesluit 11-10)

- Kostenoverzicht bouwrijp maken gronden
 - ⑦ Besluitvormend orgaan: gemeenteraad
 - ⑦ Behandeldata:
 - ⑤ b&w: 29 januari 2013
 - ⑤ commissie: 12 februari 2013
 - ⑤ gemeenteraad: 7 maart 2013
- Gelijktijdig met, dan wel voorafgaand aan vaststellen samenwerkingsovereenkomst (planning eventueel te herzien)

Vervolgprocedures (raadsbesluit 11-10)

- Kostenverdeling met provincie
 - ⑦ Besluitvormend orgaan: gemeenteraad
 - ⑦ Behandeldata:
 - ⑤ b&w: 29 januari 2013
 - ⑤ commissie: 12 februari 2013
 - ⑤ gemeenteraad: 7 maart 2013
- Onderdeel samenwerkingsovereenkomst (planning eventueel te herzien)

Vervolgprocedures (raadsbesluit 11-10)

- Financiële dekking kosten gemeente
 - ⑦ Besluitvormend orgaan: gemeenteraad
 - ⑦ Behandeldata:
 - ⑤ b&w: 29 januari 2013
 - ⑤ commissie: 12 februari 2013
 - ⑤ gemeenteraad: 7 maart 2013
- Gelijktijdig met vaststellen samenwerkingsovereenkomst (planning eventueel te herzien)

Vervolgprocedures (raadsbesluit 11-10)

- Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en gemeente

- ⑦ Besluitvormend orgaan: gemeenteraad

- ⑦ Behandeldata:

- ⑤ b&w: 29 januari 2013

- ⑤ commissie: 13 februari 2013

- ⑤ gemeenteraad: 7 maart 2013

- (planning eventueel te herzien)