

Voorblad

ID:	5864
Onderwerp:	Raadsbrief: Realisatie recreatief knooppunt Stompwijk (744540)
Samenvatting:	<p>Sinds juni 2011 door de provincie Zuid-Holland een subsidiebeschikking is afgegeven, wordt ambtelijk gewerkt aan de planvoorbereiding van het recreatief knooppunt. Het knooppunt bestaat uit een paviljoen van maximaal 350 m2 met daaromheen een buitenruimte voor parkeren en een speelgelegenheid. In het paviljoen bevindt zich een informatiepunt en een horecadeel. Een belangrijke voorwaarde van de subsidiebeschikking is dat in mei 2013 het knooppunt gerealiseerd is en dat de gemeente cofinancieert. De gemeente beschikt echter nog niet over de grond en ook past de ontwikkeling van een recreatief knooppunt niet binnen het vigerende bestemmingsplan Nieuwe Driemanspolder. Dit vraagt een aanpak waarbij minimaal tijd wordt verloren. De raad wordt op twee momenten betrokken bij het project. De verwachting is dat in september het ruimtelijk kader wordt voorgelegd aan de raad. In november volgt de kredietaanvraag voor de uitvoering van het totale plan inclusief de resultaten van de zoekvraag naar een exploitant.</p>
Financiële consequenties:	<p>Er is een investering van € 1,45 mln nodig die grotendeels is gedekt door Europa, Provincie en Gemeente. De gemeente heeft voor haar (subsidiabele) deel een bedrag gereserveerd via de voorjaarsnota 2012. Voor de daadwerkelijke realisatie van het knooppunt wordt krediet aangevraagd. Of de exploitant de resterende kosten € 0,3 mln voor haar rekening kan nemen is nog niet zeker gesteld. Om het gewenste tempo te maken, zijn ambtelijk allerlei werkzaamheden in gang gezet. De kosten hiervan worden achteraf verrekend met de subsidieverstrekker door middel van termijnbetalingen. De gemeente maakt daarmee vooruitlopend op de definitieve kredietverstrekking kosten. De noodzaak om tempo te maken is ook de reden dat al gestart wordt met het aanbesteden van het ontwerp, de bouw van het paviljoen en de inrichting van de buitenruimte voordat krediet beschikbaar is gesteld. Definitieve gunning en daarmee een onomkeerbare afspraak vindt plaats nadat krediet is verkregen voor de uitvoering van het totale plan. Dan is ook het moment de benodigde grond daadwerkelijk te verwerven.</p>
Behandelvoorstel commissie:	De raadsbrief voor kennisgeving aannemen.
Communicatie:	Tot dusver is de communicatie over het project naar buiten toe beperkt geweest. Met de grondeigenaar, de provincie en andere betrokken partijen worden ambtelijk bilaterale

	gesprekken gevoerd. Nu hij heeft ingestemd met de aanpak en er vorderingen worden gemaakt in de voorbereidingen, is de wens om breder te communiceren over het recreatief knooppunt. Het project wordt toegelicht in een volgende adviesraad Stompwijk. Daarnaast vindt in het derde kwartaal van 2012 in Stompwijk een inloopbijeenkomst plaats.
Ingekomen griffie:	06-07-2012
Verantw. Portefeuillehouder:	Wethouder W.H. Mijdam
Commissies:	
Gepubliceerd op:	26-09-2016
Opmerking griffie:	--