

# Besluit

## Ontgrondingenwet

**Datum**

1 februari 2022

**Zaaknummer**

2022-000711 v.h. 2016-006668

**Onderwerp**

Verzoek uitstel startdatum ontgroning  
Bijlandse Waard in de  
gemeente Zevenaar.

**Inlichtingen bij**

Tonny Eidhof  
026 359 8203

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen B.V.  
T.a.v. dhr. K. van Aanholt  
Postbus 1151  
6040 Roermond

**Blad**

1 van 6

**Aanvrager**

Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen B.V

**Kenmerk**

Mailbericht d.d. 24 december 2021

**Kadastrale gegevens**

Kadastrale gemeente Lobith en Spijk, sectie B,  
nummers 3122, 3406 en 4061.

Beste heer van Aanholt,

Hierbij ontvangt u een definitief besluit over uw verlengingsverzoek dat door u per mailbericht van 24 december 2021 bij ons is ingediend. Wij hebben uw verzoek geregistreerd onder zaaknummer 2022-000711.

**Uw verzoek**

Door u is op 24 december 2021 een verlengingsverzoek ingediend met betrekking tot de starttermijn van de ontgrondingsvergunning Bijlandse Waard van 13 februari 2017. U vraagt om als uiterste startdatum een termijn van 6 jaar na de oorspronkelijke vergunningverlening aan te houden ofwel tot 13 februari 2023.

De oorspronkelijke stukken, de ontgrondingsvergunning het eerdere verlengingsverzoek en onderhavig verlengingsverzoek zijn geregistreerd onder zaaknummer 2016-006668. Op 22 november 2019 is door u eveneens een verlengingsverzoek ingediend. Op dat verzoek is door ons in ons besluit van 16 januari 2020 de termijn verlengd tot vijf jaar na afgifte van de oorspronkelijke vergunning ofwel tot 13 februari 2022. Hierbij ontvangt u het besluit over bovengenoemde aanvraag.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem  
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99  
post@gelderland.nl  
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag  
NL74BNGH0285010824  
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03  
KvK-nummer: 51468751

 provincie  
**Gelderland**

**Datum**

1 februari 2022

**Zaaknummer**

2022-000711 v.h. 2016-006668

**Blad**

2 van 6

**Besluit**

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:

- Gezien uw verzoek aan de provincie Gelderland van 24 december 2021;
- Gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet, artikel 3.55 van de Omgevingsverordening Gelderland;
- Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in de oorspronkelijke vergunning van 13 februari 2017 en de verlenging in ons besluit van 16 januari 2020.

De aan de Kaliwaal Bijland B.V. (100 % dochterbedrijf van “Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen B.V.”) verleende vergunning van 13 februari 2017 met zaaknummer 2016-006668 te wijzigen.

De wijziging houdt in dat voorschrift 17 van de vergunning als volgt komt te luiden:

“Deze vergunning vervalt 6 jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens dit besluit geen begin is gemaakt. Indien de vergunning is opgeschort, wordt voornoemde vervaltermijn eveneens opgeschort. De ontgroning krachtens dit besluit dient volgens de gestelde voorschriften 5 jaar na start van de werkzaamheden opgeleverd te zijn.”

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit.

**Datum**

1 februari 2022

**Zaaknummer**

2022-000711 v.h. 2016-006668

**Blad**

3 van 6

**Meer informatie**

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](http:// gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,  
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Erik Steenbergen  
Plv. afdelingsmanager Vergunningverlening en Handhaving

**Documentnummer(s) inzagestukken:**

03605323

**Bijlage(n):**

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

**Datum**

1 februari 2022

**Zaaknummer**

2022-000711 v.h. 2016-006668

**Blad**

4 van 6

## Bijlage 1

### 1 Verzoek

Het verzoek betreft de verlenging van de aanvangsdatum van de werkzaamheden tot 13 februari 2023. Op 13 februari 2017 is door de provincie Gelderland een ontgrondingsvergunning verleend aan Kaliwaal Bijland BV voor de realisatie van het project Bijlandse waard. Het project betreft een autonoom ontwikkelingsproject in het kader van het Ruimte voor de Rivier en NURG (nadere uitwerking rivierengebied). In de vergunning is in voorschrift 17 opgenomen dat binnen drie jaar na verlening van het besluit met de ontgronding dient te zijn aangevangen omdat anders de vergunning vervalt. Op 22 november 2019 is door de vergunninghouder ook reeds om een verlenging van de aanvangstermijn met 2 jaar verzocht en wel tot 13 februari 2022. Met dit eerdere verzoek is in ons besluit van 16 januari 2020 ingestemd.

In onderhavig verzoek van 24 december 2021 wordt door de initiatiefnemer gevraagd om nogmaals een verlenging van de aanvangstermijn met een periode van een jaar. Dit betekent dat voor 13 februari 2023 gestart moet worden met de ontgronding.

### 2 Planologische situatie

De planologische situatie is niet gewijzigd ten opzichte van de vigerende vergunning van 13 februari 2017. Om de beoogde herinrichting van de Bijlandse Waard planologisch mogelijk te maken heeft de gemeente Zevenaar het "Bestemmingsplan Bijlandse waard" vastgesteld. De gronden die betrokken zijn bij de herinrichting hebben deels de bestemming "Natuur" en deels "Agrarisch met Waarden". In de Provinciale Omgevingsvisie is de Bijlandse Waard aangeduid als onderdeel van het Gelders natuurnetwerk (GNN), nationaal landschap, Romeinse Limes en Natura 2000-gebied.

### 3 Procedure

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. In artikel 10, vierde lid is echter bepaald dat bij ontgrondingen van eenvoudige aard hiervan kan worden afgeweken op grond van een provinciale verordening. Wij hebben de ontvangst van de aanvraag bevestigd.

### 4 Belangenafweging

Wij hebben op 13 februari 2017 aan Kaliwaal Bijland B.V een ontgrondingsvergunning verleend onder zaaknummer 2016-006668 voor de percelen kadastraal bekend als Lobith en Spijk, sectie B, nrs. 3122, 3406 en 4061. Op 16 januari 2020 hebben wij de termijn voor de aanvang van de werkzaamheden verlengd tot 5 jaar na verlening van de vergunning ofwel tot 13 februari 2022.

**Datum**

1 februari 2022

**Zaaknummer**

2022-000711 v.h. 2016-006668

**Blad**

5 van 6

In het oorspronkelijk besluit is onder voorschrift 17 aangegeven: “Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens dit besluit geen begin is gemaakt. Indien de vergunning is opgeschort, wordt voornoemde vervaltermijn eveneens opgeschort.”

Voorschrift 18 van dit besluit geeft aan dat: “Indien met het ontgronden nog geen begin is gemaakt en een gemotiveerd verzoek tot verlenging is ingediend, blijft, wanneer op dat verzoek niet voor de vervaldag is beslist, de vergunning van kracht tot het moment waarop op dat verzoek onherroepelijk is beslist; gedurende de periode, gelegen tussen de vervaldatum van deze vergunning en de datum waarop de beslissing op het verzoek om verlenging onherroepelijk is geworden, mag van deze vergunning geen gebruik worden gemaakt.”

In het eerdere verlengingsverzoek heeft de vergunninghouder verzocht om, in verband met het ontbreken van vereiste vergunningen en overleg met Rijkswaterstaat over de overslag locatie, de aanvang van de werkzaamheden met een jaar zou moeten worden uitgesteld tot 13 februari 2022. Met dit verzoek is ingestemd.

De vergunninghouder vraagt in onderhavig het verlengingsverzoek om uitstel van de aanvang van werkzaamheden tot 6 jaar na de oorspronkelijke vergunningverlening ofwel tot 13 februari 2023. Een aanleiding hiervoor is dat op basis van onderzoek naar de mogelijkheden voor realisatie van een op- en overslaglocatie naast de steenfabriek is gebleken dat er onvoldoende perspectief is om daar binnen afzienbare termijn tot een nieuwe op- en overslaglocatie te kunnen komen. Dit ondermeer vanwege de morfologische effecten op de rivier aan Duitse zijde. Er wordt een alternatief uitgewerkt waarvoor meer tijd benodigd is. Onderzocht wordt of de afvoer van zand en grind via de Bijlandse Plas kan plaatsvinden en de inzet van een drijvende installatie. Deze variant is ook reeds in de milieueffectrapportage (MER) Bijlandse Waard onderzocht en past in het vigerende Bestemmingsplan, de Watervergunning en de Natuurbeschermingswet vergunning.

Voor deze variant moet het kanaal worden verbreed en verdiept waarbij dit consequenties heeft voor de Bijlandse Plas en kanaal en de vergunningen voor deze locaties. Als gevolg van de verdieping en verbreding dient de vigerende Watervergunning van het kanaal te worden gewijzigd. De uitwerking van dit spoor is door aanvrager reeds in gang gezet via Rijkswaterstaat Oost-Nederland. Zodra het ontwerp voor het kanaal is afgerond wordt door aanvrager een Omgevingsvergunning Bouw aangevraagd bij de gemeente Zevenaar. Voor het grondverzet in het kanaal wordt een separate ontgrondingsvergunning aangevraagd bij provincie Gelderland.

In onderhavig verzoek wordt aangegeven dat de afgewogen belangen bij het verlenen van de ontgrondingsvergunning tussentijds niet zijn gewijzigd omdat:

- het plangebied, het gebruik ervan en de directe omgeving in de afgelopen 5 jaar onveranderd zijn gebleven waardoor het niet aannemelijk is dat er andere effecten zullen optreden dan eerder onderzocht in de MER Bijlandse Waard;
- in het kader van de Natuurbeschermingswet-1998 is een vergunning verleend (zaak 2014-008962) en is een ontheffing Wet natuurbescherming verleend (zaak 2017-002949). De NBW-vergunning is geldig tot en met 2027. Zolang deze vergunning geldt en de werkzaamheden conform de aanvraag worden uitgevoerd is er geen nieuwe Aeries berekening nodig;

**Datum**

1 februari 2022

**Zaaknummer**

2022-000711 v.h. 2016-006668

**Blad**

6 van 6

- het streven is om de werkzaamheden van de zandzuiger en booster elektrisch uit te voeren. Hiervoor is een aanvraag gedaan bij Liander. Ten opzichte van de vergunde situatie levert dit minder uitstoot van stikstof op en is daarmee een verbetering;
- ter plaatse van het binnendijkse gebied bij Herwen is een archeologische UNESCO toekenning gelegd. De Bijlandse Waard en de Bijlandse Plas liggen binnen de archeologische bufferzone. Over de consequenties is overleg gevoerd met de provinciaal archeoloog en de regioarcheoloog. Dit aspect wordt opgenomen in het programma van eisen (PvE) zoals aangegeven in de oorspronkelijke vergunning. Het PvE dient door de provincie voorafgaand aan de start van de werkzaamheden goedgekeurd te worden. Het verlenen van een jaar extra uitstel van de start ontgroning heeft daardoor geen negatieve gevolgen voor archeologische waarden.

## 5 Beoordeling

Het verzoek betreft een ondergeschikte wijziging van een reeds eerder verleende vergunning met zaaknummer 2016-006668 van 13 februari 2017 en de verlenging van 16 januari 2020.

Bij het verlenen van de vergunning zijn alle bij de ontgroning betrokken belangen uitdrukkelijk gewogen. Het plangebied, de inrichting van het terrein en de uitvoering van de ontgraving zoals opgenomen in deze vergunning zijn niet gewijzigd. De bij de ontgroning betrokken belangen en de eventuele effecten zijn daarmee onveranderd. De wijziging heeft geen invloed op de directe omgeving, anders dan de reeds vergunde situatie. Voor zover ons bekend zijn er geen belangen die zich verzetten tegen dit wijzigingsverzoek. Gelet op de vigerende NBW-vergunning die geldig is tot en met 2027 is er met betrekking tot stikstof geen nieuwe Aerius berekening nodig.

Omdat nog niet duidelijk is wanneer de vergunningen verleend kunnen worden is een verlenging noodzakelijk.

Wij onderschrijven bovengenoemde motiveringen en stemmen hier mee in. Eveneens stemmen wij in om voorschrift 17 van de vergunning, start van de ontgroning, te verlengen met 1 jaar ofwel tot 13 februari 2023.