



Glasbak en perscontainer door opdrachtgever verplaatsen

Heemraadweg 1

status:

Voor uitvoering

ontvangst:

8-6-2017

Intern nummer:

04827-50178

goedgekeurd:

n.v.t.

datum:

getekend:

MY17

KB-01

- BOUWROUTING ONDERBOUW WONING →
- START
- 15
  - 14
  - 11
  - 12
  - 13
  - 16

- BOUWROUTING BOVENBOUW BOUWDEEL →
- START
- 27
  - 25
  - 24
  - 26

Project	4827 - Hogewey Weesp Uitbreiding verpleeghuis	Datum	08-06-2017
Onderwerp	Bouwplaatsinrichting	Gewijzigd	
		Tekenaar	MvtO
		Schaal	nvt