


Binnendijkse buitenveldertse Polder

Project: Wateradvies Zuidas
Onderdeel: Waterbergingsboekhouding Zuidas in de Binnendijkse Buitenveldertse polder
Projectnum
mer: 50520
Documentnu DYNAMISCH
Opdrachtgev Gemeente Amsterdam Zuidas, Maarten van Casteren
Opsteller: V. de Jong
Datum: 9-10-2019
Bestandsloc G:\IB\5\50520\BESTAND\100\16. Waterbergingsboekhouding Zuidas\091019_Waterbergingsboekhouding Zuidas.xlsx\BinnendijkseBuitenveldertsepol
Kleurcode **Geel = relevante activiteit**



	WBB_ID	Naam_activiteit	Status	Startdatum	Uitvoeringsduur	Einddatum	GBKA oppervlak	Onderliggend				
	0	Reeds uitgevoerde activiteiten binnen de Zuidas tussen 2001 & 2014	Startafspraak	31-12-1999	0	31-12-1999	12501	Onverhard 2014		Opgave_derden	Bijdrage_waterbalans	Waterbalans
Overig	62	Water stadsdeel Twikkel	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	417	0	600	600	-12501	
Overig	63	Water zuidzijde Amstelveenseweg	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	458	0	0	0	-11901	
Ravel	73	Blijvend water De Boelegracht Ravel	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	87	0	0	0	-11901	
Overig	77	Extra water Amstelpark Oost	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	2220	0	2357	2357	-9544	
Vivaldi	79	Zuidelijk deel watergang Europaboulevard	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	1871	0	0	0	-9544	
Vivaldi	84	Blijvend water De Boelegracht Vivaldi (d)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	69	0	0	0	-9544	
Ravel	87	Blijvend deel Boelegracht Ravel (a)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	778	1	0	0	-9544	
Overig	88	Blijvend oostelijk deel Overijsselsegracht (AJ Ernststraat)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	2251	1	0	0	-9544	
Vivaldi	94	Blijvend midden deel watergang Europaboulevard	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	470	0	0	0	-9544	
Overig	96	Gijsbrecht van Aemstelpark speelbos	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	1895	0	2990	2990	-6554	
Gershwin	97	Blijvend deel Boelegracht Gershwin	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	242	0	0	0	-6554	
Kenniskwartier	109	Blijvend water A.J. Ernstgracht	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	2873	7	0	0	-6554	
Gershwin	110	Blijvend water De Boelegracht Gershwin (f)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	2634	0	0	0	-6554	
Vivaldi	116	Blijvend water De Boelegracht Vivaldi (c)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	76	0	0	0	-6554	
Kop Zuidas	117	Blijvend water Kleine wetering Kop Zuidas	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	13025	10	0	0	-6554	
Overig	118	Realisatie alternatieve waterberging polderdak Gaasterlandstraat	Gerealiseerde alternatieve wa	1-1-2000	0	1-1-2000	1887	0	210	210	-6344	
Ravel	125	Blijvend water zuidwestelijke watergang sportpark van AFC	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	103	0	0	0	-6344	
Overig	126	't Kleine Loopveld kamer 2 vak 01-02 (west)	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	1844	0	3100	3100	-3244	
Overig	131	't Kleine Loopveld kamer 4 vak 01-03 (west) en 01-04	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	1121	0	1200	1200	-2044	
Mahler	132	Blijvend water Spooragsloot ABN Amro	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	1897	0	0	0	-2044	
Kenniskwartier	139	Blijvend water langs Amstelveenseweg VUmc	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	140	0	0	0	-2044	
Vivaldi	146	Blijvend water Spooragsloot Vivaldi	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	14	0	0	0	-2044	
Overig	149	Blijvend water bij Rozenoordbrug	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	3038	1	0	0	-2044	
Gershwin	151	Blijvend water De Boelegracht Gershwin (c)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	958	0	0	0	-2044	
Vivaldi	152	Blijvend water watergang Europaboulevard	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	332	0	0	0	-2044	
Overig	154	Gijsbrecht van Aemstelpark werf (b)	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	288	0	0	288	-1756	
Gershwin	155	Blijvend water De Boelegracht Gershwin (b)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	1414	0	0	0	-1756	
Gershwin	157	Blijvend water De Boelegracht Gershwin (d)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	1437	1	0	0	-1756	
Zuidas Dok	159	Blijvend water op- en afrit A10-zuid Europaboulevard zuid	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	2569	1	0	0	-1756	
Overig	168	't Kleine Loopveld kamer 5 en 6 (b)	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	11411	0	10600	10600	8844	
Zuidas Dok	169	Blijvend water op- en afrit A10-zuid Europaboulevard noord	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	8874	1	0	0	8844	
Overig	170	Gijsbrecht van Aemstelpark werf (a)	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	1604	0	1622	1622	10466	
Overig	171	Blijvend water watergang Amstelveenseweg VUmc	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	1347	0	0	0	10466	
Overig	175	't Kleine Loopveld kamer 5 en 6 (a)	Gedempt door het stadsdeel	1-1-2000	0	1-1-2000	979	0	-1135	-1135	9331	
Overig	178	Blijvend water bij Rozenoordbrug	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	719	0	0	0	9331	
Vivaldi	181	Blijvend water De Boelegracht Vivaldi (b)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	36	0	0	0	9331	
Overig	185	't Kleine Loopveld kamer 2 vak 01-01 en 01-02 (oost)	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	968	0	1110	1110	10441	
Gershwin	189	Blijvend water De Boelegracht Gershwin (a)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	267	0	0	0	10441	
Vivaldi	191	Blijvend water De Boelegracht Vivaldi (a)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	1536	0	0	0	10441	
Gershwin	196	Blijvend water De Boelegracht Gershwin (e)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	1797	1	0	0	10441	
Overig	200	Amstelpark Oost	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	3643	0	3643	3643	14084	
Overig	201	Blijvend water zuidelijk deel Buitenveldertsegracht	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	1805	0	0	0	14084	
Kop Zuidas	207	Blijvend water oostkant synagoge Kleine wetering	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	1099	0	0	0	14084	
Kenniskwartier	208	Uitlenen waterberging aan VUMC deel 1	Uitlenen waterberging aan VU	1-1-2000	0	1-1-2000	2502	0	-2500	-2500	11584	
Gershwin	213	Blijvend water Boelegracht Gershwin (b)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	869	0	0	0	11584	
Overig	215	De Kamp	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	1944	0	1940	1940	13524	
Overig	228	't Kleine Loopveld kamer 3 vak 01-03	Gegraven door het stadsdeel t	1-1-2000	0	1-1-2000	1247	0	1260	1260	14784	
Gershwin	235	Blijvend water Boelegracht Gershwin (a)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	672	0	0	0	14784	
Vivaldi	241	Kavel Spaces (bouw kavel 10 Vivaldi?)	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	6933	0	0	0	14784	
Ravel	364	Demping Spooragsloot Ravel combinatie	Blijvend (2001-2030)	1-1-2000	0	1-1-2000	2971	0	0	0	14784	
Vivaldi	35	Bouw kavel 8 Vivaldi	Verharding (2014-2030)	1-1-2008	0	1-1-2009	7647	392	0	-59	14725	
Kop Zuidas	422	Tijdelijk, Old School op vml terrein ROC zuiddeel	Verharding (2014-2030)	20-5-2013	1806	30-4-2018	0	0	0	0	14725	
Kop Zuidas	18	Bouw ROC De Culinaire vakschool kavel E Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	21-10-2013	438	2-1-2015	2389	2338	0	-351	14374	
Gershwin	33	Bouw parkeergarage en bebouwing kavel 14 en 16 cluster IV/Gershwin	Verharding (2014-2030)	1-11-2013	938	27-5-2016	4805	4326	0	-649	13725	
Kop Zuidas	294	Kleine wetering: aanleg waterpartij westzijde synagoge 1e fase	Te graven (2014-2030)	11-11-2013	67	17-1-2014	826	396	0	826	14551	
Kop Zuidas	148	Bouw hotel Motel One kavel C1 Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	6-1-2014	557	17-7-2015	1312	0	0	0	14551	
Kenniskwartier	237	Graven water Westflank VUmc Noord	Te graven (2014-2030)	1-3-2014	184	1-9-2014	2185	2092	0	2185	16736	
Gershwin	144	Bouw kavel 1a en 2a Gershwin	Verharding (2014-2030)	3-3-2014	1026	23-12-2016	3705	3705	0	-556	16180	
Vivaldi	309	150KV-station: bouw kademuren dempen water	Te dempen (2014-2030)	16-6-2014	116	10-10-2014	53	0	0	-53	16127	
Kenniskwartier	254	Blaashal Kenniskwartier	Verharding (2014-2030)	4-8-2014	39	12-9-2014	2644	2646	-347	-347	15780	
Vivaldi	57	Bouw Nuon-kavel Vivaldi 150 KV-station: inbouw trafo's fase 1 t/m 6	Verharding (2014-2030)	18-8-2014	1138	29-9-2017	4052	75	0	-11	15769	
Ravel	76	Demping ten behoeve van boring Oostelijke Kruising uitvoeren incl. aanbesteding	Te dempen (2014-2030)	18-8-2014	95	21-11-2014	137	0	0	-137	15632	
Kop Zuidas	25	Bouw kavel H4 en H5 Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	27-10-2014	459	29-1-2016	1880	478	0	-72	15560	
Gershwin	5	Gershwin cluster III: bouw parkeergarage , woningen k 10 & 9	Verharding (2014-2030)	17-11-2014	844	10-3-2017	5137	5121	0	-768	14792	
Overig	95	Dam met duiker Amstelveenseweg verlengde Gustav mahlerlaan (88)	Te dempen (2014-2030)	1-1-2015	92	3-4-2015	108	0	0	-108	14684	
Ravel	114	Studentenhuisvesting: maaiveld+1e waterpartij: uitvoering	Te graven (2014-2030)	12-1-2015	130	22-5-2015	1374	1462	0	1374	16058	
Mahler	203	Demping Spooragsloot tbv bouwlogistiek fietsparkeergarage Mahlerplein	Te dempen (2014-2030)	2-2-2015	788	31-3-2017	3397	1	0	-3397	12661	
Kop Zuidas	30	Bouw woongebouw Square kavel F Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	9-2-2015	445	29-4-2016	1989	1984	0	-298	12363	
Ravel	251	Demping De Boelesloot Ravel tbv De Boelelaan Oost fase 1	Te dempen (2014-2030)	15-2-2015	28	15-3-2015	585	1	0	-585	11778	
Gershwin	46	Gershwin, cluster IV: bouw kavels 11, 12 (woningen) + Parkeergarage??	Verharding (2014-2030)	1-6-2015	564	16-12-2016	5221	4958	0	-744	11034	
Kop Zuidas	227	Bouw kavel H3 Kop Zuidas, (Combinatie) herprofilering zuid. Wandelweg + tijdelijk/definitief maaiveld	Verharding (2014-2030)	22-6-2015	466	30-9-2016	2033	0	0	0	11034	
Mahler	226	Alternatieve waterberging en Fietsparkeergarage Mahlerplein	Te realiseren alternatieve wat	31-8-2015	270	27-5-2016	4198	1				

Zuidas Dok	162	Demping Spoorslagsloot Mahler midden tbv bouwweg ZuidasDok	Te dempen (2014-2030)	1-1-2018	365	1-1-2019	1695	1	0	-1695	15165
Kenniskwartier	166	Demping Spoorslagsloot Kenniskwartier (oost)	Te dempen (2014-2030)	1-1-2018	365	1-1-2019	2161	0	0	-2161	13004
Kenniskwartier	192	Demping Spoorslagsloot Kenniskwartier (west)	Te dempen (2014-2030)	1-1-2018	365	1-1-2019	1997	0	0	-1997	11007
Vivaldi	299	Demping Tijdelijke spoorslagsloot Kavel 14 Vivaldi 1e fase	Te dempen (2014-2030)	1-1-2018	0	1-12-2018	113	0	0	-113	10894
Zuidas Dok	359	Dempen Spoorslagsloot Ravel tbv ZuidasDok (oost)	Te dempen (2014-2030)	1-1-2018	365	1-1-2019	974	1	0	-974	9920
Vivaldi	456	Tijdelijke demping watergang ten noorden van AFC, dmv een duikerdam (10 bij 25 m)	Te dempen (2014-2030)	1-1-2018		1-5-2019	250	0	0	-250	9670
Kenniskwartier	462	Uitlenen waterberging Vumc deel 3	Uitlenen waterberging aan VU	1-1-2018	0	1-1-2018	2500	0	-2500	-2500	7170
Gershwin	197	Aanleg rietkraag Gershwin cluster IV kavel 13 en 15	Te graven (2014-2030)	9-1-2018	136	25-5-2018	278	278	1	1	7171
Zuidas Dok	44	Toename verharding door ringweg A10-zuid Kop Zuidas in BB-polder	Verharding (2014-2030)	1-3-2018	1826	1-3-2023	9328	3680	-2400	-2400	4771
Kop Zuidas	405	Kop Zuidas, plein	Verharding (2014-2030)	21-3-2018	181	18-9-2018	0	0	0	0	4771
Overig	165	Verwijderen alternatieve waterberging polderdak Gaasterlandstraat	Verdwijnende alternatieve wa	30-3-2018	0	30-3-2018	1887	0	-210	-210	4561
Gershwin	64	Gershwin, cluster IV, kavels 13, 15: Boelegracht, uitvoering	Te graven (2014-2030)	2-4-2018	234	22-11-2018	1137	930	0	1137	5698
Vivaldi	55	A10-zone, Vivaldi, kavel 12: bouw kantoor	Verharding (2014-2030)	1-5-2018	725	1-11-2019	4876	1078	0	0	5698
Vivaldi	458	Tijdelijke demping spoorslagsloot tbv bouw EMA (kavel 12)	Te dempen (2014-2030)	20-5-2018	11	31-5-2018	375	0	0	-375	5323
Gershwin	145	Gershwin cluster II Rietkraag Boelegracht: uitvoering	Te graven (2014-2030)	21-5-2018	102	31-8-2018	951	929	1	1	5324
Gershwin	194	Aanleg rietkraag Gershwin cluster I kavel 1B verbreden Boelegracht	Te graven (2014-2030)	21-5-2018	102	31-8-2018	475	405	1	1	5325
Gershwin	98	Reconstructie De Boelelaan 2: uitvoering (Gershwin)	Te dempen (2014-2030)	25-6-2018	179	21-12-2018	81	0	0	-81	5244
Kop Zuidas	420	Old School + Orionschool: sloop	Verharding (2014-2030)	31-7-2018	83	22-10-2018	0	0	0	0	5244
Ravel	460	Watergang Ravel ten westen van AFC (was voorheen 83, 183 & 188)	Te dempen (2014-2030)	1-8-2018		1-9-2018	1100	0	0	-1100	4144
Zuidas Dok	122	Graven Spoorslagsloot ten noorden Ravel buiten ZuidasDok (oost)	Te graven (2014-2030)	20-8-2018	53	12-10-2018	1632	805	0	1632	5776
Zuidas Dok	176	Graven Spoorslagsloot ten noorden Ravel buiten ZuidasDok (midden zuid)	Te graven (2014-2030)	20-8-2018	53	12-10-2018	2192	2193	0	2192	7968
Zuidas Dok	216	Graven Spoorslagsloot ten noorden Ravel buiten ZuidasDok (west)	Te graven (2014-2030)	20-8-2018	53	12-10-2018	373	93	0	373	8341
Kop Zuidas	421	ROC oud 2e fase: sloop	Verharding (2014-2030)	22-10-2018	151	22-3-2019	0	0	0	0	8341
Kenniskwartier	386	Kenniskwartier Noordstrook kavel 2i	Verharding (2014-2030)	5-11-2018	907	30-4-2021	2492	2492		0	8341
Kop Zuidas	7	Ontwikkeling Kavel K Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	25-3-2019	725	19-3-2021	1300	1179	0	0	8341
Kop Zuidas	43	Bouw kavel M Kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	25-3-2019	725	19-3-2021	1601	1598	0	0	8341
Ravel	463	Hoofdveld afc aanleg	Verharding (2014-2030)	1-4-2019		1-6-2019	21889	12432		-1865	6476
Ravel	457	Tijdelijke demping watergang ten noorden van AFC, dmv een duikerdam (10 bij 25 m) - Afgerond	Te graven (2014-2030)	1-5-2019		1-1-2030	250	0	0	250	6726
Gershwin	101	Afgraven duiker Gershwin cluster I kavel 1B	Te graven (2014-2030)	6-5-2019	102	16-8-2019	92	39	0	92	6818
Vivaldi	459	Tijdelijke demping spoorslagsloot tbv bouw EMA (kavel 12) - AFGEROND	Te graven (2014-2030)	20-5-2019	11	31-5-2019	375	375	0	375	7193
Zuidas Dok	265	Toename verharding door OV-terminal ZuidasDok binnen BB-polder - zuidelijk treinperron	Verharding (2014-2030)	1-7-2019	62	1-9-2019	3015	2539	-450	-450	6743
Zuidas Dok	269	Toename verharding door OV-terminal ZuidasDok binnen BB-polder - aanleg tramhalte schonberglaan	Verharding (2014-2030)	15-7-2019	361	10-7-2020	19577	11273	-2735	-2735	4008
Ravel	21	Bouw veld 1 en 2 (4 en 5 west) sportpark AFC Ravel	Verharding (2014-2030)	6-8-2019	165	18-1-2020	20516	16441	0	-2466	1542
Kop Zuidas	187	Kop Zuidas, kavel K: water maken+inrichten oevers	Te graven (2014-2030)	16-12-2019	179	12-6-2020	3707	2947	0	2263	3805
Gershwin	179	Gershwin cluster I kavel 1B verbreden Boelegracht	Te graven (2014-2030)	23-12-2019	88	20-3-2020	1466	34	0	1466	5271
Vivaldi	248	A10-zone, gedeelte T. Albionistraat: aanleg [[loud: Ontwikkeling oostkant D. Scarlattilaan en noordkant T. Albionistraat: aanleg]]	Verharding (2014-2030)	1-1-2020	53	1-5-2020	2470	2459	0	-369	4902
Vivaldi	469	Draaiplateau tbv expeditieverkeer EMA	Te dempen (2014-2030)	4-2-2020	31	23-3-2020	130	0	0	-130	4772
Kenniskwartier	259	Noordstrook, kavels 2G, 2H: uitvoering	Verharding (2014-2030)	6-1-2020	907	1-7-2022	2314	2315	0	-347	4425
Zuidas Dok	266	Toename verharding door OV-terminal ZuidasDok binnen BB-polder - zuidelijk metroperron	Verharding (2014-2030)	1-7-2020	62	1-9-2020	6038	1718	-900	-900	3525
Ravel	135	Graven noordelijk deel watergang Ravel langs Vivaldistraat Boelegracht 5e fase	Te graven (2014-2030)	1-9-2020	179	1-12-2020	756	756	0	756	4281
Ravel	202	Graven Ravelgracht AFC fase 3	Te graven (2014-2030)	1-9-2020	81	1-1-2021	1391	1287	0	1391	5672
Ravel	219	Graven Ravelgracht AFC fase 2	Te graven (2014-2030)	1-9-2020	81	1-1-2021	2628	1900	0	2628	8300
Vivaldi	45	A10-zone, Vivaldi, kavel 13: bouw kantoor	Verharding (2014-2030)	20-9-2020	557	30-7-2021	3863	2113	0	-317	7983
Kenniskwartier	91	Demping watergang AJ Ernststraat tbv sportpark Buitenveldert	Te dempen (2014-2030)	29-12-2020	545	27-6-2022	1712	0	0	-1712	6271
Kenniskwartier	224	Aanleg nieuwe sportlocatie Buitenveldert (b)	Te dempen (2014-2030)	29-12-2020	545	27-6-2022	2413	0	0	-2413	3858
Ravel	373	Ravel, ontwikkelveld 2, fase 1, woningen, voorzien.: bouw (west)	Verharding (2014-2030)	15-2-2021	543	12-8-2022	20121	1125	0	-169	3689
Kenniskwartier	8	Kenniskwartier Noordstrook kavel 2a en 2b	Verharding (2014-2030)	29-3-2021	907	22-9-2023	4824	4823	0	-723	2966
Kenniskwartier	256	Noordstrook, kavel 2E: uitvoering (werkterrein ZAD???of niet?)	Verharding (2014-2030)	7-6-2021	907	1-12-2023	2405	2406	0	-361	2605
Zuidas Dok	267	Toename verharding door OV-terminal ZuidasDok binnen BB-polder - noordelijke metroperron	Verharding (2014-2030)	1-7-2021	62	1-9-2021	6003	3229	-900	-900	1705
Ravel	184	Graven Ravelgracht AFC	Te graven (2014-2030)	1-9-2021	82	1-1-2021	1115	119	0	1115	2820
Zuidas Dok	268	Toename verharding door OV-terminal ZuidasDok binnen BB-polder - omklappen perron 4	Verharding (2014-2030)	1-9-2021	122	1-1-2022	12180	7646	-1800	-1800	1020
Kenniskwartier	93	Demping Spoorslagsloot voor fietsbrug	Te dempen (2014-2030)	1-1-2022	179	29-6-2022	983	0	0	-983	37
Kenniskwartier	388	Kenniskwartier Noordstrook kavel 2h	Verharding (2014-2030)	14-2-2022	725	9-2-2024	1575	1576		-236	-199
Kenniskwartier	222	Aanleg nieuw sportpark SC Buitenveldert, 4 velden + maaiveld 224????	Verharding (2014-2030)	4-7-2022	725	28-6-2024	351	0	0	-351	-550
Kenniskwartier	396	Noordstrook, kavel 2F: uitvoering	Verharding (2014-2030)	15-8-2022	725	9-8-2024	1586	1586	0	-237.9	-788
Kenniskwartier	255	Kenniskwartier kavels 2c en 2d (combinatie)	Verharding (2014-2030)	2-1-2023	1075	12-12-2025	3308	3307	0	-496	-1284
Zuidas Dok	68	Extra water oprit A10 Amstelveenseweg ZuidasDok	Te graven (2014-2030)	1-3-2023	92	1-6-2023	1681	1681	0	1681	397
Vivaldi	173	Graven nieuwe Spoorslagsloot Vivaldi	Te graven (2014-2030)	1-3-2023	92	1-6-2023	3150	2995	0	3150	3547
Kenniskwartier	246	Nieuwe Spoorslagsloot Kenniskwartier	Te graven (2014-2030)	1-3-2023	92	1-6-2023	2453	2454	0	2453	6000
Zuidas Dok	346	Graven Spoorslagsloot Ravel binnen ZuidasDok	Te graven (2014-2030)	1-6-2023	123	2-10-2023	136	136	0	136	6136
Zuidas Dok	348	Graven Spoorslagsloot Ravel binnen ZuidasDok	Te graven (2014-2030)	1-6-2023	123	2-10-2023	2136	1614	0	2136	8272
Zuidas Dok	353	Graven Spoorslagsloot Ravel binnen ZuidasDok	Te graven (2014-2030)	1-6-2023	123	2-10-2023	28	27	0	28	8300
Zuidas Dok	361	Graven Spoorslagsloot Ravel binnen ZuidasDok	Te graven (2014-2030)	1-6-2023	123	2-10-2023	974	0	0	974	9274
Kenniskwartier	60	Huidige SC Buitenveldert: vroegst mogelijke bouw, sportpark VU	Verharding (2014-2030)	25-12-2023	543	20-6-2025	34007	7979	0	-1197	8077
Kenniskwartier	417	BP-tankstion: bouwrijp maken (vroegste moment)	Verharding (2014-2030)	8-1-2024	361	3-1-2025	0	0	0	0	8077
Ravel	318	Ravel Boelegracht 3e fase water aansluiten op ontwikkelveld 2 kavel 1 (zuidwest)	Te graven (2014-2030)	1-8-2024	179	1-8-2026	863	0	0	863	8940
Zuidas Dok	387	Kenniskwartier kavel 2f werkterrein Zuidasdok	Verharding (2014-2030)	30-12-2024	725	25-12-2026	1619	1619	0	-243	8697
Kenniskwartier	124	Kenniskwartier A.J. Ernststraat watercomp: uitvoering	Te graven (2014-2030)	1-1-2025	365	1-3-2026	2538	2465	0	2538	11235
Zuidas Dok	28	Toename verharding door OV-terminal ZuidasDok binnen BB-polder - aanleg busstation	Verharding (2014-2030)	1-6-2025	273	1-3-2026	19646	14359	-3445	-3445	7790
Ravel	11	Bouw Ravel ontwikkelveld 2 fase 2 (midden)	Verharding (2014-2030)	8-9-2025	725	3-9-2027	12575	6666	0	-1000	6790
Kenniskwartier	416	Bouw kavels voormalig sportpark Kenniskwartier 5a	Verharding (2014-2030)	5-1-2026	725	31-12-2027	4617	953	0	-143	6647
Kenniskwartier	383	Noordelijke waterdeel intern water Kenniskwartier	Te graven (2014-2030)	25-12-2026	81	16-3-2027	663	0	0	663	7310
Kenniskwartier	27	Bouw kavels voormalig sportpark Kenniskwartier kavel 5b	Verharding (2014-2030)	5-1-2027	725	30-12-2028	14774	2467	0	-370	6940
Ravel	434	Ravel Boelegracht 4e fase water aansluiten op ontwikkelveld 2 kavel 1 (zuidwest)	Te graven (2014-2030)	6-9-2027	179	3-3-2028	514	331	0	514	7454
Ravel	371	Bouw Ravel ontwikkelveld 2 kavel 3 (oost)	Verharding (2014-2030)	4-10-2027	725	28-9-2029	12546	12497	0	-1875	5579
Kenniskwartier	415	Bouw kavels voormalig sportpark Kenniskwartier kavel 6a en b	Verharding (2014-2030)	5-1-2028	725	30-12-2029	6070	1013	0	-152	5427
Kenniskwartier	382	Middelste waterdeel intern water Kenniskwartier	Te graven (2014-2030)	30-12-2028	82	22-3-2029	486	0	0	486	5913
Kenniskwartier	384	Graven waterpartij Boelegracht bij Kenniskwartier	Te graven (2014-2030)	30-12-2028	82	22-3-2029	1308	0	0	1308	7221
Kenniskwartier	385	Graven Boelegracht in Kenniskwartier	Te graven (2014-2030)	30-12-2028	82	22-3-2029	3873	0	0	3873	11094
Ravel	193	Ravel, maaiveld en Boelegracht graven, 5e fase (oost): uitvoering (studentenhuisvesting	Te graven (2014-2030)	1-10-2029	179	29-3-2030	5603	5303	0	5603	16697
Ravel	217	Graven zuidelijk deel watergang Ravel langs Vivaldistraat Boelegracht 5e fase	Te graven (2014-2030)	1-10-2029	179	29-3-2030	906	859	0	906	17603
Vivaldi	39	Boelehoven, kavels 3 1/m 7: bouw [gefaseerd]	Verharding (2014-2030)	1-1-2030	2708	1-1-2030	18472	1169	0	-175	17428
Overig	72	Aanleg westelijk deel Overijsselsegracht (AJ Ernststraat)	Te graven (2014-2030)	1-1-2030	0	1-1-2030	2482	856	0	2482	19910
Vivaldi	106	Verbreden watergang onder tramlius Europaboulevard	Te graven (2014-2030)	1-1-2030	0	1-1-2030	48	18	0	48	19958
Kenniskwartier	111	Te graven water Overijsselsegracht (Kenniskwartier)	Te graven (2014-2030)	1-1-2030	0	1-1-2030	1056	721	0	1056	21014
Vivaldi	113	Graven Boelegracht bij Boelehoven Vivaldi	Te graven (2014-2030)	1-1-2030	137	1-1-2030	1420	5	0	1420	22434
Overig	121	Warmelo (aanpassen duikers...)	Te graven door het stadsdeel t	1-1-2030	0	1-1-2030	404	35	400	400	22834
Kenniskwartier	127	Graven zuidelijk deel water Westflank VUmc	Te graven (2014-2030)	1-1-2030	0	1-1-2030	443	103	0	443	23277
Kenniskwartier	174	Graven watergang Westflank VUmc Oost	Te graven (2014-2030)	1-1-2030	0	1-1-2030	2123	385	0	2123	25400
Vivaldi	180	Demping water tramlius Europaboulevard	Te dempen (2014-2030)	1-1-2030	0	1-1-2030	75	0	0	-75	25325
Kenniskwartier	233	Graven watergang ten noorden van nieuwe sportpark VU	Te graven (2014-2030)	1-1-2030	0	1-1-2030	5785	1312	0	5785	31110
Kop Zuidas	375	Ontwikkeling Kavel L1/L2 kop Zuidas	Verharding (2014-2030)	1-1-2030	0	1-1-2030	0	0	0	0	31110
Kop Zuidas	380	Uitbreiding Kleine watering ten oosten van Synagoge Kop Zuidas	Te graven (2014-2030)	1-1-2030	0	1-1-2030	292	1			