

Opdrachtgever:	Gemeente Gooise Meren
Projectnummer.:	GSM1905
Datum:	1-10-2019
Versie:	
Bladnummer:	

1-10-2019

1-10-2019

[illegible]

# Realisatie rioolaansluiting Muidertrekvaart

Opdrachtgever:  
Projectnummer.:  
Datum:  
Versie:  
Bladnummer:



**Fokker-Oomen**  
Aannemersbedrijf B.V.

omschrijving	9			10			11			12			13		
	k 45			week 46			week 47			week 48			week 49		
	wo 6-11	do 7-11	vr 8-11	ma 11-11	di 12-11	wo 13-11	do 14-11	vr 15-11	ma 18-11	di 19-11	wo 20-11	do 21-11	vr 22-11	ma 25-11	di 26-11
<i>kritieke pad aangegeven in groen</i>															
voorlopige gunning															
definitieve gunning															
<b>projectvoorbereiding</b>															
contact zoeken met beheerder gemaal Maxis002															
draaiboek aansluiting persleiding indienen bij beheer gemaal en opdrachtgever															
kwaliteitsplannen (kwp) conform 01.13.08 indienen bij opdrachtgever															
uitslag volledigheidscntrole kwp door opdrachtgever															
uitslag beoordeling kwp door opdrachtgever															
definitieve goedkeur kwp door opdrachtgever															
melding onttrekking/lozing bemaling indienen bij waterschap															
<b>communicatie bewoners</b>															
contact met Spaansen															
bezorgen uitnodigingen bewonersavond															
bewonersavond															
individuele afspraken bewoners															
oplevergesprekken bewoners															
bewonersbrief asfalt															
<b>start uitvoering</b>															
maken depot, voorbereidende werkzaamheden, aanvoer materieel															
inzagen asfaltverharding															
<b>hoofdrinol, fase 1 t/m7</b>															
opbreken asfalt en puinfundering fase 1															
plaatsen tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid															
aanbrengen hoofriolering incl. grondwerk fase 1															
aanbrengen menggranulaat fase 1															
dichtblokken fase 1															
opbreken asfalt en puinfundering fase 2															
plaatsen tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid															
aanbrengen hoofriolering incl. grondwerk fase 2															
aanbrengen menggranulaat fase 2															
dichtblokken fase 2															
opbreken asfalt en puinfundering fase 3															
plaatsen bronbemaling en tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid															
aanbrengen hoofriolering incl. grondwerk fase 3															
verwijderen bemaling aanbrengen menggranulaat fase 3															
dichtblokken fase 3															
opbreken asfalt en puinfundering fase 4															
plaatsen bronbemaling en tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid															
aanbrengen hoofriolering/persleiding incl. grondwerk fase 4															
plaatsen pompput															
verwijderen bemaling aanbrengen menggranulaat fase 4															
dichtblokken fase 4															
aanbrengen pompinstallatie in pompput door opdrachtgever/derden															
opbreken asfalt en puinfundering fase 5															
plaatsen bronbemaling en tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid															
aanbrengen hoofriolering/persleiding incl. grondwerk fase 5															
verwijderen bemaling aanbrengen menggranulaat fase 5															
dichtblokken fase 5															
opbreken asfalt en puinfundering fase 6															
plaatsen tijdelijke voorzieningen bereikbaarheid															
aanbrengen hoofriolering/persleiding incl. grondwerk fase 6															
aanbrengen menggranulaat fase 6															
aanbrengen persleiding incl. grondwerk fase 7															
aansluiten persleiding op bestaande persleiding															
controle en beproeving															
<b>huisaansluitingen fase 2 t/m 7</b>															
aanbr. huisaansluiting en walput Spaansen, incl. opbreken en grondwerk															
aanbr. huisaansluiting nr. 1 en walput, incl. opbreken en grondwerk															
aanbr. huisaansluiting nr. 2 en walput, incl. opbreken en grondwerk															
aanbr. huisaansluiting nr. 3 en walput, incl. opbreken en grondwerk															
herstraten Spaansen															
herstraten nr. 1															
herstraten nr. 2															

[illegible]