



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

WIJZIGING WATERVERGUNNING 21962

Voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van het project Inrichtingsmaatregelen Elster Buitenwaard in de gemeente Rhenen

Zaaknummer

45686

Datum



BESLUIT

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2018 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de verleende watervergunning d.d. 6 juli 2018 met zaaknummer 21962 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 1.

Voor het overige blijft de watervergunning onverkort van kracht.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
Teamleider Vergunningverlening



OVERWEGINGEN

Beschrijving wijziging

De aangevraagde wijziging betreft het mogen afwijken van de voorschriften 2.1 en 2.2 uit de vergunning waarin is aangegeven dat er pas gestart mag worden met de werkzaamheden bij de bestaande zomerkade als de nieuwe zomerkade over De Opslag gereed is.

De reden is dat het werk aan De Opslag vertraging heeft opgelopen. Aanleiding hiervoor zijn de volgende redenen:

- Teerhoudend asfalt ter plaatse in plaats van niet - teerhoudend asfalt (vertraging in afzetmogelijkheden);
- Grof puin onder weg aangetroffen waar hier volgens de onderzoeken zand zou zitten;
- Asbesthoudend puin onder weg aangetroffen;
- Afwijkingen in de te plaatsen duiker.

Toetsing wijziging

De wijziging leidt niet tot een veiligheidsrisico voor de zomerkade. Wel wordt een extra voorschrift toegevoegd ten aanzien van te nemen maatregelen bij hoog water.

De nieuwe zomerkade is nu al vrijwel helemaal gereed. Alleen is de kruin nog niet voorzien van asfalt. Dat betekent dat de kruin nog niet geheel erosiebestendig is. In de voorschriften is nu opgenomen dat er in geval van hoog water tijdelijke maatregelen moeten worden getroffen om de kruin erosiebestendig te maken. Daarnaast is het zo dat de bestaande zomerkaden nog gewoon aanwezig zijn.

PROCEDURE

Gegevens aanvraag

De wijziging van de vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 15 juli 2019;
- ingekomen op 15 juli 2019 en ingeboekt onder zaaknummer 45686.

De wijziging van de vergunning is tevens gebaseerd op de aanvullende gegevens:

- ingekomen op 15 juli 2019 en 17 juli 2019.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een (wijziging) watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan ons waterschap. In uw bezwaarschrift geeft u aan om welk besluit het gaat en waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift bevat verder uw handtekening, het kenmerk van het besluit, uw naam en adres en een dagtekening.



Voorlopige voorziening

Als er naar uw mening tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening, inclusief schorsing, indienen. Het verzoek richt u aan: Rechtbank Midden-Nederland Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd. Voor natuurlijke personen €174,- en voor rechtspersonen €345,-. Bij uw verzoek stuurt u zowel een kopie van uw bezwaarschrift als van het besluit mee.

Afschriften

Afschriften van dit besluit zijn verstuurd naar:

- Gemeente Rhenen
- Rijkswaterstaat
- Provincie Utrecht
- Utrechts Landschap



BIJLAGE 1

WIJZIGINGEN WATERVERGUNNING

In hoofdstuk 2 (Voorschriften) van de vergunning worden de voorschriften 2.1 en 2.2 vervangen door 2 nieuwe voorschriften.

- 2.1 De nieuwe zomerkade bij De Opslag wordt zo snel als mogelijk, maar uiterlijk 15 oktober 2019, voorzien van een definitieve erosiebestendige verharding die goed aansluit op de reeds aanwezige erosiebestendige bekleding van de zomerkade.
- 2.2 Totdat de kruin van de nieuwe zomerkade bij De Opslag is voorzien van een definitieve erosiebestendige verharding, moeten er in geval van hoogwater, in overleg met het waterschap, tijdelijke maatregelen worden getroffen om de kruin van de nieuwe zomerkade bij De Opslag te beschermen.