



## **Projectplan Waterwet**

Bochtverbreding Trekweg nabij brug Wehestertil  
te Warfhuizen, gemeente het Hogeland

Projectnr. 727  
Revisie 2  
14 sept 2020

### **auteur(s)**

K. Meijer

## **Opdrachtgever**

Waterschap Noorderzijlvest  
Postbus 18  
9700 AA Groningen

datum vrijgave

beschrijving revisie 0

--

--

--

--

## Inhoud

blz.

<b>1</b>	<b>Bochtverbreding Trekweg nabij Wehesterbrug .....</b>	<b>2</b>
1.1	Aanleiding en doel .....	2
1.2	Ligging en begrenzing plangebied .....	2
1.3	Beschrijving van de waterstaatswerken .....	2
1.4	Beschikbaarheid gronden .....	3
1.5	Effecten van het plan .....	3
1.6	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd .....	3
1.7	Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen .....	3
1.7.1	<i>Beperken nadelige gevolgen van het plan .....</i>	<i>3</i>
1.7.2	<i>Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering .....</i>	<i>3</i>
1.7.3	<i>Nadeelcompensatie .....</i>	<i>3</i>
1.8	Legger en beheer en onderhoud .....	4
1.8.1	<i>Legger .....</i>	<i>4</i>
1.8.2	<i>Beheer en onderhoud .....</i>	<i>4</i>
1.9	Samenwerking .....	4
<b>2</b>	<b>Verantwoording .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verantwoording op basis van wet- en regelgeving .....	5
2.2	Verantwoording op basis van beleid .....	5
2.2.1	<i>Toets beleid waterschap .....</i>	<i>5</i>
2.3	Verantwoording van de keuzen in het project .....	5
2.4	Benodigde vergunningen en meldingen .....	5
<b>3</b>	<b>Bevoegdheid en gevolgde procedure .....</b>	<b>6</b>
3.1	Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan .....	6
3.2	Procedure .....	6
<b>4</b>	<b>Rechtsbescherming .....</b>	<b>7</b>
<b>Bijlage 1:</b>	<b>Situatietekening bochtverbreding .....</b>	<b>1</b>


# 1 Bochtverbreding Trekweg nabij Wehesterbrug

## 1.1 Aanleiding en doel

Bestemmingsverkeer dat vanaf Warfhuizen gebruik maakt van de Trekweg langs het Warfhuisterloopdiep passeert daarbij de Wehesterbrug. De bestaande bocht aansluiting van de Trekweg met de brug heeft een haakse bocht en is de brug voor landbouwverkeer of bussen moeilijk te passeren. Een bochtverbreding aan deze zijde is wenselijk. Bij de renovatie van de Wehesterbrug wordt aan de zuidzijde een bochtverruiming gerealiseerd.

## 1.2 Ligging en begrenzing plangebied

In dit project wordt aan de zuidzijde van de Wehesterbrug een bochtverbreding gemaakt. De verbreding van de bocht van de Trekweg ligt ten zuiden van de Wehesterbrug nabij Warfhuizen. De weg staat kadastraal bekend als gemeente Het Hogeland, sectie K, perceelcode LEE02K151 en, sectie L, perceelcode LEE02L56. De gemeente Het Hogeland is de wegbeheerder van de genoemde weg. De brug en het Warfhuisterloopdiep staan kadastraal bekend als gemeente Het Hogeland, sectie K, perceelcode LEE02K157.



## 1.3 Beschrijving van de waterstaatswerken

De bochtaansluiting aan de zuidzijde van de Wehesterbrug wordt verbreed zodat verkeer de brug beter kan passeren, de bochtstraal wordt groter. Hiervoor wordt een gedeelte van de wegfundering verwijderd en een gedeelte berm van teelaarde ontdaan. Voor aanvulling van de verbreding wordt zand aangevuld en verdicht waarop eerst een tijdelijke verharding wordt aangebracht om zettingen van de aanvulling op te vangen. De aangepaste bermen worden aangevuld met teelaarde en ingezaaid. Bij de verbreding wordt een bestaande duiker verwijderd. De aan en afvoer van waterbezuur van de aansluitende watergangen blijft in stand. Bij de bochtverbreding wordt circa 50 m2 watergang gedempt. In overleg met gemeente Het Hogeland wordt bepaald wanneer de tijdelijke verharding wordt vervangen door de definitieve verharding. De bestaande bochtaansluiting wordt hiervoor eerst gedeeltelijk verwijderd. De werkzaamheden gebeuren bij de renovatie van de Wehesterbrug.



## **1.4 Beschikbaarheid gronden**

Met betrekking tot de beschikbaarheid van de benodigde gronden is met de gemeente als zijnde de eigenaar en wegbeheerder en met de betreffende particuliere perceeleigenaar (bochtverbreding) overeenstemming en afstemming voor gebruik daarvan.

## **1.5 Effecten van het plan**

De werkzaamheden aan de bochtverbreding gebeuren tijdens de renovatie van de Wehesterbrug. De brug wordt daarvoor gestremd. Het bestemmingsverkeer wordt omgeleid door middel van bebording. De bochtverbreding heeft het gevolg dat circa 50 m2 watergang wordt gedempt. De compensatie van de waterberging door de demping wordt in 2021 ruimschoots (ca. 2.500 m2) ingevuld bij de nog aan te leggen natuurlijke oever langs de Trekweg waarover het waterschap reeds in overleg is met de gemeente Het Hogeland.

## **1.6 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd**

Op hoofdlijnen:

- Een gedeelte van de bestaande asfaltweg wordt verwijderd en afgevoerd, zo ook een gedeelte van de wegfundering en onderliggende bodem
- Voor de verruiming wordt grond aangevuld
- Na grondaanvulling wordt de bochtverruiming gerealiseerd en voorzien van een tijdelijke verharding

Planning: start werkzaamheden oktober 2020, openstelling begin 2021, oplevering Q1, daaropvolgend een onderhoudstermijn van één jaar.

## **1.7 Voorzieningen voor het ongedaan maken of beperken van nadelige gevolgen**

### **1.7.1 *Beperken nadelige gevolgen van het plan***

Gedurende de werkzaamheden wordt het bestemmingsverkeer omgeleid door middel van bebording. De werkzaamheden gebeuren buiten het vaarseizoen, na 1 oktober.

### **1.7.2 *Beperken nadelige gevolgen van de uitvoering***

Er wordt gebruik gemaakt van materialen die zijn gecertificeerd. Voor wat betreft Flora en Fauna wordt rekening gehouden met de geldende gedragscode van het waterschap Noorderzijlvest.

### **1.7.3 *Nadeelcompensatie***

N.v.t.



## **1.8 Legger en beheer en onderhoud**

### **1.8.1 Legger**

De werkzaamheden aan de bochtaansluiting gebeuren aan de zuidzijde van de Wehesterbrug. De gemeente Het Hogeland is wegbeheerder van de bochtverbreding. De verbreding gebeurt tevens op een gedeelte van achterliggende perceel. De openbare weg is en wordt niet opgenomen in de legger van het waterschap.

### **1.8.2 Beheer en onderhoud**

De gemeente Het Hogeland is wegbeheerder van bochtaansluiting. Het dagelijks, bijzonder en technisch constructief onderhoud blijft bij de gemeente Het Hogeland.

## **1.9 Samenwerking**

De werkzaamheden worden hoofdzakelijk door een aannemer in opdracht van het waterschap uitgevoerd. Samenwerking met derden is nodig. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met de gemeente Het Hogeland en de aanliggende eigenaar aangezien de werkzaamheden op hun eigendom worden uitgevoerd.

## 2 Verantwoording

### 2.1 Verantwoording op basis van wet- en regelgeving

Het werk dient bij te dragen aan de doelstelling van de Waterwet waaronder:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De aanleiding van de bochtverbreding is de renovatie van de brug in 2020. Voor de periode dat de bochtverbreding wordt gerealiseerd wordt het bestemmingsverkeer omgeleid. Het ontwerp is getoetst aan de voorschriften en normen die daarvoor gelden. Het gedeeltelijk te verwijderen asfalt, bodem is op kwaliteit onderzocht en wordt afgevoerd naar de daarvoor bestemde stortten. De werkzaamheden worden volgens de gedragscode voor Flora en Fauna uitgevoerd.

Er worden alleen materialen toegepast die zijn voorzien van certificaten en voor toepassing in de grondweg en waterbouw geschikt zijn.

### 2.2 Verantwoording op basis van beleid

#### 2.2.1 *Toets beleid waterschap*

Beleid van het waterschap is onder andere vervanging van kunstwerken, waarvan het eigendom, beheer en onderhoud bij het waterschap ligt, in geval de onderhoudsstaat dat aangeeft. In dit geval betreft het werkzaamheden aan een bochtaansluiting van de wegbeheerder gemeente Het Hogeland. De werkzaamheden worden in overleg met de gemeente Het Hogeland gerealiseerd. Voor de vervanging van de brug is een omleiding noodzakelijk voor bestemmingsverkeer en zal door middel van bebording duidelijk worden aangegeven.

### 2.3 Verantwoording van de keuzen in het project

De primaire aanleiding voor de verbreding van de bochtaansluiting is de renovatie van de aansluitende brug Wehesterbrug en de nadrukkelijke wens van de verbreding van de gemeente Het Hogeland en aanliggende perceelseigenaar.

### 2.4 Benodigde vergunningen en meldingen

Een omgevingsvergunning is voor de verbreding van de bochtaansluiting van de Wehesterbrug bij de gemeente Het Hogeland aangevraagd en in behandeling. Er is geen ontheffing Flora- en faunawet benodigd.

Voor het afvoeren van bodem naar een gecontroleerde stort is een melding Besluit Bodemkwaliteit benodigd, dit zal worden verzorgd door de aannemer.



### **3 Bevoegdheid en gevolgde procedure**

#### **3.1 Bevoegdheid ter zake vaststelling en uitvoering van het plan**

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

#### **3.2 Procedure**

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen. Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt. Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

## 4 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar).

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.





## **Bijlage 1:        Situatietekening bochtverbreding**