



Projectplan Waterwet Plaatsing 12 banken, zeedijk Eemshaven -Delfzijl

Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Datum

Mei 2020

auteur(s)

Silvia Mosterd

Namens IPM team Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl

Waterschap Noorderzijlvest
Postbus 18
9700 AA Groningen

Inhoud

blz.

1	Projectplan Waterwet 12 banken zeedijk Delfzijl	3
1.1	Aanleiding en doel	3
1.2	Ligging en begrenzing plangebied	4
1.3	Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd	5
1.4	Effecten van het werk	7
1.5	Legger en beheer en onderhoud	7
1.5.1	<i>Legger</i>	7
1.5.2	<i>Beheer en onderhoud</i>	7
2	Bevoegdheid en gevolgde procedure	7
2.1	Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan	7
2.2	Procedure	8
3	Rechtsbescherming	9

1 Projectplan Waterwet 12 banken zeedijk Delfzijl


1.1 Aanleiding en doel

Onderhavig projectplan Waterwet betreft de plaatsing van 12 banken op de zeedijk tussen Delfzijl en Eemshaven, als onderdeel van het project 'Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl' in de kernzone van de primaire waterkering. Het gaat om de gedichtenbanken met nummers 02 t/m 05 en dijkbanken 06 t/m 13.

De dijkverbetering is middels een provinciaal inpassingsplan (OPIP) 'vergund'. De aan te leggen banken maken geen deel uit van hetgeen in het PIP is vastgesteld. Om de aanleg van de banken te kunnen realiseren, wordt daarom dit projectplan Waterwet vastgesteld.

Op de zeedijk ter hoogte van Delfzijl Noord stonden voor de dijkverbetering bankjes op de dijk. Over het gehele dijktraject tussen Delfzijl en Eemshaven komt nu een familie van banken op de dijk. In december 2019 is de eerste bank geplaatst met dijkgedicht van Renée Luth, stadsdichter van Groningen. Deze bank is met een apart projectplan Waterwet vergund. Met dit project brengen we over het gehele dijktraject nog 12 bankjes aan, waarvan nog 4 met een gedicht van onze dijkdichters.

Het ontwerp van de gedichtenbank is gemaakt in samenspraak met beheerders van de dijk en is getoetst door de technisch manager van het ontwerp van de dijk, een onafhankelijk constructeur en aannemerscombinatie Ommelanderdiek die funderingen van de banken plaatst (en tevens de dijkverbetering in opdracht van Noorderzijlvest heeft uitgevoerd).



Figuur: ontwerp van de gedichtenbank van Merijn Vrij. Op de achterzijde komt een extra plaat cortenstaal met daaruit het gedicht gestanst.


1.2 Ligging en begrenzing plangebied

De banken zijn gepland op 12 locaties in het talud aan de buitenzijde (7 banken), op de kruin (2 banken) en op de binnenberm van de dijk (3 bank) van de Waddenzeedijk bij Delfzijl binnen de gemeente Delfzijl (9 banken) en de gemeente Het Hogeland (1 bank). De gronden zijn in eigendom en beheer van het waterschap. De locaties zijn aangewezen door de beheerders van het waterschap en gekozen op basis van de locaties waar de meeste bezoekers op de dijk komen.

De kaarten met alle locaties zijn bijgevoegd in bijlage 1.



Figuur: Kaart met locatie bij Delfzijl Noord van banken 07, 08, 09 en Bermbank A.



Figuur: Kaart met locatie bij strand Bierum van banken 03, 12 en 13.

1.3 Wijze waarop het werk zal worden uitgevoerd

Kunstenaar Merijn Vrij heeft een ontwerp gemaakt van de familie van banken en de eerste bank is december 2019 geplaatst.


De banken zijn gemaakt van de materialen cortenstaal en hout.

- Afmeting Gedichtenbank (Special 03 t/m 05): De plaat aan achterzijde voor de gedichtenbanken wordt gedubbeld, 8 mm bank en 6 mm tekstplaat. Maatvoering 110 cm hoog en 90 cm breed.
- Afmeting Dijkbank (bank 06 t/m 13, bermbank A): Maatvoering 100 cm hoog en 90 cm breed

Funderingen per locatie:


- Bank 06 t/m 10 en special 05, in talud met 40 cm klei en open steen asfalt (OSA): Standaard betonplaat van 2 x 2 m x 14 cm wordt met chemisch ankers vastgezet in OSA.
- Bank 12 en 13 in het kleitalud aan de buitenzijde van de dijk: standaard betonplaat van 200 x 200 x 14 cm met 2 hardhouten palen van 6x6x200 cm aan de voorzijde van de betonplaat, zodat de plaat niet kan schuiven. Graven inkassing, plaatsen fundatieplaat, plaatsen palen en aanvullen klei.
- Bank 03, 04, op de kruin en 02, 11, Bermbank A in de binnenberm: Standaard betonplaat van 2 x 2 m x 14 cm (horizontaal) Graven inkassing, plaatsen fundatieplaat en aanvullen klei.

Hieronder een afbeelding van de fundering in de klei en open steenasfalt weergegeven.



BANK OP KLEI

NR 12 EN NR 13



De tekeningen van de funderingen zijn ook apart bijgevoegd in de bijlage 2 en 3.

De werkzaamheden voor de fundering zullen worden uitgevoerd door Boskalis/KWS Infra (Ommelanderdiek). De planning is dat de banken in mei – juni 2020. Via de leverancier van de banken worden vervolgens de banken september 2020 geplaatst.

Het werk voldoet aan de volgende voorwaarden:

- tijdens en na de aanleg wordt het waterkerende vermogen van de waterkering niet in gevaar gebracht;
- tijdens en na de aanleg wordt de afwatering van de waterkering niet belemmerd;



- de bereikbaarheid van waterstaatswerken en de bijbehorende beschermingszones is voor onderhoud en calamiteiten gegarandeerd;
- ontgravingen worden tot een minimum beperkt;
- holle ruimten in de waterkering worden voorkomen;
- vanwege de ontgravingen in de grasmat wordt de vrijgekomen grond in de oorspronkelijke laagopbouw teruggebracht in lagen van maximaal 0,3 meter, waarbij elke laag mechanisch goed moet worden verdicht tot minimaal 94% van de oorspronkelijke verdichting;
- na aanvullen van ontgravingen wordt de bekleding in de oorspronkelijke staat hersteld;
- na aanvullen van ontgravingen in de grasmat worden graszoden teruggelegd, aangedrukt en afgestrooid met kruimelaarde om zodoende de bekleding in oorspronkelijke staat te herstellen.
- een tekort aan materialen, zoals grond, wordt aangevuld met gelijksoortig materiaal van de oorspronkelijke kwaliteit;
- in geval van inzakkingen wordt het maaiveld hersteld naar de oorspronkelijke staat.

1.4 Effecten van het werk

De uitvoering vindt plaats buiten het stormseizoen (van 1 oktober tot 1 april) en in de kernzone van de zeedijk. De werkzaamheden zullen geen nadelige gevolgen hebben voor de waterveiligheid van de dijk. Er zal enkel in de laag van de klei ter grootte van de fundering (2 x 2 m) op een hoogte van ongeveer 8 en 9 meter boven NAP (en 3,5 meter boven NAP voor de enige bermbank) uitgegraven worden in de zeedijk. Na het plaatsen wordt de klei en het gras hersteld.

1.5 Legger en beheer en onderhoud

1.5.1 *Legger*

De aanleg van de bank heeft geen gevolgen voor de legger van de waterkering of het watersysteem, maar de banken moeten wel worden opgenomen in het beheerregister watersysteem.

1.5.2 *Beheer en onderhoud*

Het gewoon en buitengewoon onderhoud van de banken berust bij het waterschap Noorderzijlvest. Het gewoon onderhoud bevat onder meer het maaien van het terrein rondom de bank. Hier is in het ontwerp van de bank rekening gehouden, doordat het een bank met één voet is. Hierdoor kan er gemakkelijk rondom gemaaid worden. Rondom het bankje wordt geen grasbeton of andere verharding aangebracht. Mocht dit toch nodig blijken voor het beheer van de dijk, dan zal de afdeling beheer van de zeekering van Noorderzijlvest hierin overleg met de kunstenaar initiatief toe nemen.

2 Bevoegdheid en gevolgde procedure

2.1 Bevoegdheid terzake vaststelling en uitvoering van het plan

Ingevolge art. 5.4 van de Waterwet geschiedt de aanleg of wijziging van een of meer waterstaatswerken door of vanwege de beheerder in overeenstemming met een daartoe door hem vast te stellen projectplan. De bevoegdheid tot vaststelling van een projectplan berust op grond van het bepaalde in de artikelen 56 Jo. 77 van de Waterschapswet in beginsel bij het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het Algemeen Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft echter, met gebruikmaking van de delegatiemogelijkheid ex. art. 83 van de Waterschapswet, de bedoelde competentie overgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Krachtens het Delegatiebesluit waterschap Noorderzijlvest 2015, gedateerd 2 december 2015, is het Dagelijks Bestuur bevoegd dit projectplan vast te stellen. Aan artikel 84 van de

Waterschapswet ontleent het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid om het vastgestelde projectplan uit te voeren.

2.2 Procedure

De wet voorziet niet in een verplichte procedure voor de voorbereiding of vaststelling van dit projectplan. Het wordt aan de inzichten van de beheerder overgelaten om de meest geëigende procedure te kiezen.

Het waterschapsbestuur heeft ervoor gekozen om dit projectplan niet voor te bereiden met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De reden hiervan is, dat de impact en uitstraling van het project beperkt is en niet tot substantiële wijziging van de bestaande waterhuishoudkundige situatie leidt.

Aan de vaststelling en uitvoering van het projectplan zijn voorts geen grote bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële consequenties verbonden.

3 Rechtsbescherming

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij het projectplan is betrokken, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen dit projectplan een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden de belanghebbende zich niet met het bestreden besluit kan verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. Indien het Dagelijks Bestuur met een dergelijk verzoek kan instemmen, kan het volgen van de reguliere bezwarenprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht achterwege worden gelaten en zendt het Dagelijks Bestuur het bezwaarschrift als beroepschrift onverwijld ter (verdere) behandeling door aan de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, Postbus 200, 9400 AE te Assen.

Het projectplan treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar of beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Locatie Assen, op verzoek van een belanghebbende een voorlopige voorziening treffen.

Tegen het projectplan moet door de belanghebbende in dat geval wel bezwaar zijn of worden gemaakt, dan wel beroep zijn of worden ingesteld.



Bijlage I

Kaart 1 t/m 8 met alle locaties van de banken.

Bijlage II

Tekening banken en funderingen (Dijkbanken def 05-2020)

Bijlage III

Tekeningen ingemeten locaties banken. Let op: locaties bank 02 en 11 zijn niet actueel.