



Voetgangersbrug Waalhaven Nijmegen Annexen

Colofon

Uitgegeven door: Ontwikkelingsbedrijf
Waalfront C.V.
5.1.2e
5.1.2e Nijmegen

Datum: 10 September 2020
Kenmerk: D@@@
Versie: V0.1
Status: Concept

Opgesteld door: 5.1.2e 5.1.2e
Getoetst door: 5.1.2e 5.1.2e
Vrijgegeven door: Projectleider
Voetgangersbrug
Waalfront
Naam: 5.1.2e 5.1.2e
Paraaf:

Geautoriseerd door: Projectdirecteur
Gebiedsontwikkeling
Waalfront
Naam: 5.1.2e 5.1.2e
Paraaf:

Wijzigingsbeheer

Versie:	Uitgave datum:	Gewijzigde paragrafen:	Gewijzigd door:

INHOUDSOPGAVE:

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen.....	3
Annex II	Planning	4
Annex III	Acceptatieplan	5
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden.....	7
Annex V	Vrijkomende materialen	8
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdracht-nemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd.....	9
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten.	10
Annex VIII	Stelposten.....	11
Annex IX	Bankgarantie.....	12
Annex X	Verzekeringen	14
Annex XI	Geschillenraad van Deskundigen	15
Annex XII	Garanties	16
Annex XIII	Informatie.....	18

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan de Opdrachtgever verleend:

Besluit / Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr.	Naam van de kabel of leiding van derder, categorie 1

Tabel 2 Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr.	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG projectovereenstemming (heeft) bereikt	Planning bereiken overeenstemming (datum)	Verantwoordelijke feitelijke verwijdering / verlegging	Planning feitelijke verwijdering / verlegging

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in paragraaf 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr.	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1.	<Naam Mijlpaal en omschrijving>	<Datum>
2.		
3.		

Nr.	Toelichting mijlpaal

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
Artikel 12 sub a	Artikel 12 sub b	Artikel 12 sub c	Artikel 12 sub e	Artikel 12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na Opdracht-verlening	1 digitaal	7 dagen	UAV-GC § 2-7 en 2-8
Projectmanagementplan (PMP)	Uiterlijk 30 werkdagen na gunning	1 digitaal	10 werkdagen	UAV-GC § 19 Vraagspecificatie Proces
Procesbeschrijvingen c.q. Plannen onderliggend aan het PMP	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	10 werkdagen	UAV-GC § 19-3 Vraagspecificatie Proces
Verzoek tot Wijziging (VTW) op initiatief van de Opdrachtnemer	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	Met bekwame spoed	UAV-GC § 15
Projectbeheersing				
Planning	Gelijktijdig met het PMP	1 digitaal	10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	Uiterlijk 10 werkdagen na gunning	1 digitaal	10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Termijnstaat	Uiterlijk 10 werkdagen na gunning	1 digitaal	10 werkdagen	UAV-GC 33-2 Vraagspecificatie Proces
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	10 werkdagen	UAV-GC 12 Vraagspecificatie Proces
Procesbeschrijving Calamiteiten	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Afwijkingsrapporten: 1) die door OG gemeld zijn als een tekortkoming 2) die betrekking hebben op een toprisico van de ON	Uiterlijk 10 werkdagen na constatering Afwijking	1 digitaal	10 werkdagen	NEN-EN-ISO 9001 par. 10.2
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving naleven Flora- en faunawet (§ 3.3 Gedragscode Flora- en faunawet)	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	20 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie)	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Beschrijving scheepvaartverkeersmaatregelen	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	20 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Archeologieplan	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	20 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Projectplan conform WSCS-OCE (Niet gesprongen conventionele explosieven)	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	20 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Voorstel reclame-uitingen (conform VSP eis CD610)	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	10 werkdagen	UAV-gc § 18 Vraagspecificatie Proces
Technisch management				

Procesbeschrijving maatvoering en geodetische Werkzaamheden	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	10 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Beschrijving V&V methoden, keuringsplan conform UAV-GC §21	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	10 werkdagen	UAV-GC §21 Vraagspecificatie Proces
Afleverdossier	20 werkdagen na afronding betaalpost (met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk)	1 digitaal	20 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Opleverdossier	20 werkdagen na afronding betaalpost (met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk)	1 digitaal	20 werkdagen	Vraagspecificatie Proces
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	Rekening houdende met UAV-GC 2005 § 23-9	1 digitaal	10 werkdagen	UAV-GC §6 Vraagspecificatie Proces

Moet er nog een verkeermaatregelen plan o.i.d. komen????

Moet er nog een B&O plan komen voor 5.1.2e 5.1.2e? Let op dit dan ook vermelden in VSP Proces!!!!

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
Artikel 11 sub a	Artikel 11 sub b	Artikel 11 sub c
Gedocumenteerde informatie zoals bedoeld in NEN-EN-ISO 9001 par. 8.3.2 sub j (V&V plannen ontwerp)	Vóór aanvang Ontwerpwerkzaamheden van één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk, zoals aangegeven in de planning	1 digitaal
De uit de Ontwerpwerkzaamheden voortkomende Ontwerpdocumenten inclusief gedocumenteerde informatie zoals bedoeld in NEN-EN-ISO 9001 par. 8.3.4 sub f (V&V nota's ontwerp)	Na afronding Ontwerpwerkzaamheden één of meerdere blijvende onderdelen van het Werk en vóór start uitvoering betreffende blijvend(e) onderde(e)l(en) van het Werk	1 digitaal
Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden		
Een en ander conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d		
<Onderdeel?>		
<Onderdeel?>		
<Onderdeel?>		

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast.

Artikel 2. Uitzonderingen

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting;
2. <Vul vrijkomend materiaal plus bestemming in>
3. <Vul vrijkomend materiaal plus bestemming in>

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

< Nader in te vullen >

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten.

Niet van toepassing.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende,

Naam Borg: _____, ¹

Gevestigd te: _____, ²

hierna te noemen 'de Borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, tegenover Ontwikkelbedrijf Waalfront C.V., gevestigd te Nijmegen

hierna te noemen 'Opdrachtgever'

tot borg voor de richtige nakoming door

Naam Opdrachtnemer: _____, ³

Gevestigd te: _____, ⁴

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst kenmerk D200718345 inzake de voetgangersbrug Waalhaven, Nijmegen ⁵

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het, het realiseren van de voetgangersbrug Waalhaven, Nijmegen zulks tot een bedrag ter waarde van € @@@,-, zegge @@@ euro ⁶.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de Borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Op de zekerheidstelling is Nederlands recht van toepassing.

De kosten voor de zekerheidstelling zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Naam: _____, 7
Functie: _____, 8
Datum: _____, 9
Opgemaakt te: _____, 10
Handtekening: _____, 11

Toelichting:

- 1) Naam van de borg.
- 2) Volledig adres van de borg.
- 3) Naam van de Opdrachtnemer.
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer.
- 5) Nummer van de Overeenkomst.
- 6) Waarde van de zekerheidstelling (zie artikel 17, optie 1 MBO).
- 7) Naam van de bevoegde functionaris van de borg.
- 8) Functie van de bevoegde functionaris van de borg.
- 9) Datum van ondertekening.
- 10) Plaats van ondertekening.
- 11) Handtekening van de borg.

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenraad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de daarbij vermelde periode.

De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, zodanig dat:

- de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd;
- het gebruik van de voetgangersbrug door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren.

1. Stabiliteit primaire constructies

De Opdrachtnemer garandeert dat alle primaire constructies gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering stabiel blijven.

2. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);
- b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);
- c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2-2003(E);
- d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan

- deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));
- e. het conserveringssysteem dient geen verkrijging te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Nr.	Omschrijving / Titel	Versie / Datum	Aandachtspunt
Informatie betreffende de bestaande situatie			
1.	Informatie over werkterreinen als bedoeld in paragraaf 17 UAV-GC 2005		
Veiligheid en gezondheid			
	Integraal veiligheidsdossier voorbereiding ontwerpfase		
Niet gesprongen explosieven			
	Vooronderzoek in het kader van NGCE		
Archeologie			
	Quicksan Archeologie		
Flora en Fauna			
Beheer en inrichting			
Overige informatie van de Opdrachtgever			

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Beschrijving	Pagina('s)
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1 6