

Van: [redacted]  
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 12:13  
Aan: [redacted]  
Onderwerp: FW: Verkeersmaatregelen

Van: [redacted]  
Verzonden: maandag 4 december 2023 07:29  
Aan: [redacted]  
[redacted]  
CC: [redacted]  
Onderwerp: RE: Verkeersmaatregelen

Referentie 2312-00662 | Project 9235092 Restauratie 4 historische bruggen Waspik

Kunnen jullie de status doorgeven van onderstaande mail tav de verkeersmaatregelen.

Is deze opzet akkoord voor verdere verwerking?  
Ivm de planning graag vandaag reactie zodat eea over 2 weken geplaatst kan gaan worden (week 51).

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,  
ing. [redacted]  
Werkorganisator

[redacted]

Aannemingsbedrijf [redacted] Bont B.V.  
[redacted]  
Postbus 76, [redacted] Vught

Disclaimer | [redacted] h [redacted]

Van: [redacted]  
Verzonden: woensdag 22 november 2023 16:18  
Aan: [redacted]  
[redacted]  
CC: [redacted]  
Onderwerp: Verkeersmaatregelen

Referentie 2311-10649 | Project 9235092 Restauratie 4 historische bruggen Waspik

Hierbij deze mail met in de bijlage de 2 concept uitwerkingen van de

verkeersplannen voor  
de Hogevaart en de Tolweg.  
Verzoek deze na te kijken en aan te geven of deze opzet akkoord is of dat er nog  
zaken  
ontbreken.

PLANNING

Voor aankondiging gedacht aan te brengen in week 51 - 2023.  
Complete bebording gedacht in week 2 - 2024.

(zie ook BIM-omgeving hdst 1.13.1 ---)  
In afwachting van jullie reactie

Met vriendelijke groet,  
ing. [REDACTED]  
Werkorganisator

[REDACTED]

Aannemingsbedrijf [REDACTED] Bont B.V.

[REDACTED]  
Postbus 76, [REDACTED] Vught

Disclaimer | [REDACTED] K [REDACTED] h [REDACTED]