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Samenvatting:
Voor de uitvoerings- en realisatiefase van het project Kustwerk Katwijk (hierna: het Project) menen afspraken te worden
gemaakt tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) en de gemeente over de samenwerking.
Middels het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk (hierna: de Overeenkomst) wordt daarin
VQOfZ1en.

Om binnen de gestelde kaders slagvaardig te kunnen werken, worden daarbij tevens mandaten en volmachten verleend
aan de betreffende functionarissen me namens de gemeente bij de uitvoerings- en realisatiefase betrokken zijn.

Gevraagde beslissing:
1. de Overeenkomst, conform versie 1.1 daarvan, vast te stellen;
2. conform artikel 160, lid 1 onder e juncto artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet de gemeenteraad de gelegenheid te

geven wensen en of bedenkingen met betrekking tot de Overeenkomst kenbaar te maken;
3. de Overeenkomst aan te gaan indien de raad geen wensen of bedenkingen inbrengt, en
4. mandaten, machtiging en volmachten conform het overzicht "Mandaat, machtiging, volmacht tav de

Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk d.d .... ten behoeve de van de zijde van de gemeente betrokken
functionarissen vast te stellen.
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Zaaknummer : 2012-20227 

Programma : Wonen en ruimte 

Onderwerp : Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk 
Katwijk 

  

  
 
Katwijk, 20 november 2012. 
 

Inleiding 
 
Het vastleggen van de afspraken tussen de gemeente Katwijk en Rijnland over het opdrachtgeverschap inzake het 
Project waarbij het uitgangspunt is dat deze één opdracht willen opdragen aan één opdrachtnemer. 
Door het overzicht “Mandaat, machtiging, volmacht tav de Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk d.d.  vast te 
stellen zoals voorgesteld, kan binnen de gestelde kaders slagvaardig worden gewerkt. 

Beoogd resultaat 

Het vastleggen van de afspraken tussen de gemeente Katwijk en Rijnland over het opdrachtgeverschap inzake het 
Project waarbij het uitgangspunt is dat deze één opdracht willen opdragen aan één opdrachtnemer. 

Door het overzicht “Mandaat, machtiging, volmacht tav de Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk d.d.    vast te 
stellen zoals voorgesteld, kan binnen de gestelde kaders slagvaardig worden gewerkt. 

Argumenten 
 
Het sluiten van de Overeenkomst biedt de gemeente Katwijk en Rijnland duidelijkheid en daarmee zekerheid over 
onder meer de volgende onderwerpen: 
- het onderwerp van de overeenkomst. 
De Overeenkomst schept duidelijkheid over de vormgeving van de samenwerking tussen Rijnland en de Gemeente 
omtrent het aanbesteden, contracteren en het (doen) realiseren van het Project; 
- de besturing en besluitvorming. 
De Overeenkomst legt vast op welke wijze het opdrachtgeverschap wordt bestuurd en op welke wijze de daartoe 
benodigde besluitvorming tot stand komt; 
- organisatie en projectmanagement. 
Er komt een projectorganisatie voor de voorbereiding, de aanbesteding en het (doen) realiseren van het Project. 
Duidelijk wordt wat de structuur van de organisatie van de samenwerking is tijdens de fase van de aanbesteding; 
- kostenverdeling. 
Aangegeven wordt hoe  dan wel hoe de kostenverdeling tot stand komt. 
Door mandaat, machtiging en volmachten te verlenen  aan de betreffende (beoogde) functionarissen die  namens  de 
gemeente  bij de uitvoerings- en realisatiefase betrokken zijn, kan binnen de gestelde kaders slagvaardig en 
voortvarend worden gewerkt. 

Kanttekeningen 
 
Het aangaan van de Overeenkomst kan ingrijpende gevolgen hebben voor de gemeente. De raad wordt daarom in de 
gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, alvorens  het college kan 
besluiten tot het aangaan van de overeenkomst. 

Middelen 
 
In de kosten is voorzien in de gemeentelijke (meerjaren)begroting. 
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Commissie 
Indien van toepassing worden onder dit kopje de aanpassingen beschreven, die naar aanleiding van de 

commissiebehandeling zijn doorgevoerd. 
 

Naar aanleiding van de behandeling van de uitvoeringsovereenkomst in de commissie Ruimte is overwegingen M 
uitgebreid in die zin dat activiteiten nabij en op het strand van verschillende gebruikers gedurende de 
kustwerkzaamheden zoveel mogelijk worden ontzien. Dit is verwerkt in Uitvoeringsoverenkomst versie 1.1. 

Wat betreft de mandaten.  In deze gevallen neemt het college het besluit en de burgemeester voert het uit. Op grond 
van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente naar buiten toe. Zo is het besluiten tot 
het aangaan van een overeenkomst de bevoegdheid van het college maar het ondertekenen van de overeenkomst is 
een  bevoegdheid van de burgemeester die voor het ondertekenen expliciet een mandaat moet verlenen. 

Uitvoering 

Indien de raad geen wensen en bedenkingen kenbaar maakt, wordt geacht dat het college heeft besloten de 
Overeenkomst aan te gaan. De Overeenkomst zal vervolgens worden ondertekend door de wethouder  Ruimtelijke 
Ontwikkeling. De burgemeester zal daartoe een volmacht verlenen aan de wethouder. 

Bijlage(n) 
 
1. Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk versie 1.1; 
2. Bestuursovereenkomst Kustversterking Katwijk; 
3. Mandaat, machtiging, volmacht tav  de Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk d.d; 
4. Organogram, en 
5. Brief kostenverdeling gemeente / HHR. 
 
 
 
 
 
 
 
 Burgemeester en wethouders van Katwijk, 
 De secretaris De burgemeester 
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Raadsbesluit 
 

Zaaknummer : 2012-20227 

Programma : Wonen en ruimte 

Onderwerp : Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk 
Katwijk 

  

  
 
 
De raad van de gemeente Katwijk; 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 30 oktober 2012.; 
gelet op artikel 160, lid 1 onder e juncto artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet; 
 
 

B E S L U I T : 
 
 
in te stemmen met Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk versie 1.1. 
 
 
 
 
 

 
 Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk 

in zijn openbare vergadering van        
 

 
De griffier De voorzitter 
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Uitvoeringsovereenkomst Kustwerk Katwijk 
 

 

18 november 2012 

Versie 1.1 

 

 

 

De ondergetekenden: 

 

het Hoogheemraadschap van Rijnland, hierna te noemen: “Rijnland”, zetelend te Leiden, te dezen 

vertegenwoordigd door hoogheemraad ir. H. Pluckel, handelend ter uitvoering van het besluit d.d. 13 

november 2012 van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden, 

en 

 

de Gemeente Katwijk, hierna te noemen “de Gemeente”, zetelend te Katwijk, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door wethouder mr. D.C.W. Binnendijk, handelend ter uitvoering van het besluit 

van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 oktober 2012, hierna te noemen: de 

Gemeente,  

 

 

gezamenlijk verder aan te duiden als: Partijen; 

overwegende dat: 

 

A. Rijnland in Katwijk de primaire waterkering in het kader van het Hoogwaterbeschermings-

programma-2 (HWBP-2) zal wijzigen en versterken; 

B. De Gemeente een parkeergarage zal realiseren nabij de kust; 

C. Partijen de openbare ruimte zullen inrichten; 

D. de wijziging en versterking van de primaire waterkering, de realisatie van de parkeergarage en de 

inrichting van de openbare ruimte tezamen het project Kustwerk Katwijk vormen; 

E. de intentie tot samenwerking bij de realisatie van het Kustwerk Katwijk en de uitgangspunten 

omtrent de financiering daarvan zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Kustwerk Katwijk, 

d.d. 23 februari 2011, die een bijlage is van deze overeenkomst; 

F. het doel van de samenwerking is om in goed overleg te komen tot succesvolle realisatie van het 

Kustwerk Katwijk; 
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G. Partijen het project Kustwerk Katwijk (mede) vanwege de samenhang tussen de diverse 

onderdelen als één opdracht willen opdragen aan één opdrachtnemer; 

H. Partijen er van overtuigd zijn dat deze aanpak en deze samenwerking synergievoordelen 

opleveren; 

I. Partijen deze opdracht wensen te verstrekken in de vorm van één functionele 

aannemingsovereenkomst, waarbij er ruimte is voor optimalisatie en innovativiteit van de markt; 

J. de Gemeente extra ruimtelijke kwaliteit nastreeft en Partijen gekozen hebben voor de variant ‘dijk 

in duin’. De Gemeente voor deze extra kwaliteit een financiële investering doet in het project 

Kustwerk Katwijk en daartoe medeopdrachtgever is van het project; 

K. de gemeente tevens extra kwaliteit nastreeft voor de inrichting van de openbare ruimte. De 

Gemeente voor deze extra kwaliteit eveneens een financiële investering doet in het project 

Kustwerk Katwijk en ook daartoe medeopdrachtgever is van het project; 

L. de Gemeente de in de overwegingen J en K genoemde extra kwaliteit wil bereiken in het belang 

van het draagvlak voor het project onder de burgers van Katwijk en de ondernemers aan het strand 

en om het winkelcentrum van Katwijk aan Zee beter bereikbaar te maken ter versterking van de 

lokale economie en het toerisme in Katwijk; 

M. Partijen bij de uitvoering van het project zo min mogelijk hinder voor de omgeving teweeg willen 

brengen en zoveel mogelijk het badseizoen en de activiteiten nabij en op het strand: van de 

ondernemers, de reddingsbrigade, de politie, de watersportverenigingen en de kunstvereniging, 

willen ontzien. 

N. Partijen bovendien praktische afspraken willen maken over het opdrachtgeverschap inzake het 

project Kustwerk Katwijk, met inachtneming van ieders bestuurlijke en juridische 

verantwoordelijkheden en met inachtneming van de afspraken in de Bestuursovereenkomst 

Kustwerk Katwijk van 23 februari 2011; 

O. Partijen tenslotte een optimale fiscale regeling voor de uitvoering van deze overeenkomst wensen; 

komen overeen als volgt: 

 

Definities 

Aanbestedingsmanager: de door het Opdrachtgeversoverleg benoemde manager wiens taken 

zijn beschreven in artikel 7; 

Ambtelijk Opdrachtgever: de door Rijnland respectievelijk de Gemeente aangewezen 

verantwoordelijke ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 5, van wie de 

volmachten en machtigingen zijn beschreven in respectievelijk bijlage 

2 en bijlage 3; 

Gemeentelijke Projectleider: de door de Gemeente aangewezen ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 

6, wiens volmacht en machtiging is beschreven in bijlage 3; 
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Opdrachtgeversoverleg: het overleg van Partijen voor besturing en besluitvorming, zoals 

bedoeld in artikel 5; 

Projectmanager van Rijnland: de door Rijnland aangewezen ambtenaar, zoals bedoeld in artikel 6, 

wiens volmacht en machtiging is beschreven in bijlage 2; 

Projectorganisatie: de organisatie voor de voorbereiding en uitvoering van het project 

Kustwerk Katwijk, zoals bedoeld in artikel 7 en 8; 

Regiegroep: het overleg van Partijen voor organisatie en projectmanagement, zoals 

bedoeld in artikel 6; 

Stuurgroep: de Stuurgroep, zoals bedoeld in de Bestuursovereenkomst Kustwerk 

Katwijk van 23 februari 2011 (bijlage 1); 

Uitvoeringsmanager:  de door het Opdrachtgeversoverleg benoemde manager wiens taken 

zijn beschreven in artikel 8. 

 
 
Artikel 1. Onderwerp van de overeenkomst 

1.1 Het onderwerp van deze overeenkomst is het vormgeven van de samenwerking tussen Rijnland 

en de Gemeente omtrent het aanbesteden, contracteren en het (doen) realiseren van het project 

Kustwerk Katwijk. 

1.2 Het project Kustwerk Katwijk is één project dat bestaat uit drie projectdelen, te weten: de 

wijziging en versterking van de primaire waterkering, de realisatie van de parkeergarage en de 

inrichting van de openbare ruimte. De wijziging en versterking van de primaire waterkering 

omvat tevens een zandsuppletie. 

1.3 De wijziging en versterking van de primaire waterkering en de inrichting van de openbare 

ruimte zijn de projectdelen die Partijen gezamenlijk betalen. De parkeergarage is het projectdeel 

dat door de Gemeente wordt betaald. 

1.4 Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren Partijen dat de benodigde budgetten 

beschikbaar zijn gesteld voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het project. 

 

Artikel 2. Opdrachtgeverschap 

2.1 Partijen treden tezamen op als één aanbestedende dienst en als één opdrachtgever tijdens de 

realisatie van het project. 

2.2 Rijnland en de Gemeente nemen de besluiten met rechtsgevolgen in de aanbesteding en de 

uitvoering gezamenlijk. 
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Artikel 3: Contractstructuur en aanbestedingsstrategie 

3.1 Voor het project Kustwerk Katwijk zal één integrale opdracht aan één opdrachtnemer worden 

verleend door Rijnland en de Gemeente samen. Het betreft een drie-partijen 

aannemingsovereenkomst van twee opdrachtgevers met één opdrachtnemer. 

3.2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan Rijnland besluiten dat de zandsuppletie 

separaat wordt aanbesteed. 

3.3 In de aannemingsovereenkomst zal worden bepaald dat alle communicatie tussen de 

opdrachtnemer en Partijen via de Uitvoeringsmanager en door middel van een eenduidige 

procedure zal verlopen. 

3.4 De vraagspecificatie in de aanbesteding van het project zal integraal zijn, waarbij ten behoeve 

van de afzonderlijke afrekening en financiële verantwoording van de drie projectdelen een 

afbakening zal zijn gemaakt tussen deze projectdelen. 

3.5 In de aanbesteding zullen ten aanzien van de projectdelen plafondprijzen zijn opgenomen die 

niet mogen worden overschreden. 

3.6 De deelnemers aan de aanbesteding zullen per projectdeel een bindende prijs moeten aanbieden. 

3.7 In de aannemingsovereenkomst zal de opdrachtnemer worden opgedragen om een integraal 

uitvoeringsontwerp te maken en om mogelijke risico’s op de interfaces tussen de projectdelen te 

beheersen. 

3.8 De aannemingsovereenkomst zal ruimte voor optimalisatie en ontwerpvrijheid bieden aan de 

opdrachtnemer. Partijen zullen dit nader doen uitwerken in de op te stellen vraagspecificatie. 

3.9 In de aannemingsovereenkomst zal worden bepaald dat de opdrachtnemer separate facturen zal 

opstellen ten name van elk van beide Partijen voor ieders percentage van de kosten van de 

wijziging en versterking van de primaire waterkering (conform artikel 10, eerste tot en met 

vierde lid) respectievelijk voor ieders percentage van de kosten van de inrichting van de 

openbare ruimte (conform artikel 10, eerste tot en met vierde lid). 

3.10 In de aannemingsovereenkomst zal worden bepaald dat de opdrachtnemer separate facturen ten 

name van de Gemeente zal opstellen voor de parkeergarage (conform artikel 10, vijfde lid). 

3.11 Het bepaalde in het negende en tiende lid geldt tevens voor de verrekening van het meer- en 

minderwerk. 

3.12 Het project Kustwerk Katwijk wordt door de opdrachtnemer als één project opgeleverd. 

 

Artikel 4: Samenwerking 

4.1 Partijen zullen zo goed mogelijk samenwerken bij de uitvoering van het project Kustwerk 

Katwijk als geheel en ten aanzien van de drie projectdelen afzonderlijk. Voor Partijen heeft het 

realiseren van de mijlpalen in de planning een hoge prioriteit. Het realiseren van de mijlpalen in 

de planning van de wijziging en versterking van de primaire waterkering staat daarbij voorop. 
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4.2 Partijen spannen zich er voor in dat het hele project en de drie onderscheiden projectdelen 

afzonderlijk zo efficiënt mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten worden uitgevoerd. 

4.3 Partijen verlenen elkaar zoveel als mogelijk is steun in het verwerven van de benodigde 

medewerking van derden (waar onder burgers en lokale ondernemers) en bij het verwerven van 

de benodigde steun voor het project. Dit omvat de benodigde bestuurlijke steun van andere 

overheden en omvat de benodigde steun bij het verwerven van de publiekrechtelijke 

toestemmingen. 

4.4 Partijen dragen er voor zorg dat het eigendom en/of andere (zakelijke) rechten en plichten ten 

aanzien van de projectdelen tegen zo laag mogelijke transactiekosten worden toebedeeld aan de 

logische rechthebbenden ten aanzien van die projectdelen. 

4.5 Rijnland is verantwoordelijk voor het tijdig verwerven van de vergunningen voor het wijzigen 

en versterken van de primaire waterkering. 

4.6 De Gemeente is verantwoordelijk voor het tijdig verwerven van de vergunningen voor de 

realisatie en exploitatie van de parkeergarage. 

4.7 Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het tijdig verwerven van alle andere benodigde 

publiekrechtelijke toestemmingen. 

4.8 Partijen werken hierbij nauw samen met de Provincie Zuid-Holland en respecteren de afspraken 

over de bestuurlijke regie van de provincie die zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst 

Kustwerk Katwijk van 23 februari 2011. 

 

Artikel 5. Besturing en besluitvorming 

5.1 Er is een Opdrachtgeversoverleg bestaande uit twee vertegenwoordigers van ieder van de 

Partijen, te weten: 

o de Ambtelijk Opdrachtgever van Rijnland (stemgerechtigd lid); 

o de Ambtelijk Opdrachtgever van de Gemeente (stemgerechtigd lid); 

o de Projectmanager van Rijnland (adviserend lid); en 

o de Gemeentelijke Projectleider (adviserend lid). 

5.2 Rijnland geeft volmacht en machtiging aan de Ambtelijk Opdrachtgever van Rijnland (zijnde 

het afdelingshoofd Plannen en Projecten van Rijnland) om, binnen de kaders die zijn vastgelegd 

in deze overeenkomst en binnen de kaders die zijn vastgelegd in het Mandaat- en 

volmachtbesluit 2005 (bijlage 2a), het Besluit ondermandaten 2008 (bijlage 2b) en de 

Budgethoudersregeling (bijlage 2c), rechtsgeldig Rijnland te vertegenwoordigen tijdens de 

aanbesteding en tijdens de uitvoering. De volmacht en machtiging worden tevens begrensd door 

het door Rijnland beschikbaar gestelde budget (voor wat betreft het geld), de door Partijen 

vastgestelde planning (voor wat betreft de tijd) en het door Partijen vastgestelde programma van 

eisen (voor wat betreft de kwaliteit).  
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5.3 De Gemeente geeft volmacht en machtiging aan de Ambtelijk Opdrachtgever van de gemeente 

om, binnen de kaders die zijn vastgelegd in deze overeenkomst en binnen de kaders die zijn 

vastgelegd in zijn volmacht en machtiging (bijlage 3), rechtsgeldig de Gemeente te 

vertegenwoordigen tijdens de aanbesteding en tijdens de uitvoering. De volmacht en machtiging 

worden tevens begrensd door het door de Gemeente beschikbaar gestelde budget (voor wat 

betreft het geld), de door Partijen vastgestelde planning (voor wat betreft de tijd) en het door 

Partijen vastgestelde programma van eisen (voor wat betreft de kwaliteit). 

5.4 Het Opdrachtgeversoverleg neemt besluiten in unanimiteit. 

5.5 Het Opdrachtgeversoverleg stelt (wijzigingen in) de scope van het project Kustwerk Katwijk en 

(wijzigingen in) het Plan van Aanpak van het project Kustwerk Katwijk vast, met uitzondering 

van de hoofdlijnen van de scope van het project Kustwerk Katwijk en de hoofdlijnen van het 

Plan van Aanpak. Wijzigingen in de hoofdlijnen van de scope van het project Kustwerk Katwijk 

en de hoofdlijnen van het Plan van Aanpak zijn voorbehouden aan Partijen. 

5.6 Het Opdrachtgeversoverleg besluit, met inachtneming van het bepaalde in het vijfde lid, over 

alle aangelegenheden ten aanzien van de aanbesteding van het project Kustwerk Katwijk en 

over alle aangelegenheden ten aanzien van de uitvoering van het project, met uitzondering van 

de besluiten die zijn toebedeeld aan de Regiegroep respectievelijk aan de 

Aanbestedingsmanager of de Uitvoeringsmanager en met uitzondering van het sluiten van de 

aannemingsovereenkomst. Besluitvorming over het aangaan van de aannemingsovereenkomst 

voor het project Kustwerk Katwijk is voorbehouden aan Partijen. 

5.7 Het Opdrachtgeversoverleg benoemt een Aanbestedingsmanager. 

5.8 Het Opdrachtgeversoverleg benoemt een Uitvoeringsmanager. 

5.9 Partijen stellen een onafhankelijke Tenderboard in voor de kwaliteitsborging op het proces van 

de aanbesteding en op de inhoud van de aanbestedingsdocumenten. De Tenderboard adviseert 

aan de Regiegroep. De leden van de Tenderboard worden benoemd door het 

Opdrachtgeversoverleg. 

 

Artikel 6. Organisatie en projectmanagement 

6.1 Er is een Projectorganisatie voor de voorbereiding, de aanbesteding en het (doen) realiseren van 

het project. Binnen de Projectorganisatie is een Regiegroep. 

6.2 De organisatiestructuur van de samenwerking tussen Partijen tijdens de fase van de 

aanbesteding is weergegeven in het organigram in bijlage 4. 

6.3 De Regiegroep bestaat uit tenminste een vertegenwoordiger van ieder van de Partijen, te weten: 

o de Projectmanager van Rijnland (stemgerechtigd lid); 

o de Gemeentelijke Projectleider (stemgerechtigd lid); 

6.4 Rijnland geeft volmacht en machtiging aan de Projectmanager van Rijnland (zijnde een 

projectmanager bij de afdeling Plannen en Projecten van Rijnland) om, binnen de kaders die 
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zijn vastgelegd in en op grond van deze overeenkomst en binnen de kaders die zijn vastgelegd 

in het Mandaat- en volmachtbesluit 2005 (bijlage 2a), het Besluit ondermandaten 2008 (bijlage 

2b) en de Budgethoudersregeling (bijlage 2c), rechtsgeldig Rijnland te vertegenwoordigen 

tijdens de aanbesteding en tijdens de uitvoering. De volmacht en machtiging worden tevens 

begrensd door het door Rijnland beschikbaar gestelde budget (voor wat betreft het geld), de 

door Partijen vastgestelde planning (voor wat betreft de tijd) en het door Partijen vastgestelde 

programma van eisen (voor wat betreft de kwaliteit). 

6.5 De Gemeente geeft volmacht en machtiging aan de Gemeentelijke Projectleider om, binnen de 

kaders die zijn vastgelegd in en op grond van deze overeenkomst en binnen de kaders die zijn 

vastgelegd in zijn volmacht en machtiging (bijlage 3), rechtsgeldig de Gemeente te 

vertegenwoordigen tijdens de aanbesteding en tijdens de uitvoering. De volmacht en machtiging 

worden tevens begrensd door het door de Gemeente beschikbaar gestelde budget (voor wat 

betreft het geld), de door Partijen vastgestelde planning (voor wat betreft de tijd) en het door 

Partijen vastgestelde programma van eisen (voor wat betreft de kwaliteit). 

6.6 Op uitnodiging van de Regiegroep kunnen anderen (adviserend) deelnemen aan de Regiegroep. 

6.7 De Regiegroep heeft de dagelijkse leiding in het project en neemt alle besluiten, die niet zijn 

toebedeeld aan de Aanbestedingsmanager en/of de Uitvoeringsmanager. De Regiegroep neemt 

voorts geen besluiten die zijn voorbehouden aan het Opdrachtgeversoverleg respectievelijk aan 

Partijen. 

6.8 De Regiegroep neemt besluiten in unanimiteit. 

6.9 De Regiegroep benoemt de leden van de Projectorganisatie en besluit over de inhuur van 

deskundigen. 

6.10 De Projectmanager van Rijnland is voorzitter van de Regiegroep. De Projectmanager van 

Rijnland is tevens de leider van de vertegenwoordiging van Rijnland in de Projectorganisatie. 

De Projectmanager van Rijnland ondertekent de prestatieverklaringen betreffende de wijziging 

en versterking van de primaire waterkering en de inrichting van de openbare ruimte. 

6.11 De Projectmanager van Rijnland draagt tevens zorg voor de afstemming van de werkzaamheden 

van de Projectorganisatie op de werkzaamheden van Rijnland. 

6.12 De Gemeentelijke Projectleider is lid van de Regiegroep en de leider van de gemeentelijke 

vertegenwoordiging in de Projectorganisatie. De Gemeentelijke Projectleider ondertekent de 

prestatieverklaringen betreffende de parkeergarage. 

6.13 De Gemeentelijke Projectleider draagt tevens zorg voor de afstemming van de werkzaamheden 

van de Projectorganisatie op de werkzaamheden van de Gemeente. 

6.14 De Regiegroep kan bindende aanwijzingen geven aan de Aanbestedingsmanager respectievelijk 

aan de Uitvoeringmanager. 
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6.15 De Regiegroep draagt zorg voor de regelmatige rapportage aan en afstemming met het 

Opdrachtgeversoverleg en de Stuurgroep. De Regiegroep informeert het Opdrachtgeversoverleg 

per kwartaal (tussentijds indien nodig) over onder meer: 

o de voortgang en de planning van het werk; 

o de knelpunten; 

o risico’s; 

o en de stand van het budget. 

6.16 De Regiegroep zendt afschriften van de, in het vorige lid bedoelde, rapportages aan Partijen. 

 

Artikel 7. Management van de aanbesteding 

7.1 De aanbesteding wordt uitgevoerd door de Projectorganisatie. 

7.2 De aanbesteding wordt geleid door de Aanbestedingsmanager. 

7.3 Partijen verlenen hierbij volmacht en machtiging aan de Aanbestedingsmanager om namens 

Rijnland en/of de Gemeente in de aanbesteding de correspondentie aan deelnemers te 

ondertekenen, anderszins met deelnemers te communiceren, het aanbestedingsmanagement te 

verrichten en andere (rechts)handelingen te verrichten, binnen de kaders die zijn bepaald in en 

op grond van deze overeenkomst 

7.4 De Aanbestedingsmanager draagt zorg voor een professionele aanbesteding van het Kustwerk 

Katwijk en draagt zorg voor de communicatie met de deelnemers aan de aanbesteding. 

7.5 De Aanbestedingsmanager verricht, binnen de kaders van de aan hem verleende volmacht, 

machtiging en lastgeving, alle (rechts)handelingen namens Partijen in de aanbesteding, met 

uitzondering van besluiten waarvoor een financiële volmacht is vereist en met uitzondering van 

het nemen van de volgende besluiten , die zijn voorbehouden aan de Regiegroep: 

o de aankondiging van de aanbesteding; 

o de vaststelling van de aanbestedingsdocumenten; 

o de selectie van deelnemers aan de aanbesteding; 

o de afwijzing of uitsluiting van deelnemers aan de aanbesteding; 

o het voornemen tot gunning. 

7.6.  De Aanbestedingsmanager is adviserend lid van de Regiegroep. 

7.7  De Aanbestedingsmanager legt regelmatig verantwoording af aan de Regiegroep. 

 

Artikel 8. Management van de uitvoering 

8.1 Na het sluiten van de aannemingsovereenkomst wordt de Projectorganisatie aangepast en 

ingericht op de realisatie van het project. 

8.2 De realisatie van het project wordt aangestuurd door de Uitvoeringsmanager. 

8.3 Partijen verlenen hierbij volmacht en machtiging aan de Uitvoeringsmanager om namens 

Rijnland en/of de Gemeente tijdens de realisatie van het project de correspondentie aan de 
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opdrachtnemer te ondertekenen, anderszins met de opdrachtnemer te communiceren, het 

contractmanagement voor het project te verrichten en andere (rechts)handelingen te verrichten, 

binnen de kaders die zijn bepaald in en op grond van deze overeenkomst. De 

Uitvoeringsmanager heeft geen financiële volmacht. 

8.4 De Uitvoeringsmanager is het aanspreekpunt voor de opdrachtnemer. 

8.5 De Uitvoeringsmanager draagt zorg voor het contractmanagement van de realisatie van het 

project Kustwerk Katwijk en draagt zorg voor alle communicatie met de opdrachtnemer die het 

project Kustwerk Katwijk realiseert binnen de kaders van de aan hem verleende volmacht, 

machtiging en lastgeving. 

8.6 De Uitvoeringsmanager is adviserend lid van de Regiegroep. 

8.7 De Uitvoeringsmanager legt regelmatig verantwoording af aan de Regiegroep. 

 

Artikel 9. Schade van derden 

9.1 Partijen richten één schadeloket in, waar aanvragen tot schadevergoeding moeten worden 

ingediend. 

9.2 Partijen zullen, met in achtneming van het bepaalde in artikel 4.7 van de Bestuursovereenkomst 

Kustwerk Katwijk en met inachtneming van de wetteliijke regelingen omtrent planschade en 

nadeelcompensatie, een regeling overeenkomen over de afhandeling van schadeclaims. 

 

Artikel 10. Financiële bepalingen 

10.1 Partijen stellen, voorafgaand aan het sluiten van de aannemingsovereenkomst, de verdeling 

tussen hen vast van de investeringskosten voor de wijziging en versterking van de primaire 

waterkering en voor de inrichting van de openbare ruimte door middel van een verdeling in 

percentages. 

10.2 Beide Partijen zijn opdrachtgever en dragen naar rato van hun percentage de rekening en het 

risico in de kosten van de wijziging en de versterking van de primaire waterkering 

respectievelijk in de kosten van de inrichting van de openbare ruimte. 

10.3 De percentuele verdeling tussen Rijnland en de Gemeente van de kosten voor de wijziging en 

versterking van de primaire waterkering wordt door Partijen nader overeengekomen. Deze 

percentuele verdeling geldt tevens voor de verrekening van meer- en minderwerk van dit 

projectdeel. 

10.4 De percentuele verdeling tussen Rijnland en de Gemeente van de kosten voor de inrichting van 

de openbare ruimte wordt door Partijen nader overeengekomen. Deze percentuele verdeling 

geldt tevens voor de verrekening van meer- en minderwerk van dit projectdeel. 

10.5 De Gemeente draagt de kosten van de parkeergarage. Dit geldt tevens voor de verrekening van 

meer- en minderwerk van dit projectdeel. 
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10.6 De projectdelen hebben een eigen financiële administratie. Over de projectdelen wordt 

afzonderlijk financieel gerapporteerd en aan de betrokken financiers verantwoording afgelegd.  

10.7 In afwijking van de Bestuursovereenkomst Kustwerk Katwijk wordt door de Regiegroep 

onderzocht of de door de Provincie Zuid-Holland toegezegde subsidie voor het Kustwerk 

Katwijk door de Gemeente in plaats van door Rijnland kan worden aangevraagd. 

10.8 Partijen dragen ieder de eigen voorbereidingskosten. Dit zijn de voorbereidingskosten van de 

eigen organisatie en van de eigen adviseurs.  

10.9 Partijen verdelen de gezamenlijke voorbereidingskosten op basis van eerder gemaakte afspraken 

die zijn vastgelegd in de brief: kostenverdeling planstudie kustversterking – parkeergarage, d.d. 

12 april 2011 (bijlage 5). De gezamenlijke voorbereidingskosten zijn de kosten die op grond van 

het achtste lid niet zijn toe te rekenen aan één van de Partijen. Partijen kunnen deze afspraken 

wijzigen of nadere afspraken maken over de gezamenlijke voorbereidingskosten. 

10.10 Partijen komen overeen dat zij in aanvulling op deze overeenkomst nadere afspraken kunnen 

maken, respectievelijk afspraken die zijn gemaakt in deze overeenkomst kunnen wijzigen, 

indien dit leidt tot voor Partijen gunstigere gevolgen (waaronder fiscale) bij de uitvoering van 

deze overeenkomst. 

 

Artikel 11. Duur, beëindiging, wijziging 

11.1 Deze overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en eindigt, 

onverminderd het hiernavolgende, niet eerder of later dan door Partijen aan alle verplichtingen 

uit hoofde van de overeenkomst is voldaan. 

11.2 Tussentijdse beëindiging kan slechts met wederzijdse toestemming van Partijen. Niettemin kan 

ieder van Partijen deze overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang opzeggen indien de 

andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, na daartoe een redelijke 

termijn te hebben verkregen. 

11.3 Wijzigingen in deze overeenkomst zullen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. 

 

Artikel 12. Onvoorziene omstandigheden  

12.1  Onvoorziene omstandigheden die met zich brengen dat ongewijzigde uitvoering van deze 

overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) vereist kan worden, 

kunnen leiden tot (gedeeltelijke) wijziging of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. 

12.2  De Partij aan wiens zijde een onvoorziene omstandigheid als boven bedoeld opkomt, is 

gehouden de andere Partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en voorafgaand 

aan een eventuele ontbinding of wijziging in overleg te treden met de andere Partij teneinde de 

ontstane situatie en de consequenties daarvan te bespreken en deze onvoorziene omstandigheid 

zo mogelijk in onderling overleg op te lossen. 
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Artikel 13. Ontbinding 

Ontbinding van deze overeenkomst, anders dan op grond van het bepaalde in de artikelen 11 en 12, is 

uitgesloten. 

 

Artikel 14. Geschillen 

14.1 Indien Partijen binnen de Regiegroep geen overeenstemming kunnen bereiken over enig aspect 

met betrekking tot de uitvoering van het project of de uitvoering of uitleg van deze 

overeenkomst zal de Regiegroep het betreffende verschil van mening voorleggen aan het 

Opdrachtgeversoverleg. 

14.2 Indien Partijen binnen het Opdrachtgeversoverleg geen overeenstemming kunnen bereiken over 

enig aspect met betrekking tot de uitvoering van het project of de uitvoering of uitleg van deze 

overeenkomst, zal het Opdrachtgeversoverleg het dispuut voor afdoening voorleggen aan het 

College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland en het College van Burgemeester en 

Wethouders van de Gemeente gezamenlijk. 

14.3 Indien ook de besturen onderling het geschil niet kunnen oplossen, leggen Partijen het geschil 

voor aan de rechtbank te Den Haag. 

 

Artikel 15. Bijlagen: 

De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst: 

1. de Bestuursovereenkomst Kustwerk Katwijk van 23 februari 2011; 

2. (a) het Mandaat- en volmachtbesluit Rijnland 2005, (b) het Besluit ondermandaten 2008 en (c) 

de Budgethoudersregeling 2012; 

3. de volmachten en machtigingen van het College van Burgemeester en Wethouders van 

Katwijk, d.d. 30 oktober 2012, aan de Ambtelijk Opdrachtgever van de Gemeente en aan de 

Gemeentelijke Projectleider; 

4. organogram van de organisatiestructuur tijdens de fase van de aanbesteding; 

5. brief: kostenverdeling planstudie kustversterking – parkeergarage, d.d. 12 april 2011. 

In geval van strijdigheid tussen deze overeenkomst en de daarvan deel uitmakende bijlagen geldt de 

volgende rangorde: 

a. deze overeenkomst; 

b. de Bestuursovereenkomst Kustwerk Katwijk van 23 februari 2011; 

c. de volmachten en machtigingen die zijn opgenomen in bijlage 2 en 3; 

d. de brief over de kostenverdeling die is opgenomen in bijlage 5. 
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In tweevoud opgemaakt en ondertekend, 

 

namens het Hoogheemraadschap van Rijnland,   namens de Gemeente Katwijk,  

 

 

………………………………………………  …………………………….. 

Hoogheemraad ir. H. Pluckel ………………  Wethouder mr. D.C.W. Binnendijk 

 

 

 

 

plaats …………….… datum ……………..  plaats………………… datum…………….. 


