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Risklist Renescience Project Gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard

Resultaat van het onderzoek

Oordeel Expert

Risco inschatting

=
.

Klein risico

Betrouwbaarheid proces enzymen

Redelijk risico | Groot risico

Wat is de coninuiteitsverwachting van het enzymenproces

Welke invloeden kunnen er optreden waardoor het enzymenproces
kan stilvallen

Inhibitie vanuit invoer kan wel degelijk plaatsvinden, maar wordt in
de praktijk waarschijnlijk opgevangen door trial-and-
error/overdosering van enzymen. Procesregelmogelijkheden zijn nog
beperkt. Validatie met praktijktest op actueel CURE afval reduceert
deze risicoinschatting.

Welke waarde hebben de resultaatgegevens van DONG

In hoeverre kan het Kopenhaagse afval dat gebruikt wordt voor de
tot standkoming van alle resultaat berekeningen van DONG
gelijkgesteld worden aan het afval van de Cure gemeenten
rekeninghoudend met de nieuwe inzamelsystuatie

Aangeleverde resultaten op afval uit Kopenhagen geven geen
aanleiding tot zorg. De werkelijke toe te passen afval samenstelling
van CURE bepaalt het uiteindelijke resutlaat. Validatie met
praktijktest op actueel CURE afval reduceert deze risico-inschatting.

Praktijkproef Eindhovens afval gaat hiervoor gebruikt worden

Zorgvuldig praktijktesten onder constante condities met werkelijke
representatieve afvalsamenstelling van CURE, inclusief GFT, levert
resultaten die eventuele verschillen en effecten inzichtelijk maakt.
Werkt zeer ondersteunend en reduceert de risico inschatting in grote
mate.

Opgegeven output van DONG klopt dat met werkelijkheid

% bio vloeistof per 1.000 kg restafval

Rekeninghoudend met de samenstelling van het afval dat Cure gaat
aanbieden, hoeveel liter biovloeistof produceerd de reactor per 1000
kg aangeboden afval.

Geen reden tot zorg. Validatie met praktijktest op CURE afval
noodzakelijk.

% 3D kunststoffen DKR kwaliteit

Rekeninghoudend met de samenstelling van het afval dat Cure gaat
aanbieden, hoeveel kg 3D kunststoffen sorteert de reactor per 1000
kg aangeboden afval.

Coating en geurvorming vanuit de bio-liquid zijn punt van zorg voor
prijsvorming. Een proces ter verwijdering van coating wordt nog
overwogen. Validatie door analyse en aanbieden van 3D monsters uit|
de praktijktest op CURE afval aan marktpartijen zijn noodzakelijk om
de prijs te verkrijgen en daarmee deze risicoinschatting te verkleinen.

% 2D kunststoffen DKR kwaliteit

Rekeninghoudend met de samenstelling van het afval dat Cure gaat
aanbieden, hoeveel kg 2D kunststoffen sorteert de reactor per 1000
kg aangeboden afval.

Geen reden tot zorg. Validatie met praktijktest op CURE afval
noodzakelijk.

% RDF en de samenstelling daarvan (verbrandingswaarde)

Rekeninghoudend met de samenstelling van het afval dat Cure gaat
aanbieden, hoeveel kg RDF sorteert de reactor per 1000 kg
aangeboden afval. Waaruit bestaat dit RDF materiaal.

Geen reden tot zorg. Validatie met praktijktest op CURE afval
noodzakelijk.

M3 Gasopbrengst per 1.000 Itr bio vloeistof

Rekeninghoudend met de samenstelling van het afval dat Cure gaat
aanbieden en de liters biovloeistof die uit dat afval geproduceerd
wordt. Wat is dan de opbrengst aan M3 groengas produceert het
vergistings proces, per 1000 kg aangeboden afval.

Geen reden tot zorg. Opbrtengst groter dan normaal (Omrin) door
gebruikte fracties en de aard van de bioliquid. Validatie met
praktijktest op CURE afval noodzakelijk.




% Digistaat en de samenstelling hiervan

Rekeninghoudend met de samenstelling van het afval dat Cure gaat
aanbieden, hoeveel kg digestaat blijft er achter na het
vergistingsproces. per 1000 kg van het aangeboden afval. Wat is de
samenstelling van dit digestaat aangeboden afval.

Geen inschatting mogelijk voor CE Delft in deze fase. Validatie met
praktijktest op CURE afval noodzakelijk.

% onbenoemde reststromen en de samenstelling hiervan

Rekeninghoudend met de samenstelling van het afval dat Cure gaat
aanbieden, hoeveel kg nog niet benoemde resttoffen blijven er nog
over uit het totale proces. materiaal blijft er per 1000 kg van het
aangeboden afval. Wat is de samenstelling van dit afval.

Geen inschatting mogelijk in deze fase. Batterijen zullen altijd
aanwezig zijn en intacte verwijdering ervan nog te valideren.
Validatie met praktijktest op CURE afval noodzakelijk.

Berekenende gegeven algemeen (KplusV)

Scheidingpercentage te bereiken door deze methodiek (Na,- en
bronscheiding)

Wat is het overall scheidingpercentage dat behaald wordt wanneer
dit nascheidingsproces gecombineerd wordt met het door Cure te
introduceren bronscheidingsproces

zie uitkomsten KplusV-model

Vergelijking met andere sorteer technieken (Na,- en bronscheiding)

Wat zijn de sorteerresultaten van andere nascheidingsinstallaties in
vergelijking met het Renescience-proces.

De gasproductie is in het geval van REnescience 273% van de
hoeveelheid van een OMRIN-type installatie. REnescience produceert]
minder niet-recycleerbare tonnen en meer recycleerbare tonnen uit
hetzelfde afval .

Kosten bij introduceren nieuwe systeem

Wat zijn de overallkosten per aansluiting in de combinatie van Cure
bron en nascheidings methodiek

zie uitkomst KpluV-model

Kostenbesparing bij introductie van nieuwe systeem

Wat zijn de besparingen van het nieuwe Cure-systeem tov het
huidige systeem in het zelfde tijdsframe. Uitgedrukt in een
kostenvergelijking in een bedrag per aansluiting

zie uitkomst KpluV-model

Opgave van opbrengsten verwachting positieve stromen

Wat zijn naar verwachting de opbrengsten van de positive stromen
vanuit het Renescience

De output, met name de 3D-fractie is geschikt voor hoogwaardige
sorteertechnieken. Daardoor ontstaan zuivere materiaalstromen die
navenant meer opbrengen.

Opgave van kosten verwachtingen van negatieve stromen

Wat zijn naar verwachting de kosten van de negatieve stromen
vanuit het Renescience

De Cure-gemeenten hebben per 1 februari 2017 een
verbrandingstarief van € 47 per ton. De kosten van de negatieve
stromen zullen nooit lager zijn dan dit tarief.

Subsidie

Zekerheid van subsidie opwekken groengas/ CNG

Welke berekening kan er gemaakt worden voor het ontvangen van
Cure voor subsidie voor de producties van groengas/CNG en de
looptijd.

In een gesprek met RVO zijn twee mogelijkheden voor SDE+ als
relevant bestempeld:

SDE voor invoeden groengas in het aardgasnet

productie van warmte voor de installatie

Wabo-vergunning is noodzakelijk

Mogelijkheden van het verkrijgen van innovatie subsidie

Welke mogelijkheden zijn er voor Cure voor het ontvangen van
subsidies voor deze nieuwe innovatie. Hoe groot wordt die kans
ingeschat.

Volume van de installatie

Welke zekerheid hebben wij als Cure dat de installatie langjarig
gevuld kan worden met 120.000 ton restaval

Cure heeft zelf ca 60.000 ton afval om de installatie te vullen. Welke
risico loopt Cure als ze de overige 60.000 ton niet gevuld te krijgen
van andere gemeenten.

Verkenend gesprek gehad met directeur Midwaste. Mogelijheden
zijn absoluut om installatie te vullen met afval van Midwasteleden.

Milieu




Principe keuze van de locatie

Welke locatie is het meest geschikt voor de Renescience
nascheidings installatie

bedrijventerrein GDC-Noord

Vastzetten locatie

Welke mogelijkheden zijn er om deze locatie vast te zetten voor de
onderzoeksperiode

Optie vastgelegd 31-03-15

Omgevingsvergunning

Mogelijke bezwaren bewoners/defensie

Voor het drijven van de inrichting is een omgevingsvergunning nodig
voor het oprichten van een inrichting (milieuvergunning) en een
omgevingsvergunning voor het bouwen van de bedrijfsgebouwen
(bouwvergunning). De voorgenomen activiteiten passen binnen de
geldende bestemming van het bestemmingsplan. Alvorens de
aanvraag in te dienen zal een zogenoemde aanmeldnotitie worden
ingediend vanwege de m.e.r.-beoordelingsplicht. Het bevoegd gezag
zal dan beslissen een milieueffectrapportage nodig is alvorens de
aanvraag kan worden ingediend. Er zal moeten worden voldaan aan
de voorschriften van het bestemmingsplan en de inrichting zal
moeten voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT) die er zijn
voor dergelijke inrichtingen en installaties. Ten behoeve van de
aanvraag dienen diverse milieutechnische onderzoeken te worden
uitgevoerd zoals voor bodem, geluid, luchtkwaliteit, geur,
energieverbruik etc.

Bodemverontreiniging

Grond in erfpacht

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is ten behoeve van de
ruimtelijke onderbouwing reeds uitvoerig onderzoek naar de bodem
uitgevoerd. Deze onderzoeken stonden niet in de weg om het
bestemmnigsplan vast te stellen. Bij de aanvraag om
omgevingsvergunning zal worden aangegeven of er bodemrisico's
vanwege de bedrijfsvoering zijn te verwachten en worden zo nodig
hiervoor bodembeschermende maatregelen getroffen. In overleg
met bevoegd gezag zal worden beoordeeld of de reeds uitgevoerde
bodemonderzoeken voldoende zijn voor de aanvragen om
vergunning.

Installatie invioed op omgeving tav

Emissie lucht

Welke invloed heeft Nascheidingsinstallatie Renescinece inclusief
sorteer, op en overslag en vergisting op de luchtkwaliteit in de
omgeving

m.e.r.-beoordelingsnotitie: Onderzoek is uitgevoerd

Emissie Bodem

Welke invloed heeft Nascheidingsinstallatie Renescinece inclusief
sorteer, op en overslag en vergisting op de bodemkwaliteit in de
omgeving

m.e.r.-beoordelingsnotitie: activiteit zal voldoen aan de specifieke
eisen en richtlijnen die voor de locatie GDC-Noord gelden.

Emissie Water

Welke invloed heeft Nascheidingsinstallatie Renescinece inclusief
sorteer, op en overslag en vergisting op de grondwaterkwaliteit in de
omgeving

m.e.r.-beoordelingsnotitie: de locatie ligt niet in beschermd gebied
De installatie werkt met een gesloten waterbalans.

Emissie Geluid

Welke invloed heeft Nascheidingsinstallatie Renescinece inclusief
sorteer, op en overslag en vergisting op de geluidsoverlast in de
omgeving

m.e.r.-beoordelingsnotitie: onderzoek is uitgevoerd




Emissie Geur

Welke invloed heeft Nascheidingsinstallatie Renescinece inclusief
sorteer, op en overslag en vergisting op de geur luchtkwaliteit in de
omgeving

m.e.r.-beoordelingsnotitie: onderzoek is uitgevoerd

Logistieke bewegingen

Welke invloed hebben de logistieke bewegingen op de omgeving

Onderzoek TU/e geeft richtlijnen om verkeersoverlast op Achtseweg
Noord te voorkomen.

Risico van installatie bij calamiteiten

Explosiegevaar

Welke risico;s heeft Nascheidingsinstallatie Renescinece inclusief
sorteer, op en overslag en vergisting op de omgeving inzake
Explosiegevaar

in de me.e.r.-beoordelingsnotitie uitgebreid beschreven.

Ontsnappen van schadelijke stoffen

Welke risico;s heeft Nascheidingsinstallatie Renescinece inclusief
sorteer, op en overslag en vergisting op de omgeving inzake
ontsnappen van schadelijke stoffen.

in de me.e.r.-beoordelingsnotitie uitgebreid beschreven.

Stilvallen van de installatie

Wanneer door welke reden dan ook de installatie stil komt te vallen
wat wordt er dan gedaan om het aangevoerde afval af te voeren.

Cure en alle potentieel aan leverende gemeenten hebben allen een
verbrandingscontract afgesloten per 1 februari 2017, zonder volume
clausule. Alle aangeleverde afvalstromen kunnen bij calamiteiten
altijd via die route worden verwerkt. Het financiele nadeel wordt
door DONG afgdekt.

Wegvallen van huidig Afvaloverslagstation Acht

Wat doen we met opslag van afval in geval van calamiteit als huidig
AOS Acht komt te vervallen

Voorbeeld-contracten zijn aanwezig bij Midwaste.

Omgeving

Inzake aanvliegroute

GDC ligt op een aanvliegroute van Vliegbasis Eindhoven. Welke
risico's worden hiermee gelopen

Geen risico's mits binnen vergunningsvoorwaarden wordt gebouwd.
Eventueel overleg voeren met directie vliegbasis.

Gas opslag

GDC ligt op een aanvliegroute van Vliegbasis Eindhoven. Welke
risico's worden hiermee gelopen

Geen risico's mits binnen vergunningsvoorwaarden wordt gebouwd.
Eventueel overleg voeren met directie vliegbasis.

Vloeistof opslag

GDC ligt op een aanvliegroute van Vliegbasis Eindhoven. Welke
risico's worden hiermee gelopen

Geen risico's mits binnen vergunningsvoorwaarden wordt gebouwd.
Eventueel overleg voeren met directie vliegbasis.

Afvalopslag (opslag is binnen)

GDC ligt op een aanvliegroute van Vliegbasis Eindhoven. Welke
risico's worden hiermee gelopen

Geen risico's mits binnen vergunningsvoorwaarden wordt gebouwd.
Eventueel overleg voeren met directie vliegbasis.

|Juridisch

Wat is het aanbestedingsrechtelijke risico

bij 0% deelname:

DONG heeft dan de lead bij de vennootschappelijke inrichting.

Resultaat VEAT-procedure door Cure

Wat te doen bij het indienen van bezwaren

Het indienen van bezwaar- of beroepschriften door derden kan niet
op voorhand worden voorkomen of uitgesloten; het is immers een
wetttelijk recht. DONG vindt deze weg te risicovol en ziet hiervan af,
mede vanwege het feit dat er een alternatief zonder risico is (quasi-
inbesteden).

Opstellen verwerkingscontract

Wat te doen bij tussentijdse beeindiging

bij 49% deelname opnemen in JV, statuten, gekwalificeerde besluiten




Als afvalverwerking voor DONG niet meer strategisch is; recht van
koop fabriek bedingen; garanties voor de produktie onder vollast.

Wat te doen bij tussentijdse beeindiging

bij 49% deelname opnemen in JV, statuten, gekwalificeerde besluiten

Invloed op de strategische beleidsvorming door positie in het bestuur|
en/of RvT, RvC

Wat is het risico zeggenschap van Cure?

bij 49% deelname opnemen in JV, statuten, gekwalificeerde besluiten

Toettreding andere gemeenten alleen via publiek-publieke
samenwerking

Bekendheid van wettelijke bepalingen bij andere gemeenten

bij 49% deelname opnemen in JV, statuten, gekwalificeerde besluiten

Aanbestedingsrechtelijk correct inrichten van statuten BV,
aandeelhoudersovereenkomst met DONG

Wat te doen bij tussentijdse beeindiging

bij 49% deelname opnemen in JV, statuten, gekwalificeerde besluiten

Inrichten RvT, RvC inclusief reglement

Onderzoek naar toezichthoudend orgaan. Welk heeft de voorkeur?

bij 49% deelname opnemen in JV, statuten, gekwalificeerde besluiten

Toetreding andere gemeenten: via aandeelhouderschap of publiek-
publieke samenwerking

Bekendheid van wettelijke bepalingen bij andere gemeenten

bij 49% deelname opnemen in JV, statuten, gekwalificeerde besluiten

Inrichten management van de fabriek: directievoering door Cure of
DONG, wie heeft de ervaring?

Zeggenschap en expertise moet gewaarborgd zijn.

Voor de benodigde omgevingsvergunning dient een aparte entiteit
(B.V.) te worden opgericht die vergunnninghouder is en de inrichting
drijft. Deze B.V. heeft bestuurders die aanspreekbaar zijn voor het
bevoegd gezag als het gaat om juiste naleving van wet- en
regelgeving en voorschriften van vergunningen.

Strategische risico's

Verandering van samenstelling afval, bv agv wijziging van wetgeving

Wat gebeurd er met het proces wanneer de samenstelling van ons
afval in de loop der tijd gaat veranderen.

Uit onderzoek (AfvalSpiegel) blijkt dat de samenstelling van het
restafval over de afgelopen 10 jaar nauwelijks is veranderd. Het is
niet aannemelijk dat de samenstelling de komende jaren (sterk) zal
wijzigen.

Afhaken van gemeenten op termijn.

Wat kan Cure doen als de deelnemende gemeenten andere
richtingen kiezen na enkele jaren

Nascheiding is een nuttige aanvulling op bronscheiding, vooral in de
grotere steden zoals Eindhoven.

In kleinere steden (met diftar) is nascheiding zinvol bij de hoogbouw
(onderzoek Elsinga/ OnsBuro).

Verdere verlaging van het verbrandingstarief.

Wat gebeurd er als het verbrandingstarief van kosten naar
opbrengsten gaat

Gaat niet gebeuren! De prijzen voor bedrijfsafval zijn al gestegen tot
€80 a €90 per ton.




