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To: Koopmans Johan @provinciegroningen.nl

Cc: 51.2e [sz] @provinciegroningen.nl]; IEEEG provinciegroningen.nl]
From: 5.1.2e

Sent: Thur 3/22/2018 5:35:39 PM

Subject: proces instemmingsbesluit - info voor bestuurders AB regio

Johan,

Zoals gisteren met jou besproken heb ik een voorstel voor een gecomprimeerde planning gemaakt en voorgelegd aan EZK. Een

gecomprimeerde planning waarin zowel regio als EZK ieder een stapje harder moesten lopen om het voor elkaar te krijgen dat de

periode van de ter inzage legging van het ontwerp- instemmingsbesluit niet in de zomervakantie zou vallen.

Vanmiddag heb ik met 5.1.2e gebeld en meteen was de gecomprimeerde planning van tafel

Want....

1. Het is nog niet zeker of de minister op 29 maart de brief met de scenario's over de verlaging van het gas naar de TK stuurt.

De brief 'raakt' ook een aantal andere ministers en het is nog niet zeker of die de 29° op dezelfde lijn als Wiebes zitten.

Mogelijk wordt de brief later verzonden.

2. De inhoud van de brief komt neer op verlaging van de winning en EZK heeft NAM gevraagd om uitgaande van hun

scenario's een nieuwe Hazard en Risk assessment te maken (het huidige H&R assessment dateert van november 2017 en is

gebaseerd op 24 mld). In dit nieuwe assessment moet NAM inzichtelijk maken welke gevaren en risico's zij verwachten bij
een verlaagde winning van .....mld

3. NAM is hier dus al even mee bezig (!) en heeft al het grootste deel van zijn huiswerk gedaan en voert hier morgen (23/3)

overleg over met SodM om te checken of SodM hier mee uit de voeten kan of dat SodM vindt dat er nog iets aan gebeuren

moet

4. Als SodM akkoord is moet NAM (in opdracht van EZK) een aanvulling op het huidige winningsplan schrijven geldende voor

één gasjaar

5. Over deze aanvulling op het winningsplan moet SodM dan vervolgens weer advies geven.

6. Als dit proces voorspoedig verloopt kunnen wij als regio eind april/begin mei beschikken over het aangevulde

winningsplan, de nieuwe H&R en het advies van SodM.

7. Pas dan kunnen wij een gedegen advies uitbrengen

8. Als het proces NIET voorspoedig verloopt en NAM op 23/3 door SodM weer naar huis wordt gestuurd met huiswerk

vertraagt de hele planning.

9. Door dit alles is ons voorstel voor een gecomprimeerde planning verhuisd naar de prullenbak en voorziet EZK dat het

ontwerp-instemmingsbesluit ergens vlak voor de zomervakantie het daglicht ziet

10. Er vanuitgaande dat het niet acceptabel is om een periode van ter inzagelegging in de zomervakantie plaats te laten

vinden, is de kans groot dat de ter inzage over de zomervakantie wordt getild.

11. EZK staat dan vervolgens voor de uitdaging om in het najaar in heel korte tijd de zienswijzen te verwerken tot een

definitief besluit.

Kortom.....

Er is nog steeds geen duidelijkheid over het tijdpad en dus kunnen wij nog steeds niet naar onze bestuurders van AB regio. Ik heb

komende maandag weer een afspraak met EZK om te horen of SodM wel/niet huiswerk aan NAM heeft gegeven en of we wellicht

tot een planning kunnen komen......

Ik stel voor datjijmorgen in AB regio de bestuurders mondeling hiervan op de hoogte stelt. Is dat oke??

Zodra we een tijdpad hebben afgesproken met EZK zullen AB regio hierover informeren, maar dat kan dus nog wel even duren....

Wordt vervolgd volgende week.....

Fijn weekend!

Hartelijke groet,
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