

Graag ziet CSO als aanvulling de optie om een ^{10.1.b} bij het CSO neer te zetten.

De Stuurgroep complimenteert ^{10.2.e} met de analyse en presentatie. Er ontstaat een goed beeld van de varianten die mogelijk zijn.

Besluitenlijst

Besluit	datum	Opmerkingen
Akkoord met Herplanning ^{10.1.b} 2.0 (v0.1)	30 oktober	-
Akkoord met budget van FOBO voor 2020 en 2021 en met oplopen van totale kosten naar ^{10.2.b} .	16 oktober 2019	-
Akkoord met beheerste uitrol ^{10.1.b} 1.0 en extra capaciteit	3 juni 2019	2 randvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> • zo ver mogelijk tevoren vooruit testen • ook met de partner organisaties (+ capaciteit erbij) In september evalueren.
Akkoord fallback scenario voor het geval dat ^{10.1.b} (1.0) pas 1 september geïmplementeerd kan worden in plaats van 1 juni	17 april 2019	-
akkoord met: <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik EDV ^{10.1.b} door ^{10.2.g} voor de locaties in China - Tot nader orde handhaven ^{10.1.b} door ^{10.2.g} voor de locaties in India - Verder onderzoek/onderhandeling met ^{10.2.g} voor EDV ^{10.1.b} oplossing voor India die wel AVG (GDPR) compliant is 	17 april 2019	-
CSO als grootste user komt vanaf nu bij de Stuurgroep	17 april 2019	-
Akkoord start uitrol EDV's (los gekoppeld van uitrol ^{10.1.b})	28 maart 2019	-
BZ blijft MVV proces ondersteunen (binnen scope FOBO)	20 februari 2019	-
Akkoord uitstel uitrol PMB en Turkije	20 februari 2019	Zie bevestigingsmail opdrachtgever
Akkoord met herprioritering ^{10.1.b}	20 februari 2019	-
Plaat afhankelijkheden FOBO onderdelen regelmatig updaten en bespreken	20 februari 2019	-
Implementatieplan EDV uitrol en ^{10.1.b} akkoord	12 dec 2018	Verhelderen tekst ^{10.1.b} team

Akkoord Migratieplan Eidos	14 nov 2018	-
Akkoord PvA nieuwe 10.1.b	14 nov 2018	-
Implementatieplan 10.1.b	19 sept 2018	vastgesteld
Decharge verlening aan project 10.1.b	19 sept 2018	Restpunten implementatie neemt DCV over
Akkoord PvA Eidos	19 sept 2018	-
Akkoord update integrale implementatie-planning	4 juli 2018	Onder voorbehoud van intern afstemmen DBV, VR en MB.
Akkoord leverancier 10.2.g voor vernieuwing 10.1.b	4 juli 2018	
Akkoord met marktverkenning Eidos	9 mei 2018	PvA kan opgemaakt worden
Akkoord PvA 10.1.b	9 mei 2018	-
Akkoord met uitbreiden van de 10.1.b mbt Eidos + Akkoord met architectuur	10 april 2018	
Akkoord met gunning kavel 5 aan 10.2.g en alle overige kavels aan 10.2.g ihk van de EDV aanbesteding	10 april 2018	-
Akkoord met voorstel in 10.1.b pilots zowel Schengen als Caribische aanvragen meenemen	10 april 2018	-
Akkoord met Plan van Aanpak 10.1.b pilots Dubai, Abu Dhabi en Pretoria	7 maart 2018	Integrale uitrolplanning verschillende projecten in Stuurgroep mei
Akkoord met gevraagde besluiten in memo Implementation plan EDV (v009)	7 maart 2018	Met uitzondering van besluit 4
Decharge project 10.1.b op basis van 10.1.b Eindevaluatie aan Stuurgroep v 1.0	7 maart 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. genoemde restpunt (upgrade 10.1.b Moskou) meenemen in project 10.1.b. 2. voorstel om medewerkers eventueel minder lang achtereen besliswerk te laten doen betekent geen werkvermindering, maar werkvariatie.
Akkoord voortzetting pilot 10.1.b	7 februari 2018	Kijken naar mogelijkheid verbreding en verdieping
Akkoord pilotplan consulaire verklaringen	7 februari 2018	-
Akkoord verlengen inschrijftijd op EDV- aanbesteding van 12 februari 2018 naar 1 maart 2018	29 november 2017	-
Akkoord opnemen in de EDV- aanbesteding indicatieplanning uit de 10.1.b tussenevaluatie.	29 november 2017	-

10.1 b casemanagementsysteem akkoord	29 november 2017	Einddatum mei 2018
We maken geen gebruik van Tenderboard (HIS)	29 november 2017	-
Doorgaan met 10.1 b -pilots akkoord	1 november 2017	
Pilot Plan van Aanpak Kampala akkoord	4 oktober 2017	-
Template voor Pilots vastgesteld	4 oktober 2017	-
Akkoord Plan van Aanpak 10.1 b	4 oktober 2017	Na verwerking opmerkingen
Centraal afsprakensysteem en centraal Track en Trace systeem geen prioriteit	4 oktober 2017	Onder voorbehoud van het onderzoek naar 10.2 g Eerst ADR-discussie mbt controle afwachten
EDV wordt bij deze aanbesteding gevraagd te 10.1 b	4 oktober 2017	-
In EDV aanbesteding veiligheidseisen opnemen m.b.t. lokale en EU-regelgeving	4 oktober 2017	Inclusief meldingsplicht conflicten + mitigerende maatregelen
11	12 september 2017	-
EDV-Memo Strategie en planning: Akkoord met niet openbaar aanbesteden. Akkoord met andere genoemde punten.	26 juni 2017	-
EDV-Memo 10.1 b Akkoord op openstaan 10.1 b	26 juni 2017	-
EDV-Memo Diensten: Akkoord met genoemde dienstenscope.	26 juni 2017	10.1 b
EDV-Memo Operationele Aansturing en contractmanagement: Akkoord met single point of contact (SPOC). Akkoord SPOC bij EDV.	26 juni 2017	-
3 extra krachten worden organisatorisch onder Programma	17 mei 2017	Zij hebben perspectief op een vervolgplaatsing in het consulaire

opgehangen en deels ingezet in de lijn.		domein, waarmee we tevens kennis behouden.
Uitgangspuntenbesluit: Verantwoordelijkheid voor het borgen van projectkennis in de lijn ligt bij dat project; verantwoordelijkheid om beleidskennis in de lijn te borgen ligt bij de lijn.	17 mei 2017	-
Digitalisering consulaire verklaringen is nice to have; afgesproken prioritering aanhouden en geen extra projecten toevoegen. Need to have's gaan voor	18 januari 2017	-
10.1.b [redacted] verdere uitwerking hiervan wordt met de lijn opgenomen + Akkoord gefaseerd opstellen functionele eisen (eerst visum, dan reisdocs)	18 januari 2017	Wie?
akkoord met het voorgestelde advies: ontwikkelen van het 10.1.b [redacted] met 10.1.b [redacted] als platform en EDVs voor uitvoering fysieke FO-taken. akkoord met het opvragen van een offerte via 10.2.g [redacted] voor de bèta-fase.	6 juli 2016	-
akkoord met het aangaan van een nadere Overeenkomst met 10.2.g [redacted]. akkoord met de allocatie van een indicatief budget van 10.2.b [redacted] Centralisatie visumproces – akkoord met alle voorgelegde beslispunten	16 juni 2016	Met behoud van eerder vastgelegde eisen rond het onderzoek, zoals niet te grote schaal, praktische insteek.
Klantonderzoek: Uitgangspunt blijft: zo praktisch mogelijk.	6+13 april 2016	-
Akkoord voor Project e-aanvraag en project EDV en paspoorten om op de ingeslagen weg verder te gaan. 11 [redacted] [redacted]	16 maart 2016	Gezien toezegging aan de Tweede Kamer is uitstel niet wenselijk.

Openstaande acties Stuurgroep FOBO 2020, dd 28 november 2019

Actie	Datum	Actiehouder
Bevindingen AVG audits op huidige processen en gevolgen voor FOBO2020	zodra beschikbaar	10 2 e
KPI-wensen DCV-MB	19 december	10 2 e
Planning uitrol EDV en 10 1 b 1.0	19 december	10 2 e
Eenduidige definitie van begrip 'blokkerend issue'	16 januari	10 2 e
Gesprek met 10 2 e en 10 2 e over 10 1 b scope.	19 december	10 2 e
Opties workaround consultatieproces in kaart	16 januari	10 2 e
presentatie MVP 10 1 b 3.0	13 februari	10 2 e
Impact analyse mbt visumplicht Venezuela	16 januari	10 2 e
Definitieve organisatie en inrichting Realisatie	Februari	10 2 e

AGENDA STUURGROEP FOBO2020. 28 november 2019

1. Verslag voorgaande Stuurgroep van 30 oktober + actielijst

10 1 b

2. Heroriëntatie FOBO

A. Organisatie en inrichting

10 1 b

B. Planning FOBO 3.0

- Timelines

10 1 b

- Uitgangspunten bij timelines

10 1 b

3. Oplossingsrichtingen gegevensuitwisseling

Opdekmemo:

10 1 b

Voorstel:

10 1 b

Bijlage: afspraken vooroverleg EDI

10 1 b

4. Planning en scope

5. Nieuw format voor rapportage FOB02020

Aanwezig: 10.2.e (plv dir DCV en 10.2.e), 10.2.e (HDBV-IV), 10.2.e (HDCV-VR), 10.2.e (HDCV-MB), 10.2.e (dir CSO), 10.2.e FOB02020), 10.1.b en 10.2.e en implementatie), 10.2.e FOB02020).

Afwezig: -

Verslag van 30 oktober is akkoord.

Organisatie en inrichting FOB02020.

10.2.e licht toe dat er een aantal aanleidingen is om de inrichting van FOB02020 te heroverwegen, zoals het adviesrapporten van Gateway en BIT-commissie, vertrekkende medewerkers, en vertraging in de planning.

In plaats van een de huidige indeling van het Programma in 4 projecten met elk een 10.2.e, komen er nu twee 'poten', Realisatie en Implementatie, met elk een eigen 10.2.e.

In deze vergadering licht de 10.2.e de inrichting van Realisatie toe. De volgende vergadering zal hij ingaan op de inrichting van Implementatie.

Voor de inrichting van Realisatie staan de volgende zaken vast:

- Aanstelling van 10.2.e als 10.2.e per 1 januari 2020 (hij zal vanaf 1 december al 1 dag in de week starten in het kader van overdracht).
- Aanstelling van 10.2.e die verantwoordelijk is voor de vertaling van technische richtlijnen en kaders naar alle teams. De functie is inmiddels uitgevraagd bij 10.2.g in het kader van de onderhoudsmantel.
- Inrichting van een separaat bouwteam voor gegevensuitwisseling t.b.v. 10.1.b en 10.1.b.
- Meer tijd voor afstemming met stakeholders en gebruikers.

10.2.e licht verder toe dat de nieuwe 10.2.e de ruimte krijgt voor aanpassingen in de organisatie en inrichting als hij dit op basis van een quickscan nodig vindt, uiteraard binnen de geldende kaders en in goed overleg. 10.2.e geeft aan dat ook nog niet alle gesprekken met de betrokken medewerkers hebben plaatsgevonden en dat ook dit nog tot enkele aanpassingen of toevoegingen kan leiden in het gepresenteerde model. De stuurgroep vindt het een goede aanpak en wil geïnformeerd worden over de verdere uitwerking.

Planning FOB0 3.0 (uitgangspuntenmemo)

10.2.e presenteert een nieuwe planning voor het project Eidos. Deze is gebaseerd op het voornemen om gegevensuitwisseling in een apart bouwteam te laten ontwikkelen. Volgens berekeningen in het voorstel over gegevensuitwisseling (volgende agendapunt) gaat dit 9

tot 12 maanden duren, dus tot eind 2020. 10.2.e geeft aan dat dit nog wel een globale berekening betreft en dat hier een aantal onzekerheden in zitten. De bestaande bouwteams van project Eidos (10.1.b) gaan verder met de bouw van de overige functies voor 10.1.b. De planning m.b.t. 10.1.b 2.0 voor oplevering op 7 april 2020 is redelijk hard. De ingeplande 3 reservesprints zijn nog altijd leeg. De planning voor 10.1.b 3.0 is gebaseerd op inschatting van de benodigde functies en houdt rekening met verminderde productiviteit rond implementaties en meerwerk voor herstelwerkzaamheden. De opleverdatum blijft eind december, maar nu dus zonder de gegevensuitwisseling die een apart team en een aparte planning kent. In het begeleidende memo staat een groot aantal afhankelijkheden en randvoorwaarden benoemd. Dit geeft aan de kans op uitloop nog altijd bestaat. Op dit moment kan echter niet precies worden ingeschat wat de impact hiervan is op de planning kunnen hebben, mogen zij zich voordoen. 10.2.e vraagt daarom op deze planning te sturen.

10.2.e is van mening dat in deze planning nog onvoldoende ruimte zit voor aanpassingen van 10.1.b 1.0 (en straks ook 10.1.b 2.0) als de continuïteit van de operaties daarom vraagt. Tot nog toe is alleen ruimte voor het oplossen van blokkerende issues. 10.2.e vraagt aan 10.2.e en 10.2.e om gezamenlijk tot een definitie te komen over situaties die tot aanpassing van de applicaties moeten leiden. De procedure is verder dat directeur CSO een verzoek doet tot aanpassing bij 10.2.e FOBO, dat een impactanalyse wordt uitgevoerd en dat de stuurgroep besluit over het doorvoeren van de wijziging als dat niet binnen de bestaande planning mogelijk is. Een concreet issue op dit moment is voor het CSO de verwerking van consultaties met de huidige functionaliteit van 10.1.b 1.0. 10.2.e zal de komende periode onderzoeken of procedurele aanpassingen mogelijk zijn, of het probleem met behulp van robots kan worden opgelost of dat alleen de optie overblijft 10.1.b 1.0 aan te passen. Bij de stuurgroep vergadering van 16 januari zal hierover gerapporteerd worden.

10.2.e wijst ook de afhankelijkheid van de EDV-uitrol en de uitrol van 10.1.b 1.0. Hij geeft aan dat de uitrol in de regio Midden-Oosten gepland is in de zomerpiek en dat 10.2.e dit voor operationele stelt. 10.2.e vraagt daarom de mogelijkheden te onderzoeken om de planning aan te passen. 10.2.e zal dit verzoek neerleggen bij de 10.2.e vragen in de stuurgroep van 19 december de uitkomst toe te lichten.

10.2.e brengt op dat op 1 april 2020 de visumplicht wordt ingevoerd voor Venezolanen voor het Caribisch gebied. 11

De vraag is of het proces op termijn kan worden ondersteund door 10.1.b 10.2.e geeft aan dat dan eerst een impact analyse nodig is om vast te stellen of dit binnen de huidige ontwerp kan en wat dit betekent voor de informatiebeveiliging.

10.2.e brengt op dat het niet duidelijk is wat binnen deze planning het MVP is dat wordt opgeleverd. 10.2.e vraagt aan 10.2.e in de vergadering van de stuurgroep op 16 januari een presentatie te geven van wat er in het MVP van 10.1.b 3.0 zit, wat hiervan al gerealiseerd is en wat nog gerealiseerd moet worden.

De Stuurgroep stemt ermee in dat 10.2.e op de voorgelegde planning stuurt. Zij zijn zich ervan bewust dat afwijkingen nog mogelijk blijven en willen maandelijks over de ontwikkelingen m.b.t. de planning geïnformeerd blijven.

Oplossingsrichtingen gegevensuitwisseling.

De 10.2.e van FOBO heeft 4 scenario's uitgewerkt voor het realiseren van de gegevensuitwisseling in 10.1.b 3.0. Twee van deze scenario's (1 en 3) zijn realistisch en haalbaar.

Scenario 1 houdt in dat de gegevensuitwisseling volledig nieuw met nieuwe middelen op het 10.1.b platform ontwikkeld gaat worden met een apart ontwikkelteam. Het voordeel is dat dan direct een nieuwe applicatie wordt ontwikkeld met nieuwe moderne middelen en passend binnen de nieuwe architectuur. Het werken met nieuwe middelen levert ook meer risico's op voor 10.1.b. Scenario 3 houdt in dat eerst de huidige 10.1.b service wordt opgebouwd op het 10.1.b platform waarmee de externe koppelingen in stand kunnen blijven en dat de koppelingen met 10.1.b 3.0 volledig nieuw gebouwd worden met nieuwe middelen. Dit scenario heeft tot doel om de risico's te verminderen maar dat hangt wel af van de kwaliteit van de applicatie en documentatie van de huidige componenten en daar bestaan de nodige zorgen over.

De risico's, onzekerheden en adviezen afwegende, besluit de Stuurgroep optie 1 te kiezen, en goed gebruik te maken van reeds aanwezige kennis, ook bij leverancier.

Planning en scope 10.1.b voor 2020

10.2.e licht het voorstel voor de 10.1.b scope voor 2020 toe. In het bepalen van de oorspronkelijke scope zijn gewenste functionaliteiten belangrijk geweest. Recentelijk is bekeken wat qua bouw in 2020 haalbaar is met het huidige team. Daarbij is rekening gehouden met toezeggingen die aan de Tweede Kamer en nieuwe regels mbt het EU-visumbeleid. Alles wat strikt nodig is, is gehandhaafd in de planning, met als uitgangspunt dat de functionaliteiten in minimaal noodzakelijk werkende staat worden geïmplementeerd. Dit wil niet zeggen dat het hier om de "mooiste versie" hoeft te gaan.

Vervolgens is prioritering aangebracht op basis van wat een harde eis is en hoe het zich verhoudt tot de andere FOBO-projecten.

De Stuurgroep gaat akkoord met scopevoorstel met de volgende opmerkingen:

- 10.2.e 10.1.b voert nog een gesprek voert met 10.2.e en 10.2.e over de inrichting van de backend voor het Reisdocumentenproces.
- De aanpassingen m.b.t. extra talen krijgt voor 2020 geen prioriteit.
- De pilot Consulaire Verklaringen wordt niet verder uitgerold, maar het digitale proces blijft in Berlijn wel voortbestaan.
- In scope zit het 10.1.b in het 10.1.b formulier.

Het besluit om functionaliteiten buiten de scope te plaatsen wil niet zeggen dat helemaal niet meer gerealiseerd gaan worden. Eerst zal in het MT DCV moeten worden bepaald of de ambities moeten worden bijgesteld vanwege actuele inzichten over haalbaarheid en noodzaak. Daarna kan worden bepaald of deze functionaliteiten na 2020 nog in FOBO-verband gerealiseerd gaan worden, in een nieuwe projectorganisatie, in het kader van het programma 10.1.b of bij een projectteam in de lijn.

Nieuw format voor rapportage FOBO2020

De nieuwe rapportage geeft goed financieel inzicht, aangevuld met risico's, incidenten en maatregelen. De Stuurgroep is akkoord dat dit format het Dashboard vervangt.

Besluitenlijst

Besluit	datum	Opmerkingen
Optie 1 gegevensuitwisselingstool akkoord	28 november 2019	-
In principe akkoord met ^{10.1b}	28 november 2019	Ruimte voor wijzigingen na gesprek ^{10.2e} met DBV-IV
Tentatief Akkoord met planning ^{10.1b} 3.0	28 november 2019	Aantal uitzoek acties voor december en januari en in februari opnieuw de planning bespreken
Wijzigingen op het MVP zijn een besluit op Stuurgroepniveau	28 november 2019	-
Akkoord nieuwe rapportagevorm	28 november 2019	-
Akkoord met Herplanning ^{10.1b} 2.0 (v0.1)	30 oktober	-
Akkoord met budget van FOBO voor 2020 en 2021 en met oplopen van totale kosten naar ^{10.2b} .	16 oktober 2019	-
Akkoord met beheerste uitrol ^{10.1b} 1.0 en extra capaciteit	3 juni 2019	2 randvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> • zo ver mogelijk tevoren vooruit testen • ook met de partner organisaties (+ capaciteit erbij) In september evalueren.
Akkoord fallback scenario voor het geval dat ^{10.1b} (1.0) pas 1 september geïmplementeerd kan worden in plaats van 1 juni	17 april 2019	-
akkoord met: <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik EDV ^{10.1b} door ^{10.2g} voor de locaties in China - Tot nader orde handhaven ^{10.1b} ^{10.2g} voor de locaties in India - Verder onderzoek/onderhandeling met ^{10.2g} voor EDV ^{10.1b} oplossing voor India die wel AVG (GDPR) compliant is 	17 april 2019	-
CSO als grootste user komt vanaf nu bij de Stuurgroep	17 april 2019	-
Akkoord start uitrol EDV's (los gekoppeld van uitrol ^{10.1b})	28 maart 2019	-
BZ blijft MVV proces ondersteunen (binnen scope FOBO)	20 februari 2019	-
Akkoord uitstel uitrol PMB en Turkije	20 februari 2019	Zie bevestigingsmail opdrachtgever

Akkoord met herprioritering 10.1.b	20 februari 2019	-
Plaat afhankelijkheden FOBO onderdelen regelmatig updaten en bespreken	20 februari 2019	-
Implementatieplan EDV uitrol en 10.1.b akkoord	12 dec 2018	Verhelderen tekst 10.1.b team
Akkoord Migratieplan Eidos	14 nov 2018	-
Akkoord PvA nieuwe 10.1.b	14 nov 2018	-
Implementatieplan 10.1.b	19 sept 2018	vastgesteld
Decharge verlening aan project 10.1.b	19 sept 2018	Restpunten implementatie neemt DCV over
Akkoord PvA Eidos	19 sept 2018	-
Akkoord update integrale implementatie-planning	4 juli 2018	Onder voorbehoud van intern afstemmen DBV, VR en MB.
Akkoord leverancier 10.2.g voor vernieuwing 10.1.d	4 juli 2018	
Akkoord met marktverkenning Eidos	9 mei 2018	PvA kan opgemaakt worden
Akkoord PvA 10.1.b	9 mei 2018	-
Akkoord met uitbreiden van de 10.1.b mbt Eidos + Akkoord met architectuur	10 april 2018	
Akkoord met gunning kavel 5 aan 10.2.g en alle overige kavels aan 10.2.g ihk van de EDV aanbesteding	10 april 2018	-
Akkoord met voorstel in 10.1.b pilots zowel Schengen als Caribische aanvragen meenemen	10 april 2018	-
Akkoord met Plan van Aanpak 10.1.b pilots Dubai, Abu Dhabi en Pretoria	7 maart 2018	Integrale uitrolplanning verschillende projecten in Stuurgroep mei
Akkoord met gevraagde besluiten in memo Implementation plan EDV (v009)	7 maart 2018	Met uitzondering van besluit 4
Decharge project 10.1.b op basis van 10.1.b Eindevaluatie aan Stuurgroep v 1.0	7 maart 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. genoemde restpunt (upgrade 10.1.b Moskou) meenemen in project 10.1.b. 2. voorstel om medewerkers eventueel minder lang achtereen besliswerk te laten doen betekent geen werkvermindering, maar werkvariatie.
Akkoord voortzetting pilot 10.1.b	7 februari 2018	Kijken naar mogelijkheid verbreding en verdieping
Akkoord pilotplan consulaire verklaringen	7 februari 2018	-
Akkoord verlengen inschrijftijd op EDV- aanbesteding van 12 februari 2018 naar 1 maart 2018	29 november 2017	-

Akkoord opnemen in de EDV-aanbesteding indicatieplanning uit de ^{10.1b} tussenevaluatie.	29 november 2017	-
Zelf bouwen casemanagementsysteem akkoord	29 november 2017	Einddatum mei 2018
We maken geen gebruik van Tenderboard (HIS)	29 november 2017	-
Doorgaan met ^{10.1b} -pilots akkoord	1 november 2017	
Pilot Plan van Aanpak Kampala akkoord	4 oktober 2017	-
Template voor Pilots vastgesteld	4 oktober 2017	-
Akkoord Plan van Aanpak ^{10.1b}	4 oktober 2017	Na verwerking opmerkingen
^{10.1b} Track en Trace systeem geen prioriteit	4 oktober 2017	Onder voorbehoud van het onderzoek naar ^{10.2g} Eerst ADR-discussie mbt controle afwachten
EDV wordt bij deze aanbesteding gevraagd te ^{10.1b}	4 oktober 2017	-
In EDV aanbesteding veiligheidseisen opnemen m.b.t. lokale en EU-regelgeving	4 oktober 2017	Inclusief meldingsplicht conflicten + mitigerende maatregelen
¹¹	12 september 2017	-
EDV-Memo Strategie en planning: Akkoord met niet openbaar aanbesteden. Akkoord met andere genoemde punten.	26 juni 2017	-
EDV-Memo ^{10.1b} Akkoord op openstaan voor ^{10.1b}	26 juni 2017	-
EDV-Memo Diensten: Akkoord met genoemde dienstenscope.	26 juni 2017	^{10.1b}
EDV-Memo Operationele Aansturing en contractmanagement: Akkoord met single point of contact (SPOC). Akkoord SPOC bij EDV.	26 juni 2017	-
3 extra krachten worden organisatorisch onder Programma	17 mei 2017	Zij hebben perspectief op een vervolgplaatsing in het consulaire

opgehangen en deels ingezet in de lijn.		domein, waarmee we tevens kennis behouden.
Uitgangspuntenbesluit: Verantwoordelijkheid voor het borgen van projectkennis in de lijn ligt bij dat project; verantwoordelijkheid om beleidskennis in de lijn te borgen ligt bij de lijn.	17 mei 2017	-
Digitalisering consulaire verklaringen is nice to have; afgesproken prioritering aanhouden en geen extra projecten toevoegen. Need to have's gaan voor	18 januari 2017	-
10.1.b [redacted] verdere uitwerking hiervan wordt met de lijn opgenomen + Akkoord gefaseerd opstellen functionele eisen (eerst visum, dan reisdocs)	18 januari 2017	Wie?
akkoord met het voorgestelde advies: ontwikkelen van het 10.1.b [redacted] met 10.1.b als platform en EDVs voor uitvoering fysieke FO-taken. akkoord met het opvragen van een offerte via 10.2.g [redacted] voor de bèta-fase.	6 juli 2016	-
akkoord met het aangaan van een nadere Overeenkomst met 10.2.g [redacted]. akkoord met de allocatie van een indicatief budget van 10.2.b [redacted] Centralisatie visumproces – akkoord met alle voorgelegde beslispunten	16 juni 2016	Met behoud van eerder vastgelegde eisen rond het onderzoek, zoals niet te grote schaal, praktische insteek.
Klantonderzoek: Uitgangspunt blijft: zo praktisch mogelijk.	6+13 april 2016	-
Akkoord voor Project e-aanvraag en project EDV en paspoorten om op de ingeslagen weg verder te gaan. 11 [redacted] [redacted]	16 maart 2016	Gezien toezegging aan de Tweede Kamer is uitstel niet wenselijk.

Openstaande acties Stuurgroep FOBO 2020, dd 19 december 2019

Actie	Datum	Actiehouder
Bevindingen AVG audits op huidige processen en gevolgen voor FOBO2020 in beeld brengen	zodra beschikbaar	102 e
Eenduidige definitie van begrip 'blokkerende issues'	12 februari	102 e
Gesprek met 102 e over 101 b traveldocuments en definitief besluit over 101 b scope.	12 februari	102 e
Opties workaroud consultatieproces in kaart	12 februari	102 e
Impact analyse mbt visumplicht Venezuela	12 februari	Paul
Uitwerking implementatie- en opleidingsplannen	12 februari	102 e
presentatie MVP 101 b 3.0	12 februari	102 e
mogelijkheden checker-rol vastleggen	12 februari	102 e
check gewenste en vastgelegde informatiebehoefte	12 februari	102 e
Definitieve organisatie en inrichting Realisatie	12 februari	102 e
Meet en greet met BU van 102 g	2020	102 e

AGENDA STUURGROEP FOBO2020 – 19 december 2019,

1. Verslag en actielijst november

101 b

2. Planning uitrol EDV en 101 b 1.0

101 b

3. Organisatie en inrichting Implementatie bij FOBO, zie agendapunt 2

4. Specificatie informatiebehoefte voor managementinformatie (toekomst) 5

101 b

5. Dashboard (nieuwe stijl)

101 b

Aanwezig: 102 e (plv dir DCV 102 e), 102 e (HDBV-IV),
102 e (HDCV-VR), 102 e (HDCV-MB), 102 e,
FOBO2020), 102 e FOBO2020),
FOBO2020), 102 e FOBO2020).

Afwezig: -

Verslag van 28 november : akkoord

Planning uitrol EDV en 10.1.b 1.0 + Organisatie en inrichting Implementatie bij FOBO

10.2.e licht toe welke activiteiten binnen de scope van Implementatie vallen. De scope van implementatie bevat 10.1.b 1.0, 2.0 en 3.0, de implementatie van de 10.1.b -onderdelen, die vallen binnen de scope zoals die vorige maand door de stuurgroep is vastgesteld, de uitrol van de EDV-locaties (C-locaties voor zover gewenst) en nog één paspoortlocatie, te openen in Birmingham.

De Stuurgroepleden zijn van oordeel dat goed zichtbaar is wat allemaal in een jaar al is bereikt. Zij willen wel graag meer uitwerkt zien wat het komende jaar nog allemaal in het kader van implementatie moet gebeuren zodat helder wordt wat aan capaciteit en inhoud gevraagd wordt van de verschillende afdelingen (VR, CSO, FB, DBV-IV) en wat al aan de lijn wordt overgedragen en wat nog onder de verantwoordelijkheid van FOBO blijft zolang het programma bestaat.

Aangegeven wordt dat dat de eerste acties voor Implementatie zijn het uitwerken van een Implementatieplan en een Opleidingsplan. Voorde pilot 10.1.b 2.0 is dit redelijk urgent. Hier zijn al eerste concepten voor gemaakt. Zodra de plannen gereed zijn worden deze aan de stuurgroep voorgelegd. Voor het Opleidingsplan geldt dat inzichtelijk wordt gemaakt welk deel van de opleidingen via de e-learning 10.1.b zullen worden aangeboden. De overdracht van het applicatieve onderhoud en beheer vindt pas plaats aan het einde van Programma FBO2020. Voorlopig wordt alleen het incident management overgedragen aan DCV-MB-IB telkens na oplevering van een product. Incidenten hoeven namelijk niet altijd hun oorzaak te hebben in de werking van de applicatie. Daar kunnen ook gebruikersissues of issues in de technische infrastructuur aan ten grondslag liggen. Naarmate er meer applicaties in gebruik genomen gaan worden, is het mogelijk dat meer capaciteit nodig is voor het incident management bij DCV-MB-IB. Dit geldt overigens ook voor het applicatieve onderhoud en beheer binnen FOBO.

Wat betreft overdracht van beheer zullen de 10.2.e aan de hand van de LAC-lijst bepalen welke onderdelen binnen welk project opgepakt moeten worden. Voor afspraken met leveranciers geldt dat dit in nauw overleg moet gebeuren met DBV-IV. Voor overdracht aan de DCV-lijn is nodig dat het programma nu op korte termijn helderheid krijgt over waar dat belegd gaat worden. Het MT DCV moet een besluit nemen over de toewijzing van eigenaarschap.

Helder is dat FOBO zoveel mogelijk gaat aansluiten bij bestaande standaarden en dat in het geval van opleiden van 10.1.b gebruik gemaakt gaat worden, als een dergelijk tool bij de FOBO-implementatie ingezet gaat worden.

10.2.e, Hoofd DCV-VR en directeur CSO zullen gedrieën de mogelijkheden bespreken hoe de implementatie van de checker-rol vorm kan worden gegeven. Alleen als hier geen overeenstemming over gevonden kan worden moet dit weer worden geagendeerd bij de stuurgroep.

De Stuurgroep heeft de indruk dat er mogelijk meer capaciteit nodig is om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen voeren. Afgesproken wordt dit verder te beoordelen op basis van de uitgewerkte plannen. De 10.2.e geeft aan dat de grootste prioriteit nu ligt bij het vinden van een 10.2.e. De pilot 10.1.b start immers al op 7 april en de planvorming hiervoor laat geen verder uitstel toe. Als structurele invulling op korte termijn nog niet mogelijk blijkt is een noodverband (intern of extern) onvermijdelijk.

De ^{102a} heeft op verzoek van directeur CSO gekeken naar de mogelijkheden om de EDV uitrol MIO te verschuiven vanwege de zomerpiek en de nog niet optimale consultatieprocedure in ^{101b} 1.0. In de voorgestelde planning worden locaties in Rusland naar de zomerperiode gehaald waardoor voor MIO ruimte ontstaat tussen medio september en medio oktober.

De Stuurgroep gaat met deze aangepaste planning akkoord.

Specificatie informatiebehoefte voor managementinformatie (toekomst)

Het memo dat voorligt, behelst de vraag in hoeverre FOBO rekening houdt met de behoefte aan managementinformatie. De ^{102a} geeft aan dat in de scope van FOBO is meegenomen om een mechanisme op te leveren waarmee alle data die in ^{101b} worden vastgelegd kunnen worden opgehaald of kunnen worden afgeleverd. De functie om rapportages te genereren levert FOBO niet. Verwacht wordt dat hiervoor gebruik gemaakt wordt van ^{101b}. Voor de rapportages zal een deel van de data immers ook uit andere gegevensbronnen moeten komen. Vanuit ^{101b} zullen alleen de gegevens worden aangeleverd die, op basis van het met de gebruikersorganisatie vastgestelde datamodel, worden geregistreerd. Indien nieuwe gegevens gewenst zijn, geldt hiervoor een changeprocedure. ^{102a} zal een check laten uitvoeren of er sprake is van nieuwe wensen m.b.t. de te registreren data.

Dashboard

Inmiddels is meer zicht gekomen op de daadwerkelijke uitgaven in 2019 en blijkt dat er minder wordt uitgegeven dan begroot. De planning en risico's zijn nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorige maand.

De meeste incidenten die vorige maand gerapporteerd werden zijn inmiddels opgelost. Alleen de downloadtijd in China van paspoorten is nog niet opgelost. ^{102g} heeft hiervoor aanpassingen in voorbereiding. Volgende maand zullen die geïmplementeerd worden en zal blijken of het probleem is opgelost.

Wat verder nog ter tafel komt

DBV-IV kondigt aan dat ^{102g} vanaf januari gaat starten met een businessunit met ongeveer 60 FTE. Dit zal de samenwerking met BZ en FOBO vergemakkelijken. De Stuurgroep stelt voor om een 'meet en greet' te regelen tussen BZ en de nieuwe business unit. Hoofd DBV-IV neemt deze suggestie mee.

De ^{102a} vraagt aandacht voor het beheer van EDV-accounts. Hier moet op korte termijn een voorziening voor komen om te voorkomen dat DCV in dat kader (met 120 EDV-locaties) een grote beheerlast krijgt. DCV-MB heeft hiervoor een memo opgesteld voor het MT DCV, maar dat is afgelopen week daar niet behandeld. Voor de komende pilot met ^{101b} 2.0 zal de beheerlast nog beperkt blijven maar bij de implementatie van ^{101b} 3.0 is deze voorziening echt noodzakelijk. Voor FOBO begint het nu op het kritieke pad te komen omdat de voorziening in de ontwikkeling van de nieuwe applicaties moet worden meegenomen en dat kost tijd. Hoofd DCV-MB zal het voorstel opnieuw agenderen bij het MT als maatregel

Besluitenlijst

Besluit	datum	Opmerkingen
Akkoord met implementatieplanning	19 december 2019	-
Optie 1 gegevensuitwisselingstool akkoord	28 november 2019	-

In principe akkoord met 10.1b scope 2020	28 november 2019	Ruimte voor wijzigingen na gesprek projectleider 10.1b met DBV-IV
Tentatief Akkoord met planning 10.1b 3.0	28 november 2019	Aantal uitzoek acties voor december en januari en in februari opnieuw de planning bespreken
Wijzigingen op het MVP zijn een besluit op Stuurgroepniveau	28 november 2019	-
Akkoord nieuwe rapportagevorm	28 november 2019	-
Akkoord met Herplanning 10.1b 2.0 (v0.1)	30 oktober	-
Akkoord met budget van FOBO voor 2020 en 2021 en met oplopen van totale kosten naar 10.2b	16 oktober 2019	-
Akkoord met beheerste uitrol 10.1b 1.0 en extra capaciteit	3 juni 2019	2 randvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> • zo ver mogelijk tevoren vooruit testen • ook met de partner organisaties (+ capaciteit erbij) In september evalueren.
Akkoord fallback scenario voor het geval dat 10.1b (1.0) pas 1 september geïmplementeerd kan worden in plaats van 1 juni	17 april 2019	-
akkoord met: <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik EDV 10.1b door 10.2g voor de locaties in China - Tot nader orde handhaven 10.1b 10.2g voor de locaties in India - Verder onderzoek/onderhandeling met 10.2g voor EDV 10.1b oplossing voor India die wel AVG (GDPR) compliant is 	17 april 2019	-
CSO als grootste user komt vanaf nu bij de Stuurgroep	17 april 2019	-
Akkoord start uitrol EDV's (los gekoppeld van uitrol 10.1b)	28 maart 2019	-
BZ blijft MVV proces ondersteunen (binnen scope FOBO)	20 februari 2019	-
Akkoord uitstel uitrol PMB en Turkije	20 februari 2019	Zie bevestigingsmail opdrachtgever
Akkoord met herprioritering 10.1b	20 februari 2019	-

Plaat afhankelijkheden FOBO onderdelen regelmatig updaten en bespreken	20 februari 2019	-
Implementatieplan EDV uitrol en ^{10.1b} akkoord	12 dec 2018	Verhelderen tekst ^{10.1b} team
Akkoord Migratieplan Eidos	14 nov 2018	-
Akkoord PvA nieuwe ^{10.1b}	14 nov 2018	-
Implementatieplan ^{10.1b}	19 sept 2018	vastgesteld
Decharge verlening aan project ^{10.1b}	19 sept 2018	Restpunten implementatie neemt DCV over
Akkoord PvA Eidos	19 sept 2018	-
Akkoord update integrale implementatie-planning	4 juli 2018	Onder voorbehoud van intern afstemmen DBV, VR en MB.
Akkoord leverancier ^{10.2g} voor vernieuwing ^{10.1b}	4 juli 2018	
Akkoord met marktverkenning Eidos	9 mei 2018	PvA kan opgemaakt worden
Akkoord PvA ^{10.1b}	9 mei 2018	-
Akkoord met uitbreiden van de ^{10.1b} mbt Eidos + Akkoord met architectuur	10 april 2018	
Akkoord met gunning kavel 5 aan ^{10.2g} en alle overige kavels aan ^{10.2g} ihk van de EDV aanbesteding	10 april 2018	-
Akkoord met voorstel in ^{10.1b} pilots zowel Schengen als Caribische aanvragen meenemen	10 april 2018	-
Akkoord met Plan van Aanpak ^{10.1b} pilots Dubai, Abu Dhabi en Pretoria	7 maart 2018	Integrale uitrolplanning verschillende projecten in Stuurgroep mei
Akkoord met gevraagde besluiten in memo Implementation plan EDV (v009)	7 maart 2018	Met uitzondering van besluit 4
Decharge project ^{10.1b} op basis van ^{10.1b} Eindevaluatie aan Stuurgroep v 1.0	7 maart 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. genoemde restpunt (upgrade ^{10.1b} Moskou) meenemen in project ^{10.1b}. 2. voorstel om medewerkers eventueel minder lang achtereen besliswerk te laten doen betekent geen werkvermindering, maar werkvariatie.
Akkoord voortzetting pilot ^{10.1b}	7 februari 2018	Kijken naar mogelijkheid verbreding en verdieping
Akkoord pilotplan consulaire verklaringen	7 februari 2018	-
Akkoord verlengen inschrijftijd op EDV- aanbesteding van 12 februari 2018 naar 1 maart 2018	29 november 2017	-
Akkoord opnemen in de EDV- aanbesteding indicatieplanning uit de ^{10.1b} tussenevaluatie.	29 november 2017	-

10.1b casemanagementsysteem akkoord	29 november 2017	Einddatum mei 2018
We maken geen gebruik van Tenderboard (HIS)	29 november 2017	-
Doorgaan met 10.1b -pilots akkoord	1 november 2017	
Pilot Plan van Aanpak Kampala akkoord	4 oktober 2017	-
Template voor Pilots vastgesteld	4 oktober 2017	-
Akkoord Plan van Aanpak 10.1b	4 oktober 2017	Na verwerking opmerkingen
10.2g, 10.1b Track en Trace systeem geen prioriteit	4 oktober 2017	Onder voorbehoud van het onderzoek naar 10.2g Eerst ADR-discussie mbt controle afwachten
EDV wordt bij deze aanbesteding gevraagd te 10.1b	4 oktober 2017	-
In EDV aanbesteding veiligheidseisen opnemen m.b.t. lokale en EU-regelgeving	4 oktober 2017	Inclusief meldingsplicht conflicten + mitigerende maatregelen
11	12 september 2017	-
EDV-Memo Strategie en planning: Akkoord met niet openbaar aanbesteden. Akkoord met andere genoemde punten.	26 juni 2017	-
EDV-Memo 10.1b Akkoord op openstaan voor 10.1b	26 juni 2017	-
EDV-Memo Diensten: Akkoord met genoemde dienstenscope.	26 juni 2017	10.1b
EDV-Memo Operationele Aansturing en contractmanagement: Akkoord met single point of contact (SPOC). Akkoord SPOC bij EDV.	26 juni 2017	-
3 extra krachten worden organisatorisch onder Programma opgehangen en deels ingezet in de lijn.	17 mei 2017	Zij hebben perspectief op een vervolgplaatsing in het consulaire domein, waarmee we tevens kennis behouden.

Uitgangspuntenbesluit: Verantwoordelijkheid voor het borgen van projectkennis in de lijn ligt bij dat project; verantwoordelijkheid om beleidskennis in de lijn te borgen ligt bij de lijn.	17 mei 2017	-
Digitalisering consulaire verklaringen is nice to have; afgesproken prioritering aanhouden en geen extra projecten toevoegen. Need to have's gaan voor	18 januari 2017	-
10.1.b [redacted] verdere uitwerking hiervan wordt met de lijn opgenomen + Akkoord gefaseerd opstellen functionele eisen (eerst visum, dan reisdocs)	18 januari 2017	Wie?
akkoord met het voorgestelde advies: ontwikkelen van het 10.1.b met [redacted] als platform en EDVs voor uitvoering fysieke FO-taken. akkoord met het opvragen van een offerte via 10.2.g [redacted] voor de bèta-fase.	6 juli 2016	-
akkoord met het aangaan van een nadere Overeenkomst met 10.2.g [redacted]. akkoord met de allocatie van een indicatief budget van 10.2.b [redacted] Centralisatie visumproces – akkoord met alle voorgelegde beslispunten	16 juni 2016	Met behoud van eerder vastgelegde eisen rond het onderzoek, zoals niet te grote schaal, praktische insteek.
Klantonderzoek: Uitgangspunt blijft: zo praktisch mogelijk.	6+13 april 2016	-
Akkoord voor Project e-aanvraag en project EDV en paspoorten om op de ingeslagen weg verder te gaan. 11 [redacted]	16 maart 2016	Gezien toezegging aan de Tweede Kamer is uitstel niet wenselijk.

Openstaande acties Stuurgroep FOBO 2020, dd 12 februari 2020

Actie	Datum	Actiehouder
Bevindingen AVG audits op huidige processen en gevolgen voor FOBO2020 in beeld brengen	zodra beschikbaar	10 2 e
Eenduidige definitie van begrip 'blokkerende issues'	12 maart	10 2 e
presentatie MVP 10 1 b 3.0	12 maart	10 2 e
mogelijkheden checker-rol vastleggen	12 maart	10 2 e
check of data die wordt vastgelegd in 10 1 b overeenkomt met gewenste informatiebehoefte stakeholders	April 2020	10 2 e
Meet en greet met BU van 10 2 g	Q 2	10 2 e
Eigenaarschap vaststellen door MT DCV voor alle modules die FOBO oplevert	12 maart	10 2 e
FB vragen inrichting incidentmanagement te evalueren (op basis van casus 10 1 b 1.0)	April 2020	10 2 e
Voorstel DCV-MB over beheer van EDV-accounts behandelen en besluiten in MT DCV	12 maart	10 2 e
Beschikbare capaciteit 10 2 e bespreken	12 maart	10 2 e
Agenderen besluit voorstel procedure 'in consultatie'	12 maart	10 2 e
Agenderen verbetervoorstel stakeholdermanagement	12 maart	10 2 e
Agenderen 'bespreken resterende zaken, die buiten scope zijn geplaatst'	Juli/ september	10 2 e

AGENDA STUURGROEP FOBO2020 – 12 februari 2020

1. Verslag 19 december 2019

10 1 b

2. Rapportage FOBO januari 2020

10 1 b

3. Addendum bij Programmaplan FOBO2020

10 1 b

4. Oplossing consultatie probleem 10 1 b 1.0

10 1 b

5. Memo Uitstel pilot 10 1 b 2.0

101b

6. Inrichtingsnotitie programmadeel Realisatie

- a. Aanbiedingsmemo
b. Inrichtingsnotitie

a:

101b

b:

101b

7. W.v.n.t.t.k.

Aanwezig: 102e (plv dir DCV 102e 102e (HDBV-IV),
102e (HDCV-VR), 102e (dir CSO), 102e
FOBO2020), 102e FOBO2020), 102e
FOBO2020).

Afwezig: 102e (HDCV-MB).

Verslag van 19 december 2019: het verslag is akkoord.

Naar aanleiding van de actielijst:

- Actie 102e en 102e m.b.t. 'blokkerende issues' verschuift een maand, omdat afstemming met DCV-MB-IB nodig is.
- De impact analyse met betrekking tot de visumplicht van Venezuela komt te vervallen omdat MT DCV heeft besloten dat de afhandeling van Caribische visumaanvragen bij CSO belegd blijft.
- De presentatie van het gevraagde MVP-overzicht schuift een maand door; dit stuk moet eerst nog worden afgestemd met de 102e Vanwege beperkte beschikbaarheid van de 102e is dit nog niet gelukt. Programmaonderdeel Realisatie heeft ook meer business analyse capaciteit nodig om de gewenste verbeteringen te kunnen doorvoeren. 102e en 102e gaan een gesprek aan met de 102e om te bepalen hoe aan de vraag kan worden voldaan.
- De actie 'mogelijkheden checker-rol vastleggen' schuift eveneens een maand door. Inmiddels ligt er een voorstel maar hierover bestaat nog geen consensus en CSO wacht nog op antwoord op een aantal vragen die zij hebben uitgezet.

Naar aanleiding van het verslag

In MT DCV is besproken dat het eigenaarschap voor 101b komt te liggen bij DCV-CC (24/7 Contact Center). Over de uitvoeringsdetails wordt nog verder overlegd. Er is nog geen besluit over eigenaarschap van de andere modules die FOBO oplevert (101b). 102e dringt aan op spoed omdat tijd nodig is om overdracht goed voor te bereiden, inclusief het inwerken van een 102e 102e vraagt nog bijzondere aandacht voor het eigenaarschap van de 101b Met deze module worden referentielijsten beheerd die door alle FOBO-applicaties gebruikt gaan

worden, die dus meerdere eigenaren kent. Relevant is ook dat veel van de waarden in internationaal (EU) verband worden vastgesteld of binnen de Nederlandse vreemdelingenketen en dat DCV-VR daar aan tafel zit.

102e wijzen ook nog op het openstaande actiepuntpunt m.b.t. het beheer van de EDV-accounts. Er wordt nogmaals aangedrongen op snelle besluitvorming hierover in het MT DCV omdat FOBO tijd nodig heeft op basis van dit besluit de FOBO applicaties in te richten.

Rapportage FOBO januari 2020

De 102e licht de rapportage toe.

De onder uitputting van januari is voornamelijk veroorzaakt door compensatie van een dubbele factuur uit 2019 en het feit dat een aantal activiteiten pas later in het jaar gestart worden. De 102e ziet geen aanleiding om momenteel de verwachting over heel 2020 bij te stellen.

Qua planning: 101b levert het EDV 101b 2 weken later op dan gepland vanwege onvoorziene aanpassingen aan het visumaanvraagformulier t.b.v. de nieuwe Visumcode. Dit heeft nu gelukkig geen impact op de verdere planning omdat de oplevering nog steeds voor de pilot 101b 2.0 plaatsvindt. In de toekomst moet echter rekening worden gehouden met vertraging als wijzigingen te laat bij de ontwikkelteams worden ingediend.

De planning van de pilot 101b 2.0 moet op rood komen te staan, gelet op het voorstel om deze uit te stellen (zie agendapunt 5)

101b Reis Documenten staat op oranje, omdat pas een gedetailleerde planning afgegeven kan worden als de werkzaamheden t.b.v. de pilot 101b 2.0 zijn afgerond.

De uitrol van EDV's in India staat op groen, maar er treden nog wat operationele problemen op; het lijkt niet aan de applicatie zelf te liggen, maar een lokaal probleem te zijn in 101b

Wat betreft de issues wordt specifiek stil gestaan bij de 101b De software is af, maar recentelijk is gebleken dat 101b; er is nu een oplossing gevonden die in komende sprints zal worden opgepakt.

De Stuurgroep vindt de mate van detail van de voorliggende rapportage prima en is van mening dat de gegevens goede discussies genereren.

Addendum bij Programmaplan FOBO2020 (vaststellen)

Vanwege alle veranderingen heeft de 102e een addendum opgesteld bij het Programmaplan van 2017. De Stuurgroep stelt het addendum vast, met enkele opmerkingen die de 102e zal verwerken.

- Eerder is besloten dat het 101b niet langer in de scope van 101b valt, maar in de scope van de doorontwikkeling na overdracht. De 102e zal nog checken of het uploaden van documenten voor reisdocumentaanvragen in het addendum wel in de scope van het programma staat.
- DBV netwerkbeheer bestaat niet. Netwerk beheer valt onder verantwoordelijkheid van DBV Service Management.

Oplossing consultatie probleem 101b 1.0 (ter info)

Dir CSO licht de powerpoint presentatie toe. 1016 1.0 levert problemen op met het procesonderdeel 'in consultatie zetten'. Dit betreft jaarlijks circa 130.000 visumaanvragen wereldwijd. Er blijkt geen procesoplossing zonder (geringe) aanpassing in 1016 mogelijk te zijn en de oplossing om 1016 in te zetten, is op korte termijn niet haalbaar. De voorgestelde tussenoplossing is om ten dele gebruik maken van de 1016-flow waarvoor een geringe aanpassing in 1016 1.0 nodig is en een kleine aanpassing aan 1016 om een rapport te kunnen genereren. Het alternatief is om in de regio's met veel consultaties 1016 1.0 niet uit te rollen en te wachten op 1016 3.0.

Dir CSO zal voorliggend voorstel nog nader afstemmen zodat de impact van de aanpassingen aan 1016 en 1016 goed ingeschat kunnen worden en de volgende Stuurgroep vergadering hierover een besluit kan worden genomen.

Memo Uitstel pilot 1016 2.0

De 1026 presenteert een aantal knelpunten en stelt voor pilot 1016 2.0 uit te stellen tot nader datum. Het grootste knelpunt is onvoldoende capaciteit om het plan van aanpak verder uit te werken en af te stemmen met alle betrokken partijen.

Bijkomende knelpunten zijn dat, naast de eerdergenoemde 1016 nog steeds niet goed is ingeregeld wat een grote beheerlast bij de ontwikkelteams veroorzaakt. en er bij iedere 1016. Eerdere maatregelen hebben onvoldoende vrucht afgeworpen; de nieuwe 1026 is pas per 1 januari aangetreden en nog aan het inwerken.

De Stuurgroep besluit tot het uitstellen van pilot 1016 2.0 en vraagt de 1026 in de vergadering van 12 maart met een nieuwe startdatum te komen, bij voorkeur vóór de zomer in verband met het in de lucht houden van 1016. De 1026 mag aangeven welke resources nog nodig zijn en inrichten hoe het beste de 1016 discussie vervolgd kan worden.

Inrichtingsnotitie programmadeel Realisatie

1026 wil met de Inrichtingsnotitie aftasten in hoeverre 102 in de goede richting zit qua aanpak, in aanloop naar het PvA Realisatie. Daarnaast wil 102 de issues met leveranciersmanagement en stakeholdersmanagement onder de aandacht brengen.

Voor agile werken is de interactie met stakeholders (DCV-VR, DCV-MB, CSO) voorwaardelijk en het verdient meer prioriteit om stakeholders beschikbaar te maken voor overleg en bijvoorbeeld sprintreviews, zodat zij in Brussel beter de impact kunnen inschatten van toezeggingen en wensen van andere lidstaten. DirCSO zegt aanwezigheid vanuit het CSO toe, nu hij beschikt over meer capaciteit.

Qua leveranciersmanagement had 1026 verwacht dat de scrumteams voldoende zelforganiserend zouden zijn. 1026 is over verbetering daarvan in gesprek met de leverancier die de meeste capaciteit levert en in gesprek met DBV-IV over de kwaliteitsbewaking en met name de rol van 1026.

1026 en 1026 zullen verbeteringen bespreken met de verschillende stakeholders en een voorstel uitwerken. Vervolgens zullen de Stuurgroepleden in eigen geledingen prioriteren op deelname van hun medewerkers bij sessies. In het voorstel zal meegenomen worden dat bij onvoldoende

stakeholdervertegenwoordiging een product niet in productie wordt genomen. Dit geldt ook voor deelproducten als risicoanalyses.

Dir CSO wil graag de inrichting van incidentmanagement evalueren op basis van casus

1.0. DCV-MB-FB zal dit initiëren.

Wat verder nog ter tafel komt

Hoofd DCV-VR zal volgende vergadering een voorstel agenderen hoe VR EDV's gaat inzetten in het visumproces.

Op de vraag in hoeverre 3.0 en gegevensuitwisselingsteam qua planning gaan uitlopen, hangt mede af van de startdatum van de nog te werven en onafhankelijke .

Qua huisvesting heeft FOBO de ambitie om het hele programma bij elkaar te huisvesten, inclusief de bouwteams om daarmee de korte lijnen te versterken. Dit weegt eventueel op tegen een korte fysieke afstand met stakeholders, wat uiteraard de voorkeur zou hebben. Momenteel liggen 2 opties voor.

Besluitenlijst

Besluit	datum	Opmerkingen
Akkoord met uitstel Pilot 2.0	12 februari 2020	-
Akkoord met implementatieplanning	19 december 2019	-
Optie 1 gegevensuitwisselingstool akkoord	28 november 2019	-
In principe akkoord met scope 2020	28 november 2019	Ruimte voor wijzigingen na gesprek met DBV-IV
Tentatief Akkoord met planning 3.0	28 november 2019	Aantal uitzoek acties voor december en januari en in februari opnieuw de planning bespreken
Wijzigingen op het MVP zijn een besluit op Stuurgroepniveau	28 november 2019	-
Akkoord nieuwe rapportagevorm	28 november 2019	-
Akkoord met Herplanning 2.0 (v0.1)	30 oktober	-
Akkoord met budget van FOBO voor 2020 en 2021 en met oplopen van totale kosten naar	16 oktober 2019	-
Akkoord met beheerste uitrol 1.0 en extra capaciteit	3 juni 2019	2 randvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none">• zo ver mogelijk tevoren vooruit testen• ook met de partner organisaties (+ capaciteit erbij) In september evalueren.
Akkoord fallback scenario voor het geval dat n (1.0) pas 1	17 april 2019	-

september geïmplementeerd kan worden in plaats van 1 juni		
akkoord met: <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik EDV ^{101b} voor de locaties in China - Tot nader orde handhaven ^{101b} voor de locaties in India - Verder onderzoek/onderhandeling met ^{102g} voor EDV ^{101b} oplossing voor India die wel AVG (GDPR) compliant is 	17april 2019	-
CSO als grootste user komt vanaf nu bij de Stuurgroep	17april 2019	-
Akkoord start uitrol EDV's (los gekoppeld van uitrol ^{101b})	28 maart 2019	-
BZ blijft MVV proces ondersteunen (binnen scope FOB0)	20 februari 2019	-
Akkoord uitstel uitrol PMB en Turkije	20 februari 2019	Zie bevestigingsmail opdrachtgever
Akkoord met herprioritering ^{101b}	20 februari 2019	-
Plaat afhankelijkheden FOB0 onderdelen regelmatig updaten en bespreken	20 februari 2019	-
Implementatieplan EDV uitrol en ^{101b} akkoord	12 dec 2018	Verhelderen tekst ^{101b}
Akkoord Migratieplan Eidos	14 nov 2018	-
Akkoord PvA nieuwe ^{101b}	14 nov 2018	-
Implementatieplan ^{101b}	19 sept 2018	vastgesteld
Decharge verlening aan project ^{101b}	19 sept 2018	Restpunten implementatie neemt DCV over
Akkoord PvA Eidos	19 sept 2018	-
Akkoord update integrale implementatie-planning	4 juli 2018	Onder voorbehoud van intern afstemmen DBV, VR en MB.
Akkoord leverancier ^{102g} voor vernieuwing ^{101b}	4 juli 2018	
Akkoord met marktverkenning Eidos	9 mei 2018	PvA kan opgemaakt worden
Akkoord PvA ^{101b}	9 mei 2018	-
Akkoord met uitbreiden van de ^{101b} mbt Eidos + Akkoord met architectuur	10 april 2018	
Akkoord met gunning kavel 5 aan ^{102g} en alle overige kavels aan ^{102g} ihk van de EDV aanbesteding	10 april 2018	-
Akkoord met voorstel in ^{101b} pilots zowel Schengen als Caribische aanvragen meenemen	10 april 2018	-

Akkoord met Plan van Aanpak 101b pilots Dubai, Abu Dhabi en Pretoria	7 maart 2018	Integrale uitrolplanning verschillende projecten in Stuurgroep mei
Akkoord met gevraagde besluiten in memo Implementation plan EDV (v009)	7 maart 2018	Met uitzondering van besluit 4
Decharge project 101b op basis van 101b Eindevaluatie aan Stuurgroep v 1.0	7 maart 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. genoemde restpunt (upgrade 101b Moskou) meenemen in project 101b. 2. voorstel om medewerkers eventueel minder lang achtereen besliswerk te laten doen betekent geen werkvermindering, maar werkvariatie.
Akkoord voortzetting pilot 101b	7 februari 2018	Kijken naar mogelijkheid verbreding en verdieping
Akkoord pilotplan consulaire verklaringen	7 februari 2018	-
Akkoord verlengen inschrijftijd op EDV- aanbesteding van 12 februari 2018 naar 1 maart 2018	29 november 2017	-
Akkoord opnemen in de EDV- aanbesteding indicatieplanning uit de 101b tussenevaluatie.	29 november 2017	-
101b casemanagementsysteem akkoord	29 november 2017	Einddatum mei 2018
We maken geen gebruik van Tenderboard (HIS)	29 november 2017	-
Doorgaan met 101b -pilots akkoord	1 november 2017	
Pilot Plan van Aanpak Kampala akkoord	4 oktober 2017	-
Template voor Pilots vastgesteld	4 oktober 2017	-
Akkoord Plan van Aanpak 101b	4 oktober 2017	Na verwerking opmerkingen
101b Track en Trace systeem geen prioriteit	4 oktober 2017	Onder voorbehoud van het onderzoek naar 101b Eerst ADR-discussie mbt controle afwachten
EDV wordt bij deze aanbesteding gevraagd te 101b	4 oktober 2017	-
In EDV aanbesteding veiligheidseisen opnemen m.b.t. lokale en EU-regelgeving	4 oktober 2017	Inclusief meldingsplicht conflicten + mitigerende maatregelen

11	12 september 2017	-
EDV-Memo Strategie en planning: Akkoord met niet openbaar aanbesteden. Akkoord met andere genoemde punten.	26 juni 2017	-
EDV-Memo 1015 Akkoord op openstaan voor 1015	26 juni 2017	-
EDV-Memo Diensten: Akkoord met genoemde dienstenscope.	26 juni 2017	1015
EDV-Memo Operationele Aansturing en contractmanagement: Akkoord met single point of contact (SPOC). Akkoord SPOC bij EDV.	26 juni 2017	-
3 extra krachten worden organisatorisch onder Programma opgehangen en deels ingezet in de lijn.	17 mei 2017	Zij hebben perspectief op een vervolgplaatsing in het consulaire domein, waarmee we tevens kennis behouden.
Uitgangspuntenbesluit: Verantwoordelijkheid voor het borgen van projectkennis in de lijn ligt bij dat project; verantwoordelijkheid om beleidskennis in de lijn te borgen ligt bij de lijn.	17 mei 2017	-
Digitalisering consulaire verklaringen is nice to have; afgesproken prioritering aanhouden en geen extra projecten toevoegen. Need to haves gaan voor	18 januari 2017	-
1015 1015 verdere uitwerking hiervan wordt met de lijn opgenomen + Akkoord gefaseerd opstellen functionele eisen (eerst visum, dan reisdocs)	18 januari 2017	Wie?
akkoord met het voorgestelde advies: ontwikkelen van het 1015 met 1015 als platform en EDVs voor uitvoering fysieke FO-taken. akkoord met het opvragen van een offerte via 1029 voor de bèta-fase.	6 juli 2016	-

akkoord met het aangaan van een nadere Overeenkomst met ¹⁰²⁹ akkoord met de allocatie van een indicatief budget van ¹⁰²⁹ Centralisatie visumproces – akkoord met alle voorgelegde beslispunten	16 juni 2016	Met behoud van eerder vastgelegde eisen rond het onderzoek, zoals niet te grote schaal, praktische insteek.
Klantonderzoek: Uitgangspunt blijft: zo praktisch mogelijk.	6+13 april 2016	-
Akkoord voor Project e-aanvraag en project EDV en paspoorten om op de ingeslagen weg verder te gaan. ¹¹ <div style="background-color: black; width: 300px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	16 maart 2016	Gezien toezegging aan de Tweede Kamer is uitstel niet wenselijk.

Openstaande acties Stuurgroep FOBO 2020, dd 12 maart 2020

Actie	Datum	Actiehouder
Evaluatie inrichting incidentmanagement bij FB (op basis van casus 101b 1.0)	7 mei	102e
Uitwerken voorstel procedure 'in consultatie'	tussentijds schriftelijk	102e
Bevindingen AVG audits op huidige processen en gevolgen voor FOBO2020 in beeld brengen	zodra beschikbaar	102e
Check of data die wordt vastgelegd in 101b overeenkomt met gewenste managementinformatie bij stakeholders	7 mei	102e
'Meet en greet' met Business Unit van 102g	Q 2	102e
Eigenaarschap vaststellen door MT DCV voor 101b en 101b	7 mei	102e
Planning 101b 3.0 - opties voor besluitvorming prio's	7 mei	102e
Besluitvorming MT- DCV over voorstel DCV-MB over beheer van EDV-accounts	7 mei	102e
Voorstel mbt checkersrol op posten verder (laten) uitwerken	7 mei	102e
Beleidskaders uitrol C-lokaties (EDV's) verder uitwerken	7 mei	102e
Bespreken op welke wijze zaken, die buiten FOBO-scope zijn geplaatst gerealiseerd gaan worden na afloop van het programma	september	102e

Agenda Stuurgroep FOBO 12 maart 2020 (Z.5.03)

1. Verslag vergadering 12 februari en actiepunten

101b

2. Marsroute Realisatie (aanbiedingsmemo + document + bijlage)

101b

101b

101b

3. Consultatieprocedure

4. Checkerfunctie

5. Beleidskaders opening en sluiting EDV's

101b

6. Rapportage voortgang

101b

Aanwezig: 102e (plv dir DCV 102e), 102e (HDBV-IV), 102e (HDCV-VR), 102e (dir CSO), 102e FOBO2020), 102e FOBO2020), 102e FOBO2020).

Afwezig: 10.2.e (HDCV-MB).

Verslag van 12 februari 2020: het verslag is akkoord.

Naar aanleiding van de actielijst:

- Actie 10.2.e en 10.2.e m.b.t. 'blokkerende issues' – betrokken partijen hebben overlegd en overeenstemming bereikt over de aanpak. Het oplossen van 'blokkerende issues' is onderdeel van de 10.1.b - afspraken die momenteel worden uitgewerkt. Medewerkers DCV-MB-IB zijn tevreden met het verder ontkoppelen van development en operatie 10.1.b). Hiermee is deze actie voldoende afgedekt en is een Stuurgroepbesluit niet nodig
- Het gevraagde MVP-overzicht zal het team meenemen in de geplande FOBO College Tour. Voor één van de sessies zullen de Stuurgroepleden worden uitgenodigd
- Een memo van DCV-MB vormt de basis voor het vaststellen van eigenaarschap van 10.1.b en 10.1.b. MT DCV moet hierover nog een besluit nemen. Voor de voortgang bij FOBO is het gewenst dat dit besluit nu snel genomen wordt. Het eigenaarschap voor 10.1.b is al belegd bij het Contact Center
- Het voorstel van DCV-MB over het beheer van EDV-accounts is nog niet behandeld in het MT van DCV en is uitgesteld. FOBO waarschuwt voor onnodige extra beheerlast als hierover niet snel duidelijkheid komt en dringt aan op besluitvorming

Marsroute Realisatie

Voorliggend document is een eerste nadere uitwerking van de Inrichtingsnotitie programmadeel Realisatie, dat in de vorige Stuurgroep vergadering is besproken.

De 10.2.e wil nu eerst prioriteit geven aan het optimaliseren van het scrumteam, het betrekken van de stakeholders, het bemensen van de teams, het uitwerken van het architectuurontwerp en het inrichten van beheer.

Bij de recente sprintreviews is al merkbaar dat de betrokkenheid van de stakeholders verbetert. Het team Realisatie zet nu in op een College Tour op om alle stakeholders op eenzelfde informatieniveau te krijgen. Na de College Tour zullen vervolgacties komen om de betrokkenheid verder te versterken. Aan de belangrijkste leverancier is gevraagd schriftelijk aan te geven welke maatregelen getroffen gaan worden om de kwaliteit en productiviteit van de teams naar het gewenste niveau te tillen. Zodra deze brief binnen is zal samen met DBV een reactie worden opgesteld en zal dit met de leverancier besproken worden. Met alle leveranciers is opnieuw een overlegstructuur opgezet op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De stuurgroep leden stemmen in met de voorgestelde gestelde prioriteiten.

DBV/IV geeft aan dat de technische architectuurdocumenten nog ontbreken. De ontwerpen van de ontwikkelteams zijn nu een issue en we kunnen als BZ hierdoor onvoldoende sturen op onze kaders 10.1.b) en op de kwaliteit van de opleveringen. Het is nu lastig om op basis van deze stukken vast te leggen waar de ontwikkelteams zich op richten. Meer inzicht is nodig om te bepalen wat de risico's zijn van door ontwikkelen zonder dat de contouren voldoende helder zijn.

VR vraagt: kunnen we dit? En is 2021 realistisch en haalbaar of 2022. Wat zijn de opties? Alleen focus 10.1.b 3.0? 10.1.b langer in de lucht houden?

Afspraak: 10.2.e geeft nu voorrang aan het afgeven van een realistische planning en de consequenties voor de scope. Dan kunnen we consequenties trekken (10.1.b waiver, aansluiten op 10.1.b etc). Die prioriteiten worden dan de leidraad voor de ontwikkelteams. DBV roept ook op om als allereerste actie de inhoudelijk teams op orde te krijgen.

Consultatieprocedure

Er is inmiddels ruimte gevonden in de komende twee sprints om de benodigde aanpassing in 10.1.b 1.0 door te voeren. Zonder tegenslag komt deze half april beschikbaar. Dat is te laat voor de geplande uitrol in Marokko op 1 april. Omdat voor 95 procent van de aanvragen uit Marokko 11

geldt, dringt het CSO er daarom op aan te implementatie van 101b 1.0 in Marokko uit te stellen. De planning bij FOBO m.b.t. de EDV-uitrol biedt daarvoor medio juni ruimte, op voorwaarde dat de dan geplande audits op de locaties in Rusland verplaatst kunnen worden naar november. Het is nog onduidelijk wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de benodigde aanpassingen in 101b. De Stuurgroep wil nu nog geen besluit nemen en vraagt Directeur CSO en 102e FOBO de details nader uit te werken en vast te leggen in een afgestemd beslisdocument.

Checkersfunctie op posten

De conceptmemo heeft nog niet tot een eenduidig standpunt geleid. De Stuurgroep vraagt 102e een voorstel uit te werken met een nieuwe variant om de checkersrol vooralsnog alleen te implementeren op risicoposten met een 102e.

Beleidskaders uitrol C-locaties (EDV's)

HDCV-VR licht het document toe. VR anticipeert op uitbreiding van EDV's in de toekomst en heeft hiervoor een afwegingskader opgesteld. Op basis daarvan wordt voorgesteld om het digitaal werken verder te ondersteunen en op nog 25 (C-)locaties EDV-kantoren te gaan openen nu het implementatieteam bij FOBO daar nog voor beschikbaar is.

De Stuurgroepleden vinden het voorstel qua intentie en insteek in lijn met het consulaire beleid en spreken hun waardering uit voor de kwaliteit van de uitwerking en onderbouwing.

Gevraagd wordt nog enkele zaken verder uit te werken, zoals de financiële consequenties bij FOBO, de impact voor de CSO wat betreft capaciteit, de impact op ICT, en het klantperspectief en de dekkingsgraad. Hiervoor zullen de stakeholders informatie aanleveren.

FOBO Rapportage februari 2020

De programmamanager licht de rapportage toe.

Na 2 maanden bedraagt de onderuitputting 102b, mede door een dubbele factuur van vorig jaar die dit jaar is gecorrigeerd en de vertraagde start van het ontwikkelteam voor GEWIS. Die kosten zullen nu in 2021 gemaakt gaan worden. Dir DCV zal de verschuiving van kosten meenemen in zijn gesprek met FEZ.

Pilot 101b 2.0 staat op rood en het is niet mogelijk een nieuwe datum af te geven, zolang nog niet is voldaan aan de gestelde randvoorwaarden (ruimte bij ontwikkelteams, 101b ingericht, 101b ingericht).

Hoeveel de planning voor 101b 3.0 en GEWIS uitloopt, is nog niet goed te overzien. De bemensing van de teams gaat moeizaam vanwege krapte op de markt. De maatregelen, die nodig zijn om de kwaliteit en productiviteit van het EIDOS-team naar het gewenste niveau te krijgen, zijn nog niet afgerond. Het lijkt vrijwel zeker dat oplevering per 31 december 2020 niet gehaald gaat worden. Dit heeft impact op periode dat 101b nog in productie moet blijven en op de aanpassingen die nodig zijn om aan te sluiten op nieuwe voorzieningen die vanuit Europa zijn opgelegd 101b. De Stuurgroepleden willen graag begin mei inzicht krijgen in de planning van FOBO en een overzicht van opties op welke wijze deze planning nog beïnvloed kan worden door prioriteiten te stellen.

De afhankelijkheid van leverancier 102g staat nog op oranje, maar de recente ontwikkelingen zijn hoopvol en het risico neemt af.

Wat verder nog ter tafel komt

Op 17 maart is overleg gepland met VR, FOBO en CSO om leveranciersmanagement en de communicatie daaromheen te bespreken.









De Stuurgroepvergadering van april komt te vervallen, zodat er voldoende tijd is de gevraagde documenten op te leveren. De eerstvolgende Stuurgroepvergadering is 7 mei 2020.


Besluitenlijst

Besluit	datum	Opmerkingen
Akkoord met Marsroute Realisatie	12 maart 2020	Zie commentaren bij verslag.

Akkoord met uitstel Pilot 10.1b 2.0	12 februari 2020	-
Akkoord met implementatieplanning	19 december 2019	-
Optie 1 gegevensuitwisselingstool akkoord	28 november 2019	-
In principe akkoord met 10.1b scope 2020	28 november 2019	Ruimte voor wijzigingen na gesprek 10.2a 10.1b met DBV-IV
Tentatief Akkoord met planning 10.1b 3.0	28 november 2019	Aantal uitzoek acties voor december en januari en in februari opnieuw de planning bespreken
Wijzigingen op het MVP zijn een besluit op Stuurgroepniveau	28 november 2019	-
Akkoord nieuwe rapportagevorm	28 november 2019	-
Akkoord met Herplanning 10.1b 2.0 (v0.1)	30 oktober	-
Akkoord met budget van FOBO voor 2020 en 2021 en met oplopen van totale kosten naar 10.2b	16 oktober 2019	-
Akkoord met beheerste uitrol 10.1b 1.0 en extra capaciteit	3 juni 2019	2 randvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> • zo ver mogelijk tevoren vooruit testen • ook met de partner organisaties (+ capaciteit erbij) In september evalueren.
Akkoord fallback scenario voor het geval dat 10.1b (1.0) pas 1 september geïmplementeerd kan worden in plaats van 1 juni	17 april 2019	-
Akkoord met: <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik EDV 10.1b 10.2g voor de locaties in China - Tot nader orde handhaven 10.1b 10.2g voor de locaties in India - Verder onderzoek/onderhandeling met 10.2g voor EDV 10.1b oplossing voor India die wel AVG (GDPR) compliant is 	17 april 2019	-
CSO als grootste user komt vanaf nu bij de Stuurgroep	17 april 2019	-
Akkoord start uitrol EDV's (los gekoppeld van uitrol 10.1b)	28 maart 2019	-
BZ blijft MVV proces ondersteunen (binnen scope FOBO)	20 februari 2019	-
Akkoord uitstel uitrol PMB en Turkije	20 februari 2019	Zie bevestigingsmail opdrachtgever
Akkoord met herprioritering 10.1b	20 februari 2019	-
Plaat afhankelijkheden FOBO onderdelen regelmatig updaten en bespreken	20 februari 2019	-
Implementatieplan EDV uitrol en 10.1b akkoord	12 dec 2018	Verhelderen tekst 10.1b
Akkoord Migratieplan Eidos	14 nov 2018	-

Akkoord PvA nieuwe ^{10.1.b}	14 nov 2018	-
Implementatieplan ^{10.1.b}	19 sept 2018	Vastgesteld
Decharge verlening aan project ^{10.1.b}	19 sept 2018	Restpunten implementatie neemt DCV over
Akkoord PvA Eidos	19 sept 2018	-
Akkoord update integrale implementatie-planning	4 juli 2018	Onder voorbehoud van intern afstemmen DBV, VR en MB.
Akkoord leverancier ^{10.2.g} voor vernieuwing ^{10.1.b}	4 juli 2018	
Akkoord met marktverkenning Eidos	9 mei 2018	PvA kan opgemaakt worden
Akkoord PvA ^{10.1.b}	9 mei 2018	-
Akkoord met uitbreiden van de ^{10.1.b} mbt Eidos + Akkoord met architectuur	10 april 2018	
Akkoord met gunning kavel 5 aan ^{10.2.g} en alle overige kavels aan ^{10.2.g} ijk van de EDV aanbesteding	10 april 2018	-
Akkoord met voorstel in ^{10.1.b} pilots zowel Schengen als Caribische aanvragen meenemen	10 april 2018	-
Akkoord met Plan van Aanpak ^{10.1.b} pilots Dubai, Abu Dhabi en Pretoria	7 maart 2018	Integrale uitrolplanning verschillende projecten in Stuurgroep mei
Akkoord met gevraagde besluiten in memo Implementation plan EDV (v009)	7 maart 2018	Met uitzondering van besluit 4
Decharge project ^{10.1.b} op basis van ^{10.1.b} Eindevaluatie aan Stuurgroep v 1.0	7 maart 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. genoemde restpunt (upgrade ^{10.1} Moskou) meenemen in project ^{10.1.b}. 2. voorstel om medewerkers eventueel minder lang achtereen besliswerk te laten doen betekent geen werkvermindering, maar werkvariatie.
Akkoord voortzetting pilot ^{10.1.b}	7 februari 2018	Kijken naar mogelijkheid verbreding en verdieping
Akkoord pilotplan consulaire verklaringen	7 februari 2018	-
Akkoord verlengen inschrijftijd op EDV- aanbesteding van 12 februari 2018 naar 1 maart 2018	29 november 2017	-
Akkoord opnemen in de EDV- aanbesteding indicatieplanning uit de ^{10.1.b} tussenevaluatie.	29 november 2017	-
^{10.1.b} casemanagementsysteem akkoord	29 november 2017	Einddatum mei 2018
We maken geen gebruik van Tenderboard (HIS)	29 november 2017	-
Doorgaan met ^{10.1.b} -pilots akkoord	1 november 2017	
Pilot Plan van Aanpak Kampala akkoord	4 oktober 2017	-
Template voor Pilots vastgesteld	4 oktober 2017	-
Akkoord Plan van Aanpak ^{10.1.b}	4 oktober 2017	Na verwerking opmerkingen
^{10.1.b} Track en Trace systeem geen prioriteit	4 oktober 2017	Onder voorbehoud van het onderzoek naar ^{10.2.g}

		Eerst ADR-discussie mbt controle afwachten
EDV wordt bij deze aanbesteding gevraagd te ^{10.1 b} 	4 oktober 2017	-
In EDV aanbesteding veiligheidseisen opnemen m.b.t. lokale en EU-regelgeving	4 oktober 2017	Inclusief meldingsplicht conflicten + mitigerende maatregelen
¹¹ 	12 september 2017	-
EDV-Memo Strategie en planning: Akkoord met niet openbaar aanbesteden. Akkoord met andere genoemde punten.	26 juni 2017	-
EDV-Memo ^{10.1 b}  Akkoord op openstaan voor gebruik van hardware en applicaties van de EDV's (EDV, tenzij).	26 juni 2017	-
EDV-Memo Diensten: Akkoord met genoemde dienstenscope.	26 juni 2017	^{10.1 b} 
EDV-Memo Operationele Aansturing en contractmanagement: Akkoord met single point of contact (SPOC). Akkoord SPOC bij EDV.	26 juni 2017	-
3 extra krachten worden organisatorisch onder Programma opgehangen en deels ingezet in de lijn.	17 mei 2017	Zij hebben perspectief op een vervolgplaatsing in het consulaire domein, waarmee we tevens kennis behouden.
Uitgangspuntenbesluit: Verantwoordelijkheid voor het borgen van projectkennis in de lijn ligt bij dat project; verantwoordelijkheid om beleidskennis in de lijn te borgen ligt bij de lijn.	17 mei 2017	-
Digitalisering consulaire verklaringen is nice to have; afgesproken prioritering aanhouden en geen extra projecten toevoegen. Need to haves gaan voor	18 januari 2017	-
^{10.1 b}  verdere uitwerking hiervan wordt met de lijn opgenomen + Akkoord gefaseerd opstellen functionele eisen (eerst visum, dan reisdocs)	18 januari 2017	Wie?
akkoord met het voorgestelde advies: ontwikkelen van het ^{10.1 b}  met ^{10.1 b}  als platform en EDVs voor uitvoering fysieke FO-taken.	6 juli 2016	-
akkoord met het opvragen van een offerte via ^{10.2 g}  voor de bèta-fase.		

akkoord met het aangaan van een nadere Overeenkomst met 10.2.g . akkoord met de allocatie van een indicatief budget van 10.2.b Centralisatie visumproces – akkoord met alle voorgelegde beslispunten	16 juni 2016	Met behoud van eerder vastgelegde eisen rond het onderzoek, zoals niet te grote schaal, praktische insteek.
Klantonderzoek: Uitgangspunt blijft: zo praktisch mogelijk.	6+13 april 2016	-
Akkoord voor Project e-aanvraag en project EDV en paspoorten om op de ingeslagen weg verder te gaan. 11 	16 maart 2016	Gezien toezegging aan de Tweede Kamer is uitstel niet wenselijk.

Openstaande acties Stuurgroep FOBO 2020, dd 7 mei maart 2020

Actie	Datum	Actiehouder
Reactie op beleidskaders uitrol C-lokaties (EDV's).	12 mei	10 2 e
Scenario's verlengen 10 b 1 uitwerken.	20 mei	10 2 e
Check: gevolg van uitzetten Decalarations voor proces bij CSO.	20 mei	10 2 e
Evaluatie Inrichting incidentmanagement bij FB (op basis van casus 10 1 b 1.0)	25 juni	10 2 e
Beter uitgewerkte planning 3.0 en Gewis en scenario's.	25 juni	10 2 e
10 2 e vragen geactualiseerde MI behoefte CSO te inventariseren.	25 juni	10 2 e
Besluitvorming MT- DCV over voorstel DCV-MB over beheer van EDV-accounts	25 juni	10 2 e
Bevindingen AVG audits op huidige processen en gevolgen voor FOBO2020 in beeld brengen	zodra beschikbaar	10 2 e
Inventariseren of er nieuwe ontwikkelingen zijn die in de ontwikkeling van 10 b 1 nog moeten worden meegenomen.	22 juli	10 2 e
Check haalbaarheid wereldwijde uitrol checkerrol nov	22 juli	10 2 e
'Meet en greet' met Business Unit van 10 2 g	Q 3	10 2 e
Bespreken op welke wijze zaken, die buiten FOBO-scope zijn geplaatst gerealiseerd gaan worden na afloop van het programma	september	10 2 e

1. Verslag 12 maart

10 1 b

2. Planning 10 1 b 3.0 + bijlage met tijdlijnen

10 1 b

bijlage 10 1 b

3. Leverancier 10 2 g

10 1 b

4. 10 1 b

10 1 b

5. Toekomst 10 1 b en 10 1 b 21042020

10 1 b

6. Oplossing Consultatie probleem 10 1 b 1.0

10 1 b

7. Checkersrol

Memo:

10 1 b

Powerpoint (eerder rond gestuurd):

10 1 b

8. Fit gap analyse m.b.t. Management Informatie

10.1.b

9. Migratie 10.1.b

10.1.b

10. Voortgang BIT-advies (mondeling)

11. Maandrapportage april

10.1.b

Aanwezig: 10.2.e (plv dir DCV 10.2.e), 10.2.e (HDBV-IV), 10.2.e (HDCV-VR), 10.2.e (dir CSO), 10.2.e (HDCV-MB), 10.2.e (FOBO2020), 10.2.e (FOBO2020).

Verslag van 12 maart 2020: het verslag is akkoord.

Planning 10.1.b 3.0

De 10.2.e licht toe dat het knelpunt in de planning vooral bij de gegevensuitwisseling (GEWIS) ligt en niet bij 10.1.b 3.0. Eerder is al aangegeven dat de doorlooptijd voor de bouw van gegevensuitwisseling 9 à 12 maanden is. De bouw kan pas op verantwoorde wijze starten als een systeemontwerp klaar is. Hiervoor is een 10.2.e nodig, die momenteel niet in de markt kan worden gevonden. Inmiddels loopt de derde poging de vacature te vervullen. Als een geschikte 10.2.e is geworven heeft deze een maand nodig om een ontwerp te maken waarmee de bouw kan worden gestart. De verwachting is dat dit niet eerder dan 1 juli het geval is en met de doorlooptijd van 9-12 maanden kan de implementatie van de nieuwe componenten dan op 1 juli 2021 beginnen. Deze planning houdt in dat 10.1.b langer in productie moet worden gehouden dan de waiver (tot zomer 2021) nu toelaat. Gevolg is ook dat de aansluiting op het 10.1.b zoals momenteel gepland, al 6 maanden na de oplevering van 10.1.b volgt.

Het is niet nodig te prioriteren in de gebruikersfuncties van 10.1.b, omdat die niet voor de vertraging zorgen. Prioriteren in de functionaliteiten van Gegevensuitwisseling is niet mogelijk omdat dan het systeem niet voldoet aan internationale afspraken en voorschriften.

De Stuurgroepleden zijn enerzijds blij met de toenemende transparantie, maar spreken anderzijds hun zorg uit of deze planning wel haalbaar is en leidt tot succesvolle afronding van het project. De Stuurgroep wil meer grip op het programma zien door het 10.2.e en geeft de opdracht om te managen op de te benoemen targets met inbegrip van het stellen van consequenties bij gebrek aan voortgang op deze targets.

Plv directeur DCV en hoofd DCV-MB zullen scenario's verkennen voor het langer operationeel houden van 10.1.b dan de periode in de huidige waiver en dit bespreken met zowel DJZ als de leverancier.

Nu de oplevering van 10.1.b langer op zich laat wachten moeten wellicht nieuwe keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld vanwege actuele ontwikkelingen, wet- en regelgeving. 10.2.e en Directeur CSO brengen in kaart welke ontwikkelingen impact hebben op het werkproces en hoe deze in 10.1.b geadresseerd kunnen worden.

Leveranciersmanagement (10.2.g)

Om de kwaliteit en productiviteit van de scrumteams van 10.2.g te verhogen heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden. Op 2 juni zal geëvalueerd worden of ten aanzien van de gemaakte afspraken voldoende vooruitgang is geboekt. In de stuurgroep van 25 juni zal een advies worden voorgelegd over de voortzetting van de samenwerking. Hierbij zal ook de impact van het advies op tijd, geld en kwaliteit worden meegenomen en zullen alternatieven worden voorgelegd.

10.1.b
De FOBO-applicaties maken gebruik van dezelfde 10.1.b maar de applicaties kennen verschillende eigenaren en processen maken gebruik van verschillende 10.1.b. Hierdoor is het van belang de governance in te richten en het eigenaarschap eenduidig te beleggen, zodat Functioneel Beheer het beheer van de tabellen, met behulp van de 10.1.b goed kan uitvoeren.

Stuurgroep FOBO wordt gevraagd 10.2.e DCV opdracht te geven een 'Governancemodel 10.1.b' uit te werken en ter vaststelling voor te leggen aan het MT DCV.

De Stuurgroep accordeert het voorstel.

Toekomst 10.1.b en 10.1.b

Van de drie voorliggende opties stemt de Stuurgroep in met optie 1, '10.1.b en 10.1.b uit productie nemen', met de volgende kanttekeningen. In de backoffice draait momenteel een alternatief proces voor online betalen, dat niet geraakt mag worden door het langdurig uitzetten van 10.1.b en 10.1.b. 10.2.e zal dit checken bij de 10.2.e (red.: is inmiddels gebeurd met uitkomst dat huidige proces bij de CSO niet verstoord wordt).

10.2.e legt uit dat in oktober aan de stuurgroep een goed werkend 10.1.b werd getoond, maar dat door een software toepassing in 10.1.b het thans niet meer naar wens functioneert. Gekozen wordt om geen onderhoud te plegen, maar de capaciteit in te zetten voor 10.1.b 3.0. Digitaal bestellen en betalen is wel een uitgangspunt van de modernisering van consulaire processen: hoewel dit uitgesteld kan worden is het niet goed dit principe bij tegenslag los te laten.

Oplossing Consultatie probleem 10.1.b 1.0

De benodigde aanpassing in 10.1.b is inmiddels uitgevoerd. Het rapport in 10.1.b is nog niet aangepast. DCV-MB-IB heeft nog een aantal andere prioriteiten en bovendien kan zonder visumaanvragen als gevolg van Corona momenteel niet getest worden. Directeur CSO en hoofd DCV-MB zullen afstemmen wat de verdere mogelijkheden zijn.

Checkerrol

Voor de CSO was het de vraag of voldoende personeel kon worden vrijgemaakt om de checkerfunctie in gebruik te gaan nemen. Als gevolg van de corona crisis is nu voldoende capaciteit beschikbaar gekomen. Ook binnen het FOBO Implementatieteam is voldoende capaciteit beschikbaar en de opleidingen voor de collega's op de posten vinden in virtuele vorm plaats.

Directeur CSO zal intern bespreken of het mogelijk is aan de 14 genoemde landen Rusland en Turkije toe te voegen, dit naar aanleiding van de vraag hierover van project IOB (Informatie ondersteund beslissen).

De Stuurgroep stemt in met het voorstel om de checkerrol te implementeren op de genoemde locaties.

Fit gap analyse m.b.t. Management Informatie

Voorliggende memo is reactie op de vraag van de Stuurgroepleden of 10.1.b voldoende MI levert (Stuurgroepvergadering 19 december 2019). De geregistreerde behoefte is vergeleken met het datamodel van 10.1.b. De vergelijking laat zien dat er geen sprake is van een 'gap'. Behoeft aan managementinformatie is dynamisch en kan wijzigen als gevolg politieke, economische en maatschappelijke omstandigheden. Daarvoor komt een change-procedure beschikbaar. CSO laat weten dat zij niet is meegenomen in het vaststellen van de informatiebehoefte. De Stuurgroep vraagt om nog te onderzoeken in hoeverre ten aanzien van de CSO sprake is van een gap.

Migratie 10.1 b

10.1 b en 10.1 b maken in het front-end deel gebruik van ontwikkeltaal 10.1 b. In het back-end deel wordt gebruik gemaakt van twee ontwikkeltalen, 10.1 b. Het advies van het architectuuroverleg van DBV-IV is om in het back-end deel te migreren naar één taal, namelijk 10.1 b. 10.2 b en eenvoudiger onderhoud.

De impact van deze migratie is voor 10.1 b beperkt. Naar verwachting is ook de impact voor 10.1 b beperkt. DBV geeft aan dat deze migratie in lijn is met de kaders. De Stuurgroep stemt in met de gekozen aanpak.

Voortgang BIT-advies (mondeling)

Op 11 mei heeft hoofd DBV-IV een voortgangsgesprek met de BIT-commissie en op 13 mei plv directeur DCV. Beiden danken 10.2 e voor het aanleveren van voortgangsinformatie voor de gesprekken.

Rondvraag

Vergaderen met volle agenda en vanuit huis kost meer tijd. Daarom besluit de Stuurgroep 20 mei een vergadering in te lassen voor de resterende punten van vandaag en de actielijst. De evaluatie met leverancier 10.2 g is 2 juni. Dat is te kort op de geplande vergadering op 4 juni. De vergaderingen van juni en juli worden daarom verschoven naar latere data in deze maanden.

Besluitenlijst

Besluit	datum	Opmerkingen
Akkoord opdracht aan Informatiemanager DCV-MB om governance model uit te werken.	7 mei 2020	-
Akkoord implementeren 14 landen checkerrol	7 mei 2020	-
Akkoord ontwikkeltaal 10.1 b	7 mei 2020	-
Akkoord met Marsroute Realisatie	12 maart 2020	Zie commentaren bij verslag.
Akkoord met uitstel Pilot 10.1 b 2.0	12 februari 2020	-
Akkoord met implementatieplanning	19 december 2019	-
Optie 1 gegevensuitwisselingstool akkoord	28 november 2019	-
In principe akkoord met 10.1 b scope 2020	28 november 2019	Ruimte voor wijzigingen na gesprek 10.2 e 10.1 b met DBV-IV
Tentatief Akkoord met planning 10.1 b 3.0	28 november 2019	Aantal uitzoek acties voor december en januari en in februari opnieuw de planning bespreken
Wijzigingen op het MVP zijn een besluit op Stuurgroepniveau	28 november 2019	-
Akkoord nieuwe rapportagevorm	28 november 2019	-
Akkoord met Herplanning 10.1 b 2.0 (v0.1)	30 oktober	-
Akkoord met budget van FOBO voor 2020 en 2021 en met oplopen van totale kosten naar 10.2 b	16 oktober 2019	-
Akkoord met beheerste uitrol 10.1 b 1.0 en extra capaciteit	3 juni 2019	2 randvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none">• zo ver mogelijk tevoren vooruit testen• ook met de partner organisaties (+ capaciteit erbij)

		In september evalueren.
Akkoord fallback scenario voor het geval dat 10.1.b (1.0) pas 1 september geïmplementeerd kan worden in plaats van 1 juni	17 april 2019	-
Akkoord met: <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik EDV 10.1.b door 10.2.g voor de locaties in China - Tot nader orde 10.1.b door 10.2.g voor de locaties in India - Verder onderzoek/onderhandeling met 10.2.g voor EDV 10.1.b oplossing voor India die wel AVG (GDPR) compliant is 	17 april 2019	-
CSO als grootste user komt vanaf nu bij de Stuurgroep	17 april 2019	-
Akkoord start uitrol EDV's (los gekoppeld van uitrol 10.1.b)	28 maart 2019	-
BZ blijft MVV proces ondersteunen (binnen scope FOBO)	20 februari 2019	-
Akkoord uitstel uitrol PMB en Turkije	20 februari 2019	Zie bevestigingsmail opdrachtgever
Akkoord met herprioritering 10.1.b	20 februari 2019	-
Plaats afhankelijkheden FOBO onderdelen regelmatig updaten en bespreken	20 februari 2019	-
Implementatieplan EDV uitrol en 10.1.b akkoord	12 dec 2018	Verhelderen tekst 10.1.b team
Akkoord Migratieplan Eidos	14 nov 2018	-
Akkoord PvA nieuwe 10.1.b	14 nov 2018	-
Implementatieplan 10.1.b	19 sept 2018	Vastgesteld
Decharge verlening aan project 10.1.b	19 sept 2018	Restpunten implementatie neemt DCV over
Akkoord PvA Eidos	19 sept 2018	-
Akkoord update integrale implementatie-planning	4 juli 2018	Onder voorbehoud van intern afstemmen DBV, VR en MB.
Akkoord leverancier 10.2.g voor vernieuwing 10.1.b	4 juli 2018	
Akkoord met marktverkenning Eidos	9 mei 2018	PvA kan opgemaakt worden
Akkoord PvA 10.1.b	9 mei 2018	-
Akkoord met uitbreiden van de 10.1.b mbt Eidos + Akkoord met architectuur	10 april 2018	
Akkoord met gunning kavel 5 aan 10.2.g en alle overige kavels aan 10.2.g ijk van de EDV aanbesteding	10 april 2018	-
Akkoord met voorstel in 10.1.b pilots zowel Schengen als Caribische aanvragen meenemen	10 april 2018	-
Akkoord met Plan van Aanpak 10.1.b pilots Dubai, Abu Dhabi en Pretoria	7 maart 2018	Integrale uitrolplanning verschillende projecten in Stuurgroep mei
Akkoord met gevraagde besluiten in memo Implementation plan EDV (v009)	7 maart 2018	Met uitzondering van besluit 4

Decharge project 10.1.b op basis van 10.1.b Eindevaluatie aan Stuurgroep v 1.0	7 maart 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. genoemde restpunt (upgrade 10.1 Moskou) meenemen in project 10.1.b. 2. voorstel om medewerkers eventueel minder lang achtereen besliswerk te laten doen betekent geen werkvermindering, maar werkvariatie.
Akkoord voortzetting pilot 10.1.b	7 februari 2018	Kijken naar mogelijkheid verbreding en verdieping
Akkoord pilotplan consulaire verklaringen	7 februari 2018	-
Akkoord verlengen inschrijftijd op EDV-aanbesteding van 12 februari 2018 naar 1 maart 2018	29 november 2017	-
Akkoord opnemen in de EDV-aanbesteding indicatieplanning uit de 10.1.b tussenevaluatie.	29 november 2017	-
10.1.b casemanagementsysteem akkoord	29 november 2017	Einddatum mei 2018
We maken geen gebruik van Tenderboard (HIS)	29 november 2017	-
Doorgaan met 10.1.b -pilots akkoord	1 november 2017	
Pilot Plan van Aanpak Kampala akkoord	4 oktober 2017	-
Template voor Pilots vastgesteld	4 oktober 2017	-
Akkoord Plan van Aanpak 10.1.b	4 oktober 2017	Na verwerking opmerkingen
10.1.b Track en Trace systeem geen prioriteit	4 oktober 2017	Onder voorbehoud van het onderzoek naar 10.2.g Eerst ADR-discussie mbt controle afwachten
EDV wordt bij deze aanbesteding gevraagd te 10.1.b	4 oktober 2017	-
In EDV aanbesteding veiligheidseisen opnemen m.b.t. lokale en EU-regelgeving	4 oktober 2017	Inclusief meldingsplicht conflicten + mitigerende maatregelen
11	12 september 2017	-
EDV-Memo Strategie en planning: Akkoord met niet openbaar aanbesteden. Akkoord met andere genoemde punten.	26 juni 2017	-
EDV-Memo 10.1.b Akkoord op openstaan voor 10.1.b	26 juni 2017	-
EDV-Memo Diensten: Akkoord met genoemde dienstenscope.	26 juni 2017	10.1.b

		10.1.b
EDV-Memo Operationele Aansturing en contractmanagement: Akkoord met single point of contact (SPOC). Akkoord SPOC bij EDV.	26 juni 2017	-
3 extra krachten worden organisatorisch onder Programma opgehangen en deels ingezet in de lijn.	17 mei 2017	Zij hebben perspectief op een vervolgplaatsing in het consulaire domein, waarmee we tevens kennis behouden.
Uitgangspuntenbesluit: Verantwoordelijkheid voor het borgen van projectkennis in de lijn ligt bij dat project; verantwoordelijkheid om beleidskennis in de lijn te borgen ligt bij de lijn.	17 mei 2017	-
Digitalisering consulaire verklaringen is nice to have; afgesproken prioritering aanhouden en geen extra projecten toevoegen. Need to have's gaan voor	18 januari 2017	-
10.1.b verdere uitwerking hiervan wordt met de lijn opgenomen + Akkoord gefaseerd opstellen functionele eisen (eerst visum, dan reisdocs)	18 januari 2017	Wie?
akkoord met het voorgestelde advies: ontwikkelen van het 10.1.b met 10.1.b als platform en EDVs voor uitvoering fysieke FO-taken. akkoord met het opvragen van een offerte via 10.2.g voor de bèta-fase.	6 juli 2016	-
akkoord met het aangaan van een nadere Overeenkomst met 10.2.g. akkoord met de allocatie van een indicatief budget van 10.2.b Centralisatie visumproces - akkoord met alle voorgelegde beslispunten	16 juni 2016	Met behoud van eerder vastgelegde eisen rond het onderzoek, zoals niet te grote schaal, praktische insteek.
Klantonderzoek: Uitgangspunt blijft: zo praktisch mogelijk.	6+13 april 2016	-
Akkoord voor Project e-aanvraag en project EDV en paspoorten om op de ingeslagen weg verder te gaan. 11	16 maart 2016	Gezien toezegging aan de Tweede Kamer is uitstel niet wenselijk.

Openstaande acties Stuurgroep FOBO 2020, dd 17 juni 2020

Actie	Datum	Actiehouder
Reactie op beleidskaders uitrol C-locaties (EDV's)	16 juli	10 2 e
Scenario's verlengen 10 1 b afstemmen met FOBO	16 juli	10 2 e
Resultaten besluitvorming MT- DCV over voorstel DCV-MB over beheer van EDV-accounts afstemmen	16 juli	10 2 e
Afstemmen m.b.t. vernieuwing reisdoc-systeem BZK	16 juli	10 2 e
Bevindingen AVG audits op huidige processen en gevolgen voor FOBO2020 in beeld brengen	zodra beschikbaar	10 2 e
Inventariseren of er nieuwe ontwikkelingen zijn die in de ontwikkeling van 10 1 b nog moeten worden meegenomen.	22 juli	10 2 e
Check haalbaarheid wereldwijde uitrol checkerrol nov	22 juli	10 2 e
Verbreed voorstel aansluiten 10 1 b op basis van impactanalyses	september	10 2 e
'Meet en greet' met Business Unit van 10 2 g	Q 3	10 2 e
Bespreken op welke wijze zaken, die buiten FOBO-scope zijn geplaatst gerealiseerd gaan worden na afloop van het programma	september	10 2 e

AGENDA STUURGROEP FOBO van 17 juni 2020

1. Verslag Stuurgroep 7 mei 2020 en actielijst

10 1 b

2. Integrale planning Realisatie 3.0

Memo:

10 1 b

Bijlage:

10 1 b

3. Impact aansluiting 10 1 b) op FOBO

10 1 b

4. Samenwerking met leverancier 10 2 g

10 1 b

Bijlage:

10 1 b

5. EDV's en 10 1 d 1.0 verder uitrollen

10 1 b

6. Maandrapportage mei 2020

10 1 b

Aanwezig: 10.2.e (plv dir DCV 10.2.e), 10.2.e (HDCV-VR), 10.2.e
10.2.e dir CSO), 10.2.e (HDCV-MB), 10.2.e FOBO2020), 10.2.e
FOBO2020).

Afwezig: 10.2.e (HDBV-IV) moest op het laatste moment afzeggen vanwege het rapport van de Algemene Rekenkamer over de informatiebeveiliging bij BZ. Hij gaf voor de vergadering aan naar aanleiding van de voorgelegde stukken geen opmerkingen te hebben en in te stemmen met de voorstellen.

Verslag van 7 mei 2020: het verslag is akkoord met de nuance dat onder agendapunt 'Planning 10.1.b 3.0' met het woord consequenties is beoogd te zeggen dat de Stuurgroep gevolgen van uitloop zal bespreken en met elkaar de maatregelen te bespreken om het programma tot een goed einde brengen.

Naar aanleiding van de actielijst:

Hoofd MB zal het document over 10.1.b dat afgelopen maandag in het MT van DCV is behandeld afstemmen met 10.2.e om goed zicht te krijgen in de samenhang met de planning van FOBO en de aansluiting op 10.1.b

10.2.e heeft gecheckt in hoeverre het uitzetten van de pilot 10.1.b in Berlijn gevolgen heeft voor het proces bij de CSO en dit blijkt niet het geval te zijn.

De inrichting van incidentmanagement bij FB (op basis van casus 10.1.b 1.0) wordt meegenomen in het Plan van Aanpak Realisatie. Bij de nadere uitwerking, ook in het kader van het implementatieplan zal ook de CSO betrokken worden.

De 10.2.e heeft contact gehad met CSO-KR en vastgesteld dat de informatiebehoefte bij de CSO gedekt wordt door de geactualiseerde behoefte aan Management Informatie. Daarmee gaat de Stuurgroep akkoord met de Fit gap analyse die vorige maand gepresenteerd werd.

Integrale planning Realisatie 10.1.b 3.0

Deze planning heeft betrekking op het programmadeel Realisatie. Het programmadeel Implementatie is van deze planning afhankelijk en kan nu pas de planning voor de pilot en de implementatie uitwerken in een plan van aanpak. Dit wordt in de stuurgroep van 16 juli gepresenteerd. De kern van de realisatieplanning staat weergegeven in de tijdbalk in het memo. In de bijlage is de planning met behulp van 10.1.b op een hoger detailniveau uitgewerkt.

10.2.e licht toe dat in de planning de randvoorwaarden zijn opgenomen die nodig zijn om het programmadeel Realisatie op orde te krijgen en 10.1.b 2.0 vrij te kunnen geven voor pilot en implementatie. Als gevolg van de corona crisis kan de prepilot voor 1 september niet op locatie worden begeleid en zal dat op afstand moeten gebeuren. De risico's en mitigerende maatregelen zullen in een prepilotplan worden vastgelegd. Ook voor de pilot en implementatie worden scenario's uitgewerkt om deze vanaf afstand te begeleiden.

In deze planning is rekening gehouden met rework die als gevolg van de uitkomsten van prepilot en pilot nodig zijn. Omdat de randvoorwaarde met betrekking tot het inrichten van technisch beheer is ingevuld, zullen de ontwikkelteams niet meer belast worden met het incidentenbeheer en het changemanagementbeheer.

10.1.b zal in maart 2021 afgerond zijn en in beheer gegeven kunnen worden. Dat is inclusief de functionaliteit om in het reisdocumentenproces de aanvraagdossiers digitaal beschikbaar te stellen aan de beslismedewerkers. 10.1.b 3.0 en de benodigde componenten worden medio mei 2021 opgeleverd voor de pilot en implementatie. Tijdens de zomervakantie kan niet worden geïmplementeerd en een gefaseerde uitrol zal ongeveer 6 maanden in beslag nemen.

In de planning is een voorschot genomen op een besluit om de koppeling met 10.1.b binnen de scope van FOBO te brengen via een gefaseerde aanpak die dan in oktober 2021 gereed is. Dan zal deze koppeling nog wel uitgebreid in internationaal ketenverband getest worden.

De stuurgroep concludeert dat de voorliggende planning helder de verschillende afhankelijkheden laat zien en voldoende informatie geeft om uitloop te zien aankomen en te kunnen sturen. Potentiële risico's zijn goed inzichtelijk gemaakt.

In de Stuurgroep van 16 juli komen zowel het plan van aanpak van Realisatie als van Implementatie in samenhang op de agenda. Het Implementatieteam zal aan de planning haar doorlooptijd toevoegen en zo kan een integrale FOBO-planning worden gepresenteerd.

In de maandrapportage zal tot nader bevinding gerapporteerd worden op het niveau van mijlpalen die in de bijlage (detailplanning) vetgedrukt staan.

Impact aansluiting 10.1.b op FOBO

Het project Grenzen en Veiligheid van DCV-VR heeft in afstemming met FOBO een aantal scenario's uitgewerkt om tijdig te kunnen aansluiten op de nieuwe voorziening 10.1.b. De stuurgroep stemt in met het de aanbeveling om deze koppeling binnen de opdracht van FOBO te brengen en met een gefaseerde aanpak in 10.1.b te realiseren. Naar aanleiding van de discussie rondom de realisatieplanning (vorige agendapunt) concludeert de stuurgroep echter ook dat het te riskant is alleen van 10.1.b afhankelijk te zijn. De geplande implementatie ligt te dicht op de datum van 1 februari 2022 waarop de lidstaten moeten aansluiten op 10.1.b. De stuurgroep wil daarom ook onderzoeken of de koppeling (als terugvalpositie) via 10.1.b gerealiseerd kan worden.

De Stuurgroep geeft opdracht zo snel als mogelijk een impactanalyse uit te voeren op de benodigde aanpassingen, zowel om via 10.1.b als via 10.1.b te koppelen op 10.1.b

Samenwerking met leverancier 10.2.g

10.2.e informeert de stuurgroep over de uitkomst van de enquête m.b.t. de prestaties van de leverancier 10.2.g. Hieruit blijkt dat enige verbetering zichtbaar is, met name op gebied van de kwaliteit, maar dat nog niet het niveau bereikt is dat wenselijk is. Met name de productiviteit dient nog sterk te verbeteren. De uitslag van de enquête rechtvaardigt niet de samenwerking nu te beëindigen. Hierbij speelt ook een rol dat de werkzaamheden voor 10.2.g al voor een groot gedeelte (schatting 70 procent) gedaan zijn. De tijdswinst die een nieuwe leverancier nog zou kunnen opleveren gaat verloren aan selectie en inwerken. De 10.2.g stelt voor dat in september 2020 opnieuw (en daarna ieder kwartaal) wordt vastgesteld of de kwaliteit en productiviteit verbeterd is, op basis van concrete en objectieve gegevens die samen met de leverancier vastgesteld worden.

De stuurgroep gaat met dit voorstel akkoord.

EDV's en 10.1.b 1.0 verder uitrollen

In verband met de corona-maatregelen is het momenteel niet mogelijk om op locatie de uitrol van 10.1.b 1.0 te begeleiden. Het FOBO Implementatieteam ontwikkelt een op-afstand-uitrol methode, zodat de uitrol niet volledig stil hoeft komen te liggen. Met de uitrol op de eerste 4 locaties kan ervaring worden opgedaan met deze methode. Vervolgens kan worden besproken in hoeverre deze aanpak zich verhoudt tot kwaliteit, efficiency, corona maatregelen en post-corona standpunten van BZ over nieuwe werkvormen en kan de Stuurgroep haar standpunt bepalen over de toekomstige methode van uitrol.

Maandrapportage mei

De maandrapportage zal vanaf de volgende vergadering met haar stoplicht-kleuren refereren aan de nieuwe planning en afwijkingen daarop signaleren. De oorspronkelijke planning blijft in een neutrale kolom zichtbaar.

Rondvraag

Het FOBO-kantoor bij 10.2.g en de overeenkomst met de verhuurder van de beeldschermen en toetsenborden, zijn inmiddels opgezegd.

De huur van het nieuwe kantoor in Rijswijk gaat in, zodra FOBO-medewerkers volgens de richtlijnen van BZ weer op kantoor aan de slag gaan.

De CSO vraagt nauwer betrokken te worden bij uitloop op de planning van met name de reisdocumenten. BZK heeft als eigenaar van het reisdocumentensysteem een eigen planning voor vernieuwing, waar BZK rechtstreeks mee te maken krijgt. Het voorstel van BZK ligt momenteel bij VR. De Stuurgroep vraagt VR af te stemmen met FOBO en de CSO en de informatie te delen met de Stuurgroepleden.

Besluitenlijst

Besluit	datum	Opmerkingen
Akkoord voortzetting samenwerking FOBO-102g	17 juni 2020	-
Akkoord om koppeling 101b in de scope van FOBO te brengen	17 juni 2020	tegelijkertijd met impactanalyse van koppelen met 101b (DCV-MB)
Akkoord met fit-gap analyse MI	17 juni 2020	-
Akkoord opdracht aan Informatiemanager DCV-MB om governance model uit te werken.	7 mei 2020	-
Akkoord implementeren 14 landen checkerrol	7 mei 2020	-
Akkoord ontwikkeltaal 101b voor front- end en 101b voor back-end	7 mei 2020	-
Akkoord met Marsroute Realisatie	12 maart 2020	Zie commentaren bij verslag.
Akkoord met uitstel Pilot 101b 2.0	12 februari 2020	-
Akkoord met implementatieplanning	19 december 2019	-
Optie 1 gegevensuitwisselingstool akkoord	28 november 2019	-
In principe akkoord met 101b scope 2020	28 november 2019	Ruimte voor wijzigingen na gesprek 102a 101b met DBV-IV
Tentatief Akkoord met planning 101b 3.0	28 november 2019	Aantal uitzoek acties voor december en januari en in februari opnieuw de planning bespreken
Wijzigingen op het MVP zijn een besluit op Stuurgroepniveau	28 november 2019	-
Akkoord nieuwe rapportagevorm	28 november 2019	-
Akkoord met Herplanning 101b 2.0 (v0.1)	30 oktober	-
Akkoord met budget van FOBO voor 2020 en 2021 en met oplopen van totale kosten naar 102b	16 oktober 2019	-
Akkoord met beheerste uitrol 101b 1.0 en extra capaciteit	3 juni 2019	2 randvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none"> • zo ver mogelijk tevoren vooruit testen • ook met de partner organisaties (+ capaciteit erbij) In september evalueren.
Akkoord fallback scenario voor het geval dat 101b (1.0) pas 1 september geïmplementeerd kan worden in plaats van 1 juni	17 april 2019	-
Akkoord met: <ul style="list-style-type: none"> - Gebruik EDV-101b - r door 102g voor de locaties in China 	17 april 2019	-

<ul style="list-style-type: none"> - Tot nader orde handhaven 10.1b door 10.2g voor de locaties in India - Verder onderzoek/onderhandeling met 10.2g voor 10.1b oplossing voor India die wel AVG (GDPR) compliant is 		
CSO als grootste user komt vanaf nu bij de Stuurgroep	17 april 2019	-
Akkoord start uitrol EDV's (los gekoppeld van uitrol 10.1b)	28 maart 2019	-
BZ blijft MVV proces ondersteunen (binnen scope FOBO)	20 februari 2019	-
Akkoord uitstel uitrol PMB en Turkije	20 februari 2019	Zie bevestigingsmail opdrachtgever
Akkoord met herprioritering 10.1b	20 februari 2019	-
Plaat afhankelijkheden FOBO onderdelen regelmatig updaten en bespreken	20 februari 2019	-
Implementatieplan EDV uitrol en 10.1b akkoord	12 dec 2018	Verhelderen tekst 10.1b team
Akkoord Migratieplan Eidos	14 nov 2018	-
Akkoord PvA nieuwe 10.1b	14 nov 2018	-
Implementatieplan 10.1b	19 sept 2018	Vastgesteld
Decharge verlening aan project 10.1b	19 sept 2018	Restpunten implementatie neemt DCV over
Akkoord PvA Eidos	19 sept 2018	-
Akkoord update integrale implementatieplanning	4 juli 2018	Onder voorbehoud van intern afstemmen DBV, VR en MB.
Akkoord leverancier 10.2g voor vernieuwing 10.1b	4 juli 2018	
Akkoord met marktverkenning Eidos	9 mei 2018	PvA kan opgemaakt worden
Akkoord PvA 10.1b	9 mei 2018	-
Akkoord met uitbreiden van de 10.1b mbt Eidos + Akkoord met architectuur	10 april 2018	
Akkoord met gunning kavel 5 aan 10.2g en alle overige kavels aan 10.2g ijk van de EDV aanbesteding	10 april 2018	-
Akkoord met voorstel in 10.1b pilots zowel Schengen als Caribische aanvragen meenemen	10 april 2018	-
Akkoord met Plan van Aanpak 10.1b pilots Dubai, Abu Dhabi en Pretoria	7 maart 2018	Integrale uitrolplanning verschillende projecten in Stuurgroep mei
Akkoord met gevraagde besluiten in memo Implementation plan EDV (v009)	7 maart 2018	Met uitzondering van besluit 4
Decharge project 10.1b op basis van 10.1b Eindevaluatie aan Stuurgroep v 1.0	7 maart 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. genoemde restpunt (upgrade 10.1b Moskou) meenemen in project 10.1b. 2. voorstel om medewerkers eventueel minder lang achtereen besliswerk te laten doen betekent geen werkvermindering, maar werkvariatie.

Akkoord voortzetting pilot 10.1.b	7 februari 2018	Kijken naar mogelijkheid verbreding en verdieping
Akkoord pilotplan consulaire verklaringen	7 februari 2018	-
Akkoord verlengen inschrijftijd op EDV-aanbesteding van 12 februari 2018 naar 1 maart 2018	29 november 2017	-
Akkoord opnemen in de EDV-aanbesteding indicatieplanning uit de 10.1.b tussenevaluatie.	29 november 2017	-
10.1.b casemanagementsysteem akkoord	29 november 2017	Einddatum mei 2018
We maken geen gebruik van Tenderboard (HIS)	29 november 2017	-
Doorgaan met 10.1.b -pilots akkoord	1 november 2017	
Pilot Plan van Aanpak Kampala akkoord	4 oktober 2017	-
Template voor Pilots vastgesteld	4 oktober 2017	-
Akkoord Plan van Aanpak 10.1.b	4 oktober 2017	Na verwerking opmerkingen
10.1.b Track en Trace systeem geen prioriteit	4 oktober 2017	Onder voorbehoud van het onderzoek naar 10.2.g Eerst ADR-discussie mbt controle afwachten
EDV wordt bij deze aanbesteding gevraagd te 10.1.b	4 oktober 2017	-
In EDV aanbesteding veiligheidseisen opnemen m.b.t. lokale en EU-regelgeving	4 oktober 2017	Inclusief meldingsplicht conflicten + mitigerende maatregelen
11	12 september 2017	-
EDV-Memo Strategie en planning: Akkoord met niet openbaar aanbesteden. Akkoord met andere genoemde punten.	26 juni 2017	-
EDV-Memo 10.1.b Akkoord op openstaan voor 10.1.b	26 juni 2017	-
EDV-Memo Diensten: Akkoord met genoemde dienstenscope.	26 juni 2017	10.1.b
EDV-Memo Operationele Aansturing en contractmanagement: Akkoord met single point of contact (SPOC). Akkoord SPOC bij EDV.	26 juni 2017	-
3 extra krachten worden organisatorisch onder Programma opgehangen en deels ingezet in de lijn.	17 mei 2017	Zij hebben perspectief op een vervolgplaatsing in het consulaire domein, waarmee we tevens kennis behouden.

Uitgangspuntenbesluit: Verantwoordelijkheid voor het borgen van projectkennis in de lijn ligt bij dat project; verantwoordelijkheid om beleidskennis in de lijn te borgen ligt bij de lijn.	17 mei 2017	-
Digitalisering consulaire verklaringen is nice to have; afgesproken prioritering aanhouden en geen extra projecten toevoegen. Need to haves gaan voor	18 januari 2017	-
10.1.b [redacted] verdere uitwerking hiervan wordt met de lijn opgenomen + Akkoord gefaseerd opstellen functionele eisen (eerst visum, dan reisdocs)	18 januari 2017	Wie?
akkoord met het voorgestelde advies: ontwikkelen van het 10.1.b met 10.1.b als platform en EDV's voor uitvoering fysieke FO-taken. akkoord met het opvragen van een offerte via 10.2.g [redacted] voor de bèta-fase.	6 juli 2016	-
akkoord met het aangaan van een nadere Overeenkomst met 10.2.g [redacted] akkoord met de allocatie van een indicatief budget van 10.2.b [redacted] Centralisatie visumproces – akkoord met alle voorgelegde beslispunten	16 juni 2016	Met behoud van eerder vastgelegde eisen rond het onderzoek, zoals niet te grote schaal, praktische insteek.
Klantonderzoek: Uitgangspunt blijft: zo praktisch mogelijk.	6+13 april 2016	-
Akkoord voor Project e-aanvraag en project EDV en paspoorten om op de ingeslagen weg verder te gaan. ¹¹ [redacted]	16 maart 2016	Gezien toezegging aan de Tweede Kamer is uitstel niet wenselijk.

