
14% 40.000,00 ja Creative Europe Slatefunding toegekend 

VSB-fonds tbc nee 25.000,00 9% 

9% nee tbc Prins Bernhard Cultuurfonds 25.000,00 

Gemeente Rotterdam tbc 7.500,00 3% ja 

tbc 3% ja 7.500,00 Gemeente Den Haag 

16% tbc ja 45.000,00 Stimuleringfonds Creative Industrie 

Ministerie VWS 75.000,00 27% in aanvraag ja 

V-fonds 25.000,00 9% tbc nee 

Brabant C 7.500,00 3% tbc ja 

Dutch Culture / matching fonds gedeeld cultureel erfgoed 20.000,00 toegekend 7% ja 
Investering New Amsterdam & Hyper Epic 3.554,00 toegekend 1% nee 

TOTAAL DEKKINGSPLAN 281.054,00 100,00% 

281.054,00 percentage staatssteun: 	72% TOTAAL BEGROTING 

Financieringsplan Awareness Campagne De Oost 

Financiers 	 Bedrag 	Percentage 	Status 	staatssteun 
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Bedrag 	Percentage Status Financiers 

TOTAAL BEGROTING percentage staatssteun: 276.851,00 

TOTAAL DEKKINGSPLAN 276.851,00 100,00% 

Creative Europe Slatefunding 

Ministerie VWS 

VSB-fonds 

Prins Bernhard Cultuurfonds 

toegekend 

in aanvraag 

tbc 

tbc 

14% 

27% 

9% 

9% 

40.000,00 

75.000,00 

25.000,00 

25.000,00 

V-fonds 

Gemeente Rotterdam 

Brabant C 

Gemeente Den Haag 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 

Dutch Culture / matching fonds gedeeld cultureel erfgoed 

Investering New Amsterdam & Hyper Epic 

25.000,00 

7.500,00 

7.500,00 

7.500,00 

40.000,00 

20.000,00 

4.351,00 

9% 

3% 

3% 

3% 

14% 

7% 

2% 

in aanvraag 

tbc 

tbc 

tbc 

tbc 

toegekend 

toegekend 
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Financieringsplan Awareness Campagne De Oost 
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ja 
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BEGROTING DE OOST - AWARENESS CAMPAGNE 
Versie 3 - 3 januari 2019 
Personeel/ Materieel /Overige kosten 

Dagen/factor Uren 	Uurprijs 	(Dag)Prijs Totaal 
1. Algemene kosten 	 BTW 

Personeel 	 Research & ontwikkeling 	 10 	80 	56,25 	450 	4.500 	945 
Personeel 	 Inhoudelijke redactie 	 s 	40 	56,25 	450 	2.250 	473 
Personeel 	 Projectmanagement 	 10 	80 	50,00 	400 	4.000 	840 
Personeel 	 Administratie en boekhouding 	 5 	40 	43,75 	350 	1.750 	368 
Personeel 	 Publiciteit en marketing 	 12 	96 	43,75 	350 	4.200 	882 
Personeel 	 Projectmanagement 	 7 	56 	62,50 	500 	3.500 	735 

Overige kosten 	reis- en verblijfkosten 	 4.000 	840 
overige kosten 	representatie en sejours 	 4.000 	840 

	

totaal algemene kosten 	 28.200 	5.922 

Dagen/factor Uren 	Uurprijs (Dag)Prijs Totaal 
2. Website 

Personeel 	 (beeld) research 	 12 	96 	43,75 	350 	4.200 	882 
Personeel 	 redactie 	 60 	480 	43,75 	350 	21.000 	4.410 
Personeel 	 regie en scripting 	 60 	480 	62,50 	500 	30.000 	6.300 
Personeel 	 UX design 	 10 	80 	50,00 	400 	4.000 	840 
Personeel 	 art direction 	 10 	80 	62,50 	500 	5.000 	1.050 
personeel 	 webdesign 	 10 	80 	50,00 	400 	4.000 	840 
Personeel 	 webdevelopment 	 60 	480 	75,00 	600 	36.000 	7.560 
Personeel 	 animaties 	 60 	480 	50 	400 	24.000 	5.040 
Personeel 	 projectmanagement 	 20 	160 	44 	350 	7.000 	1.470 

	

totaal personeel 	 135.200 	28.392 

Materieel 	 hosting website 	 500 	105 
Materieel 	 font licenties 	 1.500 	315 
Materieel 	 licenties beeldmateriaal 	 5.000 	1.050 

	

totaal materieel 	 7.000 	1.470 

	

Totale kosten website 	 142.200 	29.862 

Dagen/factor Uren 	Uurprijs 	(Dag)Prijs Totaal 
3. Lesmateriaal 	 , , 
Personeel 	 research & redactie (schrijven lesmateriaal en docentenhandleidingen) 	 20 	160 	56,25 	450 	9.000 	1.890 
Personeel 	 correcties 	 4 	 32 	43,75 	350 	1.400 	294 
Personeel 	 testen door docenten 	 4 	32 	43,75 	350 	1.400 	294 
Personeel 	 vormgeving 	 2 	16 	50,00 	400 	 800 	168 
Personeel 	 Advies door specialisten 	 2 	16 	75,00 	600 	1.200 	252 
Personeel 	 opzetten digitale lesomgeving (projectprijs) 	 11 	88 	75,00 	600 	6.600 	1.386 

	

totaal personeel 	 20.400 	4.284 

Materieel 	 hosting digitale leeromgeving 	 500 	105 
Materieel 	 licenties beeldmateriaal 	 5.000 	1.050 
Materieel 	 reiskosten 	 600 	126 
Materieel 	 representatiekosten 	 600 	126 

	

totaal materieel 	 6.700 	1.407 

	

Totaal lesmateriaal 	 27.100 	5.691 

Dagen/factor Uren 	Uurprijs 	(Dag)Prijs Totaal 
4. Randprogrammering lezingen en meetups 

Personeel 	 Research en ontwikkeling overkoepelend concept 	 5 	40 	56,25 	450 	2.250 	473 
Personeel 	 Publiciteit & pr 	 4 	32 	56,25 	450 	1.800 	378 
Personeel 	 Projectmanagement 	 12 	96 	62,50 	500 	6.000 	1.260 
Personeel 	 Research en ontwikkeling sprekers, gasten, topics, draaiboek 	 7 	56 	56,25 	450 	3.150 	662 
Personeel 	 Productie 	 10 	80 	62,50 	500 	5.000 	1.050 
Personeel 	Host/moderator incl. voorbereiding 	 5 	40 	100,00 	800 	4.000 	840 
Personeel 	 Sprekers 	 5 	 200 	1.000 	210 

	

totaal personeel 	 23.200 	4.873 

Materieel 	 Zaalhuur (incl. techniek en personeel) 	 5 	 800 	4.000 	840 
Materieel 	 Decor (roll-up banners, huur meubilair) 	 1 	 250 	 250 	53 
Materieel 	 Catering 	 5 	 150 	 750 	158 
Materieel 	 Reiskosten 	 5 	 100 	 500 	105 
Materieel 	 Inkoop advertenties (social media, lokale krant en/of doelgroep specfieke media) 	 5 	 450 	2.250 	473 
Materieel 	 Live stream (optioneel) 	 350 	74 

	

totaal materieel 	 8.100 	1.703 

	

Totaal randprogrammering 	 31.300 	6.576 

	

TOTAAL 	 228.800' 	48.051 

	

totaal inclusief 21% BTW 	 276.851 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 Cewin  
cc: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	Ite: Aanvullende informatieaanvraag De Oost - 328607 / 2027269 
Datum: 	 donderdag 3 januari 2019 16:38:27 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

image002.pno 
image003.onq 
190102 - budget VWS aanvraag De Oost.odf 
190102 - financienngsolan VWS aanvraag De Oost.odf 

Geachte mevrouw 

De beste wensen! 

De vorige begroting bevatte inderdaad twee fouten. Hierbij de gecorrigeerde versie en een 
aangepast financieringsplan. 
De geactualiseerde versie is helaas nog niet gereed dus graag dien ik nu deze in met de 
toezegging om zo snel mogelijk een geactualiseerde versie in te leveren. 

Mochten er nog vragen resteren dan hoor ik dat graag. 

Vriendelijke groeten, 

Greetings from New Amsterdam 

Van: Cewin <Cewin@minvws.nl> 
Datum: donderdag 20 december 2018 15:15 
Aan: 10.2.e 	 ,@newams.com> 
CC: 10.2.e 	 '@gmail.com> 10.2.e 

newams.com> 
Onderwerp: RE: Aanvullende informatie aanvraag De Oost - 328607 / 2027269 

Geachte mevrouv10.2.el 

Dank voor uw reactie. 

Helaas moet ik constateren dat de berekening van de btw voor de activiteit Randprogrammering 
lezingen en meetups niet correct is. 

Ik zou u dan ook willen verzoeken om uiterlijk 15 januari 2019 een herziene begroting in te 
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dienen met de correcte berekening. U zou dan tevens een geactualiseerde versie van de 
begroting kunnen indienen. 

Opgemerkt dient te worden dat de begroting sluitend dient te zijn, wat betekent dat de begrote 
kosten en begrote opbrengsten (inclusief eventuele eigen bijdrage) aan elkaar gelijk dient te zijn. 

Met vriendelijke groet, 

r 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-1) 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 12511 VX DEN HAAG j Resident 19e Fles 
Postbus 16006 12500 BA j DerrHaag 

E 	Rminvws.n1 
www.dus-i.n1 

Van:10.2.e 	 '@newams.corri] 
Verzonden: donderdag 2U december 2018 13:03 
Aan: Cewin 
CC:10.2.e 
Onderwerp: Re: Aanvullende informatie aanvraag De Oost - 328607 / 2027269 

Beste mevrouw: 0.2.e 

Bij nader inzien leek het ons toch handiger om de huidige begroting nu aan te passen naar 
inclusief BTW. U vindt hierbij de begroting inclusief 21% en een daarop aansluitend herzien 
financieringsplan. De aanvraag bij Dutch Culture is net gehonoreerd, dus dat is ook gewijzigd in 
het financieringsplan. Daarnaast hebben we het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
toegevoegd, waar we begin 2019 een aanvraag willen doen. 

Hopelijk heeft u hiermee voldoende informatie om het dossier verder te behandelen. 

We zullen nog steeds begin 2019 een geactualiseerde versie van de begroting maken. Mocht het 
bezwaar worden gehonoreerd, dan neem ik aan dat u te zijner tijd graag deze geactualiseerde 
begroting wilt ontvangen? 

Mochten er nog vragen open staan dan verneem ik die graag. 

vriendelijke groet, 

Greetings from New Amsterdam 
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Van .2 	 newams.com> 
Datum: woensdag 19 december 2018 16:49 
Aan: Cewin <Cewin@minvws.nl> 
CC : Me 	 @gmail.com> - 
Onderwerp: Re: Aanvullende informatie aanvraag De Oost - 328607 / 2027269 

Beste mevrouw 

en ik hebben gister onze fiscalist geraadpleegd. De stichting zal vooralsnog geen 
BTW kunnen terugvragen en de begroting zal dan inderdaad inclusief BTW moeten worden. Nu 
is het zo dat we in januari de begroting gaan actualiseren omdat we inmiddels weer een half jaar 
verder zijn ten opzichte van de aanvraag van juli, en we weer een stuk concreter kunnen worden 
in onze kosteninschattingen. 

Zou het mogelijk zijn om in januari een herziene begroting aan te leveren, inclusief BTW? Of 
komt de behandeling van het dossier dan in gevaar? 

Het voelt enigszins als dubbel werk om nu de oude begroting om te zetten naar inclusief BTW, 
terwijl er binnenkort een geactualiseerde versie komt. 

Graag zouden we uw advies hierover willen inwinnen. Als het handiger is om even te bellen, dan 
ben ik morgen goed bereikbaar (na 10.30 uur). 

Alvast dank voor de moeite, 

met vriendelijke groet, 

Greetings from New Amsterdam 

Van: Cewin <Cewin@minvws.nl> 
Datum: woensdag 5 december 2018 09:39 
Aan: 'East West Foundation' <bestuur@eastwestfoundation.nl> 
CC: '10.2.e 	 @newams.com> 
Onderwerp: RE: Aanvullende informatie aanvraag De Oost - 328607 / 2027269 

Geachte mevrouv, 10.2.e 



Doc. 29 

Dank voor uw reactie op de aanvullende vragen. 

Naar aanleiding hiervan wil ik u nog het volgende vragen: 

U geeft aan dat uw organisatie niet BTW plichtig is en dat de begroting exclusief BTW is. 
Indien uw organisatie niet BTW plichtig is, dan dient uw begroting inclusief BTW te zijn. 
Ik wil u dan ook vragen om uw begroting aan te passen rekeninghoudende met de BTW plicht. 
Opgemerkt dient te worden dat de begroting sluitend dient te zijn, wat betekent dat de begrote 
kosten en begrote opbrengsten (inclusief eventuele eigen bijdrage) aan elkaar gelijk dient te zijn. 

Graag ontvang ik uw reactie uiterlijk vrijdag 21 december 2018. 

Met vriendelijke groet, 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX DEN HAAG 1Resident 19e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA 1 Den Haag 

E 	()minvws.n1 
www.d us- i .n1  

Van: East West Foundation [mailto:bestuur@eastwestfoundation.nl]  
Verzonden: dinsdag 4 december 2018 13:04 
Aan: Cewin 
CC: 10.2.e@newams.com  
Onderwerp: Aanvullende informatie aanvraag De Oost - 328607 / 2027269 

Geachte heer/ mevrouw, 

Graag stuur ik u hierbij de gevraagde aanvullende informatie toe over onze aanvraag De 
Oost. 

Mochten er nog verder vragen zijn dan beantwoord ik die graag. 

vriendelijke groet, 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag 

Stichting The East- West (foundation) 
t.a.v. C. de Koning 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 

Datum 16-1-2019 
Betreft Ontvangstbevestiging 

Geacht bestuur, 

Op 5 november 2018 heb ik uw bezwaar tegen mijn beslissing van 28 september 
2018 ontvangen. Naar aanleiding van uw bezwaar heb ik alsnog uw aanvraag 
cijfermatig financieel beoordeeld om eventueel over te kunnen gaan tot 
honorering van uw eerdere subsidieaanvraag van 2 juli 2018. Op 3 januari 2019 
heb ik uw laatste aanvulling ontvangen op de eerder door u opgestuurde aanvraag 
voor de projectsubsidie "De Oost (CEWIN1) 2018 — 2021". 

Uw aanvraag is geregistreerd onder subsidienummer 328607. 

Over de verdere behandeling van uw aanvraag ontvangt u zo spoedig mogelijk 
nadere informatie. 

Heeft u vragen? 

Voor vragen over de status en de termijn van de afhandeling van uw brief, kunt u 
contact opnemen met de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De 
contactgegevens vindt u rechts in de kantlijn. 

Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen 
(DUS-I) 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG 
www.dus-i.nl  

Contactpersoon 
Dienst Uitvoering Subsidies 
aan Instellingen (DUS-I) 

T 070 340 5566 (keuze VWS) 
E VWSsubsidies@minvws.nl  

Bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 - 16.00 uur 

Ons kenmerk 
SP/94404/2019 

Relatienummer 
2027269 

Subsidienummer 
328607 

Uw brief 
5-11-2018 

Uw kenmerk 

Met vriendelijke groet, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 
voor deze, 
het afdelingshoofd van de 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 16006 2500 BA Den Haag 

Het bestuur van de 
Stichting The East- West (foundation) 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 

Datum 18-2-2019 
Betreft Subsidieverlening De Oost (CEWIN1) 2018 - 2021 

Geacht bestuur, 

Bij brief van 28 september 2018 met kenmerk SP/92062/2018 heb ik uw 
subsidieaanvraag voor uw project De Oost (CEWIN1) 2018-2021, uit te voeren in 
de periode van 2 juli 2018 tot en met 2 juli 2021, afgewezen. Per e-mail van 5 
november 2018 heeft u bezwaar ingediend tegen deze beschikking. 

Na intern beraad heb ik geconstateerd dat uw aanvraag op onjuiste gronden is 
afgewezen. Met deze brief herstel ik deze omissie en beslis ik alsnog op uw 
oorspronkelijke aanvraag. 

Besluit 

Hierbij verleen ik u voor de periode van 2 juli 2018 tot en met 1 juli 2021 een 
subsidie van ten hoogste € 75.000,00. 

De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW 
en VWS en de Subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks 
Nederland. 

Dit is een projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder c 2° van de 
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. 

Op grond van artikel 2 van de Subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en 
Moluks Nederland kan subsidie worden verleend aan activiteiten die bijdragen aan 
de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. 

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan 
en voorzien in de begroting. U bent van plan om een website te ontwikkelen waar 
bezoekers op interactieve wijze kennis kunnen opdoen over o.a. de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog en de periode erna. Bovendien biedt de website een 
overzicht van alle onder het project De Oost vallende activiteiten en voorziet 
bezoekers van informatie daarover. Daarnaast wilt u voor het voortgezet 
onderwijs lesmateriaal ontwikkelen over de Indonesische 
onafhankelijkheidsoorlog. Tot slot zult u de randprogrammering verzorgen rondom 

Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen 
(DUS-I) 

Bezoekadres: 
Parnassusplein 5 
2511 VX DEN HAAG 
www.dus-i.n1 

Contactpersoon 
Dienst Uitvoering Subsidies 
aan Instellingen (DUS-I 

T 070 340 5566 (keuze VWS) 

E cewin@minvws.nl  

Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 

Bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 - 16.00 uur 

Ons kenmerk 
SP/94563/2019 

Relatienummer 
2027269 

Subsidienummer 
328607 

Verplichtingennummer 
560050051 

Uw brief 
5-11-2018 

Bijlagen 
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een reizende tentoonstelling over de dekolonisatie van Nederlands-Indië en de 
repatriëring van Indische Nederlanders en Molukkers. 

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 
1 juli 2021. 

Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk 
gerealiseerde kosten en opbrengsten. Daarbij wordt tevens rekening gehouden 
met eventueel gewijzigde opbrengsten. Als u de activiteiten heeft verricht voor 
een bedrag dat lager is dan het bedrag dat daarvoor is begroot, wordt het verschil 
bij de vaststelling in mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden 
teruggevorderd. 

Motivering bij het besluit 

U wilt met uw project de onderbelichte en traumatische geschiedenis van de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog bij een groot publiek bekendmaken en dit 
'vergeten' verleden tot leven wekken. Dit wilt u vormgeven door middel van een 
breed opgezette awareness campagne met onder andere een multimediale 
campagnewebsite, een reizende tentoonstelling met randprogrammering en het 
ontwikkelen van een lespakket. Op de interactieve website wilt u aan de hand van 
authentiek archiefmateriaal en animatievideo's verhalen over bovengenoemde 
periode vertellen. Hierbij spreekt u het jonge publiek aan door informatieve 
video's tevens op verschillende social media te plaatsen. 
Voorts bent u voornemens om voor het voortgezet onderwijs per onderwijsniveau 
lesmateriaal te ontwikkelen over de geschiedenis van de Indonesische 
Onafhankelijkheidsoorlog. Zo wilt u jongeren bekend maken met een onderbelicht 
hoofdstuk uit de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië. Het is uw 
ambitie om met het lesmateriaal dit onderwerp te verkennen en verdiepen om 
zodoende de klassikale dialoog te stimuleren. 
Tot slot ondersteunt u de ontwikkeling van een reizende tentoonstelling in 
samenwerking met het Tropenmuseum en Museum Bronbeek. Rondom deze 
tentoonstelling bent u van plan om lezingen en meet-ups over de dekolonisatie 
van Nederlands-Indië en de repatriëring van Indische Nederlanders en Molukkers 
te organiseren. Bij de lezingen zal de focus liggen op het overbrengen van 
persoonlijke verhalen van de mensen die deze geschiedenis hebben meegemaakt 
en de wijze waarop deze nog doorwerkt in de levens van hun nazaten. U streeft 
ernaar om met de randprogrammering het begrip tussen mensen met 
verschillende achtergronden te vergroten en de erkenning van hun 
familiegeschiedenissen te bestendigen. 

U draagt met uw activiteiten bij aan de uiting en waardering van de Indische en 
Molukse identiteit in Nederland en aan de verankering van het Indisch en Moluks 
erfgoed in de Nederlandse samenleving, zoals met de Subsidieregeling collectieve 
erkenning Indisch en Moluks Nederland wordt beoogd. 

Ons kenmerk 
SP/94563/2019 
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Waaraan moet u voldoen? 

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van 
toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is 
opgenomen. 

Wet- en regelgeving  
De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie: 

•Kaderwet VWS-subsidies; 
•Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; 
•Subsidieregeling collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland; 
•Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies. 

Tussentijdse rapportage  
Uiterlijk op 1 mei 2019 stuurt u een voortgangsrapportage in waarin u mij 
informeert over de realisatie van de activiteiten en afwijkingen ten opzichte van 
het activiteitenplan en/of begroting. U dient hierbij extra aandacht te besteden 
aan de gerealiseerde financiële dekking van het thans goedgekeurde 
activiteitenplan. Ik behoud mij uitdrukkelijk het recht voor om op basis van de 
door u aangeleverde informatie mijn huidige besluit te herzien. 

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl. 

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen 
bij niet-naleving. 

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de 
wet- en regelgeving onder uw aandacht. 

Meldingsplicht  
U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen 
zijn voor de subsidie. 
Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat: 
• de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel 

zullen worden verricht, of 
• niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die 

aan de subsidie verbonden zijn; 
• zich wijzigingen voordoen in de omstandigheden die van belang zijn voor uw 

verklaring inzake de-minimissteun. 

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij 
de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) via e-mail: 
cewin@minvws.nl  onder vermelding van het subsidienummer 328607. Als u 
twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw 
contactpersoon. 

Ons kenmerk 
SP/94563/2019 
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Verantwoording  
Voor de vaststelling van de subsidie dient u een verklaring van de werkelijke 
kosten en opbrengsten in. Aan de hand hiervan toont u aan dat de activiteiten 
waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen 
die aan de subsidie verbonden zijn. Ook toont u daarmee aan wat het totale 
bedrag is van de gerealiseerde kosten, de gerealiseerde opbrengsten inclusief 
bijdragen van derden en de gerealiseerde eigen bijdrage. 

De subsidie wordt vastgesteld op het bedrag dat bestaat uit de totale 
gerealiseerde kosten verminderd met de totale gerealiseerde bijdragen van 
derden en de begrote eigen bijdrage of de gerealiseerde eigen bijdrage indien 
deze hoger is dan de begrote eigen bijdrage, tot ten hoogste het in deze 
verleningbeschikking genoemde bedrag. 

De inrichting van de verklaring komt overeen met de inrichting van de begroting 
en het activiteitenplan. 

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister 
vastgesteld formulier subsidievaststelling met Model C Verklaring van de 
werkelijke kosten en opbrengsten te gebruiken dat is bekend gemaakt op de 
website www.dus-i.nl. 

Het formulier inclusief bijlagen zendt u binnen 22 weken na de datum waarop de 
activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan 
Instellingen. Dit kan op papier via de post of e-mail. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, team VWS 
Postbus 16006 
2500 BA Den Haag 
cewin@minvws.nl  

Dit betekent dat het formulier uiterlijk op 2 december 2021 moet zijn 
ingediend. 

Administratieplicht  
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt: 

• de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen, 
• de betalingen en ontvangsten, 
• de kosten en opbrengsten. 

De administratie en de daartoe behorende bescheiden dient u gedurende 10 jaar 
na de vaststelling van de subsidie te bewaren. 

Ons kenmerk 
SP/94563/2019 
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Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt? 

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het 
niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de 
subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder. 

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij 
subsidies wordt bijgehouden met het oog op het tegengaan van misbruik van 
subsidie. 

Wanneer ontvangt u de subsidie? 

De voorschotten worden gelijkmatig over het jaar betaald. Dat betekent in: 
2019: € 37.500,00: € 25.000,00 (2019) plus een bedrag van € 12.500,00 voor 

de maanden juli tot en met december 2018. In februari 2019 derhalve een 
totaalbedrag van € 16.666,66; hierna € 2.083,33 per maand 

2020: € 25.000,00: € 2.083,33 per maand 
2021: € 12.500,00: €2.083,33 per maand in januari tot en met juni 

De voorschotten worden derhalve gelijkmatig betaald over het aantal maanden 
waarvoor de subsidie wordt verleend. Hierbij dient te worden aangetekend dat de 
bevoorschotting inzake het jaar 2019 na 1 mei 2019 pas in gang zal worden gezet 
na de ontvangst, uiterlijk op 1 mei 2019, van de voortgangsrapportage, waarin 
u mij informeert over de realisatie van de activiteiten en afwijkingen ten opzichte 
van het activiteitenplan en/of begroting. 

De voorschotten maak ik aan u over op 10.2,g 	 onder vermelding 
van het subsidienummer 328607. 

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 
weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling 
vindt plaats in een afzonderlijke beschikking. 

Heeft u vragen? 

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon: de heer 10.2.e 'via 070 340 5566 (keuze VWS) of een e-mail 
sturen naar cewin©minvWs.nl. 

Ons kenmerk 
SP/94563/2019 
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Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten. 

Met vriendelijke groet, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
de plv. directeur Maatschappelijke Ondersteuning, 

Ons kenmerk 
SP/94563/2019 
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Ons kenmerk 

Bezwaar 	 SP/94563/2019 

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-
sport/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd wat u kunt doen als u het niet 
eens bent met de beslissing en misschien bezwaar wilt maken. Er staan 
voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol bezwaar kan inschatten. 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden. 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 
voorkeur met een ingescande handtekening. 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per 
post naar: 
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 
Postbus 20350, 
2500 EJ Den Haag. 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

Noem in het bezwaarschrift: 
• uw naam en adres 
• de datum 
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn) 
• de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met 
het bezwaarschrift. 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat 
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar. 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 	 East West Foundation  
cc: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	Re: Bezwaarschrift De Oost / uw kenmerk: SP/92062/2018 
Datum: 	 vrijdag 15 maart 2019 17:09:16 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

Beste mevrouw 

Dank voor uw mail. Ik verkeerde in de veronderstelling dat dit automatisch zou gaan, maar bij 
deze dan zeker de bevestiging dat het bezwaar ingetrokken mag worden. 

Met dank & hartelijke groet, 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
www.n e wa m s. co rn  

AMS 

Greetings from New Amsterdam 

Van ;,10.2. x"  

Datum: vrijdag 15 maart 2019 om 10:00 
Aan: East West Foundation <bestuur@eastwestfoundation.nl> 
CC: 10.2.e 7— 	 '@newams.com>, 
Onderwerp: RE: Bezwaarschrift De Oost / uw kenmerk: SP/92062/2018 

Geachte mevrouw 

minvws.nl> 

minvws.nl> 

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift is inmiddels op 18 februari 2019 een herzien besluit 
genomen op uw subsidieaanvraag. 

Kunt u aangeven of het herziene besluit u aanleiding geeft om het bezwaarschrift in te trekken? 

Mocht u hier vragen over hebben, neemt u dan even contact op via onderstaande 
contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. mr. 

mw. mr. 
jurist Cluster Bezwaar en Beroep 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 

Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag (18e  etage) 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

T070 340 57 21 
F 070 340 59 84 

(@minvws.n1 

Van: East West Foundation <bestuur@eastwestfoundation.nl> 
Verzonden: maandag 26 november 2018 15:39 

@minvws.ni> 
	 @minvws.nl> 

Onderwerp: RE: Bezwaarschrift De Oost / uw kenmerk: SP/92062/2018 

Geachte mevrouw 10.2,e , 

Dank voor uw bericht. Namens het bestuur van de East West Foundation stem ik hierbij in 
met aanhouding van de beslistermijn op het bezwaar. 

Met vriendelijke groet, 

Op 26 november 2018 om 14:23 schreef 10.2. 
10.2.e, 	xdminvws.n1>:  

Geachte mevrouw 

Zoals zojuist telefonisch besproken verzoek ik u hierbij of u kunt instemmen 
met aanhouding van de beslistermijn op het bezwaar, totdat de door u 
ingediende aanvullende stukken zijn beoordeeld. Zodra de stukken beoordeeld 
zijn, begint de termijn weer te lopen en nemen wij uw bezwaar desgewenst in 
behandeling. Te zijner tijd kunnen we in onderling overleg bepalen of het 
behandelen van het bezwaar nog zin heeft. 

Het gaat om het bezwaarschrift van 5 november 2018 tegen het besluit van 28 
september 2018, kenmerk SP/92062/2018. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, neemt u dan even contact op. 

Aan: 
CC: 	@newams.com  
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Met vriendelijke groet, 

mw. mr. 0.2.e 

mw. mr. 
jurist Cluster Bezwaar en Beroep 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Directie Wetgeving en Juridische Zaken 

Parnassusplein 5 1 2511 VX 1  Den Haag 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

T 070 

F 070 

dminvws.n1 

~cw\crijkso\ erlicid,n1./‘ws 

Bereikbaar van ma t/m do 

Van: East West Foundation <bestuur(eastwestfoundation.nl> 
Verzonden: maandag 5 november 2018 10:26 
Aan: _Dienstpostbus WJZ bezwaar en beroep <WJZ.bezwaarenberoepRminvws.ni> 
cc 10.2.e 	4@amail.com; 	 Pnewams.com; East Foundation 
<bestuur@eastwestfoundation.nl> 
Onderwerp: Bezwaarschrift De Oost / uw kenmerk: SP/92062/2018 

Geachte heer/mevrouw, 

Bij dezen dien ik namens het bestuur van de East West Foundation bezwaar in 
tegen de beslissing om onze aanvraag voor De Oost bij de regeling Cewin af 
te wijzen. Graag verwijs ik naar het bezwaarschrift en de bijlagen in het 
attachment. 

Mochten er vragen zijn of als nadere aanvulling gewenst is, dan verneem ik 
dat graag. 
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Met vriendelijke groet, 
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Voortgangsrapportage 'De Wereld van de Oost' 

CEWIN - Ministerie VWS - 31 mei 2019 

BIJ LAGES 
1. Projectplan De Wereld van de Oost; 
2. De Wereld van de Oost - Karakters storyworld; 

3. Storyworld en Campagne Onderdelen; 

4. Voorbeeld lesbrief; 
5. Begroting & Dekkingsplan De Wereld van de Oost; 

6. Begroting Hyper Epic 

1. 	INTRODUCTIE 

In deze voortgangsrapportage schetsen we een beeld van het lopende ontwikkelingsproces van de 
Wereld van de Oost en geven we inzicht in de voortgang op het gebied van financiering. 

De ontwikkeling en productie van de Wereld van de Oost liggen op schema. De opnames in Indonesië 
van de speelfilm De Oost zijn inmiddels met groot succes afgerond en de post-productie is in volle 

gang. Daarmee is een deel van de basiscontent van de Wereld van de Oost al geproduceerd. 
Daarnaast zijn op de set in Indonesië ook al delen van de aanvullende video's gedraaid, bijvoorbeeld 
verdiepende interviews met acteurs. 

Aan het overkoepelende gedeelte, te weten de research en ontwikkeling van de storyworld van de 

Wereld van de Oost en tevens de backbone voor de projecten, is de afgelopen periode zeer vruchtbaar 

gewerkt. We komen tevens tot een steeds concreter plan voor de inhoud van en distributiestrategie 
voor het lesmateriaal en we zijn in gesprek met het Indisch Herinneringscentrum (IHC) en het 
Tropenmuseum over de invulling van onze strategische partnerschappen. 

De spreiding van de looptijd van de afzonderlijke projecten betekent dat we per project op een ander 
moment in productie gaan (zie ook 3. PLANNING (DEEL)PROJECTEN). Onder vindt u een gedetailleerd 
overzicht van de status per project. 

De huidige begrote projectkosten zijn gebaseerd op een omvangrijkere programmaopzet dan eerder 
beoogd. De begroting in deze voortgangsrapportage valt daardoor hoger uit dan zoals oorspronkelijk 

aan u is gepresenteerd. Onderliggende redenen zijn dat we nu beter zicht hebben op enerzijds de 

mogelijkheden die het programma en haar deelprojecten bieden en hoe we deze kunnen benutten, 
anderzijds dat we de kosten die daarmee gemoeid zijn, concreter kunnen inschatten. Het doel is 
immers het potentieel van de Wereld van de Oost maximaal te benutten. 

Het tijdpad dat hieraan is gekoppeld is als volgt. Voor de East West Foundation, New Amsterdam en 
partners geldt oktober 2019 als ijkpunt, dan bepalen we op basis van de gerealiseerde financiering of 
we de projecten in deze maximale opzet ten uitvoer zullen brengen of dat we deze in een afgeslankte 

vorm zullen produceren. Dat kan bijvoorbeeld door het aantal meet ups (nu 12) te verlagen of minder 
content op de website en in het lesmateriaal te presenteren. De website, het lesmateriaal en de meet 
ups zullen hoe dan ook wel doorgang vinden. 

Zie voor een uitgebreide toelichting op dit tijdspad onder 4. TOELICHTING DEKKINGSPLAN. 
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Zie voor een inhoudelijke toelichting op de begroting onder 5. TOELICHTING BEGROTING. 

2. 	TOELICHTING ACTIVITEITENPLAN 

Ontwikkeling storyworld en perspectieven:  

De afgelopen periode is veel tijd besteed aan de inhoudelijke ontwikkeling van de storyworld van De 
Wereld van De Oost, waarvan de film De Oost het vlaggenschip is. De ontwikkeling van de narratieve 
lijnen voor de verhalen voor de multiperspectieve storyworld wordt in september afgerond. Hieronder 
vindt u een inhoudelijke toelichting. Zie ook de bijlages 1. 'Projectplan De Wereld van de Oost' en 2. 
'De Wereld van de Oost - Karakters storyworld'. 

Voor het inhoudelijke en narratieve kader creëren we een storyworld die alle platforms aan elkaar 
verbindt. Met dit kader bakenen we het onderwerp en de periode af en introduceren we 
multiperspectiviteit in het gehele project. In alle onderdelen staan vijf karakters uit de 
film centraal, die ieder weer staan voor vijf verschillende perspectieven op deze geschiedenis en de 
erfenis ervan. Voor elk van hen hebben de gebeurtenissen uit de Onafhankelijkheidsoorlog een 
compleet andere betekenis gehad. Hun individuele ervaringen vormen steeds ingangen om op de 
verschillende platforms verschillende thema's te bespreken en verhalen te vertellen. Die verhalen 
presenteren we overal op een visueel aantrekkelijke manier. 

Binnen deze storyworld is daarnaast ruimte voor zowel fictieve en historische personages, als ook 
getuigenissen, actuele verhalen van mensen met een band met dit verleden of verhalen rondom het 
maken van de speelfilm. Op die manier verbinden we het verleden met het heden. 

Communicatieplan algemeen:  

Op dit moment wordt tevens aan een communicatiestrategie gewerkt om een zo groot mogelijk bereik 
te kunnen halen met de Wereld van de Oost en onze maatschappelijke impact te maximaliseren. 

Doel is om de release van de film De Oost als vliegwiel te laten functioneren voor de verschillende 
onderdelen van De Wereld van de Oost. Deels omdat ze in hetzelfde tijdvak als de film gelanceerd 
zullen worden, en deels omdat de landelijke pr- en marketingcampagne als incubator van bewustzijn 
over de thematiek fungeert, waar in een later stadium de communicatie van de verdiepende 
onderdelen op gebaseerd zal worden. 

De globale planning is dat begin 2020 alle communicatie naar de verschillende doelgroepen van de 
Wereld van de Oost start met de landelijke pr- en marketingcampagne rond De Oost, die in 
samenwerking met filmdistributeur Splendid Film en een nog aan te wijzen PR bureau uitgerold zal 
worden. 

Als laatste zullen we zowel in de pr- en marketingcampagne van De Oost als in de individuele 
campagnes van de onderdelen van De Wereld van de Oost het draagvlak van onze educatieve, 
culturele en popculturele partners maximaal benutten om de meest relevante doelgroepen direct aan 
te spreken via de verschillende kanalen van deze partners of op basis van gedeeld afzenderschap in 
de media. 

Website:  
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Het concept voor de website is inmiddels ontwikkeld. De website wordt de centrale plek voor 'De 
Oost' waar alle projecten samenkomen en waar ook verdieping gezocht kan worden. 

Daartoe biedt de website unieke content in de vorm van vijf multimediale pagina's waarin de 
perspectieven en thema's worden hier uitgediept. Tekst, beeld en geluid worden op een visueel 
aantrekkelijke wijze en interactief vervlochten. We combineren authentiek en bewerkt 
archiefmateriaal, speciaal geproduceerde video-interviews, met interactieve elementen. Het geheel 
biedt een rijkdom aan content die open is voor het brede publiek, maar die ook heel doelgericht kan 
worden ingezet in het onderwijs. 

Om traffic te genereren voor de website zal in eerste instantie gebruik gemaakt worden van de 
benoemde pr- en marketingcampagne van de speelfilm, die tractie en traffic zal genereren naar de 
website doordat mensen op zoek gaan naar verdieping op basis van de speelfilm. Op 15 augustus 
2020 zal vervolgens een nieuwe online sociale mediacampagne en display campagne van start gaan 
voor de website. Vanaf dat moment zal de website als duurzame bestemming moeten gaan gelden 
voor mensen die op zoek zijn naar verdieping over dit onderwerp. 

Lesmateriaal:  
Onze educatiespecialist 10.2.e 	, tevens zus van de regisseur van De Oost, is op dit moment 
bezig met de ontwikkeling van de lesbrief. Met toegespitst lesmateriaal zullen we de leraren 
handvatten bieden om deze geschiedenis en de impact ervan op een levendige manier en vanuit de vijf 
geformuleerde perspectieven bij scholieren in het VMBO, HAVO en VWO en studenten MBO onder de 
aandacht te brengen. De speelfilm, de website, en de boeken bieden samen een uitgebreid palet aan 

bronnen voor gebruik in het onderwijs van dit lesmateriaal. 

Het lesmateriaal bestaat onder meer uit lesbrieven met verschillende werkvormen en een online 
module met film- en ander beeldmateriaal, zowel van 'De Oost' als archief en ander bronmateriaal. 
Deze module zal te vinden zijn op de website van de Wereld van de Oost. Het multiperspectieve 
karakter van de geschiedenis staat ook in het lesmateriaal weer centraal. Leerlingen gaan, na het 
verkrijgen van kennis en verdiepen met bronmateriaal, samen aan de slag. Op deze manier kunnen zij 
individueel en collectief [met de klas) hun meningen, visies en reflecties delen. Tenslotte brengen we 
het lesmateriaal tot leven in de klas via een programmareeks die onder meer bestaat uit workshops 
met de acteurs, en gesprekken met betrokkenen. 

In de bijlage vindt u een mogelijke invulling van een lesbrief voor de bovenbouw bij de online 
lesmodule. Deze praktische uitwerking van bovenstaande toelichting geeft inzicht in de methodiek en 
de wijze waarop de online en offline lesmaterialen ingezet kunnen worden. De voorbeelden 
opdrachten en werkvormen zijn een concept en zullen in samenwerking met educatie-experts verder 
ontwikkeld worden. 

Voor ontwikkeling, marketing en distributie zijn we in vergevorderd gesprekken met verschillende 
partijen zoals Young Crowds, Young&Connected, uitgeverij Boom, allen met ruime ervaring en 
ingebed in een breed netwerk van onderwijs- en onderzoeksinstanties. 
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Marketing en distributieplan lesmateriaal 
Marketing heeft een belangrijke positie binnen onze distributiestrategie. We willen zoveel mogelijk 
Nederlandse middelbare scholieren met ons lesmateriaal laten werken. Ons onderzoek heeft 
uitgewezen dat het bereiken van de route naar de afnemers (de scholen/docenten/ leerlingen) een 
van de grootste uitdagingen vormt bij de distributie van lesmateriaal. Daarom besteden wij veel tijd 
aan onderzoek naar o.a. de verschillende partijen in het veld van marketing en distributie, de 
bestaande platforms, de beslismomenten van docenten in deze, en daarop aansluitend, de planning 
van marketing. 

We zijn daarom op dit moment in gesprek met partijen die voor zowel ontwikkeling in co-creatie, 
marketing en distributie. Er lopen gesprekken met o.a. Young Crowds, Young& Connected, Uitgeverij 
Boom, Digiboard, maar ook filmfestivals zoals Movies that Matter. 

Het preliminaire onderzoek heeft al geleid tot de ontwikkeling een globale strategie. We zullen ons in 
het voortraject van de lancering in de eerste plaats richten op docenten, die als toegangspoort fungeren 
naar de doelgroep van de leerlingen (de eindgebruikers). We richten ons hierdoor ook op hun 
vakorganisaties, lanceren het lesmateriaal op hun bijeenkomsten en in hun vakbladen/online 
platforms. 

Daarnaast kunnen we, vanuit de uiteindelijke partner (zoals Young Crowds, Young&Connected) 
waarmee we het materiaal ontwikkelen, deze groepen docenten ook herhaaldelijk direct via mailflow 
benaderen. Daarnaast zullen we in de maanden voorafgaand ook een online zichtbaarheid creëren op 
relevante bestemmingen voor docenten en leerlingen. Mogelijke bestemming zijn: Teleblik, Histoclips, 
JORT geschiedenis (YouTube), SLO, VGN, ICLON, NVLM, KNAC, Universiteit Utrecht (platform 
geschiedenis didactiek), Wikiwijs, Stichting Kennisnet, Docentenplein, VO-content (stercollecties), 
entoen.nu, Onderwijs van morgen, Didactief, Onderwijsnieuwsdienst, maar ook facebookgroepen van 
docenten. 

In de laatste fase voor september 2020 zal via een getargete sociale mediacampagne de communicatie 
zich op de eindgebruikers richten om in de eerste maand dat het lesmateriaal beschikbaar is ook via 
de leerlingen (die bewust zijn van uitingen omtrent de speelfilm) de docenten zo ver te krijgen dat ze 
overgaan om het materiaal in het curriculum te integreren. 

Het Indisch Herinneringscentrum heeft in het verleden al lesmateriaal op de markt gebracht en zal 
zowel inhoudelijk als in de communicatie naar docenten een belangrijke rol als mede-afzender 
innemen, wat als een belangrijke stimulans kan werken bij het deel van de docenten met zelf een 
Nederlands-Indische band. 

Randprogrammering 
Tenslotte brengen we het lesmateriaal tot leven in de klas via een programmareeks die onder meer 
bestaat uit workshops met de acteurs, en gesprekken met betrokkenen. Een acteur bezoekt 
bijvoorbeeld zijn oude middelbare school en neemt zo zijn verhalen en ervaringen op de set 'terug naar 
huis'. Veteranen delen hun ervaringen uit het verleden. Samen met de leerlingen brengen ze De Wereld 
van de Oost nog meer tot leven. 
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Naast verdieping vormt deze randprogrammering ook een marketingmiddel om aandacht te 
genereren voor het lesmateriaal. Een bezoek van een bekende acteur zoals Martijn Lakemeier zal 
publiciteit rondom de programmering genereren. 

Meet ups:  

Gezien de looptijd van de meet ups staat de inhoudelijke en productionele ontwikkeling en 
voorbereiding voor dit onderdeel gepland vanaf augustus 2019. Wel zijn we al met Tropenmuseum en 

IHC in gesprek over de invulling van onze samenwerkingen op dit project, m.n. op het gebied van 
communicatie/ publiciteit en netwerk. 

Partnerships:  

Met het IHC is een intentieverklaring voor een inhoudelijke en langdurige samenwerking getékend. 

De rol van het IHC binnen de Wereld van de Oost zal zich toespitsen op de inhoudelijk redactie van het 
lesmateriaal, research ondersteuning tbv de content van website en lesmateriaal, en tenslotte 
redactie, inzet van netwerk en communicatie voor het lesmateriaal en meet ups. De gesprekken over 
de verdere invulling hiervan worden voortgezet. 

Met het Tropenmuseum onderzoeken we op welke manier we elkaars activiteiten kunnen versterken. 

Bijvoorbeeld of en hoe de film De Oost met een randprogrammering zoals een meet up een plaats 

kan krijgen in het museum, maar ook hoe het netwerk van het Tropenmuseum effectief ingezet kan 
worden ten behoeve van communicatie rondom de meet ups in het land. 

3. 	PLANNING (DEEL1PROJECTEN 

STORYWORLD- karakters & narratieve lijnen 

ontwikkeling: mei - september 2019 

CONTENT video, fotografie, copy, infographics, etc. 

Ontwikkeling: juli - augustus 2019 
Productie: oktober - december 2019 

Postproductie: januari - februari 2020 

VISUAL IDENTITY STORYWORLD typografie, logo's, overkoepelende 'look & feel' WVDO 
ontwikkeling: mei -juni 2019 
productie: juli - september 2019 

WEBSITE WVDO 
Concept ontwikkeling grid: mei 2019 - september 2019 
Ontwikkeling & productie website: augustus 2019 - februari 2020 

Lancering: februari 2020 

LESMATERIAAL 

ontwikkeling: juli 2019 - september 2019 
productie: augustus 2019 - december 2019 

marketing: September 2019 - e.v. 
looptijd project: september 2020 - e.v. 
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MEET UPS 
Programma ontwikkeling: oktober 2019 - januari 2020 
Productie: december 2019 - juni 2020 
Looptijd: maart - juni 2020 

4. 	TOELICHTING DEKKINGSPLAN EN TIJDLIJN 

*Publieke financiering: 

FONDS / PUBLIEK 
CEWIN 2020 (via externe partij) 
V-fonds 
Fonds 21 
VSB-fonds 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Stichting Democratie en Media 
Gemeenten/ provincies  

DATUM INDIENING 
januari 2020 
30 juni 2019 
30 juni 2019 
30 juni 2019 
30 juni 2019 
29 sept 2019 
juli 2019 

DATUM UITSLAG 
voorjaar 2020 
oktober 2019 
oktober 2019 
oktober 2019 
oktober 2019 
november 2019 
september 2019 

*Commerciële partijen: 
Producent New Amsterdam maakt, naast films en documentaires, ook vele commercials en 
campagnes voor merken. Met de sales afdeling van New Amsterdam wordt momenteel gewerkt aan 
een strategie voor de benadering van verschillende commerciële partijen die zich zouden willen 
verbinden aan de impactcampagne rondom De Oost. 

PARTIJ 
	

BESPREKING 
	

DATUM UITSLAG 
Investering bedrijven 
	

juni- sept 2019 
	

september 2019 
Private investeerders - Partner Event #2 

	
juni 2019 	 augustus 2019 

Toelichting Partner Even! #2 

In november 2018 heeft de East West Foundation een eerste 'De Wereld van de Oost - Partner Event' 
georganiseerd. Dit event was gericht op het creëren van bewustzijn over de Wereld van de Oost met 
en diende meerdere doelen: het uitbreiden en informeren van onze (bestaande) achterban en het 
ophalen van private financiering. Dit event is succesvol geweest en heeft C 15.000,- opgeleverd. 
Intussen is via via mond tot mond reclame de interesse gewekt van andere potentiële investeerders 
en er wordt dan ook een tweede fundraising event georganiseerd op 25 juni 2019. 

5. 	TOELICHTING BEGROTING 

We delen hier omwille van het overzicht alleen de projectbegroting van de delen waarvoor we een 
aanvraag ingediend hebben bij CEWIN, te weten de website, het lesmateriaal, en de meet ups van De 
Wereld van de Oost. De totaalbegroting van alle projecten die onder De Wereld van de Oost vallen, is 
hoger dan de begroting van het project waarvoor wij middels deze aanvraag een bijdrage aanvragen, 
want daar vallen bijvoorbeeld ook de totstandkoming van een koffietafelboek en een scriptroman 
onder. 
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*Algemene kosten 
Deze post verwijst naar de overkoepelende kosten die gemoeid zijn met de ontwikkeling en productie 

van de gedeelde content van de Wereld van de Oost, zoals de conceptontwikkeling en de narratieve 

lijnen in de storyworld (zie voor breakdown sheet 3 Begroting). Verdeelsleutel: 
1. 30% van de algemene kosten wordt doorberekend op het lesmateriaal; 
2. 30% van de algemene kosten wordt doorberekend op de website; 
3. 20% van de algemene kosten wordt doorberekend op de meet ups; 
4. overige 20% van de algemene kosten wordt doorberekend op de boeken (valt buiten deze 

begroting). 

*Audiovisuele (AV) Content productie 
Al het audiovisuele materiaal dat in Indonesië en Nederland wordt geproduceerd is multi-inzetbaar 

voor de verschillende deelprojecten: van educatiemateriaal tot de boeken. De kosten die voor de 
productie van dit materiaal gemaakt worden, zijn daarom volgens een verdeelsleutel over de projecten 
verdeeld. Zie sheet 5 van de begroting voor een gedetailleerde begroting van dit AV materiaal. 
Verdeelsleutel: 

1. 50% wordt doorberekend op het lesmateriaal; 

2. 50% wordt doorberekend op de website. 

*Website 

De website is een op zichzelf staande publieke website maar dient tevens als bronmateriaal voor het 
lesmateriaal. De kosten die voor de productie van de website gemaakt worden, zijn daarom volgens 
een verdeelsleutel over de website en het lesmateriaal verdeeld. Zie sheet 4 van de begroting voor een 
gedetailleerde begroting van de website. Verdeelsleutel: 

1. 50% wordt doorberekend op de website; 
2. 50% wordt doorberekend op het lesmateriaal. 

*Berekening licentie speelfilm De Oost en verdeelsleutel 

Om beeldmateriaal afkomstig uit de speelfilm De Oost te kunnen gebruiken binnen de andere 
projecten, is een licentie nodig (oftewel een vergoeding voor het recht om dit auteursrechtelijke 
materiaal te gebruiken). Voor deze licentie wordt 10% van het subtotaal exclusief BTW op ieder project 
doorberekend. 

*Berekening licentie aanvullend beeldmateriaal en verdeelsleutel 
De kosten voor de rechten van aanvullend beeldmateriaal ('Licenties beeldmateriaal') wordt voor 50% 
aan de website en 50% aan het lesmateriaal doorberekend. 

*Toelichting kosten lesmateriaal 

Zoals gezegd vallen de kosten voor het lesmateriaal hoger uit dan in de eerder ingediende begroting. 
Daarvoor zijn een aantal inhoudelijke redenen. 
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Marketing en distributie  

We benoemde at dat we veel aandacht schenken aan de marketing en distributie binnen onze 

strategie (zie 2. TOELICHTING ACTIVITEITENPLAN - Communicatieplan lesmateriaal). 
Het inzicht dat gerichte marketing en distributie een zeer belangrijke plek inneemt in het geheel, 
heeft ertoe geleid dat we hier een aanzienlijk deel van de begroting voor reserveren. 

Randprogrammering scholen  
Dit project kan in beperktere vorm en met minder financiering ook doorgang vinden, bijvoorbeeld 
door de randprogrammering op scholen niet of in kleinere vorm uit te rollen. Dat zal tevens in 

oktober 2019 besloten worden. 

Duurzaamheid  
Wij erkennen de noodzaak van de investering in het lesmateriaal en beschouwen de eenmalige 
ontwikkelingskosten voor realisering van het lesmateriaal - met website als bronmateriaal - als een 
waardevolle investering voor de toekomst. De projecten kunnen door hun duurzame opzet immers 

voor het publiek beschikbaar blijven na het eerste jaar van de implementatie (2020-2021). Het 

beoogde bereik in jaar 1 kan dus in de jaren erna met beperktere financiële middelen opnieuw bereikt 
worden. Het komende jaar zullen wij met (potentiële) samenwerkingspartijen gesprekken voeren over 
een zo effectief en duurzaam mogelijke opvolging van de projecten. 
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Van: 	 Cewin 
Verzonden: 	 dinsdag 4 juni 2019 10:20 
Onderwerp: 	 FW: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 
Bijlagen: 	 Voortgangsrapportage_DWVDO_CEWIN.pdf; newams-172d34.zip 

Van: 	 @newams.com] 
Verzon en: vrijdag 	mei 
Aan: Cewin 
Onderwerp: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte mevrouw 10.1è  geachte heer10.2.e 

Zoals overeengekomen stuur ik u namens de East West Foundation de voortgangsrapportage voor De Wereld van de 
Oost (voorheen: de Oost). 

Via deze link kunt u de bijlages downloaden: https://we.ti/t-97eXVJIZro   

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de voortgang van het project. 

Mochten er nog vragen zijn dan ben ik uiteraard meer dan bereid deze te beantwoorden. 

Graag hoor ik of u alle documenten in goede orde heeft ontvangen. 

Hartelijke groeten, 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 — 	. 10 

Check out our digital outlet on www.newams.com  

From: Cewin 
Date: Wednesday, 1 May 2019 at 15:24 

Subject: RE: De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte mevrouw 1 0.2.ë7,W, 

Dank voor uw mail. 
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Uit uw voortgangsrapportage moeten in ieder geval de volgende punten naar voren komen: 
• De tot nu toe gerealiseerde financiële dekking. U dient hierbij mede aan te geven: 

o Indien er sprake is van fondsen die nog aangeschreven moeten worden, welk tijdspad hier gevolgd 
zal worden (datum indienen aanvraag + verwachtte datum definitieve beslissing) 

o Indien er een aanvraag loopt maar er is nog geen definitieve beslissing ontvangen, wanneer een 
definitieve beslissing wordt verwacht. 

• Een overzicht van de gerealiseerde activiteiten én de afwijkingen ten opzichte van het door VWS 
goedgekeurde activiteitenplan. 

o Indien er sprake is van afwijkingen en daarmee samenhangend wijzigingen in de activiteiten, dan 
dient u ook een aangepaste begroting met een nieuw sluitend dekkingsplan op te nemen in uw 
rapportage. 

o Mocht er sprake zijn van afwijkingen en/of wijzigingen met betrekking tot de activiteiten, dan lezen 
wij ook graag terug of dit gevolgen heeft voor de looptijd van het project. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat er sprake is van een maximale looptijd van drie jaar. 

Op dit moment heeft u een maandelijks bedrag van 2.083,33 ontvangen als voorschotten op basis van een 
gelijkmatige verdeling van de kosten/opbrengsten over de huidige projectperiode. Indien er sprake is van een 
afwijkende liquiditeitsbehoefte dan de huidige gelijkmatige bevoorschotting, dan verzoek ik u om een 
liquiditeitsprognose in te dienen met een adequate onderbouwing voor de noodzakelijke afwijkingen in de 
bevoorschotting. 

Opgemerkt dient te worden dat er in principe geen specifiek voorgeschreven format is voor een 
voortgangsrapportage. Wel wordt aangeraden om qua format zo dicht mogelijk bij de eerder ingediende stukken 
(activiteitenplan, dekkingsplan en begroting) te blijven. Indien sprake is van substantiële wijzigingen kan dit 
betekenen dat ook sprake is van een te wijzigen aanvraagformulier tot subsidieverlening. 

Voor de goede orde dient nog aanvullend te worden opgemerkt dat geen sprake kan zijn van een hoger aan te 
vragen subsidiebedrag. 

Zoals eerder door u is afgesproken met dhr. L. van Rij en mevrouw K. van der Meulen kunt u uiterlijk op 1 juni 2019 
de voortgangsrapportage indienen. In lijn met mijn eerdere beschikking van 18 februari 2019, zal de 
bevoorschotting worden stopgezet zolang niet voldaan is aan het indienen van een adequate voortgangsrapportage 
voor het verder voortzetten van de bevoorschotting. 

Mocht een en ander nog een verdere verduidelijking voor u behoeven, dan verneem ik dat graag in een meer 
concrete vorm zodat ook een meer concreet antwoord kan worden gegeven. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking 

110 2 ë` .  

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-1) 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 12511 VX DEN HAAG I Resident 19e Flex 
Postbus 16006 12500 BA 1 Den Haag 

rninvws.ni 
www.dus-i.nl   

Van : 10.2.e 	 @newams.com] 
Verzenden: dinsdag 3 april 
Aan: Cewin 
Onderwerp: Re: De Oost / subsidienummer 328607 

2 
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Geachte Mevrouw10.2 .: 

Vanmorgen sprak ik telefonisch met uw collega meneer 10.2.e over de indiening van de voortgangsrapportage voor 
De Oost, nu De Wereld van de Oost genaamd. 

Ik heb nog een aantal inhoudelijke vragen over de rapportage en daarvoor verwees hij me door naar u. 
Heeft u morgenochtend tijd om hierover kort te bellen? 

U kunt mij telefonisch bereiken op 06 	 2:E 	. Natuurlijk kan ik u ook bellen, dan hoor ik graag op welk nummer 
ik u kan bereiken. 

Hartelijke dank alvast voor uw tijd. 

Vriendelijke groeten, 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 

1P '2 06 

Check out our digital outlet on www.newams.com  

From: 
Date: Thursday, 25 April 2019 at 17:22 
To: Cewin ,191@minvws.n1" 
Cc: "bestuur@eastwestfoundation.nl" 
Subject: Re: De Oost / subsidienummer 328607 

Excuus, nu met het juiste adres van 

Van: 
Datum: donderdag 25 april 2019 om 17:19 
Aan: TO . 2 @minvws.n1" , Cewin 
CC: "6 estuur@eastwestfoundation.d 
Onderwerp: De Oost / subsidienummer 328607 

Beste meneer 1Q 	 en collega's bij Cewin, 

In de beslissing op bezwaar van 18 feb. jongstleden (subsidienummer 328607) is ons verzocht om op uiterlijk 1 mei 
2019 een voortgangsrapportage op te leveren. 

3 
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Wij hebben sinds juli 2018 - het oorspronkelijke moment van de aanvraag - zeer veel vorderingen gemaakt met het 
project, dat nu is omgedoopt tot De Wereld van de Oost. Het is dus goed mogelijk om de gevraagde informatie te 
leveren volgende week, ware het niet dat er dan nog steeds sprake zal zijn van onder meer een begroting en 
financieringsplan die nog niet definitief zijn. Momenteel worden een aantal belangrijke inhoudelijke knopen 
doorgehakt en zijn een aantal belangrijke subsidie-aanvragen nog in behandeling. We verwachten om die reden 
tussen nu en een maand weer een substantiële stap te nemen in de concretisering. 

Kortom: is het mogelijk om de deadline van 1 mei te verlengen naar 1 juni? Daardoor kunnen we een meer accurate 
voortgangsrapportage bij u aanleveren. 
Mocht dit niet gewenst zijn dan horen we het ook graag en dan leveren we 1 mei op wat er nu ligt. 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie, 

met vriendelijke groet, namens de East West Foundation, 

11M5 

Greetings from New Amsterdam 

4 
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Van: 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	RE: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 
Datum: 	 donderdag 19 september 2019 09:39:18 
Bijlagen: 	image002.onci 

image003.pno 
image005.onci 

Hal 10.2é, 

DUS-I kreeg gisteren een telefoontje waar de bevoorschotting blijft. 

Het lijkt erop datIQ.2.ël(of jij) nog geen terugkoppeling heeft gedaan zoals 
onderstaand aangegeVen? 

BvD. 

Met vriendelijke groet, 

10.2.e 
Medewerker Behandelen en Ontwikkelen 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag 1 Hoftoren 26e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA Den Haag 

10.2.e 	;(minvws.n1  I 10.2.e 	b.g.g. 070-3 40 55 66 (Keuze VWS) 

Van: 10.2.e r  
Verzonden: zondag lti augustus 2019 14:27 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: Kt: voortgangsrapportage De Dost subsidienummer 328607 

Hai 10.2.e 

Dank voor je reactie. 

Jouw beeld is dus toch een beetje gelijk als die van mij over de haalbaarheid van het project. 

Kunnen jullie overigens de laatste CEWIN2 oppakken en de verlenging CEWIN1? 

BvD. 
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Met vriendelijke groet, 
10.2,eà  	n1 
Medewerker Behandelen en Ontwikkelen 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag 1 Hoftoren 26e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA Den Haag 

(minvws.nlj 	 .g.g. 070-3 40 55 66 (Keuze VWS) 

Van: 1 
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 9:34 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: Kt: voortgangsrapportage De Dost / subsidienummer 328607 

Want dit gaat anders mislopen. 
10.2.è 

Mw. drs.10.2.e 	 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Soort 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Team oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1 
Telefoon: 0610#23e ii(aminvws.n1  

Van:10.2.e'z 	 Rminvws nl> 
Verzonden: zondag 11 augustus 201916:59 
Aan:10.2.e 	 Prninvws.n1>;  10.2.e 

i@minvws.nl> 
Onderwerp: RE: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

Hai 10.2.e 

Dank voor je herinnering. 

20.833,00 is overgemaakt tot en met april 2019; de rest van de 75.000,00 staat nog steeds on 
hold. 

Maar goed, door er bovenop te zitten met voorschrijven 
van allerlei rapportages en meldingsplichten kunnen we wel wat dingen volgen; maar als het 
mislukt dan het subsidie toch verdampt. 
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We zijn nu wel weer bijna drie maanden verder ... 

Met vriendelijke groet, 
10.2.e 
Medewerker Behandelen en Ontwikkelen 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijnstraat 50 12515 XP Den Haag I Hoftoren 26e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA Den Haag 

10.2.e i(aminvws.n11 06-a at,  . 
= 

.g.g. 070-3 40 55 66 (Keuze VWS) 

van: 10.2.e 
Verzonden: donderdag t augustus 2019 16:21 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: Kt: voortgangsrapportage De dost / subsidienummer 328607 

Hol 102 e, heb je hier al naar kunnen kijken? Dank 10.2.è 

Mw. drs.10.2.e 	 1 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Team Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 ,10,:2@ E-maill0 2.e 	(a minvws.n1  

van: 1 0,2.e 
Verzonden: donderdag 1 augustus 2019 16:01 
Aa nMigelNr~i~: "' 79  @minvws  • 	• 	 IRminvws.nl> 
Onderwerp: RE: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

IA, 10.2.e 

Sorry voor de late reactie. 

Luuk en ik hebben er even naar gekeken. 
We hebben ze gevraagd een voortgangsrapportage in te dienen. Dat hebben ze keurig gedaan. 
De voortgangsrapportage geeft echter de indruk dat ze een ambitieus project willen uitvoeren 
maar dat ze grote problemen hebben met de bijdragen van derden. 

(Vraag is of je de bevoorschotting eigenlijk hebt stopgezet? Wij hebben geen signalen gekregen 
van die stichting.) 

We kunnen twee dingen doen. 
1. Aan de stichting vragen wat ze wél kunnen doen voor de 75.000 en ze vragen daar een 

sluitende begroting voor in te dienen, zonder allerlei bijdragen derden. 

2. Of we zetten de bevoorschotting stop en vertellen ze dat zodra de bijdragen derden 
toegezegd zijn, wij ook onze bijdrage weer zullen bevoorschotten. 

Wij hebben eigenlijk geen voorkeur. 
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In ons bericht naar de stichting kunnen jullie meteen de begrotingsvragen zoals de post 
onvoorzien ed meenemen. En voor wat betreft de aanvraag door een andere stichting voor 
cewin. Strikt genomen kan dat volgens mij wel. En dat zien we danwel, komen ze door de 
ballotage van de Ronde Tafel?? Of de loterij? 

Doeg 10.2.e: 

j Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Soort 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) I 
Team Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 12500 El 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 [101,2 e mta 	 (aminvws.n1   

Van: 1027' 	 Rminvws.nl>  
Verzonden: dinsdag 4 juni 2019 10:17 
Aan:10.2.e 	 !minvws.n1>I0.2  e , 	. 
10.2.e 	Pminvws.n1>;  10.2.e 
cc:10.2.e 	 , Rminvws.nl> 

, 	- 
i@minvws.nl> 

Onderwerp: FW: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

Beste collega's, 

Bijgaand de voortgangsrapportage van East West Foundation. 
Op basis van een snelle blik op de begroting het volgende: 

Het lijkt erop dat posten onvoorzien toch weer terug in de begroting zijn opgenomen 
(niet subsidiabel) 

- De dekkingsplan is nog lang niet rond en heeft men de intentie om onder een andere 
naam subsidie aan te vragen via de CEWIN 2020 ronde. 

- Er lijken dingen door elkaar te lopen tussen NEWAMS en St. East West Foundation 
(subsidieontvanger) 

Kunnen jullie beleidsinhoudelijk jullie blik hierop werpen en mogelijk volgende week richting ons 
reageren? Misschien ook bespreken? 

Groet, 
10.2.e 

Van: 10.2f 	 (newams.corrij 
Verzonden: vrijdag 3I mei'2015 3: 
Aan: Cewin 
Onderwerp: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte mevrouw 10 2 e geachte heer 10.2.e 

Zoals overeengekomen stuur ik u namens de East West Foundation de voortgangsrapportage 
voor De Wereld van de Oost (voorheen: de Oost). 

Via deze link kunt u de bijlages downloaden: https://we.tl/t-97eXVJIZro  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de voortgang van het project. 
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Mochten er nog vragen zijn dan ben ik uiteraard meer dan bereid deze te beantwoorden. 

Graag hoor ik of u alle documenten in goede orde heeft ontvangen. 

Hartelijke groeten, 
kW.er 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 -10.2.e 1 

Check out our digital outlet on www.newams.com   

From: Lewin <Cewinminvws.nl> 
Date: Wednesday, 1 May 2019 at 15:24 
To: 10.2.e 	 Pnewams.com> 
Subject: RE: De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte mevrouw tr02 

Dank voor uw mail. 

Uit uw voortgangsrapportage moeten in ieder geval de volgende punten naar voren komen: 
• De tot nu toe gerealiseerde financiële dekking. U dient hierbij mede aan te geven: 

o Indien er sprake is van fondsen die nog aangeschreven moeten worden, welk 
tijdspad hier gevolgd zal worden (datum indienen aanvraag + verwachtte datum 
definitieve beslissing) 

o Indien er een aanvraag loopt maar er is nog geen definitieve beslissing ontvangen, 
wanneer een definitieve beslissing wordt verwacht. 

• Een overzicht van de gerealiseerde activiteiten én de afwijkingen ten opzichte van het 
door VWS goedgekeurde activiteitenplan. 

o Indien er sprake is van afwijkingen en daarmee samenhangend wijzigingen in de 
activiteiten, dan dient u ook een aangepaste begroting met een nieuw sluitend 
dekkingsplan op te nemen in uw rapportage. 

o Mocht er sprake zijn van afwijkingen en/of wijzigingen met betrekking tot de 
activiteiten, dan lezen wij ook graag terug of dit gevolgen heeft voor de looptijd van 
het project. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er sprake is van een maximale 
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looptijd van drie jaar. 

Op dit moment heeft u een maandelijks bedrag van 2.083,33 ontvangen als voorschotten op 
basis van een gelijkmatige verdeling van de kosten/opbrengsten over de huidige projectperiode. 
Indien er sprake is van een afwijkende liquiditeitsbehoefte dan de huidige gelijkmatige 
bevoorschotting, dan verzoek ik u om een liquiditeitsprognose in te dienen met een adequate 
onderbouwing voor de noodzakelijke afwijkingen in de bevoorschotting. 

Opgemerkt dient te worden dat er in principe geen specifiek voorgeschreven format is voor een 
voortgangsrapportage. Wel wordt aangeraden om qua format zo dicht mogelijk bij de eerder 
ingediende stukken (activiteitenplan, dekkingsplan en begroting) te blijven. Indien sprake is van 
substantiële wijzigingen kan dit betekenen dat ook sprake is van een te wijzigen 
aanvraagformulier tot subsidieverlening. 

Voor de goede orde dient nog aanvullend te worden opgemerkt dat geen sprake kan zijn van een 
hoger aan te vragen subsidiebedrag. 

Zoals eerder door u is afgesproken met dhr.10.2.e en mevrouw10.2.e 	 kunt u 
uiterlijk op 1 juni 2019 de voortgangsrapportage indienen. In lijn met mijn eerdere beschikking 
van 18 februari 2019, zal de bevoorschotting worden stopgezet zolang niet voldaan is aan het 
indienen van een adequate voortgangsrapportage voor het verder voortzetten van de 
bevoorschotting. 

Mocht een en ander nog een verdere verduidelijking voor u behoeven, dan verneem ik dat graag 
in een meer concrete vorm zodat ook een meer concreet antwoord kan worden gegeven. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX DEN HAAG 1Resident 19e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA 1 Den Haag 

ErelOminvws.n( 
www.dus-i.n1  

Van:1"e 	 newams.com] 
Verzdnden: dinsdag JU april 2015 1b:£1-9 
Aan: Cewin 
Onderwerp: Re: De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte Mevrouw1 0.2.ej 

Vanmorgen sprak ik telefonisch met uw collega meneer 12Tél  over de indiening van de 
voortgangsrapportage voor De Oost, nu De Wereld van de Oost genaamd. 

Ik heb nog een aantal inhoudelijke vragen over de rapportage en daarvoor verwees hij me door 
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naar u. 
Heeft u morgenochtend tijd om hierover kort te bellen? 

U kunt mij telefonisch bereiken op 06:10.2.e 	Natuurlijk kan ik u ook bellen, dan hoor ik 
graag op welk nummer ik u kan bereiken. 

Hartelijke dank alvast voor uw tijd. 

Vriendelijke groeten, 
e 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 -10.2.e 

Check out our digital outlet on www.newams.com   

From: 1 0.2.e 	 newams.com> 
Date: Thursday, 25 April 2019 at 17:22 
To: Cewin <CewinRminvws.nl>,1-0.2.e  minyws.n1" no.2.eRminyws nl> 
Cc: "bestuur@eastwestfoundation.n1" <bestuur(@eastwestfoundation.nl>,1  0.2.e 

Rnewams.com> 
Subject: Re: De Oost / subsidienummer 328607 

Excuus, nu met het juiste adres van pg 

van: 10.2.e' 	41@newams.com> 
Datum: donderdag 25 april 2019 om 17:19 
Aan:1-0.2.e Pminvws.nrI0.2.0Pminvws.nl>, Cewin <CewinRminvws.nl> 
CC: "bestuur@eastwestfoundation.nl" <bestuureastwestfoundation.nl>,  nrol,2 

Rnewams.com> 
Onderwerp: De Oost / subsidienummer 328607 

Beste menee10.2:é en collega's bij Cewin, 

In de beslissing op bezwaar van 18 feb. jongstleden (subsidienummer 328607) is ons verzocht 
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om op uiterlijk 1 mei 2019 een voortgangsrapportage op te leveren. 

Wij hebben sinds juli 2018 - het oorspronkelijke moment van de aanvraag - zeer veel 
vorderingen gemaakt met het project, dat nu is omgedoopt tot De Wereld van de Oost. Het is 
dus goed mogelijk om de gevraagde informatie te leveren volgende week, ware het niet dat er 
dan nog steeds sprake zal zijn van onder meer een begroting en financieringsplan die nog niet 
definitief zijn. Momenteel worden een aantal belangrijke inhoudelijke knopen doorgehakt en zijn 
een aantal belangrijke subsidie-aanvragen nog in behandeling. We verwachten om die reden 
tussen nu en een maand weer een substantiële stap te nemen in de concretisering. 

Kortom: is het mogelijk om de deadline van 1 mei te verlengen naar 1 juni? Daardoor kunnen we 
een meer accurate voortgangsrapportage bij u aanleveren. 
Mocht dit niet gewenst zijn dan horen we het ook graag en dan leveren we 1 mei op wat er nu 
ligt. 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie, 

met vriendelijke groet, namens de East West Foundation, 

10.2.e 

Greetings from New Amsterdam 
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Van: 	 Cewin  
Aan: 	 1Pg, 
Cc: 	 Céwin 
Onderwerp: 	RE: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 
Datum: 	 donderdag 3 oktober 2019 15:52:19 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

image002.pnq 
image003.nnq 
image004.pnq 
image005.pnq 
image006.pnq 

Goedendag 

Ik vind het vervelend te rappelleren bij jullie, maar waarschijnlijk is dit toch nodig in 
deze (drukke) periode. 

Graag svp oppakken. 

BVd. 

Met vriendelijke groet, 

10:2, 
Medewerker Behandelen en Ontwikkelen 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijnstraat 50 12515 XP Den Haag 1 Hoftoren 26e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA Den Haag 

(aminvws.nli 06  b.g.g. 070-3 40 55 66 (Keuze VWS) 

Van: 	 @newams.com] 
Verzon en: on er ag 3 o o er 	6 
Aan: Cewin 
Onderwerp: Re: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte lezer, 

Op 31 mei jl. stuurde ik uw collega mevr.1.0.,g;Ode voortgangsrapportage over De Oost 
subsidienummer 328607. Zoals overeengekomen hadden wij hiervoor 4 weken uitstel gekregen 
op basis van de afspraak dat de voorschotten tijdelijk opgeschort zouden worden tot de 
voortgangsrapportage ingediend en goedgekeurd zou zijn. 

Graag zou ik zicht krijgen op de termijn waarop we een reactie ontvangen op de rapportage en 
wanneer de uitbetaling van voorschotten weer zal worden hervat. Ik heb hierover een aantal 
keer tevergeefs telefonisch en mail contact gezocht, de laatste keer was op 23 september 
waarbij mij werd gezeg dat ik uiterlijk 30 september een reactie zou ontvangen. 

Kunt u mij intussen een update geven tav onze indiening van de voortgangsrapportage? 

In afwachting van uw antwoord verblijf ik, 
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Vriendelijke groeten, 

ElErrimi rvi S 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6[ske] 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 — 

Check out our digital outlet on www.newams.com   

From• A ?a' 	@newams.com> 
Date: Thursday, 4 July 2019 at 11:00 
To: Cewin <Cewin@minvws.nl> 
Subject: Re: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte lezer, 

Dank voor uw bericht. Kunt u aangeven op welke termijn we een reactie kunnen verwachten en 
weten of u akkoord? 

Vriendelijke groeten, 

MI% 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6{5}p} 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 

Check out our digital outlet on www.newams.com  

From: Cewin <Cewin@minvws.nl> 
Date: Thursday, 13 June 2019 at 12:56 
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To: 	 @newams.com>, Cewin <Cewin@minvws.nl> 
Subject: RE: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte mevrouw 

Wij hebben uw voortgangsrapportage in goede orde ontvangen. Via wetransfer hebben wij naast 
de bijlage die u met uw email heeft verzonden, 11 bijlagen gedownload. 

Uw ingediende voortgangsrapportage is dan ook in behandeling genomen. 

Met vriendelijke groet, 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1 2511 VX Den Haag 1 Resident 19e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA Den Haag 

cewin(minvws.nl 1 070-3 40 55 66 (Keuze VWS) 

Van: @newams.com] 
Verzonden: woensdag 12 juni 2U19 9:54 
Aan: Cewin 
Onderwerp: Re: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte heer 10.21 

Op 31 mei stuurde ik u de voortgangsrapportage voor De Wereld van de Oost, zie de mail onder. 
De stukken die ik via onderstaande link stuurde zijn echter nog niet gedownload, noch heb ik een 
ontvangsbevestiging ontvangen. 

Graag hoor ik of mijn email in goede orde is aangekomen. Ik krijg telefonisch geen contact met 
uw afdeling, u kunt mij per email of telefonisch bereiken op onderstaand nummer mochten er 
nog vragen zijn. 

Ik zie uit naar uw reactie. 

Vriendelijke groeten, 

ANIS 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 611 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
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06 

Check out our digital outlet on www.newams.com  

From.10 2 e 	t 	@newams.com> 
Date: Friday, 31 May 2019 at 13:59 
To: Cewin <Cewin@minvws.nl> 
Subject: voortgangsrapportage De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte mevrou 	, geachte heer 

Zoals overeengekomen stuur ik u namens de East West Foundation de voortgangsrapportage 
voor De Wereld van de Oost (voorheen: de Oost). 

Via deze link kunt u de bijlages downloaden: https://we.tl/t-97eXVJIZro   

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd over de voortgang van het project. 

Mochten er nog vragen zijn dan ben ik uiteraard meer dan bereid deze te beantwoorden. 

Graag hoor ik of u alle documenten in goede orde heeft ontvangen. 
Hartelijke groeten, 

AMS 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6[s:Q 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 — 

Check out our digital outlet on www.newams.com  

From: Cewin <Cewin@minvws.nl> 
Date: Wednesday, 1 May 2019 at 15:24 
Toi 	 @newams.com> 

Subject: RE: De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte mevrouw 
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Dank voor uw mail. 

Uit uw voortgangsrapportage moeten in ieder geval de volgende punten naar voren komen: 
• De tot nu toe gerealiseerde financiële dekking. U dient hierbij mede aan te geven: 

o Indien er sprake is van fondsen die nog aangeschreven moeten worden, welk 
tijdspad hier gevolgd zal worden (datum indienen aanvraag + verwachtte datum 
definitieve beslissing) 

o Indien er een aanvraag loopt maar er is nog geen definitieve beslissing ontvangen, 
wanneer een definitieve beslissing wordt verwacht. 

• Een overzicht van de gerealiseerde activiteiten én de afwijkingen ten opzichte van het 
door VWS goedgekeurde activiteitenplan. 

o Indien er sprake is van afwijkingen en daarmee samenhangend wijzigingen in de 
activiteiten, dan dient u ook een aangepaste begroting met een nieuw sluitend 
dekkingsplan op te nemen in uw rapportage. 

o Mocht er sprake zijn van afwijkingen en/of wijzigingen met betrekking tot de 
activiteiten, dan lezen wij ook graag terug of dit gevolgen heeft voor de looptijd van 
het project. Hierbij dient opgemerkt te worden dat er sprake is van een maximale 
looptijd van drie jaar. 

Op dit moment heeft u een maandelijks bedrag van 2.083,33 ontvangen als voorschotten op 
basis van een gelijkmatige verdeling van de kosten/opbrengsten over de huidige projectperiode. 
Indien er sprake is van een afwijkende liquiditeitsbehoefte dan de huidige gelijkmatige 
bevoorschotting, dan verzoek ik u om een liquiditeitsprognose in te dienen met een adequate 
onderbouwing voor de noodzakelijke afwijkingen in de bevoorschotting. 

Opgemerkt dient te worden dat er in principe geen specifiek voorgeschreven format is voor een 
voortgangsrapportage. Wel wordt aangeraden om qua format zo dicht mogelijk bij de eerder 
ingediende stukken (activiteitenplan, dekkingsplan en begroting) te blijven. Indien sprake is van 
substantiële wijzigingen kan dit betekenen dat ook sprake is van een te wijzigen 
aanvraagformulier tot subsidieverlening. 

Voor de goede orde dient nog aanvullend te worden opgemerkt dat geen sprake kan zijn van een 
hoger aan te vragen subsidiebedrag. 

Zoals eerder door u is afgesproken met dhr. 	en mevrou 	 kunt u 
uiterlijk op 1 juni 2019 de voortgangsrapportage indienen. In lijn met mijn eerdere beschikking 
van 18 februari 2019, zal de bevoorschotting worden stopgezet zolang niet voldaan is aan het 
indienen van een adequate voortgangsrapportage voor het verder voortzetten van de 
bevoorschotting. 

Mocht een en ander nog een verdere verduidelijking voor u behoeven, dan verneem ik dat graag 
in een meer concrete vorm zodat ook een meer concreet antwoord kan worden gegeven. 

Bij voorbaat dank voor uw. medewerking 

10.2.e~ 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) 
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Parnassusplein 5 1  2511 VX DEN HAAG j Resident 19e Flex 
Postbus 16006 1  2500 BA 1 Den Haag 

E 	Pminvws.n1 
www . d us- i I  

Van: 10.2.e 	 4,7~7-"' ©newams.com] 
Verzonden: dinsdag JU april 2U19 1t3:49 
Aan: Cewin 
Onderwerp: Re: De Oost / subsidienummer 328607 

Geachte Mevrouw :1 0.2.e r, 

Vanmorgen sprak ik telefonisch met uw collega meneer 	over de indiening van de 
voortgangsrapportage voor De Oost, nu De Wereld van de Oost genaamd. 

Ik heb nog een aantal inhoudelijke vragen over de rapportage en daarvoor verwees hij me door 
naar u. 
Heeft u morgenochtend tijd om hierover kort te bellen? 

U kunt mij telefonisch bereiken op 06 	 . Natuurlijk kan ik u ook bellen, dan hoor ik 
graag op welk nummer ik u kan bereiken. 

Hartelijke dank alvast voor uw tijd. 

Vriendelijke groeten, 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6[s -pl 

1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06— E  

Check out our digital outlet on www.newams.com   

From:10.2.e 	 @newams.com> 
Date: Thursday, 25 April 2019 at 17:22 
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To: Cewin <Cewin@minvws.nl>1 	minvws :„0:2è N minvws.nl> 
Cc: "bestuur@eastwestfoundation.nl" <bestuur@eastwestfoundation.nl>, 

@newams.com> 
Subject: Re: De Oost / subsidienummer 328607 

Excuus, nu met het juiste adres van 

Van: 10.2.e 	 @newams.com> 
Datum: donderdag 25 april 2019 om 17:19 
Aan: 1 0.2.e 

	

	 @minvws.nl>, Cewin <Cewin@minvws.nl> 
CC: "bestuur@eastwestfoundation.n1" <bestuur@eastwestfoundation.nl>, 

@newams.com> 

Onderwerp: De Oost / subsidienummer 328607 

Beste meneer102ié en collega's bij Cewin, 

In de beslissing op bezwaar van 18 feb. jongstleden (subsidienummer 328607) is ons verzocht 
om op uiterlijk 1 mei 2019 een voortgangsrapportage op te leveren. 

Wij hebben sinds juli 2018 - het oorspronkelijke moment van de aanvraag - zeer veel 
vorderingen gemaakt met het project, dat nu is omgedoopt tot De Wereld van de Oost. Het is 
dus goed mogelijk om de gevraagde informatie te leveren volgende week, ware het niet dat er 
dan nog steeds sprake zal zijn van onder meer een begroting en financieringsplan die nog niet 
definitief zijn. Momenteel worden een aantal belangrijke inhoudelijke knopen doorgehakt en zijn 
een aantal belangrijke subsidie-aanvragen nog in behandeling. We verwachten om die reden 
tussen nu en een maand weer een substantiële stap te nemen in de concretisering. 

Kortom: is het mogelijk om de deadline van 1 mei te verlengen naar 1 juni? Daardoor kunnen we 
een meer accurate voortgangsrapportage bij u aanleveren. 
Mocht dit niet gewenst zijn dan horen we het ook graag en dan leveren we 1 mei op wat er nu 
ligt. 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie, 

met vriendelijke groet, namens de East West Foundation, 

Greetings from New Amsterdam 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 

Datum: 
Bijlagen: 

RE: voorstel voor een antwoord, graag je akkoord : voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 
328607 
vrijdag 1 november 2019 13:03:58 
imane003.ono 

.Lijkt me een goed plan! 

V a n 	 minvws.nl> 
Verzonden: vrijdag 1 november 2019 11:58 
Aan:il :0127é,  
cc:" 
Onderwerp: RE: voorstel voor een antwoord, graag je akkoord : voortgangsrapportage project 
de Oost subsidienummer 328607 

Hoi, meldingsplicht staat in de verleningsbrief. Eventueel kan ik daarnaar verwijzen. En het gaat 
inderdaad om opschuiven startdatum. 
Ik pas aan. 

Mw. drs.10.2.e 	 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Snort 
á. 

Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Team Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOU 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 003 e z3 	Email 10.2.e'-52 1(aminvws.n1  

Van: 10.2.e 	 Rminvws.nl> 

@minvws.nl> 
minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 09:36 
Aan 1 D?, 	 41> 1@minvws.nl> 
cc: I ale 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: voorstel voor een antwoord, graag je akkoord : voortgangsrapportage project 
de Oost subsidienummer 328607 

Dag 10.2è, 

Hierbij mijn aanvullingen / reactie (vetgedrukt). En nog een vraag: is duidelijk voor mevrouw 
wat de meldingsplicht inhoudt? 
En dat laatste gele zinnen snap ik in principe wel, maar niet goed de zin 'bij een gelijkblijvende 
startdatum van 2 juli 2018 is dit niet toegestaan'. Betekent dat nu dat zij een latere startdatum 
moet regelen? 

Verder prima, 

Groeten, 
10 2 e 

Van: 10.2.e 	 1 @minvws.nl> 
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 17:16 
Aan: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
cc: 10.2.e 	 !ca minvws.nl> 
Onderwerp: RE: voorstel voor een antwoord, graag je akkoord : voortgangsrapportage project 
de Oost subsidienummer 328607 

Hoi  



Geachte mevrouw 10.2.e 
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Het gaat hier om het onder voorwaarden herstarten van de bevoorschotting van een cewin 
project. Het is een groots project dat al een hele tijd grote moeite heeft om de financiering rond 
te krijgen. In overleg met Dus-I en MI", heb ik onderstaand antwoord gemaakt: we hervatten 
de subsidie maar vragen wel voortgangsrapportage 4 mei 2020. De gehighlighte zinnen zijn 
terecht ingevoegd door DUS-I. Graag je akkoord om dit vanuit DUS-I te laten versturen. 10.2.e 

Te,  

Van:10.2.e ''''?7"7 7,M7.77: @newams.com>  
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 09:55 
Aan:10.2.e 
	

Rminvws.nl> 
cc:10.2.e 	 .,,Pminvws.n1>; Cewin <CewinRminvws.n1>;1 0.2.e 

j@minvws.nl> 
Onderwerp: Re: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 

Geachte mevrouw uwe 
Goed om u telefonisch gesproken te hebben en dank voor de samenvatting van dat gesprek. In 
aanvulling daarop licht ik graag schriftelijk toe waarom wij met veel vertrouwen uitkijken naar 
een inhoudelijk en artistiek sterke uitvoering van de impact campagne in 2020-2021. Zoals 
verzocht stuur ik u tevens een aangepast dekkingsplan met toelichting en een aangepast 
activiteitenplan. 

Wij zien het financieringstraject met groot vertrouwen tegemoet zeker gezien de positieve 
respons die wij van verschillende kanten ontvangen, bijvoorbeeld in gesprekken met het 
VSBfonds en vfonds. Zoals u al benoemde, hanteren wij inderdaad een zg. minimale 
uitvoeringsversie en een maximale uitvoeringsversie met bijbehorende begrotingen. Zie 
daarvoor het dekkingsplan. Hieruit blijkt dat de dekkingsgraad van de maximale versie een jaar 
voor de release al 50% is en dat we wat betreft de minimale versie al bijna op twee derde zitten. 



To:10.2.e 
cc:10.2.e 

Rminvws.nl> 

Onewams.com> 
(ffl minvws.nl>, Cewin <CewinRminvws.nl>,p 
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Door het uitstel van de bioscooprelease van De Oost (van maart naar september 2020) 
beschikken we bovendien over een half jaar extra voor de fondsenwerving. Daarnaast groeit ook 
de interesse van bedrijven om hier onderdeel van te willen zijn nu de film en de campagne 
steeds concreter vorm beginnen te krijgen en zien we ook in die route veel potentie. 

Mochten wij echter niet voldoende steun bijeenbrengen om de maximale versie tot uitvoer te 
brengen dan schakelen we terug naar de minimale versie. Hierbij kan naast de content 
ontwikkeling voor de website en lesmateriaal ook het aantal meet ups omlaag gebracht worden. 
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de multimediale website, het lesmateriaal en de meet 
ups hoe dan ook doorgang zullen vinden met de al gerealiseerde bijdragen van derden. Voor een 
uitgebreidere toelichting verwijs ik u naar de bijlage. 

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht u nog vragen hebben 
dan beantwoord ik die uiteraard graag. 

We hopen van harte dat u onze positieve verwachtingen deelt en onderdeel blijft van een 
prachtige campagne waar nu al velen, van een groeiend aantal scholen tot musea tot jongeren in 
het hele land, met groot enthousiasme naar uit zien. 

Met vriendelijke groeten, 
0 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 —10.2.62 

Check out our digital outlet on www.newams.com  

From: "10.2 e 	 minvws.nl> 
Date: Wednesday, 9 October 2019 at 15:56 

Subject: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 

Geachte 0 2< 

Graag stuur ik u hierbij per e-mail een weerslag van ons telefoongesprek van maandagmiddag, 
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met het verzoek om de inhoud aan te vullen en te accorderen. 

Onze grootste zorg is dat uw project geen doorgang kan vinden omdat gerekend wordt op 
bijdragen van vele afzonderlijke financiers. Als deze financiers niet bereid zijn om aan het project 
bij te dragen bestaat immers het risico dat het project helemaal niet door kan gaan en dat zou 
betekenen dat de subsidiemiddelen van VWS niet conform de ingediende begroting besteed 
worden waarbij VWS het risico loopt dat deze gelden ook niet meer terug te vorderen zijn. 

U vertelde mij net telefonisch dat: 
• U het project nu zo heeft gemaakt dat er sprake is van een basisuitvoering en een 'grote' 

uitvoering. Met name het onderdeel contentontwikkeling van de website kan uitgebreid 
en beperkt worden uitgevoerd afhankelijk van de bijdragen van derden. 

• U inmiddels toezeggingen voor bijdragen binnen heeft van het Vfonds (50.000) en het 
Prins Bernhard Fonds. Fonds2l, VSB-fonds en gemeenten en provincies hebben nog geen 
uitsluitsel gegeven. 

• Graag verzoek ik u tevens om een aangepaste begroting en activiteitenplan in te dienen waarin u 
uitgaat van de subsidie van VWS en de al toegezegde bijdragen. Op grond hiervan zullen wij de 
bevoorschotting zsm hervatten. 

U kunt dit per email sturen naar Cewir4@minvws.n1 

Met vriendelijke groet 

Mw. d rs. 	 1  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Team Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 Op72.:.e 	]E-mail :P2r,,,éjk" Caminvws. n I  



Van: 	 10.27e - 
Aan: 	 10.2.e 
Cc: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	Re: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 
Datum: 	 maandag 25 november 2019 09:56:49 
Bijlagen: 	image001pnq 

image002.mq 
imaae003.pnq 
imane004.ioct  

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 
1011 KK Amsterdam 
The 

44 236 155 
Check out our digital outlet on \\,ww.newams.com  

From: 
Date: Monda 4 November 2019 at 10:58 

@newams.com." To: 
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Geachte mevrouw 
Hartelijk dank voor uw reactie op de voortgangsrapportage van de Wereld van de Oost en voor 
het vertrouwen dat u hierin toont. Wij werken gestaag en vol goede energie door aan de 
campagne. 
Zoals verzocht sturen we u uiterlijk 4 mei 2020 een update ten aanzien van de begroting en 
dekkingsgraad. Daarnaast zal ik inderdaad overwegen om een verzoek tot aanpassing van de 
looptijd in te dienen. Dank voor deze suggestie. 
Hartelijke groeten, 

Cc: ' 	 Cewin 
Subject: RE: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 
Geachte mevrouw 
Hartelijk dank voor de informatie over de voortgang van het project De Oost en de voortgang in het verkrijgen van 
financiering van de kosten. 
VWS zal op korte termijn de bevoorschotting weer hervatten. 
Hierbij wil ik u het volgende verzoeken: 
U heeft twee begrotingen gemaakt: één als minimale variant en één als maximale variant. Enigszins verontrustend vinden 
wij dat ook in de minimale variant slechts ruim 60% van de kosten gedekt is. Wij ontvangen daarom graag van u 
periodiek een overzicht van de minimale-variant-begroting - waarbij uw eerste overzicht uiterlijk 4 mei 2020 moet 
worden opgeleverd- totdat de benodigde dekking helemaal rond is. Alternatief hiervoor is dat u uiterlijk 4 mei 2020 een 
minimale begroting indient waar alle kosten gedekt zijn uit toezeggingen van financiers inclusief VWS. 
Het gevraagde periodiek overzicht doet overigens niets af aan de meldingsplicht waar u zich op basis van wet- en 
regelgeving aan dient te houden. De meldingsplicht is nader omschreven in de verleningsbrief. 
Daarnaast wijs ik u met klem op het volgende. U heeft een project toegekend gekregen dat maximaal 3 projectjaren mag 
en kan duren. Het is niet mogelijk om een verlenging van de projectperiode aan te vragen, waarbij de projectduur meer 
dan 3 jaar wordt. Volgens uw eerdere subsidieaanvraag en subsidieverlening is uw project gestart op 2 juli 2018. Het 
einde van de looptijd is dus uiterlijk 1 juli 2021. In uw toelichting gaat u al uit van het einde van een deelproject in 
september 2021. Bij een gelijkblijvende startdatum van 2 juli 2018 is dit niet toegestaan. Ik geef u in overweging om een 
verzoek te doen tot aanpassing van de startdatum, dat is mogelijk. 
Ik wens u veel succes met uw project, 
Hartelijke groet 
Nlw. drs I 	z 	 1 Ministerie pan Volksgezondheid. Welzijn en Sport  
Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DM0)1 
Team Oorlogsgetroffenen eti Herinnering W011 
Pamassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 10.2.e 	mail: 10.2.M  iimin\ ws.n1  

Van: 10.2.e 
Verzonden: vrijdag 1 november 2019 16:16 
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Aan: 10.2.e 
Onderwerp: Re: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 
Geachte mevrouw 10.2.e 
Gisteren heb ik uw voicemailingésproken over onderstaande maar voor de helderheid 
hierbij nog even kort een mailtje. 
Ik hoop dat u mijn toelichting in goede orde heeft ontvangen. 
Vanaf zondag ben ik 2 weken op reis en niet bereikbaar. Mochten er in de tussentijd 
ur ente vragen zi'n dan kunt u eventueel contact zoeken met mijn collega 

(cline\\ ams.com.  Vanaf 18 november ben ik er zelf weer. 
Vriendelijke groeten, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 09:54 
Aan: 
CC: 

rdnewams.com> 

(ibm i nv w s . n t> 
(cTikninvws.n1>;  Cewin <Cewm(dminvws.n1>;  

(dm invws.nl> 
Onderwerp: Re: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 
Geachte mevrouw r7‹: -Ph 
Goed om u telefonisch gesproken te hebben en dank voor de samenvatting van dat gesprek. In 
aanvulling daarop licht ik graag schriftelijk toe waarom wij met veel vertrouwen uitkijken naar 
een inhoudelijk en artistiek sterke uitvoering van de impact campagne in 2020-2021. Zoals 
verzocht stuur ik u tevens een aangepast dekkingsplan met toelichting en een aangepast 
activiteitenplan. 
Wij zien het financieringstraject met groot vertrouwen tegemoet zeker gezien de positieve 
respons die wij van verschillende kanten ontvangen, bijvoorbeeld in gesprekken met het 
VSBfonds en vfonds. Zoals u al benoemde, hanteren wij inderdaad een zg. minimale 
uitvoeringsversie en een maximale uitvoeringsversie met bijbehorende begrotingen. Zie 
daarvoor het dekkingsplan. Hieruit blijkt dat de dekkingsgraad van de maximale versie een jaar 
voor de release al 50% is en dat we wat betreft de minimale versie al bijna op twee derde zitten. 
Door het uitstel van de bioscooprelease van De Oost (van maart naar september 2020) 
beschikken we bovendien over een half jaar extra voor de fondsenwerving. Daarnaast groeit ook 
de interesse van bedrijven om hier onderdeel van te willen zijn nu de film en de campagne 
steeds concreter vorm beginnen te krijgen en zien we ook in die route veel potentie. 
Mochten wij echter niet voldoende steun bijeenbrengen om de maximale versie tot uitvoer te 
brengen dan schakelen we terug naar de minimale versie. Hierbij kan naast de content 
ontwikkeling voor de website en lesmateriaal ook het aantal meet ups omlaag gebracht worden. 
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de multimediale website, het lesmateriaal en de meet 
ups hoe dan ook doorgang zullen vinden met de al gerealiseerde bijdragen van derden. Voor een 
uitgebreidere toelichting verwijs ik u naar de bijlage. 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht u nog vragen hebben 
dan beantwoord ik die uiteraard graag. 
We hopen van harte dat u onze positieve verwachtingen deelt en onderdeel blijft van een 
prachtige campagne waar nu al velen, van een groeiend aantal scholen tot musea tot jongeren in 
het hele land, met groot enthousiasme naar uit zien. 
Met vriendelijke groeten, 

New Amsterdam Film Company 
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Raamgracht 6{;_}-pi 

1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 
Check out our digital outlet on www.newams.com   

From: 1O 2.e 	 1@rn nvws.nl> 
Date: Wednesday, 9 October 2019 at 15:56 
To: 10.2.e 	 @newams.com> 
Cc: "10.2.e 

	

	 minvws.nl>, Cewin <Cewi n (@ minvws.n I>, 	 
Pminvws.nl> 

Subject: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 
Geacht40:21 
Graag stuur ik u hierbij per e-mail een weerslag van ons telefoongesprek van maandagmiddag, 
met het verzoek om de inhoud aan te vullen en te accorderen. 
Onze grootste zorg is dat uw project geen doorgang kan vinden omdat gerekend wordt op 
bijdragen van vele afzonderlijke financiers. Als deze financiers niet bereid zijn om aan het project 
bij te dragen bestaat immers het risico dat het project helemaal niet door kan gaan en dat zou 
betekenen dat de subsidiemiddelen van VWS niet conform de ingediende begroting besteed 
worden waarbij VWS het risico loopt dat deze gelden ook niet meer terug te vorderen zijn. 
U vertelde mij net telefonisch dat: 

• U het project nu zo heeft gemaakt dat er sprake is van een basisuitvoering en een 'grote' 
uitvoering. Met name het onderdeel contentontwikkeling van de website kan uitgebreid en 
beperkt worden uitgevoerd afhankelijk van de bijdragen van derden. 

• U inmiddels toezeggingen voor bijdragen binnen heeft van het Vfonds (50.000) en het 
Prins Bernhard Fonds. Fonds21, VSB-fonds en gemeenten en provincies hebben nog geen 
uitsluitsel gegeven. 

Graag verzoek ik u tevens om een aangepaste begroting en activiteitenplan. in te dienen waarin u 
uitgaat van de subsidie van VWS en de al toegezegde bijdragen. Op grond hiervan zullen wij de 
bevoorschotting zsm hervatten. 
U kunt dit per email sturen naar CewinRminvws.n1  
Met vriendelijke groet 
Klaske van der Meulen 
Mw. drs 3 D 	 = 	31 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Team Oorlogsgetroffenen en Herinnering W011 

Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 al 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 SC 	E mail jkt_ 	Rrninvws,n1  



A.  

B.  

C.  

Doc. 39 

IMPACT CAMPAGNE DE WERELD VAN DE OOST 

PROJECT INFÓRAter 

Stichting The East West Foundation 

TOTAAL PROJECT KOSTEN excl. btw (incl licentie + overhead + onvoorzien) 
TOTAAL PROJECT KOSTEN incl. btw (incl licentie + overhead + onvoorzien) 

325.588 
€378.462 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie/ deelregeling Transmedia (ontwikkelin 
Dutch Culture 

TOTAAL DEKKINGSPLAN • 378.462,00 100% 

Titel Impact Campagne De Wereld van de Oost 

Productiemaatschappij New Amsterdam Film Company 

Datum van begroting Friday, 10 July 2020 

Begrotingsversie 2 

SAMENVATIING-PROJECTBEGROTING 

begroting excl. BTW 	BTW 	werkelijke kosten 
ONTWIKKELINGSKOSTEN 
ALGEMENE KOSTEN - RESEARCH - CONTENT 
WEBSITE 
LESMATERIAAL 
MEET UPS 
SCRI PTROMAN 
KOFFIETAFELBOEK 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

E 
E 

E 
E 

73.807 
100.340 

42.000 
27.475 
25.050 

€14.051 
€21.071 

€8.820 
€5.770 
€5.261 

€0 

73.807 

SUB TOTAAL PRODUCTIEKOSTEN € 268.672 €40.922 73.807 

TOTAAL ONVOORZIEN 
totaal van onvoorzien obv 10% subtotaal excl btw per project) 10% 18.234 €3.829 

TOTAAL OVERHEAD & PRODUCERS FEE 
totaal van overhead + producers fee obv 15% subtotaal excl btw per projec 	15,0% 	• 	29.230 1 	€6.138 

TOTAAL LICENTIE DE OOST 
totaal van licentiekosten per project obv 10% subtotaal excl btw per projec 10,0% 9.453 €1.985 

Bedrag Percentage Status indieni ngsdatum Uitslag aanvraag 
Creative Europe Media slatefunding • 30.000,00 8% toegekend 
Ministerie VWS - GEWIN • 75.000,00 20% toegekend 

• 25.000,00 7% toegekend 
• 20.000,00 5% toegekend 

vfonds € 46.654,00 12% toegekend 
VSB-fonds € 50.000,00 toegekend 13% 
Mondriaan Fonds Beladen Geschiedenis • 50.000,00 13% toegekend 
Prins Bernhard Cultuurfonds • 15.000,00 4% toegekend 
Totaal • 311.654,00 82% 

Private investeerders - fundraiser #1 • 25.000,00 toegekend 7% nov-18 mei-19 
Private investeerders - fundraiser e2 0% 
Investering bedrijven 0%.  
Investering bedrijven 0% 
Totaal • 25.000,00 7% 

Eigen bijdrage Hyper Epic • 5.000,00 toegekend 1% 
Eigen bijdrage New Amsterdam • 26.808,00 	 7% toegekend 
Eigen bijdrage scholen 0% 
Eigen bijdrage partners meet ups • 10.000,00 3% toegekend 
Totaal • 41.808,00 	 11,05% 

TOTAAL TOEGEKEND 100%  • 378.462,00 
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Van: 	 Cewin 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: subs' ienummer 328607: voortgang De Wereld van de Oost 
Datum: 	 vrijdag 29 januari 2021 13:36:46 
Bijlagen: 	 image001.pnq 

toelichting begrotina+dekkingsolan DeWereldvandeOost CEWIN VWS iuli2020.pdf 
DVVVDO dekkingsplan update CEWIN VWS juli2020VSB.pdf 
DWVDO bearotino update CEWIN VWS juli2020.pdf 

Van:10.2.e 	 @newams.com> 
Verzonden: vrijdag 17 juli 2020 14:58 
Aan: Cewin <Cewin@nninvws.n1>;10.2.e 
CC: 	 @newams.com> 
Onderwerp: subsidienummer 328607: voortgang De Wereld van de Oost 

Geachte mevrouwf0.2.e 

Hopelijk bereikt deze email u in goede gezondheid. 

@minvws.nl> 

Zoals eerder overeengekomen stuur ik hierbij de nieuwe begroting met volledige dekking van De 
Wereld van de Oost, inclusief een schriftelijke toelichting. We kijken we met veel plezier en 
optimisme uit naar de komende periode en uitvoering van onze activiteiten, ondanks de 
onzekerheid en aanpassingen die we gezien de huidige situatie hebben moeten doen. 

De recente ontwikkelingen rondom Black Lives Matter en de (behoefte aan) gesprekken over 
racisme en de impact van het koloniaal verleden ervaren wij als een bevestiging van de 
importantie van wat we doen. Het toont wederom de maatschappelijke relevantie en behoefte 
van onze projecten aan, zowel in de media, het onderwijs, als thuis in de privésfeer. 

We merken echter ook dat het zijn weerslag heeft op potentiele financiers zoals bedrijven en het 
hen huiverig maakt om zich aan ons te verbinden. Uitsluitsel over mogelijke sponsoring laat 
hierdoor, naast de gevolgen van de covid-19-pandemie, nog op zich wachten. Hoewel we onze 
inzet zullen continueren en bedrijven blijven benaderen, hebben we daarom besloten de 
begroting zo in te richten dat de projecten doorgang kunnen vinden, ook zonder bijkomende 
private en/of corporate financiering. 

De uitbraak van covid-19 en de huidige ontwikkelingen hebben ook onze tijdlijn danig beïnvloed. 
Daarom in de bijlage ook een aangepast activiteitenplan en toelichting op hoe we omgaan met 
de veranderende omstandigheden. 

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar mochten er nog vragen zijn 
dan beantwoord ik die uiteraard graag. 

Met vriendelijke groeten, 
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EED' 
New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 

Check out our digital outlet on www.newams.com   



Subtotaal • 100.340 
Subtotaal BTW • 21.071 

Totaal excl. BTW • 125.425 
Totaal incl. BTW € 151.764 

Subtotaal BTW • 8.820 
Subtotaal excl BTW • 42.000 

Totaal excl. BTW € 56.700 
Totaal incl. BTW 1 € 	68.607 

ONTWIKKELINGSKOSTEN (Reeds gemaakt & afgerekend) 
conceptontwikkeling 
Research 
Beeldresearch 
Transmedia research 
Projectmanagement 1.0 
Marketingstrategie ontwikkeling 
Inhoudelijke begeleiding ontwikkeling 
Hyper Epic 
Educatie specialist 
Impact producer 
Administratiekosten EWF 
Financieringskosten 
Juridisch en financieel advies 

aantal 	eenheid 
1 allow 	€ 	6.897 € 	6.897 
1 allow 	€ 	6.897 € 	6.897 
1 allow 	€ 	6.897 € 	6.897 
1 allow 	€ 	1.764 € 	1.764 
1 allow 	€ 18.967 € 18.967 
1 allow 	€ 	4.356 € 	4.356 
1 allow 	€ 	3.691 € 	3.691 
1 allow 	€ 	3.548 € 	3.548 
1 allow 	E 	3.885 € 	3.885 
1 allow 	€ 	5.757 E 	5.757 
1 allow 	€ 	1.362 E 	1.362 
1 allow 	€ 	8.651 € 	8.651 
1 allow 	€ 	1.136 € 	1.136 

tarief 	1 	 
6.897 

begroting 	BTW 	werkelijke kosten 

• 6.897 
• 6.897 
• 1.764 
€ 18.967 
• 4.356 
• 3.691 
• 3.548 
• 3.885 
€ 5.757 
• 1.362 
• 8.651 
• 1.136 

• 1.448 
• 1.448 
• 1.448 
• 370 
• 3.983 
• 915 
• 775 
• 745 
• 816 
• 1.209 
• 286 
• 1.817 
• 239 

Totaal excl. BTW € 73.807 • 14.051 • 73.807 

ALGEMENE KOSTEN - RESEARCH - CONTENT 
Creative director - Hyper Epic 
Research & schrijven fictieve verhalen 1Q 202-  
Research - 	2 
(Beeld) research 
Algemene redactie (selectie materiaal, fragmenten film etc) 
Redactie assistant - stagiaire 
Schrijven inhoudelijke verhalen -10.2.è 
Programma management - overall & coordinatie, 'acquisitie 
Assistent projectmanager (stagiaire) 
AV Content (all-in) 
Productie infographics 
PR en marketing - Chris 
Vormgeving - visual identity overkoepelend DVVVDO 
Algemene reis- en verblijfkosten 
Algemene representatiekosten 
Administratie en boekhouding 
Juridisch en financieel advies 
Accountantskosten afrekening totale project 
Kantoor huur 

aantal 	eenheid 	tarief 
1 	allow 	€ 	20.000 
1 	allow 	€ 	2.500 
1 	allow 	E 	5.000 
6 	dagen 	€ 	350 
5 	dagen 	€ 	300 
O maand 	€ 	350 
1 	allow 	E 	1.250 

102.e 	1 	allow 	E 	27.500 
O maand 	€ 	350 
1 	allow 	E 	12.000 
5 	dagen 	€ 	300 
1 	allow 	E 	10.000 
1 	allow 	E 	240 
1 	allow 	E 	1.000 
1 	allow 	E 	1.000 
25 	dagen 	€ 	300 
1 	allow 	E 	3.000 
1 	allow 	€ 	1.500 
5 	maand 	€ 	550 

begroting 
€ 20.000 
€ 2.500 
• 5.000 
• 2.100 
• 1.500 

• 1.250 
• 27.500 

• 12.000 
• 1.500 
• 10.000 
• 240 
• 1.000 
• 1.000 
• 7.500 
• 3.000 
• 1.500 
• 2.750 

werkelijke kosten BTW 
• 4.200 
€ 525 
• 1.050 
€ 441 
€ 315 

• 263 
5.775 

• 2.520 
• 315 
• 2.100 
• 50 
• 210 
• 210 
• 1.575 
• 630 
• 315 
• 578 

ONVOORZIEN 10% van 	 • 100.340 • 10.034 • 2.107 
OVERHEAD & PRODUCERS FEE 15% 	van 	 • 	100.340 • 15.051 • 3.161 

WEBSITE - DE WERELD VAN DE OOST aantal 	eenheid 	tarief begroting werkelijke kosten BTW 
Concept / redactie / website building - Hyper Epic 	 1 	allow 	€ 	37.500 
Adviesfunctie - inhoudelijke redactie (IHC) 	 0 	dagen 	€ 	400 
Marketing en PR: on-offline pr, social inzet, pers 1020 	 4 	dagen 	€ 	400 
Out of pocket PR: inkoop advertenties, etc 	 1 	allow 	E 	1.000 
Monitoring & Evaluatie - Ariadne 	 1 	dagen 	€ 	400 
Licenties archief beeldmateriaal 	 1 	allow 	E 	-1.500 

€ 7.875 
E 
€ 336 
€ 210 
€ 84 
€ 315 

• 37.500 

€ 1.600 
• 1.000 
€ 400 
€ 1.500 

ONVOORZIEN 10% 	van • 42.000 • 4.200 • 882 
OVERHEAD & PRODUCERS FEE 15% 	van • 42.000 • 6.300 • 1.323 
LICENTIE DE OOST 10% 	van • 42.000 • 4.200 • 882 

LESMATERIAAL aantal 	eenheid 	tarief begroting werkelijke kosten BTW 
Concept & redactie educatie consultant 1102.e 
Externe consultant - inhoudelijke redactie (IHC) 
Advies docenten & testpanels 
Vormgeving lesbrief 
Marketing en PR: splash pagina, on-offline pr, social David S/Chris 
Out of pocket PR: inkoop advertenties, mailings etc 

Marketing lesmateriaal voortgezet onderwijs - marketeer 
Marketing - materiele kosten (inkoop mailings, pr materialen) 
Randprogrammering research, ontwikkeling & productie 

25 	dagen 
O dagen 
1 	allow 
3 	dagen 
5 	dagen 
1 	allow 

60 	<uren 
1 	allow 

`dagen 

375 
400 

E 
• 400 
• 400 
• 1.500 

• 70 
E 3.000 

300 

500  

E 
	

9.375 
E 

500 
1.200 
2.000 
1.500 
4.200 
3.000 

E 
	

1.969 
E 
E 
	

105 
E 
	

252 
E 
	

420 
315 

E 
	

882 
630 
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IMPACT CAMPAGNE DE WERELD VAN DE OOST 

PROJECTINFORMATIE 

Titel 
	

Impact Campagne De Wereld van de Oost 

Producent / productiemaatschappij 
	

New Amsterdam Film Company 

Datum van begroting 	 10/07/2020 
Looptijd programma 	 01-12-2018 /I 31-12-2021 

SPECIFICATIE PROJECTBEGROTING 

01. 

02 

3.  

4.  
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E 

Randprogrammering sprekersfee, reiskosten 	 12 	allow 	 25 
Licenties archief beeldmateriaal 	 1 	allow 	€ 	1.000 
Monitoring & Evaluatie 	 2 	dagen 	€ 	400 
Investering duurzame opvolging - jaar 2 e.v. 	 1 	allow 	€ 	2.000 
reiskosten 	 1 	allow 	€ 	600 
representatiekosten 	 1 	allow 	 1.000 

 

300 
1.000 

800 
2.000 

600 
1.000 

 

63 
210 
168 
420 
126 
210 

  

Subtotaal excl btw 

 

• 27.475 

  

     

     

Subtotal btw 
OWOORZIEN 	 10% van 	 27.475 • 	2.748 
OVERHEAD & PRODUCERS FEE 	 15% 	van 	 27.475 • 	4.121 
LICENTIE DE OOST 	 10% 	van 	 27.475 • 	2.748 
Totaal excl. BTW 
	

• 	37.091 
Totaal incl. BTW 

• 5.770 
• 577 
• 865 
• 577 

• 44.880 

BTW Meet ups  aantal 	eenheid 	tarief  begroting  werkelijke kosten 
Programma management, research & ontwikkeling (sprekers, gasten, 
topics), partners, productie (draaiboek etc) 	 12 	dagen 	€ 	400 
Lokale partner: research, ontwikkeling & PR (musea, culturele podia) 	5 	:dagen 	€ 	400 
Marketing en PR: on-offline pr, social inzet, pers 	 5 	dagen 	€ 	450 
Marketing en pr out of pocket: inkoop advertenties online, print, roll up 	1 	allow 	€ 	5.000 
Productie - out of pocket zaalhuur incl. personeel & techniek 	 8 	allow 	€ 	500 
Productie clips/ videos tbv programma 	 2 	allow 	€ 	250 
Host/ moderator - incl. voorbereiding 	 13 	dagen 	€ 	400 
Sprekers events - fee, reiskosten 	 10 	allow 	€ 	100 
Reiskosten - intern 	 12 	allow 	€ 	25 
Subtotaal excl btw 	 € 	25.050 

• 4.800 
• 2.000 
• 2.250 
• 5.000 
• 4.000 
• 500 
• 5.200 
• 1.000 
• 300 

€ 1.008 
• 420 
• 473 
€ 1.050 
• 840 
• 105 
€ 1.092 
€ 210 
€ 63 

E 

subtotaal 1371/V 
ONVOORZIEN 	 5% 	van 	 25.050 
OVERHEAD & PRODUCERS FEE 	 15% 	van 	 25.050 
LICENTIE DE OOST 	 10% 	van 	 25.050 
Totaal excl. BTW 
	

• 	32.565 
Totaal incl. BTW 

• 1.253 
• 3.758 
• 2.505 

€ 5.261 
• 263 
• 789 
• 526 

€ 39.404 
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1. UPDATE PLANNING DE WERELD VAN DE OOST 

De lancering van de campagne hangt sterk samen met de release van de film De Oost. Deze is 
onlangs verschoven naar december 2020. De belangrijkste reden hiervoor is dat de twee resterende 
draaidagen in Nederland nog niet plaats hebben kunnen vinden. Regisseurl 0:2.e 	; woont in 
Indonesië en kan door covid-19 niet reizen. Daarmee schuiven alle projecten van de campagne ook op 
(zie tijdlijn onder). 

Daarnaast krijgt de release van de film een ander karakter. De nieuwe voorschriften omtrent 
bioscoopbezoek zullen een grote impact hebben op bezoekerscijfers en daarmee op de te verwachten 
inkomsten. Daarom zal De Oost, naast een bioscooprelease, een digitale release krijgen op een 
streamingplatform wat ook van invloed is op de releasedatum. New Amsterdam is daarover in 
gesprek met verschillende globale streamingdiensten. Zij bepalen (mede) de planning. 

Vanzelfsprekend heeft covid-19 een enorme impact gehad op het team en de productie van De Wereld 
van de Oost. Externe factoren die van grote invloed zijn geweest op m.n. de content en website 
productie zijn o.a. het sluiten van archieven, musea, universiteiten, scholen en de beperkte 
bewegingsvrijheid om content zoals interviews te draaien. Hoewel het spoedig duidelijk werd dat we 
vertraging op zouden lopen, hebben we vrij snel besloten om de productiefase niet door te schuiven. 
We willen deze zo spoedig mogelijk afronden, zodat we klaar zijn voor de lancering wanneer de film 
gereed is, ook al is die datum nog niet bevestigd, en omdat de freelancers met wie we werken weer 
andere opdrachten hebben gepland. 

De Wereld van de Oost is echter bij uitstek een product van samenwerkingen tussen verschillende 
partijen waardoor wij ook in grote mate afhankelijk zijn van de situatie en verschuivende planningen 
bij anderen. Dit is met name van invloed op de uitvoering van activiteiten zoals de meet ups en de 
marketing en lancering van het educatie materiaal. Daarin proberen we ons dus flexibel op te stellen 
en bewegen we waar mogelijk en nodig mee met de agenda van anderen. 

Daarnaast hebben de ontwikkelingen grote impact op ons financieringstraject gehad waardoor we ons 
genoodzaakt zagen om de begroting naar beneden bij te stellen. Zeer positief is dat deze begroting 
een 100% dekkingsgraad heeft en wij, hoewel deels in aangepaste vorm, alle projecten doorgang 
kunnen laten vinden (zie 4. Toelichting dekkingsplan en begroting). 

1. ACTIVITEITENPLAN IMPACT CAMPAGNE DWVDO 

Aangepaste tijdlijn met daarin (nog niet afgeronde) relevante activiteiten: 

BIOSCOOP/ ONLINE RELEASE DE OOST - december 2020 

AUDIOVISUELE CONTENT DWVDO - video, fotografie, copy, infographics, etc. 
(post)productie: oktober 2019 - augustus 2020 

MULTIMEDIALE WEBSITE DWVDO 
Ontwikkeling & productie: maart - augustus 2020 
Testen: september 2020 

Lancering: december 2020 gelijk met de bioscooprelease 

1 



Doc. 42 

LESMATERIAAL DWVDO 
Productie: februari 2020 - september 2020 
Marketing: september 2020 - maart 2021 
Looptijd: december 2020 - e.v. (i.v.m. duurzame opvolging) 
Vanaf december al online beschikbaar - eind januari - maart actieve marketing campagne 

MEET UPS DWVDO 
Programma ontwikkeling: januari 2020 - mei 2020 
Productie: medio 2020 - juni 2021 
Looptijd: december 2020 - juni 2021 

2. TOELICHTING BEGROTING & DEKKINGSPLAN 

Zoals uit de begroting blijkt hebben we de projectkosten aanzienlijk naar beneden weten bij te stellen. 
Hieronder lichten we de redenen die daaraan ten grondslag liggen inhoudelijk toe. De belangrijkste is 
dat we gezien de huidige situatie (de gevolgen van covid-19) merken dat we onze verwachtingen van 
financiering door bedrijven en private investeerders drastisch hebben moeten bijstellen. Omdat 
niemand kan overzien wat de nabije toekomst zal brengen en we de productie en uitvoering van de 
campagne willen kunnen verzekeren op basis van reeds toegezegde financiering, hebben we een 
'minimale' variant van de begroting opgesteld. Hoewel deze van alle betrokkenen een hele grote 
investering vergt, is deze zo ingericht dat alle activiteiten met behoud van kwaliteit doorgang kunnen 
vinden, ook in het geval dat we geen extra financiering meer ontvangen. 

Toelichting financieringstraject 
In eerste instantie lag onze focus op financiering door (cultuur)fondsen en lokale overheden. Daarbij 
hebben we een aantal succesvolle activiteiten ondernomen zoals de toekenning door het Mondriaan 
Fond (zie ook dekkingsplan). We ontvingen ook een aantal afwijzingen, hoewel de meesten instanties 
op inhoudelijk vlak positief reageerden: Fonds2l en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (niet 
passend), een tweede CEWIN-aanvraag bleek bij nader inzien niet mogelijk, en ons bezwaar bij het 
vfonds (t.a.v. de meet ups) werd niet toegekend omdat zij Sophiahof ook ondersteunt t.b.v. 
publieksprogrammering. Tenslotte duurde het een aantal maanden voor we wisten in welke 
gemeentes we meet ups zouden kunnen organiseren, waardoor we nog niet gestart waren met het 
financieringstraject via gemeentes en provincies. Uiteindelijk hebben we op basis van meer research 
een kosten-baten afweging gemaakt en besloten onze energie vanaf einde 2019 in corporate en 
private financiering te investeren. De uitbraak van covid-19 en de onzekerheid die dit met zich mee 
brengt heeft onze kansen echter drastisch doen afnemen. 

Tot dat moment zagen we dit traject met veel vertrouwen tegemoet, mede doordat we steeds 
positievere respons kregen naarmate de campagne concreter vorm kreeg, de lancering dichterbij 
kwam en de media-aandacht toenam met als hoogtepunt de excuses van koning Willem-Alexander 
voor het Nederlandse geweld in Indonesië tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog aan de 
vooravond van de covid-19 pandemie. Bedrijven zijn inmiddels heel erg beperkt in hun 
investeringsruimte in maatschappelijke projecten wegens (verwachte) bezuinigingen en een onzekere 
toekomst. Ook werd het fondsenwervingsdiner dat we op 14 april 2020 zouden organiseren in 
sterrenrestaurant &Moshik vanzelfsprekend geannuleerd; publieke evenementen waren immers niet 
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toegestaan. We merken nu dat ook private investeerders, onzeker over de financiële toekomst, op dit 
moment geen toezeggingen willen doen. 

Toelichting begroting en dekkingsplan 

In de bijgevoegde begroting zijn de aangepaste budgetlijnen gearceerd. Door de opbouw van de 
begroting, waarbij onder meer de producers fee en de licentie voor De Oostpercentueel afhankelijk 
zijn van de overige budgetlijnen, zorgt een aanpassing van specifieke budgetlijnen voor een relatief 
grote verlaging van de totale begroting. 

We hebben onze afwegingen gebaseerd op een aantal factoren, waaronder een focus op 
kwaliteitsbehoud, een goede balans tussen bezuinigen op out of pocket kosten en op manuren, zoals 
de betrokken freelancers en de werknemers van New Amsterdam. Hierbij is het belangrijk om in 

ogenschouw te nemen dat de freelancers al een grote betrokkenheid toonden in relatie tot hun 

verdiensten, wat de ruimte voor aanpassing beperkt. Tevens zijn deze mensen essentieel voor de 
borging van de kwaliteit. Het heeft ons wel enorm vertrouwen gegeven dat zij allen vanaf het begin 

aangegeven hebben het project sowieso af te maken. Ook hebben we een inschatting gemaakt van 
welke kosten omlaag zouden kunnen met gelijkwaardige output, bijvoorbeeld door een intensievere 
samenwerking met partners. 

De eigen bijdrage scholen is teruggebracht tot 0,- euro. Zoals eerder aangegeven was het eerder al 
lastig om in te schatten in hoeverre een eigen bijdrage een drempel zou vormen voor gebruik van het 
lesmateriaal. Uit ons voortdurende contact met betrokkenen blijkt dat dit vaak wel degelijk zo is. 

Tenslotte investeert New Amsterdam zelf door de kosten voor de impact producer deels op andere 
wijze te dekken. 

Hieronder lichten we een aantal afwijkende posten uit: 

Vormgeving visual identity: de freelance webdesigner is all-in want tevens vormgever 

waardoor uren deels gecombineerd kunnen worden (huidige kosten zijn reeds gemaakte 
kosten); 

Licenties beeldmateriaal: meer research naar en gebruik van rechtenvrij beeldmateriaal plus 
investeren in kosteloos gebruik mogen maken van archiefmateriaal (oa. directer contact met 
rechthebbenden). Dat kost meer manuren maar minder out of pocket kosten; 

Uren voor werkzaamheden die betrekking hebben op (beeld)research, schrijven van de 
verhalen en stagiaires zijn, waar mogelijk, in elkaar geschoven met overige research en 

contentproductie activiteiten. Taken door stagiaires worden deels door overige New 
Amsterdam stagiaires uitgevoerd; 

(Audio)visuele content: we produceren minder losse verhalen en de inhoud van de te vertellen 

verhalen wordt zo vormgegeven dat er minder apart te produceren content nodig is, meer 
gebruik kan worden gemaakt van de film De Oost, en er minder infographics nodig zijn. De 
extra investering in research door10.2.e 	betaalt zich uit in lagere kosten voor de 
contentproductie; 

Uren en out of pocket kosten voor (lesmateriaal) marketing: meer focus op activiteiten zoals 
spreken op events, actiever benaderen van/ samenwerkingen met partners die hun eigen 
achterban bedienen. De extra tijd die de huidige situatie met zich mee brengt geeft ons 

hiervoor ook iets meer ruimte > uitstel eigen campagne, uitstel activiteiten van derden zoals 

conferenties en we bouwen gaandeweg meer kennis en netwerk op over educatie marketing 
waardoor we niet meer afhankelijk zijn van een onderwijs marketeer; 

3 



Doc. 42 

Lesmateriaal duurzame opvolging jaar 2 e.v.: door een nog grotere focus op inbedding in 
programma's en platforms van derden verwachten we toch blijvende aandacht. De begrote 

kosten zijn nu enkel gericht op technische duurzaamheid thosting ed.) en daarmee veel lager; 
Randprogrammering: wegens covid-19 is het onduidelijk in hoeverre bezoek aan scholen 
mogelijk is dus hiervoor zoeken we alternatieve vormen. Bovendien is de vertrouwdheid onder 

docenten met onlinemogelijkheden toegenomen, wat kansen biedt voor online 
randprogrammering, mede ism partners zoals NFF; 
Meet ups: in plaats van 10 organiseren we nu 8 meet ups waarbij we een programma format 

ontwikkelen wat meerdere malen inzetbaar is waardoor de investering lager uitvalt zonder 
aan kwaliteit in te boeten. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 Ei Den Haag 

Datum 30-10-2020 
Betreft: Ernstige Bezwaren Film De Oost en Bijbehorend Lespakket 

Geacht bestuur van de Stichting Federatie Indische Nederlanders, 

Dank voor uw brief van 2 oktober 2020 gericht aan staatssecretaris Blokhuis van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Omdat ik inhoudelijk verantwoordelijk ben 
voor het beleid voor oorlogsgetroffenen en herinnering WO II, reageer ik op uw 
brief. 

In uw brief zet u uw bezwaren uiteen over de film De Oost en het bijbehorende 
lespakket. Deze bezwaren komen — kort samengevat - op het volgende neer: de 
film en het ontwikkelde lesmateriaal zou een eenzijdig beeld schetsen van de 
geschiedenis in het voormalig Nederlands-Indië en veteranen louter in een slecht 
daglicht plaatsen. Bovendien bevat de film enkele historische fouten zoals 
bijvoorbeeld de uniformen, die te veel de uniformen van nazi-Duitsland zouden 
symboliseren. Dit alles heeft geleid tot hevige commotie onder Indische 
Nederlanders in het algemeen en de veteranen in het bijzonder. 

U vraagt zich af welke rol het ministerie van VWS heeft gespeeld bij de 
totstandkoming van deze film en het educatief materiaal. Ook verzoekt u dit 
educatief materiaal te schrappen. Daarnaast merkt u op dat een aantal 
onderzoeksinstanties bij dit project betrokken zijn geweest, terwijl deze ook 
verbonden zijn aan het dekolonisatieonderzoek. Dit staat volgens u de neutraliteit 
van dit onderzoek in de weg. 

Allereerst zou ik graag willen opmerken dat ik het erg vervelend vind voor de 
veteranen die zich door de trailer van de film beledigd voelen. Al deze veteranen 
hebben in een heel moeilijke tijd voor Nederland gestreden. Zij verdienen 
onverminderd ons respect. 

Zoals u weet bestaat sinds 2018 de subsidieregeling collectieve erkenning van 
Indisch en Moluks Nederland (CEWIN). Hiermee wordt beoogd het Indisch-
Molukse erfgoed te verankeren in de Nederlandse maatschappij. Er kunnen 
projecten worden ingediend op het gebied van educatie, cultuur en kennis. De 
Oost is een van de projecten die tijdens de eerste CEWIN-ronde is gesubsidieerd. 
Het beschikbare subsidiebedrag werd destijds verdeeld op basis van de volgorde 
van binnenkomst van complete aanvragen. De subsidiering betrof het lesmateriaal 
en de randprogrammering rondom een tentoonstelling. Hiermee wordt de 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 
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ingewikkelde geschiedenis van Nederlands-Indië van verschillende kanten belicht 
met onder meer als doel een dialoog op gang te brengen. Kenmerkend voor deze 
subsidieregeling is dat het aan de gemeenschap zelf is om te bepalen wat 
bijdraagt aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland en niet 
aan VWS. Dat brengt met zich mee dat de projecten niet uitgebreid inhoudelijk 
getoetst worden. Wel moeten projecten natuurlijk aan de voorwaarden van de 
regeling voldoen. Bij de aanvraag in kwestie was dit het geval en omdat deze 
tijdig was ingediend heeft de stichting subsidie ontvangen. Daarbij staat het 
organisaties vrij educatief materiaal aan scholen of anderen aan te bieden en staat 
het scholen vrij om hier gebruik van te maken. 

Voor wat betreft uw vragen over de betrokken onderzoeksinstanties verwijs ik u 
graag naar de reactie van het KITLV, op de volgende website: https://www.ind45-
50.orgirelatie-onderzoeksprogramma-en-de-oost. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

de Staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
Directeur Maatschappelijke Ondersteuning 

mw. dr. M.A. Kleiboer 

Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 

Kenmerk 
DCo-212236 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2.e 
Onderwerp: 	RE: burgerbrief federatie Indische Nederlanders - Film De Oost en dekolonisatie onderzoek 
Datum: 	 woensdag 4 november 2020 17:03:05 
Bijlagen: 	 Brief DMO-212236 FIN De 00st.pdf 

Ha  10.2.e 

Dank voor de brief. Hierbij ook onze reactie. 
Ik had zojuist contact met 40,2,e 	1 van OCW. Zij hebben ook een brief ontvangen. 

Groet, ad 

Van: 10.2.e 	 @minbuza.nl> 
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 09:10 
Aan: 10.2.e 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: burgerbrief federatie Indische Nederlanders - Film De Oost en dekolonisatie 
onderzoek 

Goede morgens], 
Zie in bijlage onze reactie brief aan FIN. 

Groeten, 

From: 10:2.e 	 Rminvws.nl>  
Sent: donderdag 22 oktober 2020 14:44 
To: 10.2.e 
Subject: RE: burgerbrief federatie Indische Nederlanders - Film De Oost en dekolonisatie 
onderzoek 

Beste la" 

Dank voor je snelle reactie. 

De passage over VWS is prima. Ik neem de suggesties over en stuur jé nog een kopie van ons 
antwoord toe. 

Overigens zie ik net dat de TK VWS verzoekt om een reactie op een ontvangen brief van 
Federatie Indische Nederlanders over ditzelfde onderwerp. 

Kan ik deze reactie t.z.t. ook aan je voorleggen? 

Groet, 

m r 	 T:lki-p 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Beleidsmedewerker 1 Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (OHW) 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 MEM 1 E-mail: Mi  Caminvws.n1   

Van: 10.2.e 
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 16:34 
Aan: 10.2.e 	 ca)minvws.ni>  
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Onderwerp: RE: burgerbrief federatie Indische Nederlanders - Film De Oost en dekolonisatie 
onderzoek 

Beste 
Dank voor je bericht. Wij hebben dezelfde brief van FIN ontvangen, ik werk momenteel aan ons 
antwoord dat er kort gezegd op neerkomt dat BZ geen rol speelt bij de film en het daarbij 
horende lespakket. Er is geen enkele relatie tussen de film en het onafhankelijke onderzoek 
'Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945 — 1950'. 

De onderzoekers hebben zelf ook al gereageerd op de aantijgingen, zie dit bericht: 
https://www.ind45-50.org/relatie-onderzoeksprogramma-en-de-oostMffikk  

Is het goed als ik in mijn antwoord brief de volgende passage opneem: "Het Ministerie van 
Volksgezondheid en Sport (VWS) zal u separaat antwoorden over uw vraag waarom VWS als 
partner wordt genoemd. Voor vragen over het Creative Europe Media Programme verwijs ik u 
door naar de Europese Commissie." 

Succes met de afronding 
Hartelijke groet, 

ag. 3t 
Beleidscordinerend medewerker 

Directie Azië en Oceanië (DAO) 
Cluster Zuidoost-Azië 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

(- 10.2.e 10.2.e 
0,A55227188 

From: 10.2.e 	 14minvws nl> 
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 15:44 
To: 10.2.e 
	

pminbuza.nl> 
Subject: burgerbrief federatie Indische Nederlanders - Film De Oost en dekolonisatie onderzoek 

Bestel" e, 

Van mijn collega10.2.e 	hoorde ik dat jij je bezighoudt met het Nederlands-Indië 
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dekolonisatie onderzoek. 
Wij hebben een burgerbrief binnengekregen waarin onder andere de onafhankelijk van dit 
onderzoek in twijfel wordt getrokken. Omdat BZ een van de opdrachtgevers is van het 
onderzoek stem ik het antwoord graag met jullie af. Zou jij hier naar kunnen kijken? 

Alvast bedankt voor het meedenken. 

Hartelijke groet, 

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Beleidsmedewerker 1 Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 
Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (OHW) 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 	1 E-mail: 	(aminvws.n1  

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Help save paper! Do you really need to print this email? 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de 
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat 
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 Cewin; 10.2.e 
Onderwerp: 	RE: update speelfilm De Oost/ De Wereld van de Oost 
Datum: 	donderdag 12 november 2020 10:12:29 
Bijlagen: 	Brief DMO-212236 FIN De 00st.pdf 

imane003.pnci 

H1,10.2.0 

Ik zal nog even met a* overleggen of we contact moeten opnemen met de aanvrager. 
Er ligt ook een verzoe van de Tweede Kamer om een reactie op dit onderwerp. Vanuit de 
CEWIN in box hoeft niet. 

Hierbij voor jou informatie de brief die we gestuurd hebben naar Federatie Indische 
Nederlanders. 

Groet lad 

mr 	 i Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Snort  
Beleidsmedewerker 1 Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Oorlogsgetroffenen en Her,innering WOII (OHW) 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 	..{,:r1-71, 1 E-mail: 	(aminvws.n1  

Van: Cewin <Cewin@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 12 november 2020 07:14 

Aan:10.2.e - 	@minvws.ni>;19,4 
@minvws.nl> 

CC: Cewin <Cewin@minvws.nl> 

Onderwerp: FW: update speelfilm De Oost/ De Wereld van de Oost 

Hai 10.2.e 

Ik zie verder geen inhoudelijke reactie van jullie op de mail rond de publiciteit, dus ik neem aan 
dat er geen verdere reactie wordt gedaan? Iig niet door mij, gezien mijn functie als niet-
inhoudelijke deskundige. 

Zie ook straks mijn volgende mail over de projectperiode. 

Met vriendelijke groet, 

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag Hoftoren 11e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA Den Haag 

b.g.g. 070-3 40 55 66 (Keuze VWS) 

van:10.2.e 	(cDm nvws.nl> 

Verzonden: maandag 12 oktober 2020 10:28 

Aan: Cewin <Cewin@minvws.ni>; 

CC 1 	 Rminvws.nl> 

Onderwerp: RE: update speelfilm De Oost/ De Wereld van de Oost 

@rn nvws.nl> 
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Ha agA,  
Dank voor het doorsturen. Wij hebben ook al een burgerbrief ontvangen van een club die 
kritiek op de film heeft en vraagt naar onze betrokkenheid hierbij. 

Ik zie dat de projectperiode eindigt op 1-7-2021, dus dit hoeft niet direct te worden verlengd. 
Laten we nog even wachten op de 'gedetailleerde' mail die ze voornemens zijn te sturen en naar 
aanleiding daarvan bekijken of er vanuit onze kant actie moet worden ondernomen. 

Groet, laid 

mr 	 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Snort  
Beleidsmedewerker 1 Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (OHW) 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 1 
Telefoon: 0. 	 1 E-mail: 	aminvws.n1  

Van: Cewin <Cewin@minvws.ni> 

Verzonden: zondag 11 oktober 2020 14:00 

Aan.10 2 e , 	Wminvws.nlAn  
• d2, '.cri 

(fflminvws.nl> 

CC: Cewin <CewinRminvws.nl> 

Onderwerp: FW: update speelfilm De Oost/ De Wereld van de Oost 

Hai kfW 

Er is verder nieuws op dit dossier .. 

We moeten gaan kijken wat dit betekent voor de subsidieperiode; bevoorschotting enz. lijkt mij. 

Met vriendelijke groet, 

102.e 
Medewerker Behandelen en Ontwikkelen 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag 1 Hoftoren 11e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA Den Haag 

Van 	 Pnewams com> 

Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 09:54 

Aan: Cewin <Cewinminvws nl> 

Onderwerp: update speelfilm De Oost/ De Wereld van de Oost 

Geachte financier, 

Mede namens producent 1 0.2.g 	. van New Amsterdam neem ik u hierbij graag mee in recente 
ontwikkelingen rondom de film De Oost en de verdiepende campagne De Wereld Van De Oost. We gaan in deze 
mail in op vragen die mogelijk ook bij u leven ten aanzien van de film en de relatie met verdiepende projecten 



Doc. 45 

zoals het lesmateriaal. 

De Oost in de media 
De afgelopen weken is er in verschillende media aandacht geweest voor de film De Oost, bijvoorbeeld in dit 
item van EenVandaag (meer links onderaan). We gaan hier kort in op de aantijgingen en hoe we hiermee 
omgaan. De kritiek komt van enkele belangenorganisaties en is gebaseerd op de korte teaser die in mei 
uitkwam. Deze spitst zich toe op de representatie van de soldaten in de film en de ontwikkeling van 
lesmateriaal. Een treffende quote: "Ik zie het Korps Speciale Troepen (KST) in SS-achtige uniformen, een 
Westerling-achtige verschijning met een Hitlersnorretje en de filmtitel in een soort runenschrift. Dit is geen 
dichterlijke vrijheid, maar een belediging van Nederlandse militairen". 

Vanzelfsprekend is dit geenszins onze intentie. Wat betreft deze zg. 'verwijzingen': de snor is gebaseerd op de 
onder legerofficieren toen zeer populaire 'Clark Gable-snor'; het font voor het logo is voor ons ontworpen en 
gebaseerd op een eeuwenoud lettertype; en de uniformen zijn donkergroen en fictief. Wij vinden het belangrijk 
om een dialoog te (blijven) voeren over deze gevoelige geschiedenis. Daarom voeren we gesprekken met de 
mensen die hun zorgen hebben uitgesproken en lichten hierin de film, onze artistieke keuzes en bredere 
(maatschappelijke) doelstellingen toe. Op vrijdag 9 oktober publiceert de Volkskrant een artikel over de situatie 
met een korte inhoudelijke reactie van producent 3 9 4  

De Oost en De Wereld van de Oost: wat is wat? 
Met de film De Oost, een artistieke interpretatie van historische feiten, willen wij als makers een onderbelichte 
periode uit de Nederlandse geschiedenis belichten en tot leven brengen. Om recht te doen aan de complexiteit 
van de gebeurtenissen, is naast de film tevens de impact campagne De Wereld van de. Oost ontwikkeld. Hier 
gaan we op een laagdrempelige manier en vanuit verschillende perspectieven dieper in op de context van de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en hoe deze tot op de dag van vandaag doorwerkt. De projecten: 

- 	de interactive, op deze educatieve website worden vanuit verschillende perspectieven historische en 
persoonlijke verhalen verteld. Met gebruik van historische en hedendaagse bronnen; 

- 	lesmateriaal horend bij de interactive, om het gesprek over het onderwerp in de klas te stimuleren; 

- 	landelijke meet up serie waar publiek en makers met elkaar in gesprek gaan. 

Zie ook www.de\Nereldvandeoostill (tijdelijke landingspagina). 

De lancering van De Wereld van de Oost valt samen met de release van De Oost. Vanwege covid-19 is de release 
opgeschoven naar 2021. Ik breng u graag spoedig in meer detail op de hoogte van de impact van covid-19 op 
onze activiteiten en hoe we hiermee omgaan. 

Hoofduitvoerders van De Wereld van de Oost zijn New Amsterdam en storytelling studio Hyper Epic. Behalve 
New Amsterdam heeft geen enkele andere partij een directe relatie tot de film. 

We hopen dat bovenstaande de situatie en onze projecten voldoende verhelderd. Mocht u toch nog vragen 
hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (contactgegevens onderaan). Mocht u benaderd 
worden door externen (bijv. media) dan kunt u verwijzen naar de New Amsterdam-website of naar het 
algemene emailadres contactPriewams.com. Gelieve geen telefoonnummers van contactpersonen delen 
zonder overleg. 
Mocht daartoe aanleiding zijn dan horen we het graag als u gecontacteerd bent of als er (voor ons) relevante 
zaken spelen. Natuurlijk staan we ook altijd open voor mooie plannen en/of samenwerkingen. 

Tenslotte willen we graag met u delen dat de kritische én positieve reacties die we de afgelopen weken 
ontvingen, voor ons een bevestiging zijn dat er veel behoefte is aan bewustwording, verdieping en het 
onderlinge gesprek. Wij kijken daarom met veel enthousiasme en optimisme uit naar de toekomst. 



Doc. 45 

Hartelijke groeten, 

10.2.2 	managing partner New Amsterdam 
[P.2.e 	 , impact producer De Wereld Van De Oost 

Contact personen - New Amsterdam: 
[0.2.e 	— producent De Oost - 1 0.2.ePnewams.com   

— impact producer De Wereld van de Oost 1,(0 	newams.com  

Media uitingen: 
EenVandaag: Indië-veteranen niet blij met nieuwe speelfilm onafhankelijkheidsoorlog: 'Belediging van 
Nederlandse militairen'  
AD: Veteranen woedend over film waarin ze 'als nazi's worden weggezet'  
Trouw:  Veteranen woedend over nazi-link in film De Oost  

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 -mytA 

Check out our digital outlet on www.newams.com  
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	10.2.e 
Onderwerp: 	FW: verzoek tot uitstel project subsidienummer 328607 
Datum: 	zaterdag 14 november 2020 10:22:00 
Bijlagen: 	image001.prict 

image006.pnq 

Fyi 

Mw. drs. goja 	~1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Soort 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Team Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII 
Parnassusplein 5 1 2511 VX I Den Haag I Postbus 20350 1 2500 Ei I Den Haag 1 
Telefoon: 06 Me 	E-mail: 	Caminvws.n1  

Van: Cewin <Cewin@minvws.nl> 

Verzonden: donderdag 12 november 2020 07:15 

Aan 'j: 	 @newams.com>; Cewin <Cewin@minvws.nl> 

Onderwerp: RE: verzoek tot uitstel project subsidienummer 328607 

Geachte mevrouw at 
Dank voor uw mail. 

Zoals in de eerdere reactie van mevrouw 011.2.e 	is te lezen, laat de subsidieregeling 
een subsidieperiode van 3 jaar toe. Echter, destijds heeft u niet kunnen voorzien dat Covid zich 
zou gaan voordoen. In dat kader kan een verlenging worden van de subsidieperiode worden 
aangevraagd die gerelateerd is aan de Covid gevolgen, In die situatie kan mijn ministerie 
instemmen met een verzoek om een subsidieperiode aan te passen naar meer dan 3 jaar. 

In uw verzoek dient u de start- en einddatum van uw project concreet (als nu te voorzien) aan 
te geven; waarschijnlijk is de startdatum ongewijzigd gebleven? 

Indien een en ander ook verdergaande gevolgen heeft voor uw begroting en activiteitenplan 
dan dient u dit ook aan te geven en verder uit te werken. Het subsidiebedrag kan niet hoger 
worden gesteld dan eerder verleend. Ik verzoek u ook mij cijfermatig financieel onderbouwd 
aan te geven wat de gevolgen zijn voor de bevoorschotting van uw subsidie per jaar/maand. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijnstraat 50 1 2515 XP Den Haag 1 Hoftoren 11e Flex 
Postbus 16006 1 2500 BA Den Haag 

cewinaminvws.ni I 070-3 40 55 66 (Keuze VWS) 

Van:10.2.e 	 Rnewams.com> 

Verzonden: maandag 2 november 2020 10:43 

Aan: Cewin <Cevvin@minvws.nl> 

cc:10.2.e 	 Rminvws.ni> 

Onderwerp: verzoek tot uitstel project subsidienummer 328607 



Doc. 46 

Geachte heer/ mevrouw, 

Eerder heb ik per mail contact gehad over de mogelijkheid van het indienen van een verzoek tot 
uitstel van het project de Wereld van de Oost met subsidienummer 328607 (zie onder). 

Vanwege de impact van covid zou ik dit graag indienen. Kunt u mij vertellen hoe dit in zijn werk 
gaat en welke informatie daarvoor nodig is? 

Met vriendelijke groet, 

Impact Producer 

Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag 

AMS 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 

Check out our digital outlet on www.newams.com   

From: 10. 
Date: Monda , 4 November 2019 at 10:58 

ia ne \\ ams.com>,P 

\\ s.nl>,  Cewin <Ce \\ 	minvv, 	I> 
Subject: RE: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 

m inv ws.n I> 

To: 10.2.e 
<10.2.e a acv\ ams.com.> 
Cc: 10.2.e 

a'newams.com." 

Geachte mevrouw 10.2.e 

Hartelijk dank voor de informatie over de voortgang van het project De Oost en de voortgang in 
het verkrijgen van financiering van de kosten. 
VWS zal op korte termijn de bevoorschotting weer hervatten. 

Hierbij wil ik u het volgende verzoeken: 

U heeft twee begrotingen gemaakt: één als minimale variant en één als maximale variant. 
Enigszins verontrustend vinden wij dat ook in de minimale variant slechts ruim 60% van de 
kosten gedekt is. Wij ontvangen daarom graag van u periodiek een overzicht van de minimale-
variant-begroting - waarbij uw eerste overzicht uiterlijk 4 mei 2020 moet worden opgeleverd-
totdat de benodigde dekking helemaal rond is. Alternatief hiervoor is dat u uiterlijk 4 mei 2020 
een minimale begroting indient waar alle kosten gedekt zijn uit toezeggingen van financiers 
inclusief VWS. 

Het gevraagde periodiek overzicht doet overigens niets af aan de meldingsplicht waar u zich op 
basis van wet- en regelgeving aan dient te houden. De meldingsplicht is nader omschreven in 



Doc. 46 

de verleningsbrief. 

Daarnaast wijs ik u met klem op het volgende. U heeft een project toegekend gekregen dat 
maximaal 3 projectjaren mag en kan duren. Het is niet mogelijk om een verlenging van de 
projectperiode aan te vragen, waarbij de projectduur meer dan 3 jaar wordt. Volgens uw 
eerdere subsidieaanvraag en subsidieverlening is uw project gestart op 2 juli 2018. Het einde 
van de looptijd is dus uiterlijk 1 juli 2021. In uw toelichting gaat u al uit van het einde van een 
deelproject in september 2021. Bij een gelijkblijvende startdatum van 2 juli 2018 is dit niet 
toegestaan. Ik geef u in overweging om een verzoek te doen tot aanpassing van de startdatum, 
dat is mogelijk. 

Ik wens u veel succes met uw project, 

Hartelijke groet 

Mw. drs 	4 	Jr-41*71: 	 1 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Soort 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Team Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 	 E-mail: 	 eminvws.n1  

Vang 	 .zr ~ 	@newams com> 
Verzonden: vrijdag 1 november 2019 16:16 
Aan: (ffiminvws nl> 
Onderwerp: Re: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 

Geachte 

Gisteren heb ik uw voicemail ingesproken over onderstaande maar voor de helderheid 
hierbij nog even kort een mailtje. 

Ik hoop dat u mijn toelichting in goede orde heeft ontvangen. 

Vanaf zondag ben ik 2 weken op reis en niet bereikbaar. Mochten er in de tussentijd 
urgente vragen zijn dan kunt u eventueel contact zoeken met mijn collega 

Rnewams.com. Vanaf 18 november ben ik er zelf weer. 

Vriendelijke groeten, 

Van: 	 (ffinewams.com>  
Verzonden: dinsdag 22 oktober 2019 09:54 
Aan: 	 @minvws.nl> 
CC: 	 Rminvws.n1>; Cewin <Cewin@minvws.n1>; 

Rminvws.nl> 
Onderwerp: Re: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 

Geachte mevrouw 

Goed om u telefonisch gesproken te hebben en dank voor de samenvatting van dat gesprek. In 
aanvulling daarop licht ik graag schriftelijk toe waarom wij met veel vertrouwen uitkijken naar 
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een inhoudelijk en artistiek sterke uitvoering van de impact campagne in 2020-2021. Zoals 
verzocht stuur ik u tevens een aangepast dekkingsplan met toelichting en een aangepast 
activiteitenplan. 

Wij zien het financieringstraject met groot vertrouwen tegemoet zeker gezien de positieve 
respons die wij van verschillende kanten ontvangen, bijvoorbeeld in gesprekken met het 
VSBfonds en vfonds. Zoals u al benoemde, hanteren wij inderdaad een zg. minimale 
uitvoeringsversie en een maximale uitvoeringsversie met bijbehorende begrotingen. Zie 
daarvoor het dekkingsplan. Hieruit blijkt dat de dekkingsgraad van de maximale versie een jaar 
voor de release al 50% is en dat we wat betreft de minimale versie al bijna op twee derde zitten. 
Door het uitstel van de bioscooprelease van De Oost (van maart naar september 2020) 
beschikken we bovendien over een half jaar extra voor de fondsenwerving. Daarnaast groeit ook 
de interesse van bedrijven om hier onderdeel van te willen zijn nu de film en de campagne 
steeds concreter vorm beginnen te krijgen en zien we ook in die route veel potentie. 

Mochten wij echter niet voldoende steun bijeenbrengen om de maximale versie tot uitvoer te 
brengen dan schakelen we terug naar de minimale versie. Hierbij kan naast de content 
ontwikkeling voor de website en lesmateriaal ook het aantal meet ups omlaag gebracht worden. 
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de multimediale website, het lesmateriaal en de meet 
ups hoe dan ook doorgang zullen vinden met de al gerealiseerde bijdragen van derden. Voor een 
uitgebreidere toelichting verwijs ik u naar de bijlage. 

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht u nog vragen hebben 
dan beantwoord ik die uiteraard graag. 

We hopen van harte dat u onze positieve verwachtingen deelt en onderdeel blijft van een 
prachtige campagne waar nu al velen, van een groeiend aantal scholen tot musea tot jongeren in 
het hele land, met groot enthousiasme naar uit zien. 

Met vriendelijke groeten, 

New Amsterdam Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06 — 

Check out our digital outlet on www.newams.com   

From: "10.2.e 	 (minvws.nl> 
Date: Wednesday, 9 October 2019 at 15:56 
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@newams.com> 
(fflminvws.nl>, Cewin <Cew nRminvws.nl>, 

Pminvws.nl> 
Subject: voortgangsrapportage project de Oost subsidienummer 328607 

Geachte 10.2.e 

Graag stuur ik u hierbij per e-mail een weerslag van ons telefoongesprek van maandagmiddag, 
met het verzoek om de inhoud aan te vullen en te accorderen. 

Onze grootste zorg is dat uw project geen doorgang kan vinden omdat gerekend wordt op 
bijdragen van vele afzonderlijke financiers. Als deze financiers niet bereid zijn om aan het project 
bij te dragen bestaat immers het risico dat het project helemaal niet door kan gaan en dat zou 
betekenen dat de subsidiemiddelen van VWS niet conform de ingediende begroting besteed 
worden waarbij VWS het risico loopt dat deze gelden ook niet meer terug te vorderen zijn. 

U vertelde mij net telefonisch dat: 
• U het project nu zo heeft gemaakt dat er sprake is van een basisuitvoering en een 'grote' 

uitvoering. Met name het onderdeel contentontwikkeling van de website kan uitgebreid 
en beperkt worden uitgevoerd afhankelijk van de bijdragen van derden. 

• U inmiddels toezeggingen voor bijdragen binnen heeft van het Vfonds (50.000) en het 
Prins Bernhard Fonds. Fonds2l, VSB-fonds en gemeenten en provincies hebben nog geen 
uitsluitsel gegeven. 

Graag verzoek ik u tevens om een aangepaste begroting en activiteitenplan in te dienen waarin u 
uitgaat van de subsidie van VWS en de al toegezegde bijdragen. Op grond hiervan zullen wij de 
bevoorschotting zsm hervatten. 

U kunt dit per email sturen naar CewinRminvws.n1  

Met vriendelijke groet 
L.OX 

Mw. drste. 	 •= 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Team Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 El 1 Den Haag 1 
Telefoon: 06 	 -mail: 	 @minvws.n1  

To:10.2.e 
cc:10.2.e 
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Van: 	 10.2.e 
Aan: 	 10.2e' 
Onderwerp: 	RE iriet De-dO'Si 
Datum: 	woensdag 2 december 2020 13:39:49 
Bijlagen: 	Antwoord op brief FIN bezwaren De Oost en bijbehorende lespakketodf 

Hoi pm, 
Het heeft even geduurd ivm drukte en ziekte op ons secretariaat, maar ook hier is de 

• brief eindelijk de deur uit. In de bijlage een kopie van onze reactie. 

Hartelijke groet, 

1 0.2:61 

Van: 10.2.e 	 @minvws.nl] 
Verzonden: woensdag 4 november 2020 17:00 
Aan: 10.2.e 
Onderwerp: KL: tiner De Oost 

Hoi 10.2.e , 

Hierbij onze reactie op de brief van Federatie Indische Nederlanders. 

10.2.eis de contactpersoon van BZ. 
10.2.e 	 aminbuza.n1  

Fijne avond. 

mr 	 1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Soort  
Beleidsmedewerker 1 Directie Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) 1 
Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII (OHW) 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 Ei 1 Den Haag 1 
Telefoon 06 g 	1 E-mail: ilin0(aminvws.n1 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: woensdag 4 november 2020 16:55 
Aan: 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: Brief De Oost 

:  

10.2.è 
10.2.e 	, 1 Directie Media & Creatieve Industrie 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag 
afl Postbus 16375 1 2500 I33 1 Den Haag 

2 06 - 10.2.e 	10.2,e' 	Cc~ minocw.nl 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

Cewin 

FW: update speelfilm De Oost/ De Wereld van de Oost 
vrijdag 29 januari 2021 13:36:21 
image001.0nq 
image002.0nq 

van:10.2.e 	 @newams.com> 
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 17:08 
Aan: Cewin <Cewin@minvws.nl> 
Onderwerp: Re: update speelfilm De Oost/ De Wereld van de Oost 

Geachte financier, 

Begin oktober mailde ik u naar aanleiding van de ontwikkelingen die toen plaatsvonden rondom 
De Oost en De Wereld van de Oost. In die mail gaf ik ook aan dat ik spoedig bij u terug zou komen 
met een aanvullende update tav de impact van covid-19 op de planning, activiteitenplan en 
begroting. Buiten reikwijdte védUék 

• 
"22 

1'17- 	2fax.4.~ 

4,194 Ik wilde u in ieder geval informeren dat een uitgebreide update aan u hoog op mijn 
prioriteitenlijst staat. Ik kan wel alvast met u delen dat de release en daarmee de lancering van 
De Wereld van de Oost nu gepland staat voor voorjaar (april-mei) 2021, maar nog steeds zijn we 
daarin sterk afhankelijk van steeds veranderende omstandigheden. 

Voor nu wens ik u veel gezondheid en fijne dagen, ondanks de lastige periode waarin we ons 
bevinden. 

Tot in het nieuwe jaar, 

Met vriendelijke groet, 

Impact Producer 

Aanwezig maandag, dinsdag en donderdag 

New Amsterdam Amsterdam Film Company 
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Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 

Check Out our digital outlet on www.newams.com   

From: 10.2.e 	 @newams.com> 
Date: Friday, 9 October 2020 at 09:53 
To: Cewin <Cewinminvws.nl> 
Subject: update speelfilm De Oost/ De Wereld van de Oost 

Geachte financier, 

Mede namens producent10.2.e 	van New Amsterdam neem ik u hierbij graag mee in recente 
ontwikkelingen rondom de film De Oost en de verdiepende campagne De Wereld Van De Oost. We gaan in deze 
mail in op vragen die mogelijk ook bij u leven ten aanzien van de film en de relatie met verdiepende projecten 
zoals het lesmateriaal. 

De Oost in de media 
De afgelopen weken is er in verschillende media aandacht geweest voor de film De Oost, bijvoorbeeld in dit 
item van EenVandaag (meer links onderaan). We gaan hier kort in op de aantijgingen en hoe we hiermee 
omgaan. De kritiek komt van enkele belangenorganisaties en is gebaseerd op de korte teaser die in mei 
uitkwam. Deze spitst zich toe op de representatie van de soldaten in de film en de ontwikkeling van 
lesmateriaal. Een treffende quote: "Ik zie het Korps Speciale Troepen (KST) in SS-achtige uniformen, een 
Westerling-achtige verschijning met een Hitlersnorretje en de filmtitel in een soort runenschrift. Dit is geen 
dichterlijke vrijheid, maar een belediging van Nederlandse militairen". 

Vanzelfsprekend is dit geenszins onze intentie. Wat betreft deze zg. 'verwijzingen': de snor is gebaseerd op de 
onder legerofficieren toen zeer populaire 'Clark Gable-snor'; het font voor het logo is voor ons ontworpen en 
gebaseerd op een eeuwenoud lettertype; en de uniformen zijn donkergroen en fictief. Wij vinden hét belangrijk 
om een dialoog te (blijven) voeren over deze gevoelige geschiedenis. Daarom voeren we gesprekken met de 
mensen die hun zorgen hebben uitgesproken en lichten hierin de film, onze artistieke keuzes en bredere 
(maatschappelijke) doelstellingen toe. Op vrijdag 9 oktober publiceert de Volkskrant een artikel over de situatie 
met een korte inhoudelijke reactie van producent 

De Oost en De Wereld van de Oost: wat is wat? 
Met de film De Oost, een artistieke interpretatie van historische feiten, willen wij als makers een onderbelichte 
periode uit de Nederlandse geschiedenis belichten en tot leven brengen. Om recht te doen aan de complexiteit 
van de gebeurtenissen, is naast de film tevens de impact campagne De Wereld van de Oost ontwikkeld. Hier 
gaan we op een laagdrempelige manier en vanuit verschillende perspectieven dieper in op de context van de 
Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en hoe deze tot op de dag van vandaag doorwerkt. De projecten: 

de interactive, op deze educatieve website worden vanuit verschillende perspectieven historische en 
persoonlijke verhalen verteld. Met gebruik van historische en hedendaagse bronnen; 

lesmateriaal horend bij de interactive, om het gesprek over het onderwerp in de klas te stimuleren; 

landelijke meet up serie waar publiek en makers met elkaar in gesprek gaan. 

Zie ook www.dewereldvandeoost.n1 (tijdelijke landingspagina). 
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De lancering van De Wereld van de Oost valt samen met de release van De Oost. Vanwege covid-19 is de release 
opgeschoven naar 2021. Ik breng u graag spoedig in meer detail op de hoogte van de impact van covid-19 op 
onze activiteiten en hoe we hiermee omgaan. 

Hoofduitvoerders van De Wereld van de Oost zijn New Amsterdam en storytelling studio Hyper Epic. Behalve 
New Amsterdam heeft geen enkele andere partij een directe relatie tot de film. 

We hopen dat bovenstaande de situatie en onze projecten voldoende verhelderd. Mocht u toch nog vragen 
hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (contactgegevens onderaan). Mocht u benaderd 
worden door externen (bijv. media) dan kunt u verwijzen naar de New Amsterdam-website of naar het 
algemene emailadres contact@newams.com. Gelieve geen telefoonnummers van contactpersonen delen 
zonder overleg. 
Mocht daartoe aanleiding zijn dan horen we het graag als u gecontacteerd bent of als er (voor ons) relevante 
zaken spelen. Natuurlijk staan we ook altijd open voor mooie plannen en/of samenwerkingen. 

Tenslotte willen we graag met u delen dat de kritische én positieve reacties die we de afgelopen weken 
ontvingen, voor ons een bevestiging zijn dat er veel behoéfte is aan bewustwording, verdieping en het 
onderlinge gesprek. Wij kijken daarom met veel enthousiasme en optimisme uit naar de toekomst. 

Hartelijke groeten, 

10.2.e y 	, managing partner New Amsterdam 
10.2.é 	 , impact producer De Wereld Van De Oost 

Contact personen - New Amsterdam: 
10.2.e 	— producent De Oost - y 	R Rnewarns com  
10.2.e 	 — impact producer De Wereld van de Oost 

	
@newams.com  

Media uitingen: 
EenVandaag: Indië-veteranen niet blij met nieuwe speelfilm onafhankelijkheidsoorlog: 'Belediging van 
Nederlandse militairen'  
AD: Veteranen woedend over film waarin ze 'als nazi's worden weggezet'  
Trouw:  Veteranen woedend over nazi-link in film De Oost  

AMs 

New Amsterdam Film Company 
Raamgracht 6 
1011 KK Amsterdam 
The Netherlands 
06-10.2.e 

Check out our digital outlet on www.newarns.com  


	Doc 26
	Page 1

	Doc 27
	Page 1

	Doc 28
	Page 1

	Doc 29
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 30
	Page 1

	Doc 31
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	Doc 32
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 33
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

	Doc 34
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 35
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

	Doc 36
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

	Doc 37
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 38
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 39
	Page 1

	Doc 40
	Page 1
	Page 2

	Doc 41
	Page 1
	Page 2

	Doc 42
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 43
	Page 1
	Page 2

	Doc 44
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	Doc 45
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

	Doc 46
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

	Doc 47
	Page 1

	Doc 49
	Page 1
	Page 2
	Page 3


