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Aan: De Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid 
Mw. mr. A. Broekers - Knol 

Ons kenmerk: BMJUS:Di ig cnti 
Oranjestad, 	DEC 17 2019, 

Onderwerp: Verzoek om overmaking financiële middelen in het kader van Bestedingsplan 
Vreemdelingenketen Aruba 

Geachte Mw. Broekers — Knol, 

Als gevolg van de politieke situatie in Venezuela is de migratie naar Aruba toegenomen. In 
verband met dit migratievraagstuk heeft Aruba heeft op 1 en 20 februari 2019 een verzoek om 
tijdelijke technische bijstand gedaan voor de ondersteuning bij de afhandeling van 
asielverzoeken. Daarnaast is door Aruba op 26 mei 2019 een aanvullend verzoek om 
ondersteuning ingediend. 

De regering van Nederland heeft ter ondersteuning van Aruba en Curaçao, tijdens de 
behandeling van de voorjaarsnota behorende bij de begroting, ingestemd met het beschikbaar 
stellen van circa 23,8 miljoen euro ter financiering van de bijstandsverzoeken in het kader 
van de toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela en de impact 
hiervan op de (infrastructurele) voorzieningen alsmede de gemeenschap. Van de 'reservering 
Venezuela' is (afgerond) 7,2 miljoen euro gereserveerd voor het optimaliseren van de 
vreemdelingenketens in Aruba en Curaçao. 

Voor de besteding van deze middelen is, in nauw overleg met medewerkers van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid, een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld. In dit plan staat een 
aantal maatregelen en projecten dat door Aruba uitgevoerd zullen worden. 

De projecten voor Aruba zijn hieronder opgesomd: 

Infrastructurele voorzieningen: 
- 	Infrastructurele voorziening FOL 
- 	Infrastructurele voorziening HvB 

Opleiding, training, twinning en stages: 
- Opleiding hoor- en beslistechnieken (inclusief train de trainer) voor het speciaal 

asielteam / schiphol-model asielteam 
Verdiepingscursus EVRM en CAT t.b.v. procesvertegenwoordigers en beoordeling 
commissieleden van diverse diensten in de vreemdelingenketen en internationaal 
bestendig maken bestaande beschermingsprocedure 
Taalcursussen voor de leden van speciaal asiel teams 



Train de trainer Hostmanship 
- 	Cursus DOC-2 en DOC — 3 

Module Vreemdelingentoezicht 
Cursus I& R screening/onderzoekstechnieken 
Cursus Handhavingstechnieken (inclusief train de trainer) 
Module data vergaring en analyse 
Stage 1 F Unit 
Opleiding grens en schipholprocedure 
Stage grensprocedure 

Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het migratiebeleid door de 
ketenpartners adequaat te kunnen uitoefenen 

- Technische bijstand Wetgevingsjuristen 
Technische bijstand door IND: begeleiders hoor/beslis 
Technische bijstand DMB beleidsmedewerker adviseren ontwikkelen en opstellen 
werkprocessen t.a.v. grensprocedure 
Technische bijstand door IND met het opzetten van een landeninformatiesysteem 
vergelijkbaar TOELT 
Vertrekfonds /repatriatie 
Technische bijstand KMAR voor inrichten falsificatenunit tbv documentonderzoek bij 
Toelatingsorganisatie en grensbewakingsonderzoek naar migratie in Aruba 
Onderzoek naar migratie 
Vertaling van diverse documenten 
Ontwikkelen 	voorlichting 	en 	bewustwordingscampagnes 
mensensmokkel/mensensmokkel en asiel 
Transportmiddelen t.b.v. handhavingsautoriteiten 
Surveillancemiddelen (honden + surveiliancecamera's) 

Middelen t.b.v. het bevorderen van (digitale) informatie-uitwisseling tussen de 
ketenpartners, versterken van automatiseringssystemen en ICT-netwerk 

- Keteninformatisering 
Implementatie ESTA-AIAPI/PNR 
Technische bijstand Beleidsmedewerker ter ondersteuning niet de beschrijving van 
digitale processen en procedures en schrijven van diverse dossiers 

Ik verzoek u middels dit schrijven het daartoe te willen leiden dat de hiervoor geoormerkte 
middelen conform goedgekeurde Bestedingsplan Vreemdelingenketen Aruba en/of 
overgehevelde bedragen uit het Bestedingsplan Overig Aruba en de bijbehorende Plan van 
Aanpak Aruba, overgemaakt worden op de hiervoor door de regering van Aruba bestemde 
rekening. 
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Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie 

REGERING VAN 

L.G.Srnith Blvd. 76 
Oranjestad, Aruba 
Tel. (297) 528 4900 
Fax, (297) 528 7518 

Het resterende gefinancierde bedrag ten behoeve van de Vreemdelingenketen, zal het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid (DMB) op haar rekening behouden in verband met de 
financiële afrekening met respectievelijke diensten en organisaties welke in het kader van het 
Bestedingsplan Vreemdelingenketen Aruba en bijbehorende Plan van Aanpak, technische 
bijstand reeds hebben verleend of zullen verlenen aan Aruba. 

Per kwartaal zal ik ervoor zorgdragen dat er een voortgangsrapportage aan u zal worden 
toegezonden. Indien er omstandigheden zijn welke de implementatie van een of meerdere 
van de hierboven aangegeven projecten in de weg staan dan wel het wenselijk is om een 
verschuiving te laten geschieden gelet op andere prioriteiten, zal ik dit tijdig aan u 
communiceren. 

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en u bij voorbaat dankend voor uw 
welwillende medewerking in deze. 

de MinisterVan Justitie, Veiligheid en Integratie, 
mr. Andin C.G. Bikker 

cc: 	Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie 
Minister van Financien, Economische Zaken en Cultuur 
Minister van Justitie en Veiligheid 



- 

Format bestedingsplannen Aanvullende Post v2.0 

Achtergrond 
• In de financiële bijlage van het regeerakkoord is de volgende passage opgenomen: 

"Intensiveringen (inclusief uitvoeringskosten) die nadere uitwerking behoeven worden op de 
aanvullende post van het ministerie van Financiën geboekt in afwachting van concrete en 
doelmatige beleidsvoorstellen. Intensiveringsmiddelen worden vervolgens jaarlijks tranchegewijs 
uitgekeerd onder voorbehoud van een doelmatig bestedingsplan met daarin onder andere 
aandacht voor hoe en wanneer wordt geëvalueerd en hoe hiervoor data worden verzameld." 
Voor de overheveling van middelen wordt zo veel mogelijk aangesloten bij reguliere 
begrotingsmomenten (voorjaar, julibrief, augustusbrief of najaarsnota). 

• Om invulling te geven aan het jaarlijks tranchegewijs uitkeren van de middelen, is in de 
bestedingsplannen aandacht voor de fasering van de intensivering en de nodige tussenstappen. 

• Onderstaand format bevat alle elementen die aan de orde moeten komen in een bestedingsplan. 
Het invullen van het format dient als uitgangspunt voor het gesprek met de IRF. 

• In de bijlage van het format is een bondig voorbeeld opgenomen om zaken als doelen, 
doeltreffendheid en doelmatigheid te Illustreren. 

• Uiteraard verschilt toepassing van het format per beleidsterrein en mogelijk per individuele casus. 
Sommige vragen zullen voor bepaalde beleidsterreinen belangrijker worden gevonden dan voor 
andere. Hiervoor geldt het principe van maatwerk. 

• Op basis van ervaringen en gesprekken met gebruikers is het format in najaar 2018 herzien. Doel 
van de herziening is het format meer to-the-point te maken. 



1. Aanleiding 
1.1 Wat is de letterlijke tekst in het regeerakkoord  of wat is er richting Tweede Kamer 

gecommuniceerd (doel of maatregel)?  
Toelichting: 
• Regeerakkoord. In het regeerakkoord staan diverse relevante passages: 
o Gezien de spanningen in Venezuela verdient ook de relatie met dit buurland, direct grenzend 
aan het Koninkrijk, bijzondere aandacht. 
o De onzekere politieke situatie in sommige buurlanden in Zuid-Amerika maakt samenwerking 
extra noodzakelijk. 
o Het Koninkrijksverband schept ook verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor het 
waarborgen van integriteit van bestuur en van effectieve rechtshandhaving en grensbewaking. De raad 
van ministers van het Koninkrijk zal hier op toe zien 

Als gevolg van de politieke situatie in Venezuela is de migratie naar Aruba en Curacao toegenomen. 
Om het migratievraagstuk in de landen te kunnen managen hebben beide landen verzoeken om 
tijdelijke bijstand gedaan. 

Aruba heeft op 1 en 20 februari jl. een verzoek om tijdelijke technische bijstand gedaan voor de 
ondersteuning bij de afhandeling van asielverzoeken. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 
heeft op 22 februari jl. positief gereageerd beide bijstandsverzoeken. De Minister-President van 
Curaao heeft op 10 januari jl. een breed verzoek om ondersteuning gedaan op diverse terreinen op 
basis van art. 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van de situatie in 
Venezuela. Gelet op de omvang van het bijstand verzoeken en rekening houdend met de beperkte 
capaciteit aan zowel de zijde van Curaao als Nederland, is in goed overleg besloten de samenwerking 
en ondersteuning zo veel mogelijk gefaseerd vorm te geven. De TK is in de brief van 21 mei 
geïnformeerd over de ondersteuning van Nederland aan de landen. 

Het Kabinet maakt generale middelen vrij voor de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaao voor de 
toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela. De specifieke besteding van de 
middelen wordt gecoiirdineerd door de staatssecretaris van BZK en de middelen worden gereserveerd 
op de Aanvullende Post. De 'reservering Venezuela' is bepaald op 23,8 miljoen euro. 
Daarvan is 7.243.584 miljoen euro gereserveerd voor het optimaliseren van de vreemdelingenketens in 
de landen. 

1.2 Hoe ziet de meerjarige reeks eruit? Is een deel van de reeks al aangevraagd in een eerder 
bestedingsplan?' Welk deel wordt aangevraagd in dit bestedingsplan en welk deel resteert? 

NB: de specifieke besteding van de middelen wordt beschreven in vraag 2.2. 

Indien in 2024 nog niet het structurele bedrag is bereikt, wordt de meerjarige reeks, tot het jaar waarin 
de uitgaven structureel zijn, toegevoegd aan de tabel. 

2019 
	

2020 
	

2021 
	

2022 
	

2023 
	

2024 
	

Struc. 	Struc. In 

Totale reeks 	 7.249.280 

Eerder aangevraagd 

Beoogd budget huidig 

plan 

Resterend 

De 7,249 miljoen die middels dit bestedingsplan wordt aangevraagd maakt onderdeel uit van de 23,8 
miljoen die in totaal gereserveerd staat op aanvullende post t.b.v. de problematiek van Venezuela.  

1  Het gaat hierbij om een goedgekeurd bestedingsplan, onafhankelijk van het moment van budgettaire verwerking. 



De 7,249 miljoen bestaat uit het leveren van capaciteit en middelen en aanpassing van ICT-
keteninformatiseringvoorzieningen t.b.v. het upgraden en versterken van de vreemdelingenketen 
teneinde de weerbaarheid te verhogen om de als gevolg van de Venezuela problematiek voordoende 
uitdagingen — met de beperkte middelen en capaciteit — zo effectief, efficiënt en doelmatig het hoofd 
te bieden. Onder de vreemdelingenketen wordt verstaan organisaties belast de grensbewaking, 
toelating van personen, toezicht en terugkeer. Het gaat om de vreemdelingenketen in brede zin. Met 
vreemdelingenketen wordt ook gedoeld op de werkprocessen van de hiervoor genoemde 
onderwerpen. Verder zullen migratiestrategieën worden bedacht om het Venezuelavraagstuk 
beheersbaar te houden. 
De levering van capaciteit en middelen en aanpassing van het ICT-keteninformatiseringsvoorzieningen 
zal in 2019 starten met een doorloop naar2020. De ondersteuning in de vorm van capaciteit en 
middelen zal waar nodig gefaseerd worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld bij de activiteiten die 
verricht moeten worden voor infrastructurele aanpassingen van gebouwen. 

Het ministerie van JenV wordt verantwoordelijk voor het beheer van de 7,24 mln. Het ministerie zal 
afspraken maken en de contacten onderhouden met de ministerie van Justitie van Aruba en het 
ministerie van Justitie Curaçao over de financiering van de projecten in het bestedingsplan en de 
voorwaarden voor overheveling van het budget. 
1,3 Wat is het probleem dat wordt beoogd om op te lossen? 
Licht toe: 
• Welk probleem wordt beoogd op te lossen. 
• Wat de gewenste situatie of doel(en) is (zijn)? 
Welk probleem wordt beoogd op te lossen. 

De crisis in Venezuela heeft destabiliserende gevolgen voor de gehele regio. Aruba en Curaçao zien 
zich als gevolg van toenemende migratie en illegale grensoverschrijdende activiteiten geconfronteerd 
met grote uitdagingen (druk op de arbeidsmarkt, gezondheid, veiligheid, onderwijs, opsporings- en 
detentiecapaciteit, verwijderkosten, etc.) die de Landen nauwelijks het hoofd kunnen bieden. 

Wat de gewenste situatie of doel (en) is (zijn) 
het optimaliseren van en internationaal bestendig maken van de vreemdelingenketens in Aruba en 
Curgao, door technische bijstand te verlenen t.b.v. het inrichten van adequate procedures 
werkprocessen en ICT-keteniformatiseringvoorzieningen„versterking van lokale capaciteit en te 
investeren in opleidingen 
1.4 Wat zijn de beoogde meetbare/concrete resultaten (SMART)? 
Licht zo concreet mogelijk toe welk resultaat wanneer bereikt moet zijn. 
Om de procedures volgens de internationale verplichtingen en normen te kunnen uitvoeren is 
ondersteuning van Nederland nodig. Deze ondersteuning zal op verschillende onderdelen waar 
mogelijk gefaseerd worden vorm gegeven: 

Expertise leveren door inzet van Nederlandse experts van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid, de IND, KMar en DT&V t.b.v. het internationaal bestendig maken van de bestaande 
procedures en de inrichting van versnelde bescherming/asielprocedures en grensprocedures. 
Training van de KMar om het identificatie- en registratieproces, documentherkenning te 
verbeteren teneinde de identiteit van ongedocumenteerden snel te kunnen vaststellen. 
Ondersteuning van de DT&V t.b.v. het bevorderen van de terugkeer, verdere ontwikkeling van 
het terugkeerproces, de ondersteuning bij het verkrijgen van reisdocumenten, het 
boekingsproces en het regelen van het feitelijk vertrek 

- Ondersteuning van experts van de het ministerie van Justitie en Veiligheid en de INDbij de 
afhandeling van aanvragen om bescherming in het kader van de 3 EVRM procedure en 
asielaanvragen op grond van het vluchtelingenverdrag 

- Ondersteuning van het COA aan de autoriteiten van Curaçao (en Aruba) bij de inrichting en 



uitvoering van de opvang van kwetsbare groepen migranten door o.a de ondersteuning bij 
het regelen van de bemensing en inrichting van de opvang, inclusief het trainen van lokaal 
personeel en het krijgen van draagvlak van de maatschappij. 
Ondersteuning t.b.v. een adequaat automatiseringssysteem en ICT-netwerk voor de uitvoering 
van de vreemdelingenketen. 



De kosten in verband met 
verbouwing en upgrading van 
vreemdelingendetentie 
capaciteit betreffende de 
volgende onderdelen: 

een viertal groepsverblijf-
eenheden, alsmede 10 extra 
tweepersoons-units 

een extra multifunctionele 
ruimte voor de dagbesteding. 

kantoorruimtes voor de asiel 
procedure aan de grens (mn 
intake, juristen, Maatschap 
werk, hoor/verhoor kamers) 
dus zijn direct gerelateerd aan 
processen vreemdelingenketen 

verbouwing van de 
dokterskamer tot een 
ziekenboeg 

kantoorruimtes voor personeel 
en leiding 

Vreemdelingen Detentie 
/Schiphol model. 
additionele (detentie)capaciteit 
voor het kunnen ophouden van 
vreemdelingen i.h.k.v. de 
beoordeling van hun 
asielaanvraag, waarbij tevens 
de nodige screenings kunnen 
plaatsvinden uit het oogpunt 
van veiligheid, openbare orde 
en volksgezondheid. Hiertoe 
zullen de faciliteiten bij Guarda 
Nos Costa-Airport worden 
uitgebreid t.b.v. de invoering 
van een zgn. "Schipholmodel"- 
procedure, waarbij personen 
die asiel hebben aangevraagd in 
principe maximaal 28 dagen 
kunnen worden opgehouden in 
het kader van het 
beoordelingsproces van hun 
aanvraag. 

2. Beleidsinstrumentarium 
2.1 Wat is het (gekozen) beleidsinstrumentarium? 
Licht toe welk(e) beleidsinstrument(en)2  gekozen zijn en wat deze concreet inhouden. Denk bijvoorbeeld 
aan een subsidieregeling; een nieuwe wet of een publiekscampagne. 

Verlenen van extra bijstand. 
Verzorgen van opleidingen / twinning en stages 
Het leveren van middelen, waar nodig aanpassing van infrastructuur en aanpassing en integratie 
van de automatiseringssystemen en ICT-netwerk om het migratiebeleid door de 
vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen uitoefenen 
Het leveren van middelen t.b.v. het bevorderen van (digitale) informatie-uitwisseling tussen de 
vreemdelingenketenpartners 

2.2. Hoe ziet de specifieke bestedin  van de middelen eruit? 
Ga daarbij ook in op de p (prijs) en de q (aantal). 
Voor een nadere toelichting per aangegeven beh oefte wordt verwezen naar de uitgewerkte best dingsoverzichten 

Infrastructurele voorzieningen 

2  In het integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving Is een lijst opgenomen met allerlei 
beleidsinstrumenten 



2 he IND voor twee weken 

Opleiding/training/twinning en stages 

Aruba 

Opleiding hoor- en 
beslistechnieken (incl, train de 
trainer) t.b.v. het speciaal 
asielteam /Schiphol procedure 
en asiel voor 4 personen 

2 fte IND-ers voor twee weken 

Verdiepingscursus 
Vluchtelingenverdrag, Europees 
Verdrag van de Rechten van de 
Mens (EVRM), Verdrag tegen 
foltering en andere wrede, 
onmenselijke en onterende 
behandeling of bestraffing (CAT 
) t.b.v. 
procesvertegenwoordigers en 
beoordeling commissieleden 
van diverse diensten in de 
vreemdelingenketen 
Taal cursussen voor de leden 

	 5.. 2.i 

van speciaal asiel teams: 
technisch Spaans en juridisch 
Nederlands voor 24 personen (2 
teams) 
Train the trainer 'hostmanship' 
20 pp 

Fase I: Hostmanship Group NL 
(HMG), 
projectleider/ondersteuning 
Fase II: Trainer HMG, 
projectleider/ondersteuning 
Fase II I: Trainer HMG 
Fase IV: Trainer HMG 
Fase V: Trainer HMG, 
projectleider/ondersteuning 
Fase VI: Trainers/medewerkers 
genoemde diensten, 

5.1.21  Documenttraining ; 
Doc. 2 cursus voor 6 personen, 

Kosten documenttraining bij 
het opleidingscentrum van de 



KMar in NL zijn 
2,5 week totaal 

Voor ~MI incl. ook "train the trainer" voor 
2 mensen 

Doc. 3 2 personen Kostenindicatie 
documenttraining doc. 3 bij het 
opleidingscentrum van de KMar 
in NL is circa512.I 

voors  
Vreemdelingentoezicht cursus 
i.v.m. nieuwe bevoegdheden in 
de LTU en verhoging 
weerbaarheid van de 
vreemdelingenketen door een 
uitbreiding capaciteit van 
toezichthouders met 500 politie 
ambtenaren 

Politie opleiding instituut 
(P01)/KPA 

KMAR/IND T.bv. van Identificatie en 
registratieproces aanbieden van 
diverse cursussen op terrein van 
onderzoekstechnieken (I&R, 
screeningsprocedure) voor 
vreemdelingenketenorganisaties 
(o. a. KPA/DIMAS/ Guarda Nos 
Costa) voor 15-20 personen; 
Training handhavingstechnieken 
(waaronder tevens crowd 
control, riot control) voor 100 
personen plus train de trainer 
om de verhoging van de 
weerbaarheid van 
handhavingsdiensten met name 
de diensten belast met het 
vreemdelingentoezicht op de 
basis van de LTU en handhaven 
openbare orde en veiligheid in 
de vreemdelingenbewaring 
centra 

POl/KPA 
( met toepassing - Champions 
concept) 

Verkorte Opleiding 
vreemdelingen data vergaring 
en analyse voor 4 personen 
t.b.v. de Korps politie Aruba 



Opleiding 
grens/Schipholprocedure voor 4 
personen 

Stage grensprocedure Schiphol 
voor 10 personen van 
verschillende diensten van 
Aruba ( o.a. KPA/ Guarda Nos 
Costa en DIMAS) 

Totaal 

(KPA) en DIMAS; 
Stage bij de 1 F unit van de 1ND 
in NL voor 5 medewerkers van 
de DIMAS 

2 fte IND-ers voor twee weken 

324.550 

Documenttraining 
Doc. 2 voor 12 personen 
Doc. 2 train de trainer voor 2 pp 

Doc. 3 train de trainer voor 2 pp 

Kosten documenttraining bij 
het opleidingscentrum van de 
KMar in NL zijn 	voor 
2,5 week 

Kostenindicatie 
documenttraining doc 3 bij het 
opleidin scentrum van de KMar 
in NL is 

Opleiding hoortechnieken en 
beslissen(incl. train de trainer") 

2 wkn Inzet 2 fte IND 

Curaçao 



verdiepingscursus EVRM t. b. v. 
juristen 

2 weken 1 fte 1ND en 1 fte DM8 

Train the trainer ihostmanshipi 
20 pp 

Fase 1: Hostmanship Group NL 
(HMG), 
projectleider/ondersteuning 
Fase Trainer HMG, 
projectleider/ondersteuning 
Fase NI: Trainer HMG 
Fase IV: Trainer HMG 
Fase V: Trainer HMG, 
projectleider/ondersteuning 
Fase VI: Trainers/medewerkers 
genoemde diensten. 

Totaal 

Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het migratiebeleid door de 
vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen uitoefenen 

Aruba 

155.680 

2fte schaal 12 
medewerker JenV 
voor 6 maanden 

Wetgevingsjuristen (2 fte 
voor 6 maanden): onder 
andere i.v.m. AVG 
compliant maken van 
relevante wetgeving 
(wetswijzigingsvoorstellen) 
en uitwerken van 
wetsvoorstellen andere 
wet en regelgeving 
vreemdelingenketen  

6 maanden 
51'71 

Begeleiders hoor /beslis  4fte medewerker  Twaalf weken 



512i 

medewerkers speciaal 
asiel team I voor 4 wkn en 
voor speciaal asiel team 
voor 8 wkn) 
(spaans/nederlands 
affiniteit) 

IND totaal 4 
weken voor 
speciaal team 1 
Vervolgens worden 
deze Ofte 
medewerker IND 
voor speciaal team 
II voor 8 weken 
schaal 11 ingezet 

612i 8 weken 1x schaa111 
medewerker JenV 8 
weken 

1 beleidsmedewerker om 
werkprocessen te 
adviseren ontwikkelen en 
opstellen ten aanzien van 
grensproced ure 

1 x schaal 11 1ND 4 4 weken 
weken 

medewerker t.b.v. van het 
opzetten van een landen 
informatiesysteem 
(vergelijkbaar systeem 
TOELT NL) 

medewerkers en 
coordinator t.b.v. 
bevorderen van terugkeer, 
verdere ontwikkeling v/ 
het terugkeerproces, de 
ondersteuning bij het 
verkrijgen van 
vervangende 
reisdocumenten, het 
boekingsproces en het 
regelen van het feitelijke 
vertrek (incl. via 
alternatieve routes). 

1fte coordinator 

2fte DT&V'ers 5 maanden 

5 maanden 
5.12i 

•123 1,! Medewerker voor het 
inrichten falsificaten unit 
t.b.v. van documenten-
onderzoek Bij TO en  

adviseur (KMar) 
inzet 4 weken 



6 maanden 

Twaalf weken 

Twaalf weken 

Twaalf weken 

Grensbewaking 
	

'1 Zr 

Onderzoek naar migratie 
in Aruba en Curacao  

0.5 fte medewerker 

Totaal 

Curaçao 

655.900 

2 wetgevingsjuristen 
medewerkers t.b.v. 
wetgeving en 
regelgeving traject ten 
aanzien van de 
vreemdelingenregels; 

2 medewerkers ter 
ondersteuning van de 
adviezen/beslissingen 
beschermingsprocedure  

2fte schaal 12 
medewerker JenV voor 
6 maanden 

2fte schaa111 
medewerker IND 12 
weken 

2 medewerkers ter 
ondersteuning van het 
horen en verslag van 
beschermingsverzoekers  

2fte schaa111 
medewerker IND 12 
weken 

beleidsmedewerker nm 
werkprocessen te 
adviseren, ontwikkelen 
en opstellen t.a.v 
vreemdelingentoezicht 
en grensbewaking 

fte schaal 11 
beleidsmedewerker 
JenV 12 weken 



650.890 Totaal 

medewerker t.b.v. van 
het opzetten van een 
lendeninformatiesysteem 
(vergelijkbaarsysteem 
TOELT NL) 

2x medewerker en 1 
coordinator t.b.v. 
bevorderen van 
terugkeer, verdere 
ontwikkeling v/ het 
terugkeerproces, de 
ondersteuning bij het 
verkrijgen van 
vervangende 
reisdocumenten, het 
boekingsproces en het 
regelen van het feitelijke 
vertrek (incl. via 
alternatieve routes  

ifte schaal 11 
medewerker 1ND 4 
weken 

2fte DT&V'ers 

lfte coordinator  

Vier weken 

6 maanden 	 

6 maanden 

0.5 fte medewerker Onderzoek voor het 
verrichten van onderzoek 
naar migratie en 
migratiecriminaliteit in 
Curaçao en Aruba 

Aruba 

Middelen 
Vertaling diverse 
documenten 
(waaronder 
ofwijzingslegende, 
brochure, website, 
beleid) in ENG, FRA en 
SPA 



658.000 Totaal 

Ontwikkelingen 
voorlichting en 
bewustwordings-
campagnes asiel, 
mensenhandel en 
mensensmokkel 
Transportmiddelen 
t.b.v. de diverse 
handhaving autoriteiten 
(o.a. Grensbewaking, 
Toezicht en Openbare 
orde en veiligheid) 
vreemdelingen: 

Surveillance middelen 

4 SUV, 
4 auto's 
2 (ME) bussen transport 

Surveillance honden 4 
Surveillance/web 
camera's 10 

5.. 	, 

Curaçao 
Middelen 
Vertaling beleidskader en 
aanvraagformulieren 3 
EVRM naar 3 talen (ENG, 
Spaans, Papiaments) 
Ontwikkelingen 
voorlichting- en 
bewustwording-campagnes 
Transportmiddelen t.b.v. 
Grensbewaking en 
Toezicht: 

5 SUV1 Bus 17 seater 

Inrichten falsificaten unit 
t.b.v. Toelating- en 
Grensbewakingorganisaties 
Pilot terugkeerproces 
organiseren t.a.v. 
achterblijvende 
Venezolanen via 

Ongeveer 1235 
personen 



819.000 Totaal 
alternatieve routes 

middelen t.b.v. het bevorderen van (digitale) informatie uitwisseling tussen de 
vreemdelingenketenpartners, versterken van automatiseringssystemen en ICT-netwerk (FMS, BMS en 
ACTpol): 

Aruba 

Totaal 1.211.550 

Middelen 
Keteninformatisering 
Digitale Management 
informatiesysteem/tool 
Registratie systeem/module 
voor verdragsbescherming 
inclusief volgsysteem (app) 
asielaanvragen 
Capaciteit 
Beleidsmedewerker ter 
ondersteuning met de 
beschrijving van de digitale 
processen en procedures 

Curaçao 
Ontwikkelen van speciale 
module 3 EVRM beschermings-
procedure in FMS 
Ontwikkeling ACT VO, software 
voor vreemdelingentoezicht en 
voor koppeling met BMS en FMS 

Versterking netwerk 
vreemdelingenketen 
programma's FMS netwerk 1 
Capaciteit 



Inrichting 36 
opvang plekken 

Ministerie van 
Justitie en 
ministerie van 
Sociale Zaken en 
Welzijn 

Beleidsmedewerker ter 
ondersteuning met de 
beschrijving van de digitale 
processen en procedures  

1 fte schaal 11 Vier weken 

Totaal 
	

804.111 

Opvang van kwetsbare groepen 
Curaçao 

een opvangcentrum wordt 
Ingericht met de volgende 
faciliteiten: 
woonunits elk met een 
kookhoek, badkamer en een 
bedcapaciteit voor 6 
personen; 
Recreatiezaal, Doucheruimten 
en toiletten;Bewakersrulmte; 
Medische diens t, Ruimten 
voor eten voorbereiding; 
Hiertoe zal een voormalige 
schoolcCollege worden 
verbouwd. 
2 FTE voor 1 week 1.advisering van 

het COA over de 
implementatie 
van het 
projectvoorstel 
"Vreemdelingen 
Open 
opvangcentrum" 
(voor de opvang 
van kwetsbare 
groepen] 
2. advisering van 
het COA over het 
organiseren van 
draagvlak voor de  

Inventarisatie 
stand van zaken 
(dmv VC, email 
contact en 
werkbezoek aan 
CuraGro) 

opgevolgd door 
verdiepend 
werkbezoek van 
relevante COA 
expert 
Eventueel: 
werkbezoek aan 
Nederland met 

1 FTE voor 2 weken* 

2 FTE voor 1 week 



opvang van 
migranten 

3. training van het 
COA aan lokaal 
personeel 

als doel 
kennismaken met 
(basis) opvang in 
Nederland 
Adviseren en 
uitwerken van 
processen via VC, 
email contact 
Opvolgend 
werkbezoek aan 
Curaçao 
Ondersteuning 
van adviseur(s) 
voor twee keer 1 
maand 

Training van 
lokaal personeel 

indien gewenst 
en mogelijk: 
Kleinschalige 
"Training on the 
job" van lokaal 
personeel door 
COA opvang 
medewerkers 

2 FTE voor 1 week* 

2 FTE voor 1 week* 

2 X 1 FTE voor 4 weken* 

3 FTE voor 2 weken 

2 X 1 FTE voor 4 weken 

Totaal 	 966.903 

* Expertise van adviseurs zal worden bepaald afhankelijk van behoefte Curaçao 

Totale kosten bijstand Aruba Is 3.850.000 
Totale kosten bijstand Curaçao Is 3.396.584 
Tc'ta!e kosten 7.249.280 
Overig: voor onvoorziene zaken: 2696 

Toelichting: 
Door de situatie in Venezuela zijn intussen meer dan 10% van de bevolking van Venezuela vertrokken 
naar het buitenland. De buurlanden, waaronder ook Aruba (en Curago) hebben als gevolg van de 



steeds verergerde sociaal economische situatie in Venezuela een zeer hoge instroom van (illegale) 
migranten uit Venezuela 
De instroom van Venezolanen heeft haar impact op alle beleidsgebieden. Onder meer is de omvang 
terug te zien in onder andere het sterk toegenomen aantal asielaanvragen en 3 EVRM aanvragen en het 
aantal overstayers. Om het Venezolaanse vraagstuk te kunnen managen hebben de landen 
ondersteuning van Nederland nodig. 

De hierboven aangeven behoeftes dragen bij aan een duurzame oplossing om op een financieel 
verantwoorde wijze en een efficiënter, effectiever en doelmatiger functioneren van diverse 
vreemdelingen/justitieketen diensten. lin het bijzonder het verhoging van de weerbaarheid ten aanzien 
van het Venezuelavraagstuk en derhalve een versterking van de vreemdelingenketen. 

2.3 Hoe vindt de uitvoering plaats? 
Licht toe welke partijen betrokken zijn en hoe ziet hun betrokkenheid eruit, zowel financieel als niet- 
financieel. Leg ook uit wat de belangrijkste risico's voor de uitvoering zijn. 
Toelichting: 

Uitvoeringsdiensten Aruba: DIMAS, IASA, Korps politie Aruba (KPA), Guarda Nos Costa, DOUANE. Deze 
diensten zijn samen met de Nederlandse uitvoeringsdiensten verantwoordelijk voor de implementatie 
van het bestedingsplan in Aruba. 

Uitvoeringsdiensten Curaçao: Korps Politie Curagao(KPC), Toelatingsorganisatie (TO) Deze diensten zijn 
samen met de Nederlandse uitvoeringsdiensten verantwoordelijk voor de implementatie van het 
bestedingsplan in Curaçao 

Uitvoeringsdiensten NL:, KMar, IND, Centraal Orgaan voor Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & 
Vertrek (DT&V). Deze diensten zijn samen met Arubaanse en Curaçaose uitvoeringsdiensten 
verantwoordelijk voor de implementatie van het bestedingsplan in de betreffende landen. 

Ministeries Aruba: Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie, Ministerie van Financiën, Ministerie 
van Algemene Zaken zijn in Aruba politiek verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van het 
bestedingsplan. 

Ministeries van Curaçao: Ministerie van Justitie en ministerie van Sociale Zaken en Welzijn in Curaçao 
zijn politiek verantwoordelijk voor de adequate uitvoering van het bestedingsplan 

Ministeries Nederland: ministerie van Defensie, Ministerie Justitie en Veiligheid en Ministerie van BZK 

Ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor het leveren van de technische bijstand en de inzet van de 
KMar, DT&V, IND en COA en indien nodig inzet van derde organisaties (in geval van uitbesteding aan 
derden). 

Alle kosten komen 1:,,n laste van begroting JenV 

Belangrijkste risico's: 
•Vertraging van de uitvoering van de activiteiten in het bestedingsplan als instemming van de minister 
van Justitie in Aruba en Curaçao niet of niet tijdig plaatsvindtop onder meer de volgende terreinen: 
personeel, werkprocessen, beleidskaders 
*Curaçao en Aruba staan garant dat het bereikte niveau van het migratiebeleid gehandhaafd blijft. 
•Instemming van de ministers van Justitie van Aruba en Curaçao dat er geïnvesteerd gaat worden op 
terreinen als opleiding, informatievoorziening e.d . 



NL kan de technische bijstand van experts van het ministerie van justitie NL, IND, KMar, DT&V en COA 
niet leveren vanwege nationale omstandigheden, bv toename migratiedruk in NL.  
2.4 Doeltreffendheid: licht toe op welke wijze de inzet van deze beleidsinstrumenten (vraag 2.1) leidt tot 
de doelen/resultaten die geformuleerd zijn bij 1.3 en 1.4?' 
Baseer je bijvoorbeeld op wetenschappelijke literatuur, beleidsdoorlichtingen en -evaluaties of experts, 
etc. Geef aan in hoeverre de gekozen instrumenten er in zullen slagen de geformuleerde 
doelen/resultaten te bereiken. Benoem daarbij ook eventuele externe factoren die kunnen bijdragen aan 
het wel of niet bereiken van de doelen/resultaten. Sta ook stil bij eventuele (positieve of negatieve) 
neveneffecten van het gekozen instrumentarium. 
Toelichting: 

De focus bij het leveren van de technische bijstand aan Curaçao en Aruba voor het optimaliseren en 
bestendig maken van de vreemdelingenketen in de landen, wordt gelegd op het leveren van expertise 
en middelen t.b.v. de lokale verantwoordelijke autoriteiten in de landen. De ondersteuning is gericht op 
het goed kunnen aansturen, inrichten en beschrijven van de vreemdelingenketenprocessen en het 
verschaffen van de juiste middelen en aanpassen van ICT-keteninformatiseringsystemen. Doel is dat met 
deze gerichte bijstand van Nederland dit zal leiden tot het op een hoger niveau brengen van de 
uitvoerende taken door de verschillende organisaties. Het gevolg hiervan is dat de procedures 
internationaal bestendig worden en dat het migratiebeleid in de landen op een duurzame wijze wordt 
gewaarborgd. De resultaten die geëffectueerd worden door de bijstand van Nederlandse experts dienen 
door de landen gecontinueerd en doorontwikkeld te worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en 
het ministerie van Justitie van Curaçao en het ministerie van Justitie van Aruba zorgen ervoor dat de in 
de eind verantwoordingsrapportage duidelijke afspraken zijn gemaakt over de borging van de geleverde 
kennis en expertise in de begroting van de landen en de uitvoeringspraktijk van de vreemdelingenketens 
in Aruba en Curaao, dit houdt ook in dat de landen zullen zorgen voor voldoende capaciteity. 

De inzet van de experts van de Nederlandse uitvoeringsorganisaties is daarom vooral gericht op 
opleiding, twinning, en training en bijstand on the job zodat de landen in staat worden gesteld om 
uitvoering te geven aan internationaal bestendige en effectieve en efficiënte procedures. 

Daarnaast zal de middelen aangewend worden om investeringen te doen t.b.v. een adequaat 
automatiseringssysteem en een ICT-netwerk. Deze zijn essentieel een adequate uitvoering van het 
migratiebeleid in de landen.  
2.5 Doelmatig4  bereiken van de doelen/resultaten: licht toe waarom de gekozen beleidsinstrumenten 
(vraag 2.1) het meest efficiënt zijn voor het behalen van de doelen/resultaten (vraag 1.3 en 1.4). 
Toelichting: 
In het kader van op verantwoorde wijze ondervangen van de gevolgen van de migratiestroom uit 
Venezuela, hebben de vreemdelingenketen Aruba en Curaçao behoefte aan bijstand in de vorm van 
capaciteit en middelen. De capaciteit en middelen in de landen zijn ontoereikend om het migratiebeleid 
op een efficiënte, effectieve en verantwoorde wijze uit te voeren. Daarnaast betreft het voor de landen 
op sommige onderdelen ook geheel nieuwe procedures waarvoor momenteel nog onvoldoende ervaring, 
capaciteit, kennis en kunde is. Om de procedures volgens de internationale normen te kunnen uitvoeren 

3  Er zijn allerlei hulpmiddelen voorhanden die het onderbouwen van doeltreffendheid en doelmatigheid kunnen 
ondersteunen. Een aantal voorbeelden: 

- 	De handleiding publieke businesscase; 
Algemene leidraad voor MKBA's; 
Het CPB heeft de 'kansrijk' reeks uitgebracht, met allerlei evidence based beleidsinzichten. (bijvoorbeeld 
over arbeidsmarktbeleid; onderwijsbeleid of woonbeleid). 

4  Doelmatigheid wordt op twee 'niveaus' gedefinieerd In dit format. 1) (vraag 2.5) de efficiëntie In het halen van de 
geformuleerde doelstellingen. 2) (vraag 2.6) de efficiëntie waarmee de uitvoering Is georganiseerd. 



is ondersteuning van Nederland nodig. 

2.6 Doelmatig uitvoeren: licht toe waarom de gekozen uitvoering (vraag 2.3) het meest efficiënt is. 
Toelichting: 
Voor Aruba en Curaçao betreft het (op sommige onderdelen) nieuwe procedures, waarvoor momenteel, 
ondanks de reeds ingezette samenwerking met Nederlandse organisaties, nog niet voldoende ervaring, 
capaciteit, kennis en kunde beschikbaar/aanwezig is om de vreemdelingenketen optimaal te laten 
functioneren. De bijstand van Nederland (KMar, IND, COA, DT&V en het ministerie van JenV) op het 
terrein van het grens- en vreemdelingentoezicht, toelating en terugkeer zal er toe bijdragen dat de 
werkprocessen adequaat worden ingericht en dat de organisaties in de vreemdelingenketen in Aruba en 
Curaçao optimaal gaan functioneren. 
Waar nodig zal de uitvoering van de activiteiten uit dit bestedingsplan gefaseerd plaatsvinden, zoals 
bijvoorbeeld bij de aanpassing van infrastructurele voorzieningen.  

3. Evaluatie 
3.1 Met welke concrete informatie wordt bepaald of de geformuleerde doelen/resultaten bereikt zijn? 
Bij voorkeur worden hiervoor indicatoren gebruikt, maar er kan ook gebruik worden gemaakt van 
andere cijfers, statistieken of kerncijfers. Als kwantitatieve (meetbare/concrete) gegevens niet mogelijk 
zijn, kies dan voor kwalitatieve informatie op basis waarvan je doelbereik kunt vaststellen. 

Goede indicatoren voldoen aan een aantal criteria: 
De indicator meet wat deze moet meten (valide) 
De indicator is feitelijk (objectief) 

- De indicator is op tijd beschikbaar 
- De indicator kan keer op keer verzameld worden 

De indicator is transparant (duidelijk hoe deze tot stand is gekomen) 
Toelichting: 

Om te voldoen aan de internationale verplichtingen zal getoetst worden aan alle aspecten die vallen 
onder de EVRM-normen. Voor de verwezenlijking hiervan zal een beroep worden gedaan op de 
Nederlandse experts om samen met de experts van Aruba en Curaçao hier invulling aan te geven. 

3.2 Op welke manier wordt onderzocht/geëvalueerd of de ingezette instrumenten hebben geleid tot 
het bereiken van de doelen (doeltreffendheid) en of dat efficiënte wijze is gebeurd (doelmatigheid)? 
Licht toe hoe de evaluatie/onderzoeksopzet eruit komt te zien. Denk daarbij aan: 
- Wanneer wordt er gemeten (nulmeting, tussentijds en/of eindmeting)? 
- 	Hoe wordt er gemeten? (welke evaluatie-/onderzoeksmethode(n) worden gebruikt?) 
In hoeverre is het mogelijk om iets te zeggen over causaliteit (inzet van instrument x leidt tot uitkomst 
y)? Hou daarbij ook rekening met andere instrumenten of externe factoren die invloed kunnen hebben 
op het resultaat. 
Toelichting: 
Elk land wijst een projectcoördinator aan. Om de kwaliteit en de voortgang te waarborgen wordt een 
controle/rapportagecycles ingebouwd met ondersteuning van inhoudelijke experts. 
De projectcoördinator draagt zorg voor een tweemaandelijkse uitvoeringsrapportage. De betrokken 
uitvoeringsdiensten in Aruba, Curaçao en Nederland leveren de nodige inhoudelijke bijdrage aan de 
twee maandelijkse uitvoeringsrapportage.ln deze uitvoeringsrapportage gaat de verantwoordelijke 
uitvoeringsinstantie in op de voortgang en de uitvoering van de maatregelen uit het bestedingsplan 
waarvoor hij verantwoordelijk is. Deze uitvoeringsrapportage wordt ter informatie gedeeld met de 
verantwoordelijke ministers zoals genoemd onder par. 2.3. Na een jaar wordt een gezamenlijke 
verantwoordingsrapportage door de projectcoördinatoren in de landen opgesteld. Deze rapportage  



wordt ook aan de verantwoordelijke ministers onder par. 2.3. aangeboden. 
Daarnaast zullen de Nederlandse experts die bijstand verlenen verslag maken over hun inzetperiode in 
de andere landen. 
Verder bieden de EVRM-normen, zoals een adequate en zorgvuldige beschermings- en 
terugkeerprocedure, een toetsingskader voor een goed functionerende vreemdelingenketen waaraan 
de landen invulling moeten geven. Met ondersteuning van de Nederlandse experts van het ministerie 
van JenV, IND, DT&V, KMar en COA zal er op worden toegezien dat de standaarden worden 
nagestreefd. 
3.3 Hoe wordt de evaluatie formeel geregeld? 
- Wie is er verantwoordelijk voor de evaluatie binnen het departement? 

Hoe verhoudt de evaluatie van dit plan zich tot de evaluatieplanning en de cyclus van 
beleidsdoorlichtingen? 
Wordt er tussentijds gerapporteerd? En zo ja, hoe en aan wie? 

- Is er ruimte voor herijking van het plan? Zo ja, op welke momenten? 
Toelichting: 

De projectcodrdinatoren in de landen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor evaluatie van de 
uitvoering van de maatregelen uit dit bestedingsplan. 
Herijking van het plan is in principe mogelijk tot het moment dat de wederzijdse verplichtingen en 
inspanningen voor de uitvoering van dit plan zijn geleverd. 
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1. Inleiding 

Als gevolg van de politieke situatie in Venezuela is de migratie naar Aruba en Curaçao toegenomen. 
In verband met dit migratievraagstuk hebben beide landen verzoeken om tijdelijke bijstand gedaan. 

Aruba heeft op 1 en 20 februari 2019 een verzoek om tijdelijke technische bijstand gedaan 
voor de ondersteuning bij de afhandeling van asielverzoeken. Daarnaast is door Aruba op 26 mei 
2019 een aanvullend verzoek om ondersteuning ingediend. De Minister-President van Curagao heeft 
op 10 januari jl. een breed verzoek om ondersteuning gedaan op diverse terreinen, op basis van 
artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden als gevolg van de situatie in 
Venezuela. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 22 februari jl. positief gereageerd 
op beide bijstandsverzoeken. 

Gelet op de omvang van het bijstandsverzoek en rekening houdend met de beperkte 
capaciteit aan zowel de zijde van Curagao en Aruba als Nederland, is in goed overleg besloten de 
samenwerking en ondersteuning zo veel mogelijk gefaseerd vorm te geven. De Tweede Kamer is bij 
brief van 21 mei 2019 geïnformeerd over de ondersteuning van Nederland aan de landen.1  

Het Kabinet maakt middelen vrij voor de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao voor de 
toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela. De specifieke besteding van 
de middelen wordt gecotirdineerd door de staatssecretaris van BZK, de middelen worden 
gereserveerd op de Aanvullende Post. De `reservering Venezuela' is bepaald op 23,8 miljoen euro. 
daarvan is (afgerond) 7,2 miljoen euro gereserveerd voor het optimaliseren van de 
vreemdelingenketens in de landen.' 

In dit document wordt het gemeenschappelijk plan van aanpak van Aruba en Curagao en 
Nederland, behorende bij het bestedingsplan voor deze reservering, uiteengezet. Met het 
voorliggende plan van aanpak wordt invulling gegeven aan de uitvoering van het bestedingsplan. De 
uitvoering van het plan van aanpak heeft een aanvang in 2019, met uitloop naar eind 2020 indien de 
activiteiten eind 2019 nog niet kunnen zijn afgerond. Het is voorbereid en tot stand gekomen in 
samenwerking met medewerkers (op uitvoerend, strategisch en bestuurlijk niveau) van de 
betrokken ministeries van de betrokken landen. 

Bij de verdere vormgeving van de samenwerking en ondersteuning zijn verschillende 
uitgangspunten in acht genomen. Zo dient de te leveren ondersteuning direct gerelateerd te zijn aan 
problematiek die voortkomt uit de situatie in Venezuela. Tevens is met voorrang gekeken naar 
maatregelen die een duurzaam en structureel effect beogen te bewerkstelligen. Tot slot kunnen met 
incidentele middelen geen structurele taken worden gefinancierd. Dit betekent dat eventuele 
structurele kosten die voortvloeien uit de geleverde bijstand gedekt moeten zijn door het land zelf. 

Bij de uitwerking van de ondersteuningspakketten voor Aruba en Curagao zijn de prioriteiten 
van de landen leidend geweest. De middelen die het kabinet hiervoor heeft vrijgemaakt vallen in te 
delen in vier categorieën: Infrastructureel, opleiding en trainingen, technische bijstand en materieel 
en ICT. 

1  Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2018-2019, 29653 nr. 56, 
<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29653-56.html> . 
2  Kamerbrief over respons op ondersteuningsverzoeken Aruba en Curgao, 6 september 2019, kenmerk: 2019-
0000466404 
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2. Verantwoordelijke autoriteiten en uitvoeringsorganisaties 

2.1 Verantwoordelijke autoriteiten Aruba 
In Aruba zijn de Ministeries van Justitie, Veiligheid en Integratie, het Ministerie van Financiën, 
Economische Zaken en Cultuur en het Ministerie van Algemene Zaken verantwoordelijk voor een 
adequate uitvoering van het bestedingsplan. De verdeling van de verantwoordelijkheden per 
deelaspect is als volgt: 
Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie: minister van Justitie, A.C.G. Bikker 
Ministerie van Financiën, Economische Zaken en Cultuur: minister X.J. Rulz-Maduro 
Ministerie van Algemene Zaken, integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie: MP E.C. Wever- 
Croes 

2.2 Verantwoordelijke autoriteiten Curaçao 
In Curaçao zijn het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het bestedingsplan. De verdeling van de 
verantwoordelijkheid per deelaspect is in Curaçao als volgt: 
Ministerie van Justitie: minister Girigorie. 

2.3 Verantwoordelijke autoriteiten Nederland 
In Nederland zijn het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het Ministerie van Defensie, het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken) voor de uitvoering van het bestedingsplan. 
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor het leveren van de technische 
bijstand en de inzet van de KMar, DT&V, IND en het COA. 

Andere relevante ministeries waar, indien nodig, de implementatie van de acties worden 
afgestemd: 
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensi 

2.4 Uitvoering 
Wat betreft de implementatie van het plan zijn in Aruba de uitvoeringsdiensten DIMAS, IASA, KPA, 
de GNC Douane en de Ketenmanagers Venezuela, samen met de Nederlandse uitvoeringsdiensten 
(IND, KMar, DT&V) en directie migratiebeleid van het ministerie van Justitie, verantwoordelijk voor 
de implementatie van het bestedingsplan. Op Curaçao zijn de KPC en de TO (toelatingsorganisatie) 
samen met de Nederlandse uitvoeringsdiensten (IND, KMar, DT&V en COA) en directie 
migratiebeleid van het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de implementatie van het 
bestedingspian. Daarnaast is op het gebied van ICT-voorzieningen een e d weggelegd voor Stichting 
Beheer. 

2.5 Contactpersonen 
De volgende personen zijn als contactpersoon betrokken bij het project: 
Aruba: 

- 	Overkoepelende coordinato 	 Bureau Rampenbestrijding Aruba, 
Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie 

DIMAS 

Curagao: 
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Overkoepelende coordinator 
KPC: REM 
Toelatingsorganisatie: 
t.b.v. documentenonderzoek trainin 

DMB: 

IND: 

KMar: 

DT&V 

COA: 
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3. Projectinhoud 
Het doel van de uitvoering van de projecten is het upgraden en versterken van de 
vreemdelingenketen teneinde de weerbaarheid te verhogen om de als gevolg van de zich door de 
Venezuela problematiek voordoende uitdagingen — met de beperkte middelen en capaciteit — zo 
effectief, efficiënt en doelmatig mogelijk het hoofd te bieden. Onder de vreemdelingenketen wordt 
verstaan de organisaties belast met de grensbewaking, toelating en opvang van personen, toezicht 
en terugkeer. Het gaat om de vreemdelingenketen in brede zin. Met vreemdelingenketen wordt ook 
gedoeld op de werkprocessen van de hiervoor genoemde onderwerpen. Verder zullen 
migratiestrategieën worden ontwikkeld om het Venezuelavraagstuk beheersbaar te houden. 
Een verkorte weergave van de activiteiten is opgenomen als bijlage 1, het totale overzicht is te 
vinden in het bestedingsplan. De verschillende activiteiten worden hieronder per land nader uit een 
gezet. 

3.1 Aruba 

Infrastructurele voorzieningen 

la verbouwing complex voor vreemdelingendetentie om te kunnen werken volgens de 
sSchipholprocedure' 

la Infrastructurele voorziening FOL 

Doelstelling De infrastructuur van de FOL is adequaat en ingericht teneinde de 
grensprocedures asiel te kunnen implementeren. 

Aanpak Openbare aanbesteding dan wel onderhandse aanbestedingstraject 
conform Comptabiliteitsverordening. 

Programma van eisen is opgesteld 

Verzoek offertes (=onderhandse aanbesteding) 

Opstellen Ministeriele regeling (afwijking van Openbare 
aanbesteding 

Opdracht verlenen 

Politiek 
verantwoordelijk 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Contactpersoon Uitvoerder Uitvoerders 

512e GNC 512e MinV11 (Aruba) 

Totale doorlooptijd 

actiepunt 

Januari 2020 -december2020 

Meetinstrument  Land Aruba heeft een FOL die voldoet aan de CPT eisen voor wat 
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betreft vreemdelingenbewaring 

Infrastructurele voorziening Kostenpost 

Kostenraming 2019 

Kostenraming 2020  Start /Doorloop tot eind 2020/ oplevering en verantwoording 

1b TOEVOEGING, komt in plaats van nummer 25, bijstand DT&V 
Infrastructurele voorziening Huis Van Bewaring ( herbestemming maatregel 17) 

Doelstelling De infrastructuur van het HVB Is adequaat en ingericht teneinde de 
grensprocedures asiel te kunnen implementeren. 

Aanpak Openbare aanbesteding 

dan wel onderhandse aanbestedingstraject met MB conform 
Comptabiliteitsverordering 

Politiek 
verantwoordelijk  

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Contactpersoon Uitvoerders Uitvoerder 

512e 	GNC r'12(' 	MinVJI (Aruba) 

Totale doorlooptijd 

Actiepunt 

Januari 2020 -december 2020 

Meetinstrument Programma van eisen is opgesteld 

Verzoek offertes (=onderhandse aanbesteding) 

Opstellen Ministeriele regeling (afwijking van Openbare 
a?nbesteding 

Opdracht verlenen 

Land Aruba heeft een HVB die voldoet aan de CPT eisen voor wat 
betreft vreemdelingenbewaring 

Kostenpost Infrastructurele voorziening 

( betreft herbestemming maatregel 17) 

8 



• IND verzorgt training aan trainers 
• IND leidt trainers verder op volgens de train de trainer 

principe 
• IND evalueert de training welke verzorgd wordt door de 

nieuwe trainers 
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 
Meetinstrument 

Kostenraming 2019 

Kostenraming 2020  Start/Doorloop tot december 2020/oplevering en verantwoording 

Opleiding, training, twinning en stages 

2. Opleiding hoor- en beslistechnieken (Inclusief train de trainer) voor het speciaal asielteam / 
Schiphol asielteam voor 4 personen 

Behalve een training voor de AAT 2 team, zal ook dit keer een training worden gegeven aan lokale 
trainers teneinde hun de vaardigheden en materiaal over te brengen en het mogelijk te maken dat 
zij de cursussen in de toekomst zelf In huis kunnen verzorgen zonder technische bijstand is vereist. 
Doelstelling 	 Er zijn lokale trainers getraind om zelf training te verzorgen 

van 
- 	hoor en beslistechnieken asiel 
- grensprocedures 

Aanpak 

Politiek 
verantwoordelijk 

Project Uitvoerder 	Contact•ersoon 
51 e 	'DIMAS 	 i 	 inVJI (Aruba)/ 

2 weken: 22 oktober — 1 november 2019 

• 4 kandidaten voor train de trainers zijn aangewezen 
(waarvan 1 kandidaat van de DIMAS) 

• Planning is gemaakt 
• Training is verzorgd aan de trainers in Aruba 
• Trainers zijn in staat gesteld om zelf trainingen te verzorgen 

op het gebied van hoor en beslis alsmede grensprocedures 

Kostenpost 	Opleiding/training/twinning en stages 

5.1.2.1 

Kostenraming 2019 Start/oplevering en verantwoording 
Kostenraming 2020 

3. Verdiepingscursus EVRM en CAT t.b.v. procesvertegenwoordigers en beoordeling commissieleden 
van diverse diensten in de vreemdelingenketen 
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Doelstelling Bestaande beschermingsprocedure in lijn met internationale verdragen 

Aanpak Verdiepingscursus Vluchtelingenverdrag, Europees Verdrag van de Rechten van de 
Mens (EVRM), Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke en onterende 
behandeling of bestraffing (CAT ) t.b.v. procesvertegenwoordigers en beoordeling 
commissieleden van diverse diensten in de vreemdelingenketen 
- Detacheringsperiode bepalen en afstemmen 
* Afstandsmodule (voorbereidend materiaal training) vooraf 
*aanduiding personeel Aruba 

Politiek 
verantwoordelijk  

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 
Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Project uitvoerder Uitvoerders 
IND en DMB 

Contactpersoon 
51 L4 

/DIMAS 
512', 	',IND) 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 

2 weken ( detacheringsperiode) 
2 fte: 2 weken (waarvan 1 fte IND, 1 fte DMB/JAZ ) 

Excl. Voorafgaand opsturen opleidingsmateriaal. 
Meetinstrument • Detacheringsdoelstelling opgesteld 

• Detachering is geconcretiseerd 
• Afstand module afgeronde en trainingscertificaat bepaald door medewerkers. ( 

minimale vereiste van > 80% gehaalde cursisten) 

Kostenpost 

Kostenraming 2019  

Opleiding/trainin twinning en stages 
Kosten IND: 
Kosten JAZ: 
Ma),___ ALM  

Kostenraming 2020 Start / oplevering en verantwoording 

4. Taalcursussen voor de leden van speciaal asiel teams 

Doelstelling Technisch Spaans en juridisch Nederlands voor 24 personen (2 teams). De leden van de 
asiel actie team (1 en 2) hebben een dubbele affiniteit voor wat betreft hun werksfeer. 
Hun kennis en vaardigheden van de gangbare taal van de aanvragers dient boven 
gemiddelde te zijn terwijl van hen ook wordt vereist dat hun kennis en kunde van de 
Nederlandse taal met name hun schrijfvaardigheid van de Nederlandse taal voldoende 
op niveau is voor het kunnen opstellen van beslissingen op het vereiste niveau. 

Aanpak Taal cursussen voor de leden van speciaal asiel teams: technisch Spaans en juridisch 
Nederlands voor 24 personen (2 teams) 

Goedkeuring opleidingsplan door Minister van justitie 
RFI/Tor opleidingsplan 
Openbare aanbesteding en/of hulpvragen 
Opleidingsplan ten uitvoer gelegd 

*aanduiding personeel Aruba 
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Uitvoerders Project uitvoerder 	Contactpersoon 

In het kader van een correcte bejegening van vreemdelingen wordt geïnvesteerd in een 
train de trainer "Hostmanship" ten behoeve van medewerkers die belast zijn met 
handhaving (toezicht, terugkeer) alsmede met procedures van behandeling aanvragen in 
het kader van verzochte verdragsbescherming gerelateerde diensten. 
12 personen in 6 diensten zijn getraind als "train de trainer" in het geven van de training 
Hostmanship en fungeren als champions In het overbrengen van de aangeleerde 
vaardigheden 

• Personen voor train de trainer selecteren. Het bepalen wie de training voor train 
de trainer zullen volgen geschiedt in overleg. 

• Periode uitzenden afstemmen met Curacao 
• Periode uitzenden bepalen 
• Training train the trainer 
• De train de trainer kandidaten brengen kennis door aan overige personen in de 

keten 
Deelnemende organisaties: IASA, KPA, KIA, CEO, GNC, DIMAS 

Doelstelling 

Aanpak 

Politiek 
verantwoordelijk 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 
Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

DT&V 	 Minn/1 (Aruba) 
Start in september 2019 (inspiratie sessie) 
Train de trainer Hostmanship wordt verzorgd aan de per dienst geselecteerde trainers: 
25 november tot en met 29 november (bewijs van deelname) 
Intervisie december 2019 en januari 2020 
Februari 2020 certificering geslaagde trainers 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 

• De periode voor uitzending is bepaald 
• De diensten/organisaties wijzen hun kandidaten die als champions moeten 

fungeren 
• Fasen I tot en met VI zijn doorlopen 

Meetinstrument 

Politiek 
verantwoordelijk 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 

Project uitvoerder 
512e /DIMAS 

Contactpersoon 
5.12.e 	MInJVI (Aruba) 

Maximaal 4 maanden volledige opleidingsplan bestaande uit meerdere korte cursussen 
in de Nederlandse en Spaanse taal 

Meetinstrument Offerte 
Onderhandse aanbesteding 
Cursus is verstrekt 
Certificering is gegeven aan cursisten 

Kostenpost 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020 

Opleiding/training/twinning en stages 

vidalli3etaling zal geschieden op basis van offertes 

Start /oplevering en verantwoording 

5. Train de trainer Hostmanship 
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• De training train de trainer Hostmanship is voltooid 
Vastgesteld curriculum 'train the trainers' training 'hostmanship' alsmede 12 
gecertificeerde trainers binnen de genoemde diensten die zelfstandig de training 
'hostmanship' kunnen verzorgen. Alsmede het daarbij behorende cursusmateriaal. 

• De 12 personen worden beschikbaar gesteld om de overige personen in de 
eigen organisatie/keten te trainen teneinde de benodigde vaardigheden bij te 
brengen. 

Kostenpost 
Kostenraming 2019 

, I 21 

Start 

Kostenraming 2020 Doorloop/oplevering en verantwoording  

6. KMAR: DOC-2 en DOC-3 

Doelstelling Het vreemdelingenketen is gebaat bij deskundigheid op het gebeid van 
documentenherkenning en falsicaten onderscheppen. Betreft in deze een vervolg traject 
op een reeds bestaand trainingsverband ( dat is uitgemunt in een eigen CARDOC). 
Betreft in deze het door ontwikkelen van diverse personen ter versterking van de keten 
(DOC 2) (pre selectie 6 personen) en daarna uitzeilen naar een Doc 3 (2 personen). 
Inclusief train de trainer voor 2 personen ( DOC 2) 

Aanpak -Goedkeuring van besteding door Minister van Justitie 
- vaststellen kandidaten 
-Detacheringsperiode bepalen en afstemmen Train de trainers Cardoc ( doc 2 
kandidaten) 
-Werkervaring lokaal, daarna 
-Selectie uit doc 2 geslaagden door KMAR voor kandidaten doc 3 

De opleidingsduur voor deze opleiding bedraagt 2,5 week. De opleiding wordt verzorgd 
door het OTC KMar in Nederland. De voorgedragen cursisten uit Aruba dienen in het 
bezit te zijn van een geldig certificaat documentencontrole (DOC1) afgegeven door het 
OTCKMar. Materiaal wordt verstrekt door het OTCKMar. 

Politiek 
verantwoordelijk  

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 
Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

OTC KMar MinVJI (Aruba) 
5.12e /KPA (P01) 

Contactpersoon Uitvoerders Project uitvoerder 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 

Volgende data in 2020 zijn beschikbaar: PM KMar komt nog met nieuwe data voor 
2020. 

Voor elk van deze opleidingen hebben zijn 3 plaatsen beschikbaar. In totaal 12 plaatsen. 

DOC3: Op het ogenblik wordt door het Opleidings en Trainings Centrum KMar een 
inventarisatie gemaakt m.b.t. beschikbaarheid en capaciteit van genoemde cursus in 
2019 en indien nodig 2020 
De cursisten dienen in het bezit te zijn van een geldig certificaat documentencontrole 
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(DOC2) afgegeven door het OTCKMar. 
(Les) Materiaal wordt verstrekt door het OTCKMar.Zie onder punt 6. 
Beschikbaarheid en capaciteiten worden indien beschikbaar bekend gesteld. 

Meetinstrument Kandidaten zijn aangewezen 
Uitzending heeft plaats gevonden 
Doc 2 en Doc 3 certificatie is verleend aan kandidaten 

Kostenpost 2, Kosten voor een DOC 2 opleiding zijn 	51 	(hierin zijn additionele vliegtickets, 
verblijfs-, vervoers- en voedingskosten niet meegenomen. Deze zijn in beginsel voor 
rekening van de landen. Indien nodig dan kan in overleg met het ministerie van JenV NL 
worden bezien of een deel van deze kosten uit andere posten kan worden gefinancierd). 

512.1 

Kosten voor een DOC3 opleiding worden later bekend gesteld. Het betreft hier 
opleidingskosten. Additionele kosten vervoer, voeding en huisvesting (indien geen 
Defensie huisvesting beschikbaar is) worden hierin niet opgenomen. Voorlopige 
reservering in het bestedingsplan is 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020  

Start inventarisatie deelnemers 
Doorloop/oplevering en verantwoording 

7. POI/KPA cursus vreemdelingentoezicht 

Deelproject Cursus Vreemdelingentoezicht voor politieambtenaren 

I.v.m nieuwe bevoegdheden in de LTU en de verhoging van de weerbaarheid van de 
vreemdelingenketen door een uitbreiding van de vreemdelingenketen door een 
uitbreiding capaciteit van toezichthouders met 500 politie ambtenaren 

Doelstelling 

Aanpak 

Verhoging van de weerbaarheid in de vreemdelingenketen door het aanwijzen van 
politieambtenaren als toezichthouders voor de Landsverordening Toelating en 
Uitzetting (LTU)  
Ontwikkelen en verzorgen van een cursus om politieambtenaren te informeren over 
de nieuwe bestuursrechtelijke bevoegdheden in het kader van de LTU 

Politieke 
Verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders Project uitvoerder 
5.1 2 e 

P01/ Korps Politie Aruba  

Contactpersoon  
MinJVI (Aruba) 

Totale doorlooptijd 
Actiepunt 

Ontwikkelen cursus en pilot (2019) 
Selecteren en trainen docenten (2019) 
Uitvoering cursus (2020) 

Meetinstrument  Toets en certificaat 
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Kostenpost  Opleiding/training/twinning en stages 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020  

Start 
Doorloop/oplevering en verantwoording 

8. Training m.b.t. l&R-proces in het kader van de grensprocedure en het vreemdelingentoezicht 
aanbieden van training 

Doelstelling T.b.v. van Identificatie en registratieproces in het kader van de 
grensprocedure/asielprocedure en het vreemdelingentoezicht aanbieden van training 
(I&R, screenings-procedure) voor vreemdelingen-ketenorganisaties 
(o.a. KPA/DIMAS/ Guarda Nos Costa ) voor 15-20 personen; 

Aanpak Identificatie trainingsmodules 
Selectie personeel/champions 
Training door KMar, (evt. AVIM) i.o.m. IND 
Overdracht kennis 

Politieke 
verantwoordelijkheid  

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 
Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders  Project uitvoerder 
KMar/IND (AVIM) 

Contactpersoon 
I  2 c 	Min1V1 (Aruba) / 	.> 	'DIMAS 

Totale doorlooptijd 
Actiepunt 

• Nagegaan dient te worden indien dit niet reeds is of kan worden inbegrepen 
in de modules bij de training grens. 

Meetinstrument  Afronden diverse modules 
Kennismonitor 
Traject kennisoverdracht lokaal 

Kostenpost Opleiding/training/twinning en stages 
Ovwriaken geld zal plaats vinden op basis van een projectvoorstel/opleidingsplan 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020 Start/oplevering en verantwoording 
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9. POI/KPA training handhavingstechnieken + train de trainer 

Deelproject Training handhavingstechnieken 

Doelstelling Verhoging van de weerbaarheid van de handhavingsdiensten met name de 
diensten belast met het vreemdelingentoezicht op basis van de Landsverordening 
Toelating en Uitzetting en met handhaven van openbare orde en veiligheid In de 
vreemdelingenbewaring centra 

Aanpak Training voor 100 personen plus training train de trainer Ontwikkelen en 
verzorgen van een training om medewerkers belast met vreemdelingentoezicht 
en vreemdelingenbewaring weerbaarder te maken 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Contactpersoon Uitvoerders Project uitvoerder 
12e 	Korps Politie 

Aruba- POl 

512e 	MinVJI (Aruba) 

Totale doorlooptijd 
Actiepunt 

Ontwikkelen cursus en pilot (2019) 
Selecteren en trainen docenten (2019) 
Uitvoering cursus (2020) 

Meetinstrument Toets en certificaat 

Kostenpost Opleiding/training/twinning en stages 

5.121 

Kostenraming 2019 Start 

Kostenraming 2020 Doorloop/oplevering en verantwoording 

10. Opleiding data vergaring en analyse 

Doelstelling 

Aanpak 

Het verruimen van de kennis ten aanzien van de data rechercheurs voor 
asielprocessen en verkorte opleiding vreemdelingen data vergaring en analyse 
voor 4 personen t.b.v. de Korps politie Aruba (KPA) en DIMAS; ( kan worden 
ingezet voor asiel proces, ketenproces en datalab) 
Verkorte Opleiding vreemdelingen data vergaring en analyse voor 4 personen 
t.b.v. de Korps politie Aruba (KPA) en DIMAS; 

RFI/tor opleidingsplan 
Openbare aanbesteding danwel MB afwijking regulier proces en/of 
hulpvragen 
Opleidingsplan ten uitvoer gelegd 

*Uitgangspunt training afstandonderwijs en uitzonderlijk aftoetsmomenten 
In Nederland) 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders Project uitvoerder  _Contactpersoon 
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Totale doorlooptijd 
actiepunt 
Meetinstrument 

DIMAS in overleg 	 VlinVII (Aruba) 
' 	'KPA 

Behalen certificering 

Kostenpost 

Kostenraming 2019 

Opleiding/training/twinning en stages 
1 	1, 

Max. 	Betaling vind plaats op basis van offerte 

Kostenraming 2020 Start /oplevering en verantwoording 

11. Stage bij 1F unit IND in NL 

Uitsluitingen in het verdragsbeschermingsproces vergt vaak andere 
hoortechnieken en methodes van waarheidsvinding alsmede aangepaste beslis 
en beschikkingsvaardigheden  
- 	Goedkeuring van besteding door Minister van justitie 
-Leer- werktraject bepalen en afstemmen 
- leerwerk traject 
- kennisoverdracht lokaal 
Lopen van stage bij 1F unit Nederland voor 5 personen. *Betreft AAT1 en AAT2 
en beoordelingscommissie leden. 

Doelstelling 

Aanpak 

Politiek 
verantwoordelijkheid  

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 
De Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Contactpersoon Uitvoerders Project uitvoerder 
(IND)/ 	DIMAS 1 '2 e IND IND unit 1F/DIMAS 

Totale doorlooptijd 
Actiepunt 

1 week 

18 — 22 november 2019 

Meetinstrument • Detacheringsdoelstelling opgesteld 
• Detachering is geconcretiseerd 
• Stage periode afgerond en stagecompetenties behaald. 

* Aanvang, doorloop en afronding stageperiode. Additionele meetpunten: 
hoorvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en verdiepingspunten. 
afhankelijk van doelgroep) 

Kostenpost  Opleiding/training/twinning en stages 

5.1.2.1 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020  

Start/oplevering en verantwoording 

12. Opleiding grensprocedure voor 4 personen 

16 



Project uitvoerder  
5.1.2.e MinVJI (Aruba) 

Uitvoerders Project uitvoerder 
5.1.2.e /DIMAS 

Project uitvoerder Uitvoerders 
IND ''?n 

 Min1V1 (Aruba) 

Doelstelling Inrichten grensprocedure (asielprocedure in het grensproces) 
Training geven in Aruba over de grensprocedure Aanpak 
De Staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid (Nederland) 
Minister van Justitie, Veiligheid en 
Integratie (Aruba) 

Politiek verantwoordelijk 

Totale doorlooptijd 2 fte: 2 weken 
Wanneer gaan: na uitvoering nr. 2 plan van aanpak, training AAT 2 

Meetinstrument 
Kostenpost 
Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020 Start/ oplevering en verantwoording 

13. Stage grensprocedure (Schiphol of Caribisch Nederland) voor 10 personen van verschillende  
diensten van Aruba  

De medewerkers hebben goed inzicht van hoe de grensprocedure of te wel het 
Schiphol model werkt in Nederland 

Doelstelling 

De kans wordt geboden aan een ploeg van 10 werknemers werkzaam in de 
Vreemdelingenketen om een stage de lopen in Nederland en kennis te nemen van 
de grensprocedure. 

• Er wordt een keuze gedaan van de lokale kandidaten door de Minister van 
Justitie 

• Er wordt afgestemd met de grensautoriteiten in Nl teneinde een planning 
te maken 

• De stage is doorlopen door alle 10 kandidaten 
• Degenen die in de gelegenheid zijn gesteld om stage te lopen delen hun 

ervaring met de overige collega's binnen de eigen organisatie die daartoe 
niet zijn gekozen 

Aanpak 

Politiek 
verantwoordelijk 

Minister van Justitie Aruba 
Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 

Na uitvoering nr 2 en 12 PvA 

• 10 kandidaten voor train de trainers zijn aangewezen (waarvan 2 
kandidaten van de DIMAS) 

• Planning voor stage is gemaakt en afgestemd 
• Stage is doorlopen 
• Degenen die stage lopen dragen hun ervaringen over aan de overige 

medewerkers die daartoe niet in de gelegenheid zijn gesteld 

Meetinstrument 

Kostenpost Opleiding/training/twinning en stages 

51.2i 

Contactpersoon 
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Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020  Start / oplevering en verantwoording 

Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het migratiebeleid door de 
ketenpartners adequaat te kunnen uitoefenen 

14. DWJZ wetgevingsjuristen 

Doelstelling 

Aanpak 

De uitvoerende regelgeving betreffende de LTU is vastgesteld. Het 
wetswijzigingsvoorstel herziening van de LTU (na 18 maanden) is gepresenteerd 
aan de Staten. Alle privacy relateerde regelgeving is geactualiseerd (waaronder 
AVG compliance) 
2 Formatie ( waarin de plaatsing voor 6 maanden nog nader wordt bezien) 
onder andere in verband met het AVG compliant maken van de relevante 
wetgeving (wetwijzigingsvoorstellen) en het uitwerken van wetsvoorstellen 
andere wet en regelgeving voor de vreemdelingenketen relevant. 

• Uitzending technische bijstanders (2) 
• Inzetten op pending /urgente wetgevingsprojecten Justitie gerelateerd 

aan de vreemdelingenketen en mensenhandel en mensensmokkel 
• Aanbieden ter formaliseren 

Op basis van de specifieke behoefte voor aanpassing van de relevante 
wetgeving zal de ondersteuning nader ingevuld worden. 

Coordinatie (en herberekening kosten indien van toepassing), aangezien er voor 
wat betreft dezelfde onderwerpen technische bijstand wordt verleend aan alle 
ABC landen; 

Politieke 
verantwoordelijkheid  

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 
Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders 
Technische bijstand  

Project uitvoerder 
Ministerie JenV (DWJZ)  

Contactpersoon 
I e MinV.11 (Aruba)/ 

(DWJZ/Aruba) 

`,.1 2  a 

Totale doorlooptijd 
Actiepunt 

6 maanden 
Januari 2020 — juni 2020 

Meetinstrument • Kandidaten detachering zijn geselecteerd op grond met hun affiniteit 
met vreemdelingenwetgeving alsmede privacy wetgeving 

• Concept. regelgeving (uitvoering) LTU is voorgedragen aan de Minister 
ter goedkeuring 

• Wetwijzigingsvoorstel m.b.t. privacy regelgeving is opgemaakt en 
aangeboden ter goedkeuring 

• Veegwet Justitie is aangeboden ter goedkeuring 
• Wetwijzigingsvoorstel LTU (na 18 maanden evaluatie) is aangeboden 

aan de Minister/Staten 
• Wetswijzigingsvoorstel WvSr (vwb mensen smokkel en mensenhandel) 

is aangeboden aan de Minister/Staten 

Kostenpost Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het migratiebeleid 
door de vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen uitoefenen 
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SI 2 .i 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020 Start/ oplevering en verantwoording 
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Begeleiding op de werkvloer voor optimaal resultaat van de bijstand op horen 
en beslissen ter optimalisering van het beslisproces. 

Doelstelling 

Begeleiden van diverse hoor en beslismedewerkers in het verrichten van hoor 
gesprekken en het opstellen van beslissingen in het kader van asielaanvragen. 
Leer/werk traject middels actieve begeleiding IND. 
Dubbele affiniteit vereiste: Spaanse taal voor hoor gesprekken en Nederlandse 
taal ( juridisch Nederlands) voor het opstellen van beslissingen. 
- 	Goedkeuring van besteding door Minister van justitie 
- 	Detacheringsperiode bepalen en afstemmen 

Aanpak 

a. Begeleiding AAT 1 op basis beslismonitor 
b. Resumptie/ondersteuning Jacky 200 resumptiezaken. 

Voorstel: resumptiezaken naar NL? 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie(Aruba) 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Uitvoerders Project uitvoerder 	 Contactpersoon 
IND 5 1 2 e ;IND)/ 

	5.1 2e 

4 WEKEN(AAT1) 
8 WEKEN.(AAT 2). 
Totaal: 12 weken ( + evaluatie in max 2 weken) 
Het is belangrijk de volgorde in het oog te houden bij het inplannen van deze 
activiteiten. Het beste zou zijn als men eerst de cursus heeft gevolgd en 
vervolgens begeleiding krijgt op de werkvloer. 

Technische bijstand 
Totale doorlooptijd 
actiepunt 

Na uitvoering nr 2 en 13 en 14 Afhankelijk van uitkomst overleg DIMAS-
DMB.(Rekening dient te worden gehouden met fysieke werkplekken FOL (PvA 
nr 1) alsmede vakantie planning december AAT 2: met name tussen kerst en 
nieuwjaar.) 

Detacheringsdoelstelling opgesteld 
Detachering is geconcretiseerd 
Kwaliteit van hoor/beslissers is op peil (a.d.h.v. hoor/beslismonitors) 

*Hoor monitor medewerkers (AAT 1> 80% groen) (aat2 >80% oranje) 
*Beslismonitor (AAT 1> 80% groen) (Aat 2 >80% oranje) 

Meetinstrument 

Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het migratiebeleid 
door de vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen uitoefenen 

Kostenpost 

15. IND: begeleiders hoor/beslis (4 weken team 1 + 8 weken team 2), affiniteit met Spaans en 
Nederlands.  
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Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020  

Start — 
Doorloop /oplevering en verantwoording 

16. DMB beleidsmedewerker adviseren ontwikkelen en opstellen werkprocessen t.a.v.  
grensprocedure  

Doelstelling  De werkprocedures grens zijn beschreven 

Aanpak • De grensprocedures worden ontwikkeld; 
• De beleidsmedewerker adviseert omtrent de opgestelde 

grensprocedures dan wel ontwikkeld zelf de niet beschreven 
procedures 

• De procedures dienen internationaal proof te zijn/worden gemaakt 
Politieke 
verantwoordelijkheid 

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 
Uitvoerders  Project uitvoerder 

Beleidsmedewerker 
ministerie van JenV 

Contactpersoon 
512e MinV1I (Aruba) 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 
Meetinstrument • Periode van uitzending wordt bepaald 

• De beleidsmedewerker wordt geselecteerd binnen de organisatie 
• De beleidsmedewerker beschrijft de grensprocedures en biedt ze aan 

ter goedkeuring van de Minister 
• De Minister keurt goed de grensprocedures en neem die in gebruik 

Kostenpost Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het migratiebeleid 
door de vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen uitoefenen 

512i 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020  -Start en oplevering / verantwoording 

17. IN D opzetten landeninformatiesvsteem vergelijkbaar TOELT 

Doelstelling TOELT ARUBA: medewerker t.b.v. van het opzetten van een landen 
informatiesysteem (vergelijkbaar systeem TOELT NL) 

Aanpak • Goedkeuring van besteding c.q detacheringsdoelstellingen door Minister 
van justitie 

• Detacheringsperiode bepalen en afstemmen 
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Het disproportionele aantal Venezolanen die in de informele circuit zitten 
terug brengen middels repatriatie regeling naar land van herkomst 
(handhavingsbeleid) (ongedocumenteerden inclusief de uitgeprocedeerde 
asielzoekers), die niet op grond van ander toepassing zijnde (Alternatief)beleid 
verblijf kunnen krijgen en zich vervolgens integreren  
In hei kader van het terugkeer van personen die uitgeprocedeei d zijn dan we► 
werkend worden aangetroffen en uitgezet moeten worden naar het land van 
herkomst is een speciale repatriatie fonds beschikbaar gesteld. 

• Toezicht op de naleving van de LTU 
• Het boeken van chartervluchten naar Venezuela (al dan niet via derde 

landen) ivm uitzetting ongedocumenteerden; 

Doelstelling 

Aanpak 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders Project uitvoerder 
5.1 2.e 

Contactpersoon 
5., 2 e VlinV.11 (Aruba)/ 

Invalshoek: Compilatie informatie en rangschikking daarvan, ontwikkelen van 
datavergaderingsmechanisme, bijhouden informatie en uitzetting informatie, 
fase 2 opstellen landenbericht Aruba. 

Politieke 
verantwoordelijkheid  

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 
Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders Project uitvoerder Contactpersoon 
Technische bijstand 
Totale doorlooptijd 
actiepunt 

IND 
4 weken van start tot eind 
Eind oktober tot eind November 2019 

Meetinstrument -Detacheringsdoelstelling opgesteld 
-Detachering is geconcretiseerd 
- Output documentatie is aangeleverd. 

Invalshoeken en gewenste output documentatie: 
Audit en compilatie data, documentatie ontwerpen beheersstructuur en 
ondersteunende documenten, implementatieplan TOELT Aruba en 
volgsysteem 

Kostenpost Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het 
migratiebeleid door de vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen 
uitoefenen 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020  

Start/ oplevering en verantwoording 

18. Vertrekfonds:  Eerder stond in het bestedingsplan DT&V medewerkers en coordinator 
bevorderen terugkeer —) deze ondersteuning is op verzoek van Aruba, vervangen door punt 17, het 
vertrekfonds (+ verbouwing HVB, onder infrastructurele middelen). Oorspronkelijk stond hier een 
post van 	 voor begroot. 
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KMAR 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 

8 maanden 
1 september 2019 — december 2020 

Meetinstrument • Offertes worden aangevraagd 
• Vlucht wordt gereserveerd 
• Terugzending is voltooid (batches) 
• Betreft geen asielzoekers of personen waarvan een voorlopige 

voorziening is gegeven door GEA (=non refoulement) 
Kostenpost Extra bijstand in de vorm van het leveren van middelen om het migratiebeleid 

door de vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen uitoefenen 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020  

Start 
Doorloop tot en met december 2020 / oplevering en verantwoording 

19. KMAR medewerker voor inrichten falsificatenunit tbv documentonderzoek bii TO en 
grensbewaking 

Medewerker voor het inrichten falsificaten unit t.b.v. van documenten-onderzoek Bij TO (DIMAS) en 
Grensbewaking (IASA)/ grenspolitie 

Doelstelling 

Aanpak  

Ten behoeve van de reguliere processen alsmede de processen ten 
aanzien van asiel aanvragen is het van beland dat er een falsificatenunit 
wordt. 
Het opzetten van de falsificatenunit dient in twee sporen te 
geschieden. 
Opzet grensproces en verbetering daarvan en backoffice 
falisficatenunit (met uitgeschreven proces), opzet tweede fraudedesk 
DIMAS t.b.v. van andere ketendiensten. 
-Goedkeuring van besteding c.q. detacheringsdoelstellingen door 
Minister van justitie 
-Detacheringsperiode bepalen en afstemmen 
Een adviesdocument over hoe zo'n unit in te richten in nodig. 

Personeel en middelen (en advies) worden combineerd aangelopen. De 
eenheid ECID beschikt over de expertise en kan een trainer/instructeur 
leveren. 
Middelenlijst wordt samengesteld. In overleg kan binnen de 
aangegeven kaders aanschaf plaatsvinden. 

Politieke 	 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 
verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie,Veiligheid en Integratie (Aruba) 
Uitvoerders 	 Project uitvoerder  Contactpersoon 

5.12e MinJVI (Aruba) 
Totale doorlooptijd 	4 weken van start tot eind 
actiepunt 	 Afhankelijk materiaal verwerving, uitvoering 2019 cq 2020. 
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Meetinstrument -Detacheringsdoelstelling opgesteld 
-Detachering is geconcretiseerd 
-Output documentatie is aangeleverd. 

*Output documenten: Auditdocument, adviesdocument en 
implementatiepad falsificatenunit 

Afhankelijk van te schuiven of resterende middelen, tevens 
implementatie Unit. 

Kostenpost Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het 
migratiebeleid door de vreemdelingenketenpartners adequaat te 
kunnen uitoefenen 

Kostenraming 2019 
Kostenraming 2020 Start/oplevering en verantwoording 

20. Onderzoek naar migratie 

Doelstelling 1. Tweedelig grondig onderzoek naar relevante gegevens over 
genoemde groep te verzamelen en deze gegevens te gebruiken 
om beleid, strategieën en actieplannen te ontwikkelen. A: Een 
onderzoek specifiek gericht op de migrantenstroom Venezuela -
Aruba met een B gedeelte over mensenhandel/mensensmokkel 
inbegrepen(follow up op eerder onderzoek) 

2. Een ander lokaal onderzoek (in Aruba) een soort opiniepeiling 
van de lokale bevolking/ingezetenen omtrent de ( vnl 
Venezolaanse) migratie stroom ( impact) 

Vanuit deze bevindingen zal er een of meerdere specifieke 
beleidsvoornemens en strategieën ontwikkeld worden alsmede een 
tweedelige voorlichting- en trainingsscampagne over de genoemde 
onderwerpen 1. Updating en voortzetting mensenhandel/smokkel campagne 
en 2.Bewustwording migrantnnimpact en asiel en aanpak tegen latente 
xenofobie. 

3. Onderzoek mid- campagne peiling 

Aanpak Migrantenstroom onderzoek offerte is voorhanden(offerte bjgevoegd) 

Verzoek offertes voor lokaal onderzoek 
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Start Kostenraming 2019 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Project uitvoerder 

1,2 & 3: Ketenmanagers 	5.1  
717-.e i.s.m. met 

5.1.2e 

Contactpersoon 

5.1.2.e5.1.2.e5.1.2.e5.1.2.e 

5.1.2.e5.1.2.e5.1.2.e5.1.2. 

Uitvoerders 

J. I  .4.0 

Totale doorlooptijd 

Actiepunt 

Onderzoek 1: 

Onderzoek 2: 

Onderzoek 3: mid-campagne peiling/evaluatie Maart/April 2020 

Migratiestroom onderzoek — betaling geschiedt per fase zoals gefactureerd 

Verzoek offertes lokaal onderzoek (opiniepeiling) 

Opdrachten verlenen 

Tussentijdse overleg/ evaluaties inplannen 

Resultaten onderzoek 

712i 

Meetinstrument 

Kostenraming 2020 Doorloop / oplevering en verantwoording 

Kostenpost 

• De eerste fases van genoemde onderzoeken is cruciaal, de tussentijdse evaluatie momenten 
zijn tevens aansturing momenten. Na de eerste onderzoekresultaten, wordt de campagne 
ontwikkelt en de bijbehorende evaluatie momenten kunnen ook een meetmoment zijn. 

• Dit onderzoek project valt onder de verantwoordelijkheid van de Ketenmanagers Venezuela 
problematiek ism met KPA MS/MH Taskforce. Rapportage geschiedt naar Minister-
President Wever-Croes, Minister van Justitie Bikker en naar de vreemdelingenketen op 
periodieke basis. 

• Er zal een rapportage schema opgemaakt worden tussen de expert, overheidsdiensten, 
lokaal bedrijf en de Ketenmanagers en de KPA. Deze schema zal tevens dienen als 
evaluatie/meet moment 
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Middelen 

21. Vertaling diverse documenten 

Doelstelling DIMAS beschikt over alle informatie met betrekking tot 
verdragsbescherming in diverse talen 

Aanpak Vertaling verdragsbescherming gerelateerde bescheiden. 
Teneinde de desbetreffende doelgroep beter te bereiken is het noodzakelijk 
om diverse bescheiden in diverse talen beschikbaar te hebben: 
Waaronder de formulieren, wet en regelgeving, brochure, website, 
afwijzingsredenen) 

• Inventarisatie vertaal bundel 
• Onderhandse aanbestedingstraject 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders  Project uitvoerder 
DIMAS  

Contactpersoon 
5. . .e MinVJI (Aruba) 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 

Januari 2020— december 2020 

Meetinstrument • Het te vertalen materiaal inventariseren of samenstellen 
• Onderhands aanbesteding is afgerond 
• De relevante bescheiden zijn in diverse talen beschikbaar en in 

gebruik 

Kostenpost Extra bijstand in de vorm van het leveren van middelen om het 
migratiebeleid door de vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen 
uitoefenen 

5921 

Kostenraming 2019 

Kostenraming 2020  Start met doorloop tot december 2020/ oplevering en verantwoording 

22. Ontwikkelen voorlichting en bewustwordingscampagnes 

Doelstelling 1. Updating en voortzetting voorlichting mensenhandel/smokkel en 

2. Bewustwordingscampagne migranten/asielimpact en aanpak van latente 
xenofobie. 
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Uitvoerders Project uitvoerder Contactpersoon 
5.1.2.e minivi 

Voldoende transportmiddelen voor de diensten in de vreemdelingenketen 
belast met de asielprocedures en toezicht teneinde hun werkzaamheden 
naar behoren te kunnen doen. 

Doelstelling 

Aanschaf additionele transportmiddelen diverse diensten in de justitieketen 
(10) 

Aanpak 

• Onderhandse aanbestedingstraject Comptabiliteitsverordening 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie(Aruba) 

Aanpak Onderhandse aanbesteding voor de voorlichtingscampagnes 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Contactpersoon Uitvoerders Project uitvoerder 

5.12.e5.1.2.e 	/Korps Politie Aruba 
/ Taskforce MH/MS  

5.1.2.e minVJI (Aruba) 

Totale doorlooptijd 

Actiepunt 

1. October 2019 — October 2020 
2. November 2019 — October 2020 

Meetinstrument Verzoek offertes (onderhandse aanbesteding ivm tijdsdruk) 

Opdrachten verlenen 

Tussentijdse evaluatie/meet momenten inplannen 

Ontwikkeld materiaal / sociale media uitingen 

Kostenpost Extra bijstand in de vorm van het leveren van middelen om het 
migratiebeleid door de vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen 
uitoefenen 

517) 

Kostenraming 2019 Start 

Kostenraming 2020  Doorloop 

23. Transportmiddelen t.b.v. handhavingsautoriteiten 
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Totale doorlooptijd 
actiepunt 

Januari — december 2020 

Meetinstrument • TOR (3) opstellen in overleg met ontvangende diensten 
• Verzoek offertes (= onderhandse aanbesteding) 
• Opdracht verlenen 
• De diensten hebben de additionele transportmiddelen 

Kostenpost Extra bijstand in de vorm van het leveren van middelen om het 
migratiebeleid door de vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen 
uitoefenen 

51.2 t 

Kostenraming 2019 

Kostenraming 2020 Start en Doorloop (tot en met december 2020)/oplevering en 
verantwoording 

24. Surveillancemiddelen (honden + surveillancecamera's) 

24a. 
Doelstelling  Aanschaf surveillancehonden voor de handhavingsketen 

Aanpak Vier surveillance honden aanschaffen en een medewerker van GNC naar 
train de trainer opleiding in Nederland sturen. 

Politieke 
verantwoordelijkheid  

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders 

Totale doorlooptijd 

actiepunt 

Project uitvoerder 

	1.11111KPA 

-april 2020 

Contactpersoon 

5.1.2.e MinVJI (Aruba) 

Meetinstrument Offerte is aangevraagd 

Keuze is gemaakt 

Honden zijn aangeleverd 

Honden worden ingezet in Handhavingsketen 

Kostenpost Extra bijstand in de vorm van het leveren van middelen om het 
migratiebeleid door de vreemdelingenketenpartners adequaat te kunnen 
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Start Kostenraming 2019 

Start Kostenraming 2019 

uitoefenen 

5.1.2.1 

Kostenraming 2020 

24b Camera s 

Doorloop tot april 2020 /oplevering en verantwoording 

In de handhavingsketen op diverse posten met surveillance 
camara's inzetten om de weerbaarheid te verhogen 

Doelstelling 

Inventarisatie wordt gemaakt van de behoeften binnen de 
handhavingsketen 
TOR wordt opgesteld voor de camara's en drones/met camara en 
andere audiovisuele apparatuur welke benodigd is voor toezicht 
en surveillance 
Offertes worden aanvraagd 
Onderhandse aanbesteding 
Oplevering producten 
Minister bepaald verdeel sleutel 

Aanpak 

Politieke verantwoordelijkheid Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie(Aruba) 

Uitvoerders 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 

Pro ect uitvoerders 	Contact ersoon  
~DOUANE/ 	 inV11 (Aruba) 
6 maanden 
December 2019 — april 2020 

TOR 
Onderhandse aanbesteding 
Gunning Bestelling 
Oplevering producten/installatie 
In gebruik name door resp handhavingsdiensten 

Meetinstrument 

Extra bijstand in de vorm van het leveren van middelen om het 
migratiebeleid door de vreemdelingenketenpartners adequaat te 
kunnen uitoefenen 

Kostenpost 

51 2 i 

Kostenraming 2020 Doorloop / oplevering en verantwoording 

Middelen t.b.v. het bevorderen van (digitale) informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners, 
versterken van automatiseringssystemen en ICT-netwerk (FMS, BMS en ACTpol) 
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25a. Keteninformatisering 

Doelstelling Digitaal Geïntegreerde Justitie/vreemdelingenketen 

Aanpak Teneinde de toestroom van personen/migranten van en tot Aruba op een 
effectieve en efficiënte manier te kunnen stroomlijnen en adresseren 
(waaronder thans de toestroom van Venezolanen) is het noodzakelijk de 
justitie keten te integreren in de lijn van de door het Land Aruba met E 
government ingezette pad. 

• Kickoff meeting Minlust met keten 
• Instellen stuurgroep 
• Aanwijzen van een project manager 
• Assessment van de huidige situatie/behoefte 
• Align expectations en commitment Keten 
• Hardware Infrastructuur: onderhandse aanbesteding 

(comptabiliteitsverordening) 
• Software Infrastructuur: MB onderbouwing afwijking 

Comptabiliteitsverordening- (comptabiliteitsverordening) 

Politieke 
verantwoordelijkheid 

Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders 
Cybernetica 
SBIR 

Project uitvoerder  Contactpersoon 
MinVJI (Aruba)/ 

Innovation Officer) 
111111111111r6fief 

Totale doorlooptijd 
actiepunt 

December 2019 — december 2020 

Meetinstrument • Voorwerp is landelijk verricht; 
• Assessment/gap analyse is verricht binnen Justitieketen 
• High level workshops (align en commitment) zijn gedaan 
• Hardware is aangeschaft 
• Software is aangeschaft/gebouwd 
• Keteninformatisering Justitieketen is voltooid en past binnen E 

government ingeslagen pad 
• Data Lab is operationeel voor justitie/handhavingsketen 
• Tool voor Digitale Management Informatiesysteem Guarda Nos Costa 

(GNC) 
• Registratie system / module voor verdragsbescherming inclusief 

volgsysteem (app) 
• Koppeling API/PNR/ESTA met relevante Justitie 

informatiseringsystemen 

Kostenpost Middelen t.b.v. het bevorderen van (digitale) informatie uitwisseling tussen de 
vreemdelingenketenpartners, versterken van automatiseringssystemen en 
ICT-netwerk : 
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Kostenraming 2020 	Doorloop en oplevering project december 2020)/verantwoording 

25b 
	

Implementatie ESTA-A/API/PNR 

Doelstelling 	 Het verhogen van de weerbaarheid van de borders/grenzen 
gerelateerd aan personen verkeer door inbouwen van diverse 
screeningsinstrumenten en screeningsmomenten vooraf 
(Implementatie/invoering ESTA-A, API en PNR) 

Aanpak 
	

In verband met de geopolitieke situatie in de regio, met name de politieke 
en sociale crisis situatie in Venezuela en de uitstroom van Venezolanen ten 
gevolge daarvan, heeft Aruba het voornemen om de ESTA-A in te voeren. 

De wettelijke grondslag daarvoor is reeds geschapen in de gewijzigde 
Landsverordening Toelating en Uitzetting, welke met ingang van 1 
december 2018 in werking is getreden, en waarvoor de 
uitvoeringsregeling daarvan in een vergevorderd stadium van uitwerking 
verkeert. 

De (web)applicatie voor de ESTA-A is vrijwel gereed, en wacht op de 
afronding van de uitvoeringsregelingen om met de voorbereidingen voor 
de opstart te kunnen aanvangen. 

De kosten van implementatie van de ESTA-A zijn min of meer inzichtelijk. 

Daarnaast in het kader van het JVO is er een regionale werkgroep belast 
met het onderzoek naar de mogelijkheden van implementatie van de 
Advanced Passenger Information System (API) en de Passenger Name 
Record (PNR). 

De bedoeling daarvan is dat de luchtvaartmaatschappijen voorafgaand aan 
de aankomst bij de bestemming de passagiersgegevens aan het 
ontvangende land doorgeven, zodat het ontvangende land van te voren 
een onderzoek kan verrichten naar de wenselijkheid van toelating van een 
passagier. 

De stand van zaken over de werkzaamheden van de regionale werkgroep 
zullen in het JVO van januari 2020 nader worden toegelicht. 

De kosten van implementatie van de API/PNR zijn door de werkgroep nog 
niet inzichtelijk gemaakt. Hangt grotendeels af van de rapportage door de 
werkgroep tijdens het JVO van januari 2020 en welke optie door ieder land 
zal worden gekozen. 	 31 

Deze middelen zullen aangewend worden om de implementatie kosten 
eedeelteliik te dekken. 

I

Kostenraming 2019 	Start 



lala Min JVI (Aruba) 5- 1 .2 	'IASA 

Politieke 
verantwoordelijkheid  

De Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders Uitvoerder Contactpersoon 

Totale doorlooptijd 

actiepunt 

Januari 2020 — december 2020 

Meetinstrument  Implementatie invoering ESTA-A/API/PNR 

Kostenpost Middelen ten behoeve van bevorderen van (digitale)informatie 
uitwisseling tussen de ketenpartners, versterken van 
automatiseringssystemen en ICT netwerk 

Kostenraming 2019 

Kostenraming 2020  Start/oplevering/verantwoording 

26. Beleidsmedewerker ter ondersteuning met de beschrijving van digitale processen en procedures 

Doelstelling Processen zijn herbeschreven rekening houdende met digitale processen en 
procedures in de gehele keten. Door het verwezenlijking van een 
keteninformatisering zal ook de wijze waarop de processen verlopen 
(efficiënter/effectiever/doelmatiger ingericht worden) en derhalve zal dezen 
beschreven moeten worden (huidig/transitie/na interoperabillity). 

Aanpak • Bepalen periode van uitzending 
• Business Analist selecteren 
• Beschrijven van alle digitale gewijzigde processen in de 

vreemdelingenketen 
Politieke 
verantwoordelijkheid  

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Nederland) 
Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie (Aruba) 

Uitvoerders 
PM 

Project uitvoerder 
5.1.2.e /DIMAS  

Contactpersoon 
5.1.2.e min.IVI (Aruba) / 5.1.2.e5.1.2 e 

MinJ&V (Nederland) 
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Totale doorlooptijd 
	

2020 
actiepunt 
Meetinstrument • De specifieke periode van uitzending is afgesproken 

• De uitzending heeft plaatsgevonden 
• Assessment is gedaan van huidige processen 
• De digitale processen zijn her/beschreven (tra nsitite periode en ook na 

interoperability jusititie/handhavingsketen 

Kostenpost Middelen t.b.v. het bevorderen van (digitale) informatie uitwisseling tussen de 
vreemdelingenketenpartners, versterken van automatiseringssystemen en ICT-
netwerk (FMS, BMS en ACTpol): 

Kostenraming 2019 Start 
Kostenraming 2020  Start/ oplevering en verantwoording 
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5.1 2i Nederland~ 
Nederland. 

ministerie van Justitie en Veiligheid 

4. Tijdspad 
De uitvoering van de activiteiten wordt in fases gerealiseerd. Rekening moet worden gehouden met 
beperkte capaciteit bij de landen en de organisaties die de bijstand zullen uitvoeren. Indien wordt 
geconstateerd dat een project niet binnen de beoogde periode kan worden afgerond en meer tijd 
nodig is, is voorzien in doorloop van de benoemde projecten in 2020. Herijking van het plan is in 
principe mogelijk tot het moment dat de wederzijdse verplichtingen en inspanningen voor de 
uitvoering van dit plan zijn geleverd. Daarbij is het uitgangspunt dat het wel binnen de kaders van de 
doelstelling en het budget van het plan past. 
Het plan wordt uitgezet over de periode juli tot en met december 2019. In de bijlage van dit 
document wordt een overzicht gegeven van de planning van de uitvoering van de acties. 

5. Omstandigheden uitzendingen 
Afhankelijk van de duur van de uitzending van personen werkzaam bij de Nederlandse 
uitvoeringsorganisaties zijn verschillende voorwaarden van toepassing, dit hangt af van de duur van 
de uitzending. Voor uitzendingen tussen 4 weken en Jaar geldt de korte uitzendregeling. 

6. Verantwoording 
Elk land wijst een projectcoërdinator aan. Deze projectcoërdinator draagt zorg voor een kwartaal 
uitvoeringsrapportage. De betrokken uitvoeringsorganisaties in Aruba, Curaçao en Nederland 
leveren de nodige inhoudelijke bijdrage aan deze kwartaalrapportage. In deze rapportage gaat de 
verantwoordelijke uitvoeringsinstantie in op de voortgang, de uitvoering en de financiële 
verantwoording van de maatregelen uit het bestedingsplan waarvoor hij verantwoordelijk is. 
Deze uitvoeringsrapportage wordt ter informatie gedeeld met de verantwoordelijke ministers zoals 
genoemd op pagina 3 en 4. 
Na een jaar wordt een gezamenlijke verantwoordingsrapportage opgesteld door de 
projectcoërdinatoren in de landen. 
De projectcoördinatoren zijn: 
Aruba 	 Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie 

-1111111 

34 

7. Financiën 



Bijlage 1: overzicht activiteiten per organisatie en middelen 

1. 1ND 
Aruba 

2. Opleiding hoor- en beslistechnieken (2 fte 2 weken) 
3. Verdiepingscursus EVRM (2 fte 2 weken) 
12. Stage bij de 1F unit in Nederland voor medewerkers Dimas (5 personen, 1 week) 
13. Opleiding grens/Schipholprocedure (2 fte 2 weken) 
14. Stage bij de grensprocedure op Schiphol voor verschillende diensten van Aruba (10 personen 

1 week) 
22. Begeleiders hoor- en beslismedewerkers asielteam 1 en -team 2 (4 fte 4+8 weken) 
24. Uitzending medewerking t.b.v. opzetten landeninformatiesysteem (1 fte 4 weken) 

Curacao 
18 Opleiding hoor- en beslistechnieken (2 fte 2 weken) 
19 Verdiepingscursus 3 EVRM (2 fte 2 weken) 
29. Ondersteuning medewerkers in beschermingsprocedure (2 fte 12 weken) 
30. Ondersteuning medewerkers horen en verslag beschermingsprocedure (2 fte 12 weken) 
32. Uitzending medewerking t.b.v. opzetten landeninformatiesysteem (1 fte 4 weken) 

2. KMar 
Aruba 

6. DOC-2 cursus in Nederland voor 8 personen (2,5 week per cursus) 
7. DOC-3 cursus in Nederland voor 2 personen (PM tijdsduur cursus ?) 
9 	Cursussen op terrein von onderzoekstechnieken (I&R en screening) voor 15-20 personen. 
26 Medewerker t.b.v. inrichten falsificatenunit bij TO en grensbewaking (1 fte 4 weken) 

Curgao 
15. DOC-2 cursus in Nederland voor 12 personen (2,5 week per cursus) 
16. DOC-2 cursus train de trainer voor 2 personen (PM duur cursus) 
17. DOC-3 cursus train de trainer voor 2 personen (PM duur cursus) 
42. KMAR: inrichten falsificatenunit toelating en grensbewaking 

3. DT&V 
Aruba 

9 	Cursus train de trainer 'hostmanship' voor 20 personen. Duur cursus: ong 10 werkdgn 
(afgewisseld training op locatie en via VC) met een totale doorlooptijd van ong 6 mnd. 

(3 fte 5 maanden) 
Curacao 

24 Cursus train de trainer ihostmanship' voor 20 personen. Duur cursus: ong 10 werkdgn 
(afgewisseld training op locatie en via VC) met een totale doorlooptijd van ong 6 mnd. 

33. Medewerkers en coördinator t.b.v. bevorderen terugkeer en ontwikkeling terugkeerproces 
(3 fte 6 maanden) 

4. DWJZ 
Aruba 
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26 Inzet wetgevingsjuristen AVG compliant maken relevante wetgeving en uitwerking 
wetsvoorstellen vreemdelingenketen (2 fte 6 maanden) 

Curagao 
28. Inzet wetgevingsjuristen t.b.v. traject wet- en regelgeving vreemdelingenketen (2 fte 6 

maanden) 

5. DMB 
Aruba 

23. Beleidsmedewerker advisering ontwikkelen werkprocessen grensprocedure (1 fte 8 weken) 
Curagao 

31. Beleidsmedewerker vreemdelingentoezicht en grensbewaking (1 fte 12 weken) 

6. POI/KPA 
8 	Cursus vreemdelingentoezicht 
10 Training handhavingstechnieken voor 100 personen 

7. Stichting Beheer? 
Aruba 

47. Beleidsmedewerker ter ondersteuning beschrijving digitale processen en procedures (1 fte 4 
weken). 

Curagao 
50. Beleidsmedewerker ter ondersteuning beschrijving digitale processen en procedures (1 fte 4 

weken) 

8. COA 
Curagao: opvang kwetsbare groepen 

Adviseren over implementatie "vreemdelingen open opvangcentrum" en adviseren over het 
organiseren van draagvlak voor de opvang van migranten 
Wordt ingevuld door: 

52. Inventarisatie stand van zaken (2 fte 1 week) 
53. Verdiepend werkbezoek (1fte 2 weken) 
54. Werkbezoek aan Nederland (2 fte 1 week) 
55. Adviseren en uitwerken processen via VC en e-mail (2 fte 1 week) 
56. Opvolgend werkbezoek (2 fte 1 week) 
57. Ondersteuning adviseur(s) voor twee keer 1 maand (2x1 fte 4 weken) 

Training van lokaal personeel, wordt ingevuld door: 
58. Training aan lokaai personeel (3 fte 2 weken) 
59. Training on the job (2x1 fte 4 weken) 

OVERIG 
Aruba: 

4. Taalcursussen voor leden speciale asiel teams voor 24 personen 
11 Verkorte opleiding vreemdelingen data vergaring en analyse voor 4 personen KPA en DIMAS 
27. Onderzoek naar migratie in Aruba (0,5 fte) 

Curagao: 
34. Onderzoek naar migratie in Curagao (0,5 fte) 
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Infrastructurele voorzieningen en middelen3  
Aruba 
1. Aanpassing van de voorzieningen voor vreemdelingenbewaring om deze geschikt te maken voor 
de invoering van een zogenaamd "Schipholmodel". 
la. infratructurele voorziening huis van bewaring (HVB) 
35. Vertaling diverse documenten 
36. Ontwikkelen voorlichtings- en bewustwordingscampagnes asiel, mensenhandel, mensensmokkel 
37. Transportmiddelen t.b.v. handhavingsautoriteiten: 4 SUVs, 4 auto's, 2 bussen transport 
38. surveillancemiddelen: 4 honden, 10 camera's 
44. Keteninformatisering 
45. Digitaal management informatiesysteem/-tool 
46. Registratiesysteem / module voor verdragsbescherming inclusief volgsysteem (app) 
asielaanvragen 

Curaçao 
39. vertaling beleidskader en aanvraagformulieren 3 EVRM 
40. Ontwikkelen voorlichtings- en bewustwordingscampagnes 
41. transportmiddelen t.b.v. grensbewaking en toezicht: 5 SUVs, 1 bus 
43. Pilot terugkeerproces t.a.v. achterblijvende Venezolanen 

48. Ontwikkelen module 3 EVRM in FMS, ontwikkeling ACT VD e.a. 
49. Versterking netwerk vreemdelingenketen programma's FMS netwerk 

51. Inrichting 36 opvangplekken 

Verkorte weergave, zie het bestedingsplan voor meer informatie 
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2019 Overzicht proiecten Bestedingsplan en plan van aanpak Vreemdelingenketen 
Infrastructurele voorzieningen~ 	 >vermaken) 
Infrastructurele voorziening FOL 
Infrastructurele voorziening HvB 

Opleiding, training, twinning en stages:;•-- 	 >vermaken) 
Opleiding hoor- en beslistechnieken (inclusief train de trainer) voor het speciaal asielteam / schiphol asielteam 
Verdiepingscursus EVRM en CAT t.b.v. procesvertegenwoordigers en beoordeling commissieleden van diverse diensten in de 
vreemdelingenketen en internationaal bestendig maken bestaande beschermingsprocedure 
Taalcursussen voor de leden van speciaal asiel teams 
Train de trainer Hostmanship 
Cursus DOC-2 en DOC— 3 
Module Vreemdelingentoezicht 
Zursus I& R screening/onderzoekstechnieken 
:ursus Ha ndhavingstechnieken (inclusief train de trainer) 
Module data vergaring en analyse 
stage 1F Unit 
)pleiding grens en schipholprocedure 
;tage grensprocedure 

Extra bijstand in de vorm van het leveren van capaciteit om het migratiebeleid door de ketenpartners adequaat te kunnen 1 
>vermaken) 
"echnische bijstand Wetgevingsjuristen 
-echnische bijstand door I ND: begeleiders hoor/beslis 
'echnische bijstand DMB/DT&V beleidsmedewerker adviseren ontwikkelen en opstellen werk processen t a.v. grensprocedure 
echnische bijstand door IND met het opzetten van een la rdeninformatiesysteem vergelijkbaar TOELT 
'ertrekfonds /repatriatie 

echnische bijstand KMAR voor inrichten falsificatenunit tbv documentonderzoek bij TO en grensbewakingonderzoek naar migratie in Aruba 

)nderzoek 
aar 
ertaling van diverse documenten 
ntwikkelen voorlichting en bewustwordingscampagnes mensensmokkel/mensensmokkel en asiel 
ransportmiddelen t.b.v. ha ndhavingsautoriteiten 
Jrveillancemiddelen (honden + surveillancecamera's) 



Aiddelen t.b.v. het bevorderen van (digitale) informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners, versterken van automatiseringssystemen en ICT-netwerk 
overmaken) 

eteninformatisering 	 EUR 
nplementatie ESTA-A/API/PNR 	 EUR 

echnische bijstand Beleidsmedewerker ter ondersteuning met de beschrijving van digitale processen en procedures en schrijven van diverse 
ossiers 	 EUR 
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Moment VAN 

JUSTITIE 

Aan: 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
mw. mr . A. Broekers-Knol 

Datum: 	 Corda
m

ilii
im

oon: 	 E-mail: 
17/12/2019 	 ~ra tal  
Uw brief d.d.: 	 Uw kenmerk: 	 Ons nummer: 	Zaaknummer 
-- 	 — 	 - 	 2019/052703 
Onderwerp: 	 Pagina: 	Aantal bijlagen: 
Verzoek overmaking middelen ten behoeve optimalisering van de 	 1 	 1 
Vreemdelingenketen Curaçao 

Geachte mevrouw Broekers-Knol, 

Met verwijzing naar de brief van minister Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
van 5 september 2019 met kenmerk 2019-0000466353 waarbij vermeld wordt dat Nederland 
financiële ondersteuning zal bieden voor de optimalisering van het vreemdelingenketen op 
Curaçao, verzoek ik u hierbij voorlopig een bedrag van e 1.845.521,- aan het Land Curaçao te 
willen verstrekken. 

In bovengenoemde brief van 5 september 2019, is een totaal van 7.2 Miljoen gereserveerd 
voor het optimaliseren van het vreemdelingenketen op Curaçao en Aruba. Samen met Aruba 
en uw ministerie is het bijgaande plan van aanpak opgesteld. Daarbij is stilgestaan bij 
technische ondersteuning vanuit uw ministerie, de Koninklijke marechaussee, de 
Immigratie- en Naturalisatie Dienst(IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek(DTV). 
Zij zullen bijstaan zowel met training, advies, technische bijstand als met tijdelijke 
verblijvende functionarissen die de Curaçaose vreemdelingenketen in diverse trajecten 
zullen bijstaan. 

Vanuit uw ministerie en de IND heeft al een aantal missies en trainingen plaats gevonden 
waarbij de artikel 3 EVRM procedure is gereviseerd alsook diverse medewerkers daarbij 
getraind. De DT&V is ook in september gestart met de opleiding 'Hostmanships. 

In het bestedingsplan en het bijbehorende plan van aanpak staat een aantal 
ondersteuningstrajecten die door Curaçao zelf moeten worden uitgevoerd, het betreft de 
volgende activiteiten waarvoor de financiële middelen worden gevraagd: 

• Onderzoek gevolgen migratie; 
• Vertaling van beleid, proceduredocumenten en aanvraagformulieren 

WM416161401.16 7./n 1 Willemstad, Curaçao I T.: 4(599) 9463.0628 1 F.: +(599) 9468-8083 1 www.gobiemu.cw 



mr. Q.C.O. 	gorie 
Minister 	stitie 

Ons nummer Zobtunnner. 	 Pagina: 
2019/052703 	 2 

• Voorlichting inzake procedure artikel 3 EVRM 
• Transportmiddelen ten behoeve van vreemdelingentoezicht en grensbewaking; 
• Pilottraject ten behoeve van de terugkeer ongedocumenteerde Venezolanen; 
• Ontwikkelen en bevorderen van de (digitale) informatie-uitwisseling tussen de 

vreemdelingenketenautoriteiten, versterken van de automatiseringssystemen en ICT-
netwerken ten behoeve van de procedures op het terrein van migratie (SBIR); 

De projectplanning voor de vreemdelingenopvang is nog niet afgerond. Mogelijk zal in dit 
gedeelte een bestemmingswijziging worden voorgesteld. Graag wordt dit bedrag 
gereserveerd voor het jaar 2020. 

Het bovengenoemde bedrag voor de implementatie van de activiteiten kan worden gestort 
op de volgende bankrekening van het Land Curaçao: 

Begunstigde: Het Land Curaçao 

Onder vermelding: Nederlandse bijdrage optimalisering van de vreemdelingenketen in 
Curaçao 

Via deze bankrekening zal het geld vervolgens worden overgemaakt op de bankrekening 
van het Criminaliteitsfonds om te waarborgen dat het geld uitsluitend besteed wordt aan de 
projecten in h ader an het bestedingsplan optimaliseren van de vreemdelingenketen in 
Curaçao en • t bijbeho ende plan van aanpak. 

Wilhelminaplein 7/n  1 WillemMad, Curaoo I T.: +099)9 463-0628 I F.: +(599)9465-8083 1 www.gobiemu.cw 



1~e na legitiem Vercheid 

Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Maag 

Aan de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie, 
dhr. A.C.G. Bikker 
L.G. Smith Blvd 76 
Oranjestad, Aruba 

Datum 	7 februari 2020 
Onderwerp Toekenning bijdrage diverse bijstandsprojecten Inzake bestedingsplan 

optimaliseren v/d vreemdelingenketen 

Geachte heer Bikker, 

1. Inleiding 
Met uw aanvraag van 17 december 2019, met kenmerk BMJUS-D19-974 verzoekt 
u namens het land Aruba een bijdrage van 1336.250 euro ten behoeve van de 
financiering van het bestedingsplan optimaliseren vreemdelingenketen en in het 
bijbehorende plan van aanpak opgenomen projecten. De aanvang van deze 
projecten is in het jaar 2019 en de einddatum is uiterlijk 31 december 2020. 

2. Besluit 
De financiële bijdrage voor de technische ondersteuning die mijn ministerie 
inclusief de Nederlandse uitvoerende diensten onder andere de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), Koninklijke Marechaussee (KMar) en de dienst 
terugkeer en vertrek (DT&V) zullen leveren, worden rechtstreeks op de rekening 
van de betreffende diensten gestort. 
Op basis van het voorgaande en het door u ingediende verzoek zal ik 80% van de 
gevraagde bijdrage als voorschot in 2019 uitbetalen ten behoeve van de 
implementatie van de activiteiten waarbij het land Aruba de coördinatie heeft. Het 
bedrag van 2.550.000 euro zal als een eerste bijdrage van in totaal 3.336.250 
euro worden toegekend. 
Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de BTW. 

3.Toelichting bij het besluit 
Als gevolg van de politieke situatie in Venezuela is de migratie naar Aruba en 
Curaçao toegenomen. In verband met dit migratievraagstuk hebben belde landen 
verzoeken om tijdelijke bijstand gedaan. Gelet op de omvang van de 
bijstandsverzoeken en rekening houdend met de beperkte capaciteit aan zowel de 
zijde van Curaçao  en Aruba als Nederland, heeft Nederland generale middelen 
23.800.000 euro vrij gemaakt voor de bijstandsverzoeken van Aruba en Curaçao 
voor de toegenomen migratie als gevolg van de politieke situatie in Venezuela. 
Daarvan is circa 7.300.000 euro gereserveerd voor het optimaliseren van de 
vreemdelingenketens in de landen. Voor de besteding van deze middelen is een 
gemeenschappelijk bestedingsplan en plan van aanpak van Aruba en Curaçao en 
Nederland, behorende bij het bestedingsplan, opgesteld. 

Directoraat-Generaal 
Migratie 
Directie Migratiebeleid 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Maag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.ntnenv 
Contactpersoon 

Ons kenmerk 
2794771 

Uw kenmerk 
BMJUS-0/19-974 

BIJ beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak In uw 
brief behandelen. 
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4. Besteding van middelen 
Zoals overeengekomen bij brief van 5 september 2019 van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (kenmerk 2019-0000466298) maken 
de middelen onderdeel uit van de bijstand die Nederland levert inzake uw verzoek 
tot ondersteuning in het kader van Venezuela. De middelen kunnen derhalve 
alleen aangewend worden voor de overeengekomen doeleinden. Dit betekent dat 
de middelen in beginsel alleen aangewend kunnen worden voor de 
overeengekomen doeleinden, zoals beschreven in het bestedingsplan 
optimaliseren vreemdelingenketen en het bijbehorende plan van aanpak. 

Wijzigingen in de besteding van de bij deze brief beschikte middelen, dan wel de 
uit te voeren activiteiten, zijn alleen mogelijk met schriftelijke goedkeuring van 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in afstemming met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën. 
Hiertoe zal een wijzigingsverzoek moeten worden ingediend bij het DG 
Migratiebeleid. 

Indien sprake is van onderbesteding van deze middelen, dient deze 
onderbesteding in overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in eerste Instantie te 
worden aangewend om eventuele tekorten op te vangen van andere projecten in 
het bestedingsplan optimaliseren Vreemdelingenketen. Deze herschikking van 
middelen behoeft de (schriftelijke) goedkeuring van het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. 

Voor een eventueel daarna overblijvend restant zal in samenspraak met het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden bepaald op 
welke wijze deze middelen aangewend kunnen worden voor andere projecten 
zoals overeengekomen in de brief van 5 september jl. Hiertoe zal gezamenlijk een 
nieuw plan van aanpak worden opgesteld. 

Voortgangsbewaking 
Graag ontvangt DG Migratie van mijn ministerie van het Land Aruba 
kwartaalrapportages. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken per 
project en een financiële paragraaf met een overzicht van de gerealiseerde kosten 
van de implementatie van de activiteiten. 

Het is wenselijk dat indien activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend niet tijdig, 
of niet volledig zullen worden verricht of indien niet tijdig, of niet volledig aan de 
verplichtingen die aan de bijdrage zijn verbonden is van belang dat het land 
Aruba het ministerie van Justitie en Veiligheid hierover zo spoedig mogelijk 
schriftelijk informeert. Mocht dit aan de orde zijn dan vraag ik u te vermelden 
welke maatregelen het land Aruba neemt om zo snel mogelijk de afgesproken 
activiteiten alsnog te verrichten en/of aan te geven welke maatregelen het land 
Aruba neemt om alsnog diens verplichtingen na kan komen. Het Is van belang dat 
de voortgang van deze maatregelen vervolgens in de eerstvolgende rapportage 
worden vermeld. 

Om de voortgang van de implementatie van het gezamenlijk plan van aanpak te 
bewaken vindt er om de 8 weken overleg plaats tussen de contactpersonen van 
de landen Aruba, Curaçao en Nederland. 

Directoraat-Generaal 
Migratie 
Directie Migratiebeleid 

Datum 
7 februari 2020 

Ons kenmerk 
2794771 
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Financiële eindverantwoording 
Voor de eindrapportage zal Aruba bij de eindverantwoording van de projecten een 
jaarrekening (c.q. financieel verslag) leveren inclusief controleverklaring van een 
onafhankelijk accountant. De werkzaamheden van de accountant worden 
bekostigd door het Bureau Rampenbestrijding Aruba. 

De controleverklaring biedt in ieder geval inzicht in de mate waarin de 
toegekende middelen rechtmatig zijn besteed. De jaarrekening aangevuld met de 
controle dient uiterlijk 1 april 2021 worden aangeleverd bij het ministerie van 
Justitie en Veiligheid. Na vaststelling van de jaarrekening worden eventueel nog 
verschuldigde middelen beschikbaar gesteld. 

Evaluatie 
De contactpersoon bij het DG Migratie van mijn ministerie zal samen met de 
contactpersonen van de landen Aruba en Curaçao een evaluatierapport opstellen. 

Na beëindiging van de projecten waarbij Aruba de co0rdinatie heeft wordt Aruba 
gevraagd om voor deze projecten een evaluatierapport op te stellen, Vervolgens 
zal dez9 informatie worden opgenomen in de gezamenlijke eindrapportage van 
het plan van aanpak optimaliseren van de vreemdelingenketen. 

Het Is van belang dat de betreffende bijdrage op een correcte wijze worden 
verwerkt in de begroting. Daarbij merk ik op dat deze middelen - gelet op het 
bijzondere karakter van hulp en bijstand onder artikel 36 van het Statuut voor het 
Koninkrijk der Nederlanden - niet kunnen worden gezien als een financiële 
meevaller als benoemd in het Protocol Aruba Nederland 2019-2021. 

5. Proces overboeking 
Het bedrag van 2.550.000 euro zal uiterlijk binnen 2 weken na verzending van 
deze brief onder vermelding van 	 word 	 kt op het 
volgende rekeningnummer 	 (Swift (BIC) code: 	 ruba 
Bank N.V.) ten name van Bureau rampenbestrijding Aruba. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van mijn brief vragen hebben dan verzoek ik u om contact te nemen 
met de directie migratiebeleid van mijn ministerie. 

Een afschrift van deze brief wordt gedeeld met het college van Aruba Financieel 
toezicht. 

Hoogachtend, 

Directoraat-Generaal 
Migratie 
Directie Haratiebeleid 

Datum 
7 februari 2020 

Ons kenmerk 
2794771 
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BweauRampenbestrijding 
ARUBA 

Aan:Ministerie van Justitie, Veiligheid en Integratie. 
Minister mr. Andin C.G. Bikker. 

L.G. Smith Boulevard 76. 

Kenmerk: BRA20/017 

Aruba, 9 oktober 2020 

Onderwerp: Toestemming te geven voor de overheveling van 85.000 euro vanuit de 
vreemdelingen keten 

Excellentie, 

Middels deze verzoek ik namens de bestedingsplan overig, voor wat betreft de Venezuela 
problematiek, uw medewerking en goedkeuring voor de overheveling van de nodige middelen 
vanuit de vreemdelingen keten, voor de politiecellen complex San Nicolas project. 

Het gaat hier om een bedrag van 85.000 euro, dit bedrag is om de bouwkundige deel van het 
project rond te maken en dat na de uitvoering van de werkzaamheden het cellencomplex te 
San Nicolas operationeel te maken. 

Met bovenvermelde overweging wordt u verzocht toestemming te geven voor de overheveling 
van 85.000 euro vanuit de vreemdelingen keten deel van de Venezuela problematiek naar de 
bestedingsplan overig. 

Hopend voor uw begrip en spoedig medewerking in deze verblijf ik. 

Adres: Wayaca 33-E 1 Tel: (297)588-0100 1 Fax: (297)588-7848 1 Email: cmo@crisis.aw  
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JUSTITIE 

Aan: 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 
mw. mr . A. Broekers-Knol 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
Nederland 

Datum: 	 Conk
iim~ 
	 E-mail:

20/11/2020 	 1111111.1~mlnjustcur.com  
Uw brief d.d.: 	 Uw kenmerk: 	 Ons nummer. 	Zaaknummer: 
-- 	 — 	 - 	 2019/052703-2 
Onderwerp: 	 Pagina: 	 Aantal bijlagen: 
Verzoek herschikking middelen ten behoeve van optimalisering van de 	 1 	 1 
Vreemdelingenketen Curaçao 

Geachte mevrouw Broekers-Knol, 

Met verwijzing naar uw brief van 7 februari 2020 met kenmerk 2794768, waarbij u een 
bijdrage van 1.845.521,- euro uit hebt betaald, als voorschot voor de gereserveerde bijdrage 
voor de financiering van de projecten van het bestedingsplan optimalisering 
vreemdelingenketen, bericht ik u als volgt. 

Aan het begin van het jaar verliepen alle projecten die onder het bestedingsplan vallen goed, 
tot het aantreden van COVID-19 in maart 2020. In de aldus ontstane situatie hebben 
verschillende onderdelen van de trainingen en assistentie die door Nederland zouden 
worden verleend langere tijd stilgelegen, zoals afronding van de werkinstructies 
terugkeerproces, het opzetten van een landeninformatiesysteem en trainingen ten aanzien 
van de procedure artikel 3 EVRM. Als gevolg hiervan zullen deze projecten niet meer dit 
jaar worden afgerond, maar pas in 2021. We zien uw goedkeuring op dit voornemen graag 
tegemoet. 

Zodra de eerste coronagolf zich stabiliseerde hebben we uitvoering van de projecten weer 
opgepakt. Zo zijn de eerste bestellingen voor de vervoermiddelen voor de afdeling 
Grensbewaking en Toezicht van de Korps Politie Curaçao gedaan, is de aanschaf van 
apparatuur ten behoeve van Toelatingsorganisatie gefinancierd, alsook de terugkeer van een 
aantal vreemdelingen. Daarbij hebben wij verschillende deelprojecten geëvalueerd en zijn wij 
tot de conclusie gekomen dat een wijziging c.q. herschikking van de middelen wenselijk is. 
Middels deze brief zou ik u hiertoe een verzoek willen doen. Genoemde wijziging c.q. 
herschikking is op ambtelijk niveau tussen mijn Ministerie en uw Ministerie besproken. Het 
gaat om de volgende deelprojecten: 

• Het deelproject waarbij DT&V adviseert over het terugkeerproces en daartoe 
werkinstructies ontwikkelt wordt beperkt tot de huidige adviezen en 25 opgeleverde 
werkinstructies. De hieruit resulterende besparing zal worden besteed aan 

Wilhelminaplein z/n I Willemstad, Curasao I T.: e(599) 9 463-0628 t F. «599)9 465-8083 I www,goblemu.cw 



Ons nummer: 	 Zanknununer: 	 Pagina: 
2019/052703-2 	 2 

additionele training door de IND ten behoeven van het horen en verslagen maken bij 
procedures op grond van artikel 3 EVRM. Dit gedeelte dient binnen het ministerie 
van Justitie en Veiligheid (Min JenV) verrekend te worden. 

• Het deelproject documenttraining ten behoeve van 14 personen wordt beperkt tot 8 
personen. De resulterende besparing zal worden gebruikt om de reis- en 
verblijfkosten in het komend jaar te bekostigen, als de rest van de roep de cursus in 
Nederland komt volgen. Herschikking levert dus p. 

• Het deelproject waarbij Nederland Curaçao met twee wetgevingsjuristen zou 
ondersteunen wordt beperkt tot één wetgevingsjurist. De besparing zal worden 
aangewend voor het inhuren van een lokaal ervaren jurist (herschikking van"... 
-). 

• Het deelproject waarbij 2 medewerkers IND Curaçao zouden ondersteunen met 
adviezen en beslissers zal aangewend worden voor het inhuren van lokale 
medewerkers die vooral het traject van artikel 3 EVRM zullen ondersteunen. Een 
besparing v 

• Een van de programma s die Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving (SBIR) moest 
ontwikkelen valt weg omdat dit in een reeds ontwikkeld programma is ingebouwd (€ 

• Ten aanzien van financiële middelen ten behoeve van de uitvoering van de pilot 
terugkeerproces, is het verzoek om deze middelen ook te kunnen inzetten voor de 
financiering van de PCR-test wanneer vreemdelingen die bij terugkeer verplicht 
dienen te ondergaan. 

• Het onderzoek naar migratiecriminaliteit wordt gewijzigd naar een 
bewustwordingscampagne, die gereed was, maar eerder niet gefinancierd kon 
worden. Gelet op de begroting voor de campagne zal een additionele 	aan 
deze post worden toegevoegd. 

• Gelet op het tekort op het project Vreemdelingen Opvang- en Detentiecentrum 
Curaçao (VODC), dat samen met de Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (MinBZK) is gepland en zal worden uitgevoerd, is het verzoek 
een bedrag van 	van de gereserveerde gelden ten behoeve van het 
o•richten van een opvangcentrum over te hevelen. Op die post blijft dan over £ 

Door bovengenoemde herschikkingen en wijzigingen wordt een bedrag van 
vrijgemaakt. 

De deelprojecten die wegvallen worden vervangen door verschillende andere projecten die 
in de bijlage nader worden gespecificeerd. In het algemeen gaat het om projecten die zullen 
bijdragen aan verdere optimalisering van de vreemdelingenketen door onder andere 
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mogelijk te maken dat de keten van de nodige apparatuur en veiligheid wordt voorzien ten 
behoeve van thuiswerken en virtueel vergaderen. Inzet is daarnaast gericht op het 
optimaliseren van klanttoegankelijkheid en het ontsluiten van informatie door ontwikkeling 
van websites, op het bestrijden van mensenhandel en mensensmokkel door het opzetten van 
een bewustwordingscampagne, en op het versterken van vaardigheden ten aanzien van de 
bejegening van vreemdelingen door organisatie van een training hostmanshi voor 
leidinggevenden in de keten. Het totaalbedrag dat hiervoor nodig zal zijn i 

Na de aftrek van de kosten van de nieuwe projecten, blijft nog het bedrag van 
over, dat Curaçao graag zou willen gebruiken om tijdelijk een aantal lokale (juridische) 
medewerkers aan te trekken om de vreemdelingenketen eveneens tijdelijk (één jaar wordt 
nagestreefd) te ondersteunen, vooral ten aanzien van het artikel 3 EVRM-procedures. Een 
projectvoorstel (Tijdelijke krachten Vreemdelingenketen) hiervoor is in de maak. Tevens zal 
zoals eerder gemeld een gedeelte gebruikt worden om reis- en verblijfkosten van degenen 
die in Nederland trainingen dienen te volgen. 

Verzoek 
1. Gelet op het bovengenoemde verzoek ik uw goedkeuring voor de bovengenoemde 
wijzigingen c.q. herschikkingen. 

2. Indien u met het bovenstaande akkoord gaat, verzoek ik u het resterende bedrag van het 
door het ministerie van Financiën van Nederland goedgekeurde bestedingsplan 
optimalisering vreemdelingenketen over te boeken, met het doel aan de bovengenoemde 
projecten te beginnen en voor zover mogelijk aan het eind van 2021 af te kunnen ronden. Het 
resterende bedrag komt neer op 	-: van het bovengenoemde vrijgemaakte bedrag 
ia.. thans hier onder de post van SBIR. Daarbovenop komt de genoemd  
die Curaçao zelf moeten overhevelen, daar overheveling van MinJenV naar MinBZK als 
gevolg van de kassluiting van MinBZK d.d. 22 november 2020 voor het eind van dit jaar niet 
meer mogelijk is. 

Het bovengenoemde bedrag voor de implementatie van de activiteiten kan worden gestort 
op de volgende bankrekening van het Land Curaçao: 
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Onder vermelding: Nederlandse bijdrage optimalisering van de vreemdelingenketen in 
Curaçao 

Via deze bankrekening zal het geld vervolgens worden overgemaakt op de bankrekening 
van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds om te waarborgen dat het geld uitsluitend besteed 
wordt aan de projecten in het kader van het bestedingsplan optimalisering van de 
vreemdelinge en in Curaçao en het bijbehorende plan van aanpak. 

mr. Q.C.O 	gorie 
Minister 	justitie 
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Ministerie van Justitie en Veiligheid 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Aan de Minister van Veiligheid, Justitie en Integratie, 
dhr. A.C.G. Bikker 
L.G. Smith Blvd 76 
Oranjestad, Aruba 

Datum 	8 december 2020 
Onderwerp Toekenning resterende financiële middelen t.b.v. optimalisering 

vreemdelingenketen 

Geachte heer Bikker, 

1. Inleiding 
Met uw aanvraag van 18 november 2020, met kenmerk BMJUS-D/20-000739, 
verzoekt u namens het Land Aruba goedkeuring op de door u uiteengezette 
wijzigingen c.q. herschikkingen ten aanzien van de planning, invulling en 
financiering van enkele deelprojecten uit bestedingsplan optimalisering 
vreemdelingenketen. Ook verzoekt u om de resterende, reeds gereserveerde 
financiële middelen, alsmede de middelen die vrijkomen door genoemde 
wijzigingen c.q. herschikkingen, aan het Land Aruba ter beschikking te stellen, 
teneinde deze voor lopende projecten binnen genoemd bestedingsplan aan te 
wenden, alsook voor het voltooien van de verbouwing van de politiecellen in San 
Nicolas, een project dat in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt uitgevoerd. Met mijn brief van 7 
februari jl. is reeds een bedrag van 2.550.000 euro van de gereserveerde 
middelen van het bestedingsplan overgemaakt aan het Land Aruba. 

2. Besluit 
Allereerst maak ik graag van de gelegenheid gebruik om mijn dank en waardering 
uit te spreken voor de wijze waarop Aruba in weerwil van de Covid-19-pandemie 
en haar verstrekkende gevolgen invulling heeft gegeven aan de projecten van het 
bestedingsplan. Uw verzoek tot wijziging c.q. herschikking van de resterende 
financiële middelen ten behoeve van het optimaliseren van de 
vreemdelingenketen keur ik goed. Ook geef ik toestemming om afronding van de 
projecten door te laten lopen tot in het jaar 2021, met 31 december 2021 als 
uiterste einddatum. De einddatum voor het indienen van de jaarrekening 
aangevuld met een controleverklaring door een onafhankelijk account verschuif ik 
van 1 april 2021 naar 1 april 2022. Op basis van het aldus door u gewijzigde 
bestedingsplan en uw verzoek om het restant bedrag van de gereserveerde 
financiële middelen aan het Land Aruba ter beschikking te stellen, zal ik een 
bedrag van 1.027.720 (restant bedrag C 786.250 + totaal bedrag herschikking C 
241.470) euro uitbetalen ten behoeve van afronding van de activiteiten waarbij 
het Land Aruba de coordinatie heeft. Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw 
rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. De 85.000 euro ten behoeve 
van het voltooien van de verbouwing van de politiecellen in San Nicolas dient het 

Directoraat-Generaal 
Migratie 
Directie Migratiebeleid 
Toezicht, Regulier en 
Nationaliteit 

Turfmarkt 14/  
2511 OP Den Haag 
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Land Aruba zelf intern over te hevelen. Voor zover de wijzigingen c.q. 
herschikkingen (financiële) gevolgen hebben voor de ondersteuning die mijn 
ministerie en zijn uitvoerende diensten (de IND, KMar en de DT&V) zouden 
leveren laat ik deze intern verrekenen. 

3. Besteding van middelen 
Zoals overeengekomen bij brief van 5 september 2019 van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (kenmerk 2019-0000466298) maken 
de middelen deel uit van de bijstand die Nederland levert inzake uw verzoek tot 
ondersteuning in het kader van Venezuela. Dit betekent dat de middelen in 
beginsel alleen aangewend kunnen worden voor de overeengekomen doeleinden, 
zoals beschreven in het bestedingsplan optimaliseren vreemdelingenketen en het 
bijbehorende plan van aanpak. Uitzondering hierop vormt de 85,000 euro ten 
behoeve van het voltooien van de verbouwing van de politiecellen in San Nicolas, 
dat buiten het bestedingsplan staat en onder verantwoordelijkheid van BZK valt. 

Wijzigingen in de besteding van de bij deze brief beschikte middelen, dan wel de 
uit te voeren activiteiten, zijn alleen mogelijk met schriftelijke goedkeuring van 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid en in afstemming met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. 
Hiertoe zal een wijzigingsverzoek moeten worden ingediend bij het DG 
Migratiebeleid. 

Indien sprake is van onderbesteding van deze middelen, dient deze 
onderbesteding in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in eerste instantie te 
worden aangewend om eventuele tekorten op te vangen van andere projecten in 
het bestedingsplan optimalisering vreemdelingenketen. Deze herschikking van 
middelen behoeft de (schriftelijke) goedkeuring van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. 

Voortgangsbewaking 
Graag ontvangt DG Migratie van mijn ministerie van het Land Aruba 
kwartaalrapportages. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken per 
project en een financiële paragraaf met een overzicht van de gerealiseerde kosten 
van de implementatie van de activiteiten. 

Het is wenselijk dat, indien activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend niet 
tijdig, of niet volledig worden verricht, of indien niet tijdig, of niet volledig wordt 
voldaan aan de verplichtingen die aan de bijdrage zijn verbonden, het Land Aruba 
het ministerie van Justitie en Veiligheid hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk 
informeert. Mocht dit aan de orde zijn dan vraag ik u te vermelden welke 
maatregelen het Land Aruba neemt om zo snel mogelijk de afgesproken 
activiteiten alsnog te verrichten en/of aan te geven welke maatregelen het Land 
Aruba neemt om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Het is van belang dat de 
voortgang van deze maatregelen vervolgens in de eerstvolgende rapportage 
wordt vermeld. 

Om de voortgang van de implementatie van het gezamenlijk plan van aanpak te 
bewaken vindt er periodiek overleg plaats tussen de contactpersonen van de 
landen Aruba, Curaçao en Nederland. 

Directoraat-Generaal 
Migratie 
Directie Migratiebeleid 
Toezicht, Regulier en 
Nationaliteit 

Datum 
8 december 2020 

Ons kenmerk 
3106696 
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Financiële eindverantwoording 
Voor de eindrapportage zal Aruba bij de eindverantwoording van de projecten een 
jaarrekening (c.q. financieel verslag) leveren inclusief controleverklaring van een 
onafhankelijk accountant. De werkzaamheden van de accountant worden 
bekostigd door het Land Aruba. 

De controleverklaring biedt in ieder geval inzicht in de mate waarin de 
toegekende middelen van totaal C 3.577.720 (C 2.550.000 + € 1.027.720) euro 
rechtmatig zijn besteed. De jaarrekening aangevuld met de controle dient uiterlijk 
1 april 2022 aangeleverd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Tenzij u hierover ander bericht ontvangt, stel ik de eindrapportage vast binnen 
dertien weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. 

Evaluatie 
De contactpersoon bij het DG Migratie van mijn ministerie zal samen met de 
contactpersonen van de landen Aruba en Curagao een evaluatierapport opstellen. 

Na beëindiging van de projecten waarbij Aruba de coordinatie heeft wordt Aruba 
gevraagd om voor deze projecten een evaluatierapport op te stellen. Vervolgens 
zal deze informatie worden opgenomen in de gezamenlijke eindrapportage van 
het plan van aanpak optimalisering vreemdelingenketen. 

Het is van belang dat de betreffende bijdrage op een correcte wijze wordt 
verwerkt in de begroting. 

4. Proces overboeking 
Het bedrag van € 1.027.720 zal uiterlijk binnen zes weken na verzending van 
deze brief onder vermelding van  5121 	 worden overgemaakt op het 
volgende  512 i 	 Aruba 
Bank N.V.) ten name van Bureau rampenbestrijding Aruba. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van mijn brief vragen hebben dan verzoek ik u om contact te nemen 
met de directie migratiebeleid van mijn ministerie. 

Een afschrift van deze brief wordt gedeeld met het College Aruba financieel 
toezicht. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

5:1A..21 
Ankie Broekep-Knol 

Directoraat-Generaal 
Migratie 
Directie Migratiebeleid 
Toezicht, Regulier en 
Nationaliteit 

Datum 
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Ons kenmerk 
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Ministerie van justitie en Veiligheid 

> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Aan de Minister van Justitie, 
dhr. Q.C.O. Girigorie 
Wilheiminaplein zin 
Willemstad, Curaçao 

Directoraat-Generaal 
Migratie 
Directie Migratiebeleid 
Toezicht, Regulier en 
Nationaliteit 

Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.rijksoverheid.nl/jenv  

Ons kenmerk 
3106706 

Uw kenmerk 
Datum 	8 december 2020 	 2019/052703-2 

Onderwerp Toekenning resterende financiële middelen t.b.v. optimalisering 	Bij beantwoording de datum 

vreemdelingenketen 	 en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen. 

Geachte heer Girigorie, 

1. Inleiding 
Met uw aanvraag van 20 november 2020, met kenmerk 2019/052703-2, verzoekt 
u namens het Land Curaçao goedkeuring op de door u uiteengezette wijzigingen 
c.q. herschikkingen ten aanzien van de planning, invulling en financiering van 
enkele deelprojecten uit bestedingsplan optimalisering vreemdelingenketen. 
Daarnaast verzoekt u een bijdrage van 1.168.483 euro ten behoeve van het 
afronden van de nog lopende projecten waarbij het Land Curaçao de coordinatie 
heeft, alsook ten behoeve van het afronden van het project Vreemdelingen 
Opvang- en Detentiecentrum Curaçao (VODC), dat in samenwerking met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties (BZK) wordt uitgevoerd. 
Met mijn brief van 7 februari jl. is een bedrag van 1.854.521 euro van de 
gereserveerde middelen van het bestedingsplan overgemaakt aan het Land 
Curagao. 

2. Besluit 
Allereerst maak ik graag van de gelegenheid gebruik om mijn dank en waardering 
uit te spreken voor de wijze waarop Curagao in weerwil van de Covid-19-
pandemie en haar verstrekkende gevolgen invulling heeft gegeven aan de 
projecten van het bestedingsplan. Uw verzoek tot wijziging c.q. herschikking van 
de resterende financiële middelen ten behoeve van het optimaliseren van de 
vreemdelingenketen keur ik goed. Ook geef ik toestemming om afronding van de 
projecten door te laten lopen tot in het jaar 2021, met 31 december 2021 als 
uiterste einddatum. De einddatum voor het indienen van de jaarrekening 
aangevuld met een controleverklaring door een onafhankelijk account verschuif ik 
van 1 april 2021 naar 1 april 2022. Op basis van het aldus door u gewijzigde 
bestedingsplan zal ik de resterende financiële middelen á 1.168.483 euro laten 
uitbetalen ten behoeve van afronding van de activiteiten waarbij het Land 
Curagao de coordinatie heeft. Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw 
rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. De 700.000 euro ten behoeve 
van afronding van het VODC-project dient het Land Curaçao zelf intern over te 
hevelen. Voor zover de wijzigingen c.q. herschikkingen (financiële) gevolgen 
hebben voor de ondersteuning die mijn ministerie en zijn uitvoerende diensten 
(de IND, KMar en de DT&V) zouden leveren, laat ik deze intern verrekenen. 
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Directoraat-Generaal 
Migratie 
Directie Migratiebeleid 
Toegang, regulier en 
Nationaliteit 3. Besteding van middelen 

Zoals overeengekomen bij brief van 5 september 2019 van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (kenmerk 2019-0000466298) maken 
de middelen deel uit van de bijstand die Nederland levert inzake uw verzoek tot 
ondersteuning in het kader van Venezuela. Dit betekent dat de middelen in 
beginsel alleen aangewend kunnen worden voor de overeengekomen doeleinden, 
zoals beschreven in het bestedingsplan optimaliseren vreemdelingenketen en het 
bijbehorende plan van aanpak. Uitzondering hierop vormt de 700.000 euro ten 
behoeve van afronding van het VODC-project, dat buiten het bestedingsplan staat 
en onder verantwoordelijkheid van BZK valt. 

Wijzigingen in de besteding van de bij deze brief beschikte middelen, dan wel de 
uit te voeren activiteiten, zijn alleen mogelijk met schriftelijke goedkeuring van 
het ministerie van Justitie en Veiligheid en in afstemming met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. 
Hiertoe zal een wijzigingsverzoek moeten worden ingediend bij het DG 
Migratiebeleid. 

Indien sprake is van onderbesteding van deze middelen, dient deze 
onderbesteding in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in eerste instantie te 
worden aangewend om eventuele tekorten op te vangen van andere projecten in 
het bestedingsplan optimalisering vreemdelingenketen. Deze herschikking van 
middelen behoeft de (schriftelijke) goedkeuring van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. 

Voortgangsbewaking 
Graag ontvangt DG Migratie van mijn ministerie van het Land Curaçao 
kwartaalrapportages. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken per 
project en een financiële paragraaf met een overzicht van de gerealiseerde kosten 
van de implementatie van de activiteiten. 

Het is wenselijk dat, indien activiteiten waarvoor de bijdrage is verleend niet 
tijdig, of niet volledig worden verricht, of indien niet tijdig, of niet volledig wordt 
voldaan aan de verplichtingen die aan de bijdrage zijn verbonden, het Land 
Curaçao het ministerie van Justitie en Veiligheid hierover zo spoedig mogelijk 
schriftelijk informeert. Mocht dit aan de orde zijn, dan vraag ik u te vermelden 
welke maatregelen het Land Curaçao neemt om zo snel mogelijk de afgesproken 
activiteiten alsnog te verrichten en/of aan te geven welke maatregelen het Land 
Curaçao neemt om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Het is van belang dat 
de voortgang van deze maatregelen vervolgens in de eerstvolgende rapportage 
wordt vermeld. 

Om de voortgang van de implementatie van het gezamenlijk plan van aanpak te 
bewaken vindt er periodiek overleg plaats tussen de contactpersonen van de 
landen Aruba, Curaçao en Nederland. 

Financiële eindverantwoording 
Voor de eindrapportage zal Curaçao bij de eindverantwoording van de projecten 
een jaarrekening (c.q. financieel verslag) leveren inclusief controleverklaring van 

Datum 
8 december 2020 

Ons kenmerk 
3106706 
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een onafhankelijk accountant. De werkzaamheden van de accountant worden 
bekostigd door het Land Curaçao. 

De controleverklaring biedt in ieder geval inzicht in de mate waarin de 
toegekende middelen van totaal € 3.014.004 (€ 1.845.521 + € 1.168.483) 
rechtmatig zijn besteed. De jaarrekening aangevuld met de controle dient uiterlijk 
1 april 2022 aangeleverd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de eindrapportage vast 
binnen dertien weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. 

Evaluatie 
De contactpersoon bij het DG Migratie van mijn ministerie zal samen met de 
contactpersonen van de landen Aruba en Curagao een evaluatierapport opstellen. 

Na beëindiging van de projecten waarbij Curaçao de coordinatie heeft wordt 
Curaçao gevraagd om voor deze projecten een evaluatierapport op te stellen. 
Vervolgens zal deze informatie worden opgenomen in de gezamenlijke 
eindrapportage van het plan van aanpak optimalisering vreemdelingenketen. 

Het is van belang dat de betreffende bijdrage op een correcte wijze wordt 
verwerkt in de begroting. 

4. Proces overboeking 
Het bedrag van 1.168.483 euro zal uiterlijk binnen zes weken na verzending van 
deze brief onder vermelding van Nederlandse bijdrage optimalisering van de 
vreerndelingenketen in Curaçao worden overgeboekt op rekeningnummer 

ten name 
van het Land Curaçao 	 Het Is van belang dat uzelf de 
betreffende middelen zo spoedig mogelijk overboekt van de begroting van het 
Land Curaçao naar het criminaliteitsfonds. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van mijn brief vragen hebben dan verzoek ik u om contact te nemen 
met de directie migratiebeleid van mijn ministerie. 

Een afschrift van deze brief wordt gedeeld met het College financieel toezicht 
Curaçao en Sint Maarten. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 

j Ei l n en e 
Ankie Broerr4-Knol 

Directoraat-Generaal 
Migratie Migratie 
Directie Migratiebeleid 
Toegang, regulier en 
Nationaliteit 

Datum 
8 december 2020 

Ons kenmerk 
3106706 
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Stand van zaken Caribisch gebied 

51.ae 
@dtv.minvenj.nl  nota 

Dienst Terugkeer en Vertrek 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

DTO 
Directie Internationale 
Aangelegenheden 
Afdeling Europa en Projecten 

Rijnstraat 8 
2515 XP Den Haag 
Postbus 164 
2501 CD Den Haag 
www.dtenv.n1 

Contactpersoon 
5.1,2 e 

Datum 
3 december 2020 

Van 

§,12,e 	 5.12 p 
Datum/eindparaaf 	 Datum/paraaf 	 Datum/paraaf 

Concipiënt 
512e 
Datum/paraaf 

Doel 
Sinds augustus 2017 is de DT&V actief betrokken bij de ondersteuning aan de 
eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk op het gebied van terugkeer en 
ondersteuning van de migratieketen. Middels deze nota wordt u geïnformeerd 
over de ontwikkelingen sinds 2017 en de huidige stand van zaken. Tevens wordt 
u gevraagd kennis te nemen van bijgaande evaluatieverslagen van de DT&V inzet 
op Bonaire en Curaçao. 

Opbouw 
In deze nota wordt per onderwerp stilgestaan bij de ontwikkelingen. Waar 
mogelijk is een actie benoemd of een tijdspad geschetst. 

iï 

Projectnaam 
Caribisch gebied 

Ons kenmerk 
3122220 

Bijlagen 
2 
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Bestedingsplan 
In de voorjaarsnota van 2019 heeft het kabinet €23,8 miljoen vrijgemaakt voor 
bijstand aan de landen Aruba en Curaao. Dit bedrag is beschikbaar gesteld naar 
aanleiding van meerdere ondersteuningsverzoeken (ook wel bijstandsverzoeken) 
die begin 2019 door de Landen zijn ingediend bij de Staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken. Ongeveer 7 miljoen euro van de totale begroting is 
gereserveerd voor 'opleiding en trainingen', en is bestemd voor capaciteitsopbouw 
van de vreemdelingenketen. Op basis van het Bestedingsplan hebben de Landen 
en het Ministerie JenV een Plan van Aanpak JenV opgesteld voor de uitwerking 
van de bijstand. (Uitvoering ligt bij KMar, COA, IND, DT&V, DGPol). 

De DT&V heeft in het kader van het ondersteuningsverzoek 'Bejeging migranten', 
op Curaçao en Aruba een hostmanship programma aangeboden aan de diensten 
van de vreemdelingenketen. Dit programma is succesvol ontvangen door zowel de 
uitvoeringsdiensten als op ministerieel niveau. Op Curaçao is het programma 
begin 2020 afgerond. Curaçao heeft de behoefte om een hostmanship programma 
te organiseren voor leidinggevenden. Hiervoor heeft Curacao middelen 
gealloceerd vanuit het bestedingsplan. Op Aruba is de hostmanshiptraining 
afgerond, maar heeft de certificering vanwege COVID-19 nog niet plaats 

Datum 
3 december 2020 

Ons kenmerk 
3122220 
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gevonden. Met Aruba wordt nu gekeken naar een nieuwe planning en eventuele 
alternatieve mogelijkheden voor een afronding op afstand. 

Ook heeft de DT&V technische bijstand geleverd aan het KPC (Korps Politie 
Curaao) op Curaçao om het terugkeerproces te optimaliseren. Voor een periode 
van drie maanden hebben twee DT&V-medewerkers fysiek het KPC ondersteund. 
Hun voornaamste taak was om het terugkeerproces transparant te maken, kennis 
te delen en verbetervoorstellen te doen. In korte tijd hebben de medewerkers een 
enorme prestatie neergezet door 25 werkinstructies op te stellen voor 
verschillende afdelingen van het KPC en hen te voorzien van een aantal 
aanbevelingen ter verbetering van het toezicht- en terugkeerproces. In de bijlage 
treft u de tussenevaluatie. 

Directie Internationale 
Aangelegenheden 
Afdeling Europa en Projecten 

Datum 
3 december 2020 

Ons kenmerk 
3122220 

De coordinatie van de uitvoering van het bestedingsplan ligt bij DMB. In de 
Werkgroep Caribisch gebied wordt de voortgang met de keten besproken. Naast 
DMB zijn COA, DT&V, IND, KMar, BZ en DGPoI deelnemers aan dit overleg. DIA 
en ASA sluiten hierbij aan. 

Impact COVID-19 
DT&V heeft in maart de twee medewerkers die op Curaçao werkzaam waren 
voortijdig teruggehaald. De twee medewerkers hadden net twee weken daarvoor 
het stokje overgenomen toen COVID-19 uitbrak op het eiland. 

Wat betreft het vervolg van de uitvoering van de geplande activiteiten, zal in 
overleg met de Landen gekeken worden in hoeverre door Nederland bijstand op 
afstand kan worden geboden. Momenteel vinden er gesprekken tussen de Landen, 
DMB, IND en DT&V plaats over herschikking van de middelen van het plan van 
aanpak JenV op basis van huidige prioriteiten. Curacao heeft begin november te 
kennen gegeven dat de DT&V niet zal worden gevraagd om de ondersteuning aan 
het KPC op dezelfde wijze vorm te geven. Gelet op huidige hoge instroom illegale 
vreemdelingen en aanvragen voor bescherming heeft het KPC op dit moment 
meer behoefte aan kennis en ondersteuning van de IND. De middelen uit het 
bestedingsplan zullen worden overgeheveld naar de IND. Bedrijfsvoering is 
hierover geïnformeerd. DIA neemt deel aan de overleggen van het 
bestedingsplan. 

E 
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1. Optimalisering vreemdelingenketen 

1.1 Aruba 
■ 

Maatregel  Toelichting 
maatregel  

Doel maatregel  Actiehouder 	Planning 
& deadline  

Status 
uitvoering 
maatregel  

Resultaat 

deliri 	eten 

ARUBA 
1 

la 

2 

3 Verdiepingscursus EVRM - Training Vergroten expertise 
Internationale wet en 
regelgeving op het 
terrein van 

IND en DMB week 22 
(afhankelijk 
van de 
Coronavirus) 
Nieuwe 
Voorstel: 
week 33 

In 
voorbereiding. 
In plaats van op 
Aruba: voorstel 
virtueel 
(resterende 
middelen 
overhevelen tbv 
andere projecten) 

Aanpassing van de 
voorzieningen voor 
vreemdelingenbewaring om 
deze geschikt te maken 
voor de invoering van een 
zogenaamd 'Schipholmodel' 
Infrastructurele voorziening 
huis van bewaring (HVB)  
Opleiding hoor- en 
beslistechnieken 

Zie 1 

IND verzorgt 
training aan 
trainers 
IND leidt trainers 
verder op volgens 
train de trainer 
principe 
IND evalueert de 
training van 
nieuwe trainers 

Infrastructuur 
adequaat inrichten 
met doel 
grensprocedures asiel 
te kunnen uitvoeren 

Zie 1 

Er zijn lokale trainers 
getraind om zelf 
training te verzorgen 
van: 
• Hoor- en 

beslistechnieken 
asiel 
Grensprocedures 

Aruba 

Zie 1 

IND 

Start jan-
einde 2021 

22 oktober -
1 november 
2019 

Programma van 
eisen opgesteld 

Offertes 
opgevraagd 

Zie 1 

Gerealiseerd. 

Implementatie gaande. 
Uitvoeringsplan 
gewijzigd. 



KMar De 
vreemdelingenketen is 
gebaat bij 
deskundigheid op het 
gebied van 
documentherkenning 
en falsificaten 
onderscheppen 

KMar De 
vreemdelingenketen is 
gebaat bij 
deskundigheid op het 
gebied van 
documentherkenning 
en falsificaten 
onderscheppen 

POI/KPA Verhoging van de 
weerbaarheid in de 
vreemdelingenketen 
door het aanwijzen 
van politieambtenaren 
als toezichthouders 
voor de LTU 

KMar T.b.v. identificatie- en 
registratieproces 
i.h.k.v. 
grensprocedure/asielp 
rocedure en het 
vreemdelingentoezicht 
aanbieden van 
training voor 
vreemdeling-
ketenorganisaties 
(o.a. 
KPA/DIMAS/Guarda 
nos Costa) 

DOC-2 voor 8 pax - 5 personen zijn 
geselecteerd 

januari-
december 
2020 

In 
voorbereiding. 
KMar zal nieuwe 
data voor 2020 
voorleggen 

6 

Werkervaring 
lokaal, daarna 
selectie uit DOC-2 
geslaagden door 
KMAr voor 
kandidaten DOC-3 

Ontwikkelen en 
verzorgen van een 
cursus om 
politieambtenaren te 
informeren over de 
nieuwe 
bestuursrechtelijke 
bevoegdheden in het 
kader van de LTU 
- Identificatie 
trainingsmodules 
- Selectie 
personeel/champions 
- Training door KMar 
(evt. AVIM) i.o.m. 
IND 
- Overdracht kennis 

9 

8 

7 

In 
voorbereiding. 

Cursus wordt gegeven 
op 2 niveau's 

Cursus is in 
september gestart 

Laatste onderdeel 
voor de certificering 
zou in april 
plaatsvinden. Met 
Coronavirus zal 
nieuwe planning 
gemaakt moeten 
worden 

September 
2019 -ntb 

Is bijna 
afgerond 

Uitzetten training intern 
Uitzetten training 
Vreemdelingenketen 

9 Cursus hostmanship 20 pax DT&V 

DOC-3 voor 2 pax 

Cursus 
vreemdelingentoezicht 

Cursussen I&R en screening 
voor 15-20 pax 

januari-
december 
2020 

Juli 2020 tot 
en met 
december 
2021 
(opschuiving 
vanwege 
COVID) 

In 
voorbereiding. 
KMar zal nieuwe 
data voor 2020 
voorleggen 

Na doc 2 

In 
voorbereiding. 

KMar zal in 
overleg met 
Aruba voorstel en 
planning maken 



10 Training 
handhavingstechnieken 100 
pax 

12 Stage bij 1F unit in NL voor 
medewerkers DIMAS (5 
pax, 1 week) 

13 Opleiding grens-
/Schipholprocedure 

- Training voor 100 
pax plus training 
train de trainer 
ontwikkelen 

- Verzorgen van 
een training om 
medewerkers 
belast met 
vreemdelingentoe 
zicht en 
vreemdelingenbe 
waring 
weerbaarder te 
maken 
Kennisoverdracht 
lokaal 

- Lopen van stage 
bij 1F unit NL voor 
5 pax 

Training geven in AUA 
over de 
grensprocedure  

Verhoging van de 
	POI/KPA 

weerbaarheid van de 
handhavingsdiensten, 
met name de diensten 
belast met het 
vreemdelingentoezicht 
op basis van de LTU 
en met handhaven 
van openbare orde en 
veiligheid in de 
vreemdelingenbewari 
ng centra 

Uitsluitingen in het 
	

IND 
verdragsbeschermings 
proces vergt vaak 
andere 
hoortechnieken en 
methods van 
waarhiedsbevinding 
alsmede aangepaste 
beslis- en 
beschikkingsvaardighe 
den 
Inrichten 
	

IND 
grensprocedure 
(asielprocedure in het 
grensproces) 

juli 2020 tot 
en met 
december 
2021 
(opschuiving 
vanwege 
COVID) 

18 - 22 
November 
2019 

Met N.t.b.i 
Voorstel: 
Week 32 
(opschuiving 
vanwege 
COVID) 

In 
voorbereiding. 

Gerealiseerd. 

was voorzien 
eind 
april/begin mei 

14 N.t.b. Stage grensprocedure op 
Schiphol voor verschillende 
diensten van AUA 

- 	Keuze gedaan van 
lokale kandidaten 
door MinJUS 
Afstemming met 
grensautoriteiten 
in NL teneinde 
een planning 

- 	Stage doorlopen 
10 kandidaten 
Ervaringen delen 
met niet-gekozen 
collega's 

De medewerkers 
	

IND 
hebben goed inzicht 
van hoe de 
grensprocedure 
oftewel het Schiphol-
model werkt in NL  

Was voorzien 
voor eind april  

Eerste onderdeel 
Verkenningstage 
/processen(5): 
week 29 
Schiphol stage (5): 
week 31 



16 

15 Begeleiders hoor- en 
beslismedewerkers 

Beleidsmedewerker 
grensprocedure 

- Begeleiden van 
diverse hoor en 
beslisrnedewerker 
in het verrichten 
van hoor-
gesprekken en het 
opstellen van 
beslissingen in het 
kader van 
asielaanvragen. 

- De 
grensprocedures 
worden 
ontwikkeld 
De 
beleidsmedewerke 
r adviseert 
omtrent de 
opgestelde 
grensprocedures 
danwel ontwikkelt 
zelf de niet-
beschreven 
procedures 

- De procedures 
dienen 
international proof 
te worden 
gemaakt 

Begeleiding op de 
werkvloer voor 
optimaal resultaat van 
de bijstand op horen 
en beslissen ter 
optimalisering van het 
beslisproces 

De werkprocedures 
grens zijn beschreven 

1 ste 
training 
gestart in 
September 
2019 

Week 34 
voor 8 
weken: 3 
FTE (met 
overlap) 

1 FTE te 
goed  
n.t.b. 
Week 30 

In uitvoering 

In 
voorbereiding. 

IND 

DMB 

17 Ondersteuning expertise 
t.b.v. de inrichting v/d 
falsificatenunit 

In 
voorbereiding. 

KMar n.t.b. (Overheveling middelen 
indien ook 
implementatie gewenst) 

(1) opzet grensproces 
en verbetering 
daarvan en (2) een 
backoffice 
falsificatenunit (met 
uitgeschreven 
proces), opzet tweede 
fraudedesk KPAt.b.v. 
andere ketendiensten 

- Adviesdocument 
inrichting unit 
- Middelenlijst 
samenstellen 



18 Wetgevingsjuristen traject-
en regelgeving 
vreemdelingenketen 

Min JenV Maart 2020 In 
voorbereiding 

Inzetten op 
pending/urgente 
wetgevingsproject 
en Justitie 
gerelateerd aan 
de 
vreemdelingenket 
en en 
mensenhandel en 
mensensmokkel 

- Aanbieden ter 
formalisering 

De uitvoerende 
regelgeving 
betreffende LTU is 
vastgesteld. Het 
wetswijzigingsvoorstel 
herziening van de LTU 
is gepresenteerd aan 
de Staten. Alle privacy 
gerelateerde 
regelgeving is 
geactualiseerd 
(waaronder AVG 
compliance) 

- Ontwikkeling: ' 
Wetgevingsacademi 
e 
De middelen 
hiervoor kunnen uit 
de resterende 
middelen VK 
kunnen hiervoor 
benut worden 

2719 Migrantenstroom 
onderzoek 

20 

Onderzoek migratie en 
migratiecriminaliteit Aruba 

Medewerking opzetten 
landeninformatiesysteem 

1. Relevante 
gegevens over 
genoemde groep 
verzamelen en 
gebruiken om 
beleid, strategieën 
en actieplannen te 
ontwikkelen 

2. Opiniepeiling 
lokale bevolking 
omtrent (VEN) 
migratiestroom 

3. Onderzoek mid-
campagne peiling 

TOELT AUA: 
medewerker t.b.v. het 
opzetten van een 
landeninformatiesyste 
em 

Minlus AUA 

IND 

Onderzoek is In uitvoering 
in januari 
gestart 

Oktober - 	Gerealiseerd. 
november 
2019 

1. Afgerond in juni 
2020 

2. Juli -
september 
2020 

3. Oktober -
december 2020 

21 - Offertes Vertaling diverse 
documenten 

- 	Vertaling 
verdragsbescherm 
ing gerelateerde 
bescheiden 

- 	Teneinde de 
desbetreffende 
doelgroep beter te 
bereiken is het 
noodzakelijk om 
diverse 
bescheiden in 

DIMAS beschikt over 	DIMAS 
alle informatie m.b.t. 
verdragsbescherming 
in diverse talen 

Januari 2020 In uitvoering. 
- December 
2020 • 



ansa 
WC:ga 

diverse talen 
beschikbaar te 
hebben: 
formulieren, wet- 
en regelgeving, 
brochure, website, 
afwijzingsredenen 
. Dus: 
inventarisatie 
vertaalbundel en 
onderhands 
aanbestedingstraj 
ect 

22 Ontwikkelen voorlichting en 
bewustwordings-
campagnes 

KPA / 
Taskforce 
MH/MS 

23 Transportmiddelen t.b.v. 
handhavingsautoriteiten: 4 
SUV's, 4 auto's, 2 bussen 
transport 

Onderhandse 
aanbesteding voor de 
voorlichtingscampagn 
es 

Aanschaf van 
additionele 
transportmiddelen 
diverse diensten in de 
justitieketen 

- Onderhands 
aanbestedings 
traject 
Comptabiliteit 
sverorderning 

1. Updating en 
voortzetting 
voorlichting 
mensenhandel/sm 
okkel 

2. Bewustwordingsca 
mpagne 
migranten/asielim 
pact en aanpak 
van latente 
xenofobie 

Voldoende 
transportmiddelen 
voor de diensten in de 
vreemdelingenketen 
belast met de 
asielprocedures en 
toezicht teneinde hun 
werkzaamheden naar 
behoren te kunnen 
doen 

In uitvoering. 
Juli 2020 -
december 
2021 
(opschuiving 
vanwege 
COVID) 

Juli --
december 
2020 

In uitvoering. 

24 
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44 Keteninformatisering Juli 2020 -
december 
2021 

In uitvoering. - 	Kick-off meeting 
Minlus met keten 

- 	Instellen 
stuurgroep 

- Aanwijzen van 
een 
projectmanager 
Assessment van 
de huidige 
situatie/behoefte 
Align expectations 
en commitment 
keten 
Hardware 
Infrastructuur : 
onderhandse 
aanbesteding 
(comptabiliteitsve 
rordening) 

- Software 
infrastructuur: MB 
onderbouwing 
afwijking 
comptabiliteitsver 
ordening 

Digitaal geïntegreerde 
Justitie / 
vreemdelingenketen 

- 	Masterplan Justitie 
- Budget en Plan van 

Aanpak 

46 Registratiesysteem / 
module voor 
verdragsbescherming 
inclusief volgsysteem (app) 
asielaanvragen  

In 
voorbereiding/ 
uitvoering. 

TOR is gereed 



47 
	

Beleidsmedewerker ter 	 Stichting 
	

In 
ondersteuning beschrijving 	 Beheer / PM 	 voorbereiding/ 
digitale processen en 	 uitvoering. 
procedures 

IND Begeleiding op de 
werkvloer voor 
optimaal 
resultaat van de 
bijstand op horen 
en beslissen ter 
optimalisering 
van het 
beslisproces 

In uitvoering. november 2019 en 
maart 2020 

Toelichting 
maatregel r 

Doel maatregel Actiehoude Planning & 
deadline 

Onderwerp Status Resultaat 

Vreemdelingenketen 2020 
CURAÇAO 

Is in september 
2019 gestart 

Oktober 2019-
december 2020 

In uitvoering v 
nieuwe data 
voor 2020 
voorleggen 

15 DOC-2 in NL voor 8 pax Kmar 

DOC-2 train de trainer 2 
pax 
DOC-3 train de trainer 2 
pax 

Is in september 
2019 gestart 

Oktober 2019-
december 2020 

In uitvoering . 

In 
voorbereiding. 
KMar zal data 
voor 2020/2021 
voorleggen 

16 

17 KMar 

Opleiding hoortechnieken 
en beslissen 

Begeleiden 
van diverse hoor en 
beslismedewerker In 
het verrichten van 
hoor- gesprekken en 
het opstellen van 
beslissingen In het 
kader van 
asielaanvragen 

18 

Verdiepingscursus EVRM 
Cursus hostmanship voor 
20 pax 

Wetgevingsjuristen traject-
en regelgeving 
vreemdelingenketen 

Is in September 
2019 gestart en 
maart 2020 
afgerond  

Inzetten op 
wetgevingsprojecten 
Justitie gerelateerd 
aan de 
vreemdelingenketen 

november 2019 
september 2019 
maart 2020 

maart 2020 

In uitvoering. 
afgerond 

In 
voorbereiding. 
N.a.v. overleg 
JenV met 
Curagao zal 
nadere info 
door ministerie 

19 IND & DMB 
24 

28 

13 personen hebben 
certificaat ontvangen 

DT&V 

DWJZ 

1.2 Curaçao 



29 

30 

31 

34 

42 

Zie onder 18 Ondersteuning 
medewerkers hoor- en 
verslag 
beschermingsverzoekers 
Beleidsmedewerker 
vreemdelingentoezicht en 
grensbewaking 

November 2019 

n.t.b. BZK 
Onbekend. 

In uitvoering. 

In 
voorbereiding. 
N.a.v. overleg 
JenV met 
Curaçao zal 
nadere Info 
door ministerie 
CUR worden 
aangeleverd 

32 

33 

Uitzending medewerker 
landeninformatiesysteem 

Medewerkers & coördinator 
bevorderen terugkeer en 
ontwikkeling 
terug keerproces 

Onderzoek migratie en 
migratiecriminaliteit 
Curaçao  
Inrichten falsificatenunit 
toelating en grensbewaking  

TOELT AUA: 
medewerker 
t.b.v. het 
opzetten van een 
landeninformaties 
ysteem  
Medewerkers 
DT&V 
ondersteunen 
KPC sinds begin 
november 2019, 
met oa het 
beschrijven van 
de 
werkprocessen  

Offerte is 
opgevraagd 

Ministerie van JUS 
lom zullen een lijst 
opstellen 

Planning was eind 
april 

november 2019 

Januari 2020 -
december 2020 

Januari 2020 -
december 2020  

In uitvoering. 

In uitvoering. 

In 
voorbereiding . 

In 
voorbereiding . 

Medewerkers 
beschermingsprocedure 

39 Vertaling beleidskader en 
aanvraagformulieren 3-
EVRM 

Offertes beschikbaar  Ministerie 
JUS CUR  

Januari 2020 -
december 2020  

In 
voorbereiding . 

40 Ontwikkelingen 
voorlichting- en 
bewustwordingscampagnes  

Offertes beschikbaar  Ministerie 
JUS CUR  

Januari 2020 -
december 2020. 

In 
voorbereiding . 

DM8 en 
ministerie 
van JenV 
IND 

DMB 

IND 

DT&V 

Ministerie 
JUS CUR 

KMar en 
ministerie 
van JUS CUR 
en KPC 

CUR worden 
aangeleverd. 
In uitvoering. 



52-59 Opvang kwetsbare groepen Geen deadline 
overeengekomen 

Deze 
activiteiten zijn 
op verzoek van 
Curacao 'on 
hold' gezet. 
Geen voortgang 
te melden. 

Wordt ingevuld 
door: 
- 	Inventarisatie 

stavaza 
- Verdiepend 

werkbezoek 
- 	Werkbezoek aan 

NL 
Adviseren en 
uitwerken 
process vla VC 
en e-mail 

- Opvolgend 
werkbezoek 

- Ondersteuning 
adviseur(s) voor 
2x1 maand 

- Training aan 
lokaal personeel 

- 	Training on the 
job 

Transportmiddelen t.b.v. 
grensbewaking en toezicht 
(5 SUV's, 1 bus)  
Pilot terugkeerproces t.a.v. 
achterblijvende 
Venezolanen 

Aankoop is In gang 
gezet op basis van 
de offertes 
Terug keergelden 
zullen gebruikt voor 
tickets of Inhuur van 
chartervluchten 

2019-2020. 

Ontwikkelen module 3-
EVRM in FMS, ontwikkeling 
ACT VD e.a. 

Versterking netwerk 
vreemdelingenketen 
programma's FMS netwerk 

OP basis van de 
Offerte SBIR wordt 
programma van 
eisen verder 
uitgewerkt 
OP basis van de 
Offerte SBIR wordt 
programma van 
eisen verder 
uitgewerkt 

Stichting 
Beheer 

Stichting 
Beheer 

BZK Onbekend. 

BZK Onbekend. 

BZK Onbekend. 

BZK Onbekend. 

48 

49 

Stichting 
Beheer /a 
ministerie 
JenV en CUR 
Ministerie 
van JUS CUR 

Jan - dec 2020 

2020 

In 
voorbereiding. 

In 
voorbereiding. 

50 Beleidsmedewerker ter 
ondersteuning beschrijving 
digitale processen en 
procedures 

51 Inrichting 36 
opvangplekken 

Plan van aanpak is 
opgesteld, offerte 
ook beschikbaar 

41 

43 

Ministerie 
)US CUR 

Ministerie 
van JUS CUR In uitvoering 



Geen deadline 
overeengekomen. 

Deze 
activiteiten zijn 
op verzoek van 
Curacao 'on 
hold' gezet. 
Geen voortgang 
te melden. 

COA Training lokaal personeel 58 
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2. Versterking maritieme grenzen 

Samenvatting 
Door verbeterde sensoren wordt de kans op detectie en beheersing van een (plotselinge) migratiestroom vanuit 
Venezuela over zee naar Aruba, Bonaire en Curaçao vergroot. MEZEMOMIEREMONMEM 

In 2019 heeft de Kustwacht direct het verwervingsproces gestart. De Kustwacht heeft hiervoor overigens geen eigen 
capaciteit. Nadat de € 2.190 miljoen is toegewezen, heeft de Kustwacht de benodigde documenten aan het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en Defensie Materieel Organisatie (DMO) gestuurd om het inkoopproces te starten. 
Uitlevering van de goederen en de bouw van de steiger moet nog worden overeen gekomen met leveranciers resp. 
het RVB. Ook moeten de leveranciers nog worden geselecteerd. Als dit niet In 2019 lukt, zal er een uitloop naar 
2020 zijn. Er vindt nog overleg met de ketenpartners op Bonaire plaats over de inrichting van het maritieme cluster 
en de verdeling steiger-boten (van KPCN/Douane), mede n.a.v. nader overleg met de gezaghebber van Bonaire. 

Toelichting per soort middel 

3. 	Inzet innovatieve middelen ter vergroten situationeel bewustzijn (drones) 
aard 

vue 9 ,, 







3. 	buiten verzoek 

->v 	 buiten reikwijdte van het verzoek 
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4. 	buiten het verzoek 

buiten reik 	3íet verzoek 
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ieTIMilireVán hét verzoek 
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