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Aanleiding 
Door de voorzitter van de Eerste Kamer zijn vragen van het lid Van Langen-
Visbeek (BBB) over het herstelwerk aan het viaduct in de A7 bij Purmerend aan de 
staatssecretaris gestuurd, zie bijlage. Omdat de vragen gaan over 
werkzaamheden aan het hoofdwegennet is het voorstel dat de minister deze 
beantwoordt. In bijgevoegde conceptbrief is een voorstel voor beantwoording 
opgenomen. 

Geadviseerd besluit 
Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de Eerste Kamervragen. 

Kernpunten 
- Het renoveren van de brug in de A7 bij Purmerend kan helaas niet zonder 

grote hinder uitgevoerd worden. 
- De inzet van Rijkswaterstaat is om de geplande hinder van maximaal 7 

maanden zo kort mogelijk te maken. Inmiddels is deze ingekort tot 5 
maanden. Hierover heeft afstemming met ondernemingsverenigingen, 
vervoerbedrijven en gemeenten plaats gevonden. 

- Op dit moment wordt onderzocht welke financieel doelmatige maatregelen 
ervoor kunnen zorgen dat de extra reistijd wordt beperkt. Gestreefd wordt dat 
met de maatregelen 20% van het wegverkeer van de A7 af gaat. 
Hierdoor kan op basis van de verkeersmodellen de extra reistijd worden 
gereduceerd tot ongeveer 40 minuten. 

- Samen met de omgevingspartijen en de transportsector wordt gekeken wat de 
mogelijkheden zijn om door middel van een bereikbaarheidsplan de reistijd en 
fileleed zoveel mogelijk te beperken. 

- Er is goed en intensief contact met alle stakeholders waaronder gemeentes, 
ondernemers, bewoners, belangenverenigingen en de veiligheidsregio. 

- Er is intensief contact met de NS over inzet van langere treinen en aanpassen 
van de dienstregeling. 

- Het project wordt zodanig robuust uitgevoerd dat de brug een restlevensduur 
heeft van 30 jaar. Er zijn verschillende alternatieven bekeken en afgewogen. 
Hierbij is ook het versterken van de brug vanaf de onderzijde (het 
ondersteunen van de brug middels een tijdelijke constructie). Dit alternatief is 
afgevallen vanwege de technische risico's, beperkingen aan onderliggende 
infrastructuur en kortere levensduur (maatregel voor maximaal 10-15 jaar). 
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