

# PIP planning Cruquiusbrug\_14.07.2020

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	helft 2, 2020							2021					
					j	i	a	s	o	n	d	j	f	m	a	m	j
93	0300 Precontractuele fase	1648 dagen	maa 3-7-17	woe 12-6-24													
148	3300 Omgevingsmanagement	1648 dagen	maa 3-7-17	woe 12-6-24													
211	3306 Planologie / RO / Vergunningen	1079 dagen	maa 3-7-17	woe 22-12-21													
235	PIP	767 dagen	maa 1-10-18	woe 22-12-21													
259	Procedure ontwerp PIP	49 dagen	din 9-6-20	vri 4-9-20													
260	Staven	37 dagen	din 9-6-20	woe 19-8-20													
264	Gereedmaken GS Nota	42 dagen	din 9-6-20	woe 5-8-20													
265	Zomerreces staf	27 dagen	din 30-6-20	woe 5-8-20													
266	Agenderen onderwerp ter behandeling GS-staf (voor 12:00)	0 dagen	woe 5-8-20	woe 5-8-20													
267	Aanleveren stukken via iBabs Staf RO en grond (voor 12:00)	0 dagen	don 6-8-20	don 6-8-20													
268	Behandeling staf RO en grond	1 dag	maa 10-8-20	maa 10-8-20													
269	Akkoord staf RO en grond	0 dagen	maa 10-8-20	maa 10-8-20													
270	Agenderen onderwerp ter behandeling GS-staf (voor 12:00)	0 dagen	woe 12-8-20	woe 12-8-20													
271	Aanleveren stukken via iBabs Staf Mobiliteit en Bereikbaarheid (voor 12:00)	0 dagen	don 13-8-20	don 13-8-20													
272	Behandeling staf M&B	1 dag	maa 17-8-20	maa 17-8-20													
273	Verwerken binnengekomen opmerkingen en vragen	3 dagen	maa 17-8-20	woe 19-8-20													
274	GS (gedeputeerde staten)	12 dagen	woe 19-8-20	vri 4-9-20													
275	Aanleveren stukken GS via iBabs (voor 13:00)	0 dagen	woe 19-8-20	woe 19-8-20													
276	GS vergadering	1 dag	din 25-8-20	din 25-8-20													
277	Uitwerken opmerkingen en binnengekomen vragen GS	5 dagen	woe 26-8-20	din 1-9-20													
278	Opstellen en versturen brief naar PS	4 dagen	maa 31-8-20	don 3-9-20													
279	Opstellen en versturen brief naar gemeente raad H-meer & Heemstede	5 dagen	maa 31-8-20	vri 4-9-20													
280	Publicatie ontwerp PIP in Staatscourant	0 dagen	vri 4-9-20	vri 4-9-20													
281	Ter inzage legging Ontwerp PIP (zomervakantie noord: 4-7 t/m 14-8)	6,4 wkn	vri 4-9-20	maa 19-10-20													
282	Inloopavond optie 1 (tijdens ter inzage legging)	1 dag	woe 23-9-20	woe 23-9-20													
283	Inloopavond optie 2 (tijdens ter inzage legging)	1 dag	woe 30-9-20	woe 30-9-20													
285	Zienswijzen beantwoorden en verwerken	3 wkn	din 20-10-20	maa 9-11-20													
286	Procedure def. PIP	64 dagen	din 10-11-20	vri 19-2-21													
287	Staf mobiliteit en Bereikbaarheid	12 dagen	din 10-11-20	woe 25-11-20													
288	Uitwerken teksten en controle bij leidinggevend	7 dagen	din 10-11-20	woe 18-11-20													
289	Agenderen onderwerp ter behandeling GS-staf (voor 12:00)	0 dagen	woe 18-11-20	woe 18-11-20													
290	Aanleveren stukken via iBabs Staf Mobiliteit en Bereikbaarheid (voor 12:00)	0 dagen	don 19-11-20	don 19-11-20													
291	Behandeling door staf mobiliteit en bereikbaarheid	1 dag	maa 23-11-20	maa 23-11-20													
292	Verwerken binnengekomen opmerkingen en vragen	2 dagen	din 24-11-20	woe 25-11-20													
293	GS (gedeputeerde staten)	17 dagen	maa 23-11-20	woe 16-12-20													
294	Uiterlijke datum meenemen standpunten gemeenteraden Haarlemmermeer en Heemstede	0 dagen	maa 23-11-20	maa 23-11-20													
295	Aanleveren stukken GS via iBabs (voor 13:00)	0 dagen	woe 25-11-20	woe 25-11-20													
296	GS vergadering	1 dag	din 1-12-20	din 1-12-20													
297	Uitwerken van aangeleverde opmerkingen en vragen GS	11 dagen	woe 2-12-20	woe 16-12-20													
298	Commisie mobiliteit en bereikbaarheid	18 dagen	woe 16-12-20	maa 25-1-21													
299	Aanleveren en behandeling in commissie M&B	18 dagen	don 17-12-20	maa 25-1-21													
304	Definitief PIP (vaststelling Provinciale Staten)	18 dagen	din 26-1-21	vri 19-2-21													
305	Aanleveren stukken PS (onder voorbehoud; afhankelijk van PS kalender 2021)	0 dagen	din 26-1-21	din 26-1-21													
306	PS vergadering PIP (onder voorbehoud; afhankelijk van PS kalender 2021)	0 dagen	maa 8-2-21	maa 8-2-21													
307	Repro, vaststellen stukken voor beroepstermijn	8 dagen	woe 10-2-21	vri 19-2-21													
308	Publicatie PS-besluit (vastgesteld PIP)	0 dagen	vri 19-2-21	vri 19-2-21													
309	Beroepstermijn PIP	7 wkn	vri 19-2-21	maa 12-4-21													
310	PIP onherroepelijk bij geen beroep	0 dagen	maa 12-4-21	maa 12-4-21													
313	Eventueel Beroep bij Raad van State PIP	164 dagen	din 13-4-21	woe 22-12-21													
319	Zitting hoor- en adviescommissie	0 dagen	don 3-9-20	don 3-9-20													