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Locatie

Verwijderen BB-leiding fase 4 (106m)

Adres: Steenbergseweg 81, 4664 RW Lepelstraat

Verkeersmaatregelen

Zie verkeersplan: 2200107-VP-2-1-3.0 Lepelstraat

Voorbereidende werkzaamheden

Uitzetten BB-leiding.

Toolbox voorafgaand aan werkzaamheden over graven conform CROW-500.

Sloot t.p.v. W1 afdammen met slootschotten en plaatsen bemaling nabij W1.

Ontgraven W1.

Ontgraven W6 nabij talud rondweg. Let op: toestemming van De Staat (Infrastructuur en Waterstaat benodigd.

Reinigen BB-leiding (202m)

Controlemeting door Gebied GU. Let ook op (mogelijke) aanwezigheid van dammer.

BB-leiding open maken bij W1 en doorhalen bij W6 inclusief een klein stukje tussen de leiding uit halen en
reinigen d.m.v. foampiggen. Opstelplaats Reym bij W6.

Lokaliseren en bepalen uiteinde BB-leiding bepalen m.b.v. doorvoerstaaf c.q. trekveer.

Controlemeting en vrijgave door Gebied GU.

Verwijderen BB-leiding fase 1 (26m)

Opnemen kinderkopjes (5m2) bij W3, ontgraven W2 en W3 en leiding doorhalen bij W3.

BB-leiding inclusief mantelbuis (4m) verwijderen middels trekken van W1 naar W2 en W3 naar W2.
BB-leiding op lengte doorhalen en afvoeren naar de container.

Achtergebleven holte opvullen met dammer.

Verwijderen BB-leiding fase 2 (30m)

Ontgraven W4 en leiding doorhalen bij W4.

BB-leiding verwijderen middels trekken van W3 naar W4.
BB-leiding op lengte doorhalen en afvoeren naar de container.
Achtergebleven holte opvullen met dammer.

Verwijderen BB-leiding fase 3 (40m)

Ontgraven W5 en leiding doorhalen bij W5.

BB-leiding verwijderen middels trekken van W4 naar W5.
BB-leiding op lengte doorhalen en afvoeren naar de container.
Achtergebleven holte opvullen met dammer.

BB-leiding vrij graven m.b.v. graafmachine van W6 naar W5. Laatste stukje BB-leiding uit het talud vandaan
trekken t.p.v. W6. E.e.a. in overleg met grondzaken/opzichter GU.
BB-leiding verwijderen uit de sleuf, op lengte doorhalen en afvoeren naar de container.

Afwerken en herstel (volgens GTS CSK 25-N)

Verwijderen bemaling en slootschotten.

Werkputten/sleuf aanvullen met uitgekomen grond.

Afwerken terrein, uitgekomen asfalt dichtblokken met klinkers (5m2) en herstellen kinderkopjes (5m2).
Verdere afwerking overeenkomstig gemaakte afspraken tussen GU en perceeleigenaren.
Demobiliseren

Toezicht

GU OMT i.v.m. uitzetten BB-leiding
Gebied GU i.v.m. vrijgave BB-leiding

Bodemkwaliteit

Niet verontreinigd volgens SOL020176MK -Definitief- Verkennend bodemonderzoek Z-525-01 Bergen op Zoom
d.d. 24 november 2022.

Grondsoort: zand, licht puinhoudend.

Grondwaterstand: 1,33m —mv d.d. 7 december 2022.

Bijzonderheden/toelichting

Uit de proefsleuffase is gebleken dat het uiteinde bij W1 in het sloottalud ligt nabij het uiteinde van de 6”. Het
uiteinde is afgewerkt met tape. Deze ligging wijkt af t.o.v. Geoportaal. Het andere uiteinde bij W6 ligt in het
talud van de rondweg en is niet inzichtelijk geweest.

Het verloop van de BB is conform de oude routekaart en wijkt ca. 26m af t.o.v. de routekaart.

Volgens de routekaart is de leiding gedammerd. In de proefsleuffase kon dit niet bevestigd worden.
Uitganspunt is dat de leiding wordt gefoampigged.

Let op @100 AC-waterleiding in nabijheid van BB-leiding.

Werkzaamheden uitvoeren i.c.m. 5222621.27 - PVA-1 - Z-525-01-KR-010-2-BB.

Uitgangspunt is dat asfalt zagen niet nodig is en de BB wordt benaderd vanuit de berm t.p.v. W1. Indien asfalt
zagen wel wenselijk is, dan i.o.m. GU grondzaken/opzichter e.e.a. afstemmen.

T.p.v. W6 wordt de leiding niet op het uiteinde aangeboord. E.e.a. in overleg met opzichter en gebied GU.
Actiepunt GU.

Leidinginformatie

Locatie
o  Adres: Steenbergseweg 81, 4664 RW Lepelstraat

Benodigde toestemmingen

Gemeente (Bergen op Zoom)

Leidinggegevens

Routekaartnummer: Z-525-01-KR-010-4-BB

Diameter: $100 (4”)

Lengte te verwijderen deel: 202m

Lengte volgens routekaart: 176m

Coatingtype: Bitumen, niet asbesthoudend volgens 24.22.11150 V1
Steenbergseweg 81 te Lepelstraat d.d. 9 december 2022

Dekking: 0,7m-1m —mv

Leiding gedammerd: Onbekend.

Uitgangspunten

KLIC: graafmelding wordt gedaan voor aanvang van de

EFA-advies

De Staat (Infrastructuur en Waterstaat)
Waterschap
Perceeleigenaren

Explosieven: GO.

Flora-Fauna: GO, mits er geen opstaande vegetatie
wordt verwijderd (binnen broedseizoen).
Archeologie: GO.
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Tekstuele aanpassingen n.a.v. overleg met GU
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