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1 ALGEMEEN 

 

 

1.1 Inleiding  

Het werkplan tijdelijke loswal Heel beschrijft de werkzaamheden die benodigd zijn om de tijdelijke loswal in 

Heel te kunnen realiseren. Deze tijdelijke loswal is benodigd om grond die op de locatie in Heel vrijkomt en 

erosieklasse 1 klei die van elders komt per schip naar Beesel te transporteren. Met behulp van deze loswal 

wordt de grond van het schip geladen op transportmiddelen om deze per as naar de dijkvakken te vervoeren. 

 

1.2 Doel werkplan 

Het doel van dit werkplan is om de specifieke werkzaamheden, aandachtspunten en risico’s voor de tijdelijke 

loswal in Heel inzichtelijk te krijgen. Daarnaast dient dit werkplan als toelichting bij de vergunningsaanvraag. 

 

1.3 Locatie 

De locatie voor de tijdelijke loswal is terug te vinden in bijlage 1. Daarin is nog een optie open gehouden voor 

een alternatieve tweede locatie welke mogelijk niet gebruikt wordt maar i.v.m. vergunningen toch in dit 

werkplan is opgenomen. 

 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 1 is algemene informatie te vinden over het onderdeel beschreven in dit werkplan. In hoofdstuk 2 

zijn de specifieke uitgangspunten over het onderdeel beschreven (veiligheid, calamiteiten, risico’s en 

raakvlakken). In hoofdstuk 3 zijn de specifieke aandachtspunten ten behoeve van de omgeving omschreven 

(Communicatie derden, vergunningen, K&L, Archeologie, Ontplofbare Oorlog resten, Flora en Fauna, Bodem, 

Verkeersmaatregelen en Monitoring en bouwopnames). In hoofdstuk 4 zijn de werkzaamheden nader 

toegelicht. 

 

1.5 Documentenlijst 

Bovenliggende documenten 

Documentcode Titel 

Z8103-DMP-00147 Integraal veiligheidsplan (IVP) 

  

  

  

  

  

  

  

Voor de laatste versie van documenten wordt verwezen naar Sharepoint, ons documentmanagementsysteem. 

 

  

https://mourikholding.sharepoint.com/teams/INFRA0147/realisatie/Z8103-DMP-00147_Integraal%20Veiligheidsplan%20(IVP).pdf?csf=1&web=1&e=QX8eN8
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1.6 Contactgegevens 

1.6.1 Opdrachtgever 

Organisatie :  Waterschap Limburg  

Bezoek adres : Maria Theresialaan 99  

 : 6043 CX Roermond 

Contactpersoon :  

 : 

Internetsite :  www.waterschaplimburg.nl   

 

1.6.2 Opdrachtnemer (CDH&B) 

Contactpersonen  

Functie Naam Tel nr. Mail 
Technisch manager  

Werkvoorbereider/ uitvoerder  

Uitvoerder 

 

1.6.3 Onderaannemer verkeersmaatregelen 

De volgende onderaannemers zijn betrokken bij de beschreven activiteiten uit dit werkplan 

Contactpersonen:   

Functie Naam Tel nr. Mail 
Vestigingsmanager 

 

De overige onderaannemers die een relatie hebben met deze werkzaamheden zijn nog niet vastgelegd en 

worden op een later moment bepaald. 

 

 

  

http://www.waterschaplimburg.nl/
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2 UITGANGSPUNTEN 

 

2.1 Veiligheid 

Voor de algemene uitgangspunten m.b.t. veiligheid wordt verwezen naar het integraal veiligheidsplan 

Specifiek aandachtspunt m.b.t. veiligheid is de opbouw van het overslagponton. Aangezien het 

overslagponton uit meerdere delen bestaat, wordt deze in elkaar gebouwd op een locatie waar de stroming 

van de maas geen invloed op heeft en vervolgens naar de juiste locatie vervoerd. 

 

2.2 Calamiteiten 

Voor de volledige werkwijze bij calamiteiten wordt verwezen naar het noodplan.  

De Technisch manager communiceert per ommegaande met de contactpersoon van Opdrachtgever en met 

de incidentenwacht bij een dreigende calamiteit. Eventuele noodmaatregelen worden in overleg met de 

incidentenwacht/ calamiteitenorganisatie van Waterschap Limburg genomen. 

Opdrachtnemer heeft voldoende personeel, materieel en bouwstoffen beschikbaar om adequaat te reageren 

bij een dreigende calamiteit. 

  

https://mourikholding.sharepoint.com/teams/INFRA0147/realisatie/Z8103-DMP-00147_Integraal%20Veiligheidsplan%20(IVP).pdf?csf=1&web=1&e=DtFKYX
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3 OMGEVING 

 

3.1 Communicatie met derden 

Er is contact geweest met grondeigenaren voor het gebruik van de grond i.r.t. de tijdelijke loswal. Dit betreft 

grond van 

 

3.2 Vergunningen 

Voor de inzet van de laad- loslocatie en het depot worden de benodigde vergunningen en/of meldingen 

aangevraagd, zoals watervergunningen (Waterschap Limburg), melding BLBI / melding BBK, 

vaarwegverkeersbesluit, BPR ontheffing, De voorschriften uit deze vergunningen leggen wij vast in Impero. 

Impero is onze SE tool. 
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3.3 Kabels en Leidingen 

In onderstaande afbeelding is te zien dat er geen kabels en leidingen aanwezig zijn op de locaties voor de 

tijdelijke loswal. 

 

Figuur 1: Overzicht k&l 

 

3.4 Archeologie  

Voor archeologie zijn geen aandachtspunten benoemd bij deze werkzaamheden vanwege de geringe impact 

die de werkzaamheden hebben op eventuele archeologische vondsten. 

 

3.5 Ontplofbare oorlogsresten 

Voor ontplofbare oorlogsresten is een risicoanalyse gemaakt door REASeuro. Uit deze risicoanalyse blijkt dat 

de werkzaamheden geen risico vormen i.r.t. ontplofbare oorlogsresten. De rapportage is te vinden in bijlage 2. 

 

3.6 Flora & Fauna 

De handelingswijzen t.a.v. ecologie zijn omschreven in het ecologisch werkprotocol Heel. Voor de uitvoering 

van deze werkzaamheden zijn geen specifieke aandachtspunten benoemd.  

 

  

https://mourikholding.sharepoint.com/teams/INFRA0147/realisatie/Z8103-PLA-00520_Ecologisch%20werkprotocol%20Heel.pdf?csf=1&web=1&e=OUjkUI
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3.7 Waterbodem 

Om te komen tot de huidige locatie zijn in het voortraject peilingen gedaan om de waterbodem in te meten. Uit 

de peilingen is met dwars-  en langsdoorsneden met daarop schematisch het schip, ponton en gepeilde 

bodem inzichtelijk gemaakt. Dit is terug te vinden in bijlage 1.  

 

3.8 Verkeersmaatregelen 

Om het scheepvaartverkeer in veilige banen te leiden worden verkeersmaatregelen genomen in de vorm van 

bebording op het overslagponton en op de locaties waar scheepvaartverkeer en recreatievaartuigen op de 

Polderveldplas kunnen komen. De verkeersmaatregelen zijn inzichtelijk gemaakt op de tekening in bijlage 3. 

Hierbij dient vermeld te worden dat de locatie in bijlage 1 leidend is en bijlage 3 enkel ter indicatie voor de 

verkeersmaatregelen dient. 

 

3.9 Monitoring en bouwopnames 

Voor deze werkzaamheden zijn monitoring en/ of bouwopnames niet noodzakelijk omdat de tijdelijke loswal 

zich niet in de nabijheid van bebouwing bevindt.  
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4 UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN 

4.1 Opbouw tijdelijke loswal 

De tijdelijke loswal bestaat uit de volgende onderdelen: 

- Ponton met afmeting: 36 x 12 x 1,5m 

- Oprijkleppen gemonteerd aan het ponton 

- Stalen buispalen om ponton en schepen aan te verankeren 
 

Het ponton bestaat uit meerdere onderdelen die onderling aan elkaar gekoppeld worden. Zie onderstaande 

afbeelding voor een schematische weergave van het ponton met oprijkleppen. 

 

Figuur 2: Overslag ponton met oprijkleppen 

 

Om ervoor te zorgen dat de opbouw van het ponton veilig uitgevoerd kan worden, wordt het ponton 

opgebouwd buiten de stroming van de maas en vervolgens als een geheel naar de locatie getransporteerd 

over het water. 

Het ponton wordt verankerd door 2 buispalen van Ø660mm de grond in te trillen. Dit intrillen van de buispalen 

zal worden gedaan door een kraanschip met trilblok.  

Nadat het ponton verankerd is worden nog 2 buispalen extra de grond in getrild voor de verankering van de 

schepen, zodat het ponton en de schepen onafhankelijk van elkaar verankerd zijn. 
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4.2 Milieukundige aspecten 

Om tijdens de uitvoering ervoor te zorgen dat er milieukundig gezien geen negatieve effecten optreden door 

de werkzaamheden, worden de schepen tegen het ponton afgemeerd en draait de overslagkraan alleen 

boven de schepen en het ponton. Doordat de overslagkraan niet boven open water draait wordt mors 

voorkomen. Om te zorgen dat er geen mors is tussen het ponton en het schip dekken wij de ruimte af tussen 

het ponton en het schip, daar waar de kraan draait. 

 

  



Docnr:  Z8103-WPL-00601  
Titel: Werkplan tijdelijke loswal Heel 
 

 

Pagina 13 

 

BIJLAGE 1   LOCATIE TIJDELIJKE LOSWAL 
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BIJLAGE 2   RAPPORTAGE ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN 
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BIJLAGE 3   TEKENING VERKEERSMAATREGELEN 
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