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Opzet
&
e Informatievoorziening aan raad over

voortgang plan van aanval Actualisering
bestemmingsplannen in periode 2007-2010

e Voortgangsrisico geactualiseerde plan van
aanval (doeltreffendheid)

| e Mogelijk wat te zeggen over doelmatigheid in
i relatie tot de extra raadsgelden
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Conclusies

e De raad niet adequaat op de hoogte gesteld
van voortgang actualisering bestemmings-
plannen

e Vanuit raad weinig gedaan om inzicht te krijgen
in de voortgang

e Voortgang betrokken bij evaluatie raadsgelden,
februari 2010; besluitvorming? Budget vanaf
2010 structureel ingezet voor 2 fte.

3
i
|
i

( )

3 Conclusies
Gy
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I e Proces rond actualisering: sinds kort
| verbeterde organisatie

| e Gebrek aan inzicht aan personele inzet periode
2007-2010. Extra inzet beperkt terug te vinden
| in de resultaten.

. @ Prognose voor toekomst niet mogelijk




C____ )
| Conclusies

H

. @ Meerdere bestemmingsplannen na de
overgangstermijn van 1 juli 2013 gereed,
legesderving en rechtsongelijkheid
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