
 
 
 
 

  

 
 

 

Aan    : de leden van de AvA IBA Parkstad 
Van  : directie IBA Parkstad 
Datum   : 5 oktober 2017 
Onderwerp : Oplegnotitie opdracht AvA tot uitvoering Midterm-review 
 
__________________________________________________________________________ 
 
In de IBA-samenwerkingsovereenkomst, die in 2014 is gesloten tussen Provincie Limburg, de 8 
Parkstad-gemeenten en de stadregio Parkstad, is opgenomen dat tussen de periode 2014 en 2020 een 
tussentijdse evaluatie (Midtermreview) dient plaats te vinden. Door de AvA is besloten dat deze 
evaluatie door een onafhankelijk extern bureau dient te worden opgesteld. De directie van IBA Parkstad 
heeft in dit verband Bureau Boer&Croon de volgende opdracht gegeven: 
Evalueer in welke mate de IBA-organisatie in strategisch-bestuurlijke zin haar taakstellingen tussentijds 
adequaat heeft ingevuld en resultaten heeft behaald, en beoordeel in welke mate een bijdrage is 
geleverd aan het concretiseren van de ambities van IBA Parkstad.  
Het bureau heeft op basis van deskresearch onder meer de IBA-samenwerkingsovereenkomst, 
begrotingen, jaarverslagen en overige openbare stukken van IBA Parkstad, alsook van gemeentelijke 
en provinciale stukken de evaluatie uitgevoerd. Daarnaast is Reimar Molitor als voorzitter van de IBA-
Expertenrat en de heer Van den Bergh als lid van het Q-team geïnterviewd.  
De volgende interne en externe toetsingscriteria zijn gebruikt: 

- kaders die zijn afgesproken in de raadsvoorstellen, waarbij er gekeken is of procesmatig alle 

afspraken zijn nagekomen;  

- vergelijking met andere IBA’s, waarbij er gekeken is of IBA Parkstad inhoudelijk op schema ligt 

om inzicht te krijgen in de voortgang. 

 
Conclusies onderzoek Boer&Croon 
Boer&Croon heeft het volgende geconcludeerd: 

- de IBA-organisatie heeft het kwalificatieproces van de projecten tussen 2014 en 2016 conform 

de voorwaarden en procesgang zoals opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst 

doorlopen. Na de Open Oproep, gevolgd door de selectie van projecten door IBA incl. de 

beoordeling vanuit het Q-team is door de AvA het uitvoeringsprogramma bestaande uit 50 

kandidaatprojecten geselecteerd; 

- het is goed dat de IBA-organisatie op aanraden van het Q-team en IBA-meets-IBA in 2017 

sleutelprojecten heeft geselecteerd die prioriteit hebben gekregen binnen de IBA-organisatie. 

Door deze focus op uitvoering van deze sleutelprojecten kan er in 2020 een beter zichtbaar 

resultaat worden getoond.  

De voorzitter van de IBA-Expertenrat heeft in dit verband expliciet aangegeven met de keuze 
voor de Sleutelprojecten van het IBA Bureau vertrouwen te hebben in de voortgang en route 
van IBA Parkstad; 

- de IBA-organisatie zit vanaf dit jaar midden in de fase van afronding ontwerp en financiering, 

waarmee kandidaatprojecten formeel worden aangewezen als IBA-projecten. Hiertoe vindt 

door de AvA besluitvorming met betrekking tot subsidiereserveringen plaats.  

De IBA-organisatie verandert volgens Boer&Croon duidelijk naar een nieuwe fase: van denkers 

naar uitvoerders.  
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Aanbevelingen 
Boer&Croon doet aanbevelingen op het gebied van communicatie en het verwerven van financiële 
middelen. Hier zijn nog extra inspanningen vereist. 

- IBA Parkstad moet beter communiceren over projecten op de website en projecten in het 

straatbeeld beter zichtbaar maken. Daarnaast kan IBA – nu projecten concreter worden – 

inwoners nog actiever betrekken bij de uitvoering van projecten; 

- verder blijft het verwerven van subsidies en sponsoring bij de rijksoverheid en de Europese 

Unie en het vergroten van de betrokkenheid van private partijen absolute speerpunten.  Wel 

geeft Boer&Croon aan dat het goed is dat de multiplier doelstelling van 3, die is opgenomen 

in de SOK, op basis van de huidige ramingen wordt gehaald.  

Boer&Croon stelt tot slot dat projecten die in 2020 af zijn, als succesvol voorbeeld moeten dienen voor 
de periode na 2020. Om de doelen van IBA ook na 2020 een structureel karakter te geven moeten de 
Gemeenten en Provincie afspraken maken over de middellange en lange termijn samenwerking 
 
Conclusie 
De AvA IBA Parkstad herkent zich in de door Boer&Croon geschetste conclusies en aanbevelingen. Ook 
de directie van IBA Parkstad herkent zich in deze evaluatie. De directie zal de aanbevelingen overnemen 
en deze in haar werkwijze doorvoeren. In de jaarplannen en voortgangsnotities zal hier blijk van 
gegeven worden.  


