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1. Samenvatting
Stand van zaken onderwijshuisvesting Integraal HuisvestingsPlan Primair Onderwijs inzake de
planvorming van basisschool De Dijsselbloem te Voorburg.

2. Inleiding en aanleiding

Het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) 2011-2014 Primair Onderwijs is in 2011 samengesteld en in
de vergadering van 11 oktober 2011 door het college vastgesteld (649176). Daarbij is de raadsbrief
over de stand van zaken aangaande de onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs met het
Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2011-2014 ter informatie naar uw raad verstuurd
(653914).

Vanaf november 2011 is de commissie Maatschappelijke Activiteiten (MA) regelmatig door de
portefeuillehouder mondeling geinformeerd over de stand van zaken rondom het Integraal
Huisvestingsplan Primair Onderwijs en de planvorming van de daarin vermelde basisscholen.

Doordat er bij de planvorming bij R.K. basisschool De Dijsselbloem een lichte vertraging in de
besluitvorming plaatsvindt, volgt in deze raadsbrief een beknopte uitleg over deze vertraging en de
huidige stand van zaken bij deze school.

3. Planvorming R.K. basisschool De Dijsselbloem

Bij behandeling van de stand van zaken rondom het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs
in de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten (MA) dd. 16 april 2012 en in de
raadsbrief dd. 17 april (714693 / 7193463) is door de portefeuillehouder de volgende verwachting
uitgesproken inzake R.K. basisschool De Dijsselbloem te Voorburg:

"Op 2 april jongstleden is met schoolbestuur Lucas Onderwijs de definitieve ruimtevraag
overeengekomen. Hierna volgt het opstellen van de definitieve financiéle, ruimtelijke en
stedenbouwkundige randvoorwaarden.
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Het college zal naar verwachting in april/mei de randvoorwaarden vaststellen waarbinnen de
planvorming plaats kan vinden."

Na het overeenkomen van de definitieve ruimtevraag zijn de randvoorwaarden voor De
Dijsselbloem opgesteld en volgens planning in concept gereed gemaakt voor behandeling in ons
college.

Los van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs, de planvorming en uitvoering van de
bijpehorende basisscholen, hebben diverse (huisvestings)onderzoeken plaatsgevonden in het
kader van de nota binnensport.

Op 7 juli 2009 heeft uw raad de nota binnensport, '‘Binnensporters de ruimte' (435436), vastgesteld.
In deze nota zijn diverse ambities en maatregelen opgenomen en de bestemmingsreserve
binnensport € 1,4 min (grootboeknr. 821103601). Uw raad heeft op 28 juni 2011 (motie M25) het
college opgedragen de bestemmingsreserve voor de binnensport beschikbaar te houden en in de
tussentijd samen met de binnensport organisaties te werken aan plannen.

De drie grootste gymnastiek-/turnverenigingen in deze gemeente met samen meer dan 1.500
leden, christelijke gymnastiekvereniging "Sport Ontspanning Spel" (SOS), Algemene Voorburgse
Gymnastiek Vereniging (AVGV) en Gymnova Gymnastiek, hebben de nota binnensport
aangegrepen om gezamenlijk een ambitieus plan in te dienen voor de realisatie van een
gezamenlijke eigen turnvoorziening.

In het kader van de bezuinigingen bij de Voorjaarsnota 2011 is de realisatie van een compleet
uitgeruste turnhal met een vaste opstelling financieel onmogelijk gebleken, zowel qua financiering
als qua exploitatie. Daarom hebben de drie gymnastiek-/turnverenigingen aangegeven in plaats
van een turnhal te opteren voor een turnvoorziening in afgeslankte vorm. Dat wil zeggen een
gymzaal, geschikt voor gymnastiekonderwijs, met daaraan gekoppeld een beperkte ruimte met een
opstelling van vaste toestellen.

Vanaf 2010 zijn diverse locaties en mogelijkheden voor een turnhal danwel afgeslankte
turnvoorziening bekeken zonder concrete mogelijkheden. De planvorming voor nieuwbouw van
basisschool De Dijsselbloem met de nieuwbouw van de gymzaal biedt echter wel de concrete
mogelijkheid de aanbouw van deze turnvoorziening te onderzoeken en zo mogelijk te realiseren.
Dit ook met de voornaamste reden dat een gecombineerde gym- en turnvoorziening optimaal kan
worden gerealiseerd bij een (concreet) nieuwbouwproject.

Zowel het college als uw raad hebben de uitvoering van het Integraal HuisvestingsPlan, en
bijbehorend tijdspad van de planvorming per school, als één van de belangrijkste prioriteiten
gesteld binnen deze collegeperiode.
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Eveneens wil het college aan uw motie voldoen om realistische plannen voor de binnensport uit te
werken, waaronder plannen voor een turnvoorziening binnen deze gemeente. Naast het ingezette
traject voor de planvorming van De Dijsselbloem op de locatie Delflandlaan wil het college om
bovenstaande redenen zich niet onthouden van onderzoek naar de mogelijkheid voor realisatie van
een turnvoorziening op deze locatie.

De turn- en gymnastiekverenigingen evenals het schoolbestuur (Lucas Onderwijs) van De
Dijsselbloem staan positief tegenover onderzoek naar, en zo mogelijk ontwikkeling van, een
gecombineerde gymnastiek- en turnvoorziening bij de nieuwbouw van De Dijsselbloem, zowel
ruimtelijk als financieel.

De aanvulling van het collegevoorstel voor de vervangende nieuwbouw van De Dijsselbloem met
de optie voor onderzoek combinatie turnvoorziening bij de gymzaal van De Dijsselbloem wordt nu
eind juni 2012 behandeld in ons college. De voorwaarde die het college uitdrukkelijk stelt is dat dit
onderzoek, en eventuele realisatie van de turnvoorziening, niet mag leiden tot vertraging in de
planvorming voor de nieuwbouw van het schoolgebouw en de gymzaal van De Dijsselbloem.

De planning in het IHP vermeldt dat in 2011 College B en W de randvoorwaarden vaststelt,

waarbinnen de planvorming plaats kan vinden. Ondanks bovengenoemde lichte vertraging wordt
uitgegaan dat de IHP-planning, ingebruikname nieuwbouw 2014/2015, wordt gehaald.

Het college van Leidschendam-Voorburg,

mr. ing. J. Eshuis drs. J.W. van der Sluijs
secretaris burgemeester



